


СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Губернатора,
куратор регионального проекта

 /В.В. Мамин /
«17» июня 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

Отраслевым проектным комитетом

(протокол от «17» июня 2019 г.)

ПАСПОРТ

регионального проекта "Информационная инфраструктура"

Основные положения

Наименование федерального (ведомственного) проекта	Информационная инфраструктура
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Челябинской области)
Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Мамин Виктор Викторович, Первый заместитель Губернатора Челябинской области
Руководитель регионального проекта	Козлов Александр Сергеевич, Исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской области
Администратор регионального проекта	Фетисов Игорь Борисович, Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Челябинской области "Развитие информационного общества в Челябинской области", утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 571-П

**Цели и показатели регионального проекта
Информационная инфраструктура (Челябинская область)**

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Челябинская область)									
№	Наименование показателя	Тип показателя	Период, год						
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", процентов	Основной показатель	0	100	100	100	0	0	0
2	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", процентов	Основной показатель	0	20	40	100	0	0	0
3	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", процентов	Основной показатель	0	20	40	100	0	0	0
4	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", процентов	Основной показатель	0	20	40	100	0	0	0

**Результаты регионального проекта
Информационная инфраструктура (Челябинская область)**

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок			
1.	<p>Результат федерального проекта: Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: 1. Минкомсвязью России представлен перечень медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подлежащих подключению к сети "Интернет" в 2019 году</p> <p>2. К сети "Интернет" подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения в соответствии с перечнем, представленным Минкомсвязью России</p> <p>3. В Генеральную схему внесены изменения, связанные с подключением к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		
1.1.	<p>Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов на 31.12.2019 - 100 ПРОЦ</p>	31.12.2019	<p>Заключены государственные контракты на подключение организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к сети "Интернет"</p>
2	<p>Результат федерального проекта: Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети оказаны:</p> <p>на 31.12.2019 - 16035 шт на 31.12.2020 - 39505 шт на 31.12.2021 - 79015 шт на 31.12.2022 - 79015 шт на 31.12.2023 - 79015 шт на 31.12.2024 - 79015 шт</p> <p>объектам: фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции</p>		

2.1.	<p>Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции</p> <p>на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ</p>	31.12.2021	<p>Услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети оказаны:</p> <p>на 31.12.2019 - 20 % на 31.12.2020 - 40 % на 31.12.2021 - 100 %</p> <p>объектам: фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции</p>
3.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе к концу 2021 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в 13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в 13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
3.1	<p>Не менее 37 населенных пунктов Челябинской области, обеспеченных связью и доступом к сети "Интернет" на скорости не ниже 1 Мбит/с, с использованием средств субсидии</p> <p>на 31.12.2019 - 21 ЕД на 31.12.2020 - 29 ЕД на 31.12.2021 - 37 ЕД</p>	31.12.2021	<p>К концу 2021 года не менее 37 населенных пунктов Челябинской области нарастающим итогом обеспечены связью и доступом к сети "Интернет" на скорости не ниже 1 Мбит/с, с использованием средств субсидии</p>
3.2	<p>Не менее 40 населенных пунктов Челябинской области, в которых обеспечена техническая возможность оказания услуг связи и доступа к сети "Интернет" за счет средств бюджета, единиц</p> <p>на 31.12.2020 - 20 ЕД на 31.12.2021 - 40 ЕД</p>	31.12.2021	<p>К концу 2021 года не менее чем в 40 населенных пунктах Челябинской области обеспечена за счет средств бюджета техническая возможность оказания услуг связи и доступа к сети Интернет</p>

**Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Информационная инфраструктура (Челябинская область)**

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)			Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	
1.	Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных государственных контрактов				
1.1.	Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	федеральный бюджет, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	прямое финансирование организаций и лиц из средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции				0,00
2.1	Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	федеральный бюджет, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	прямое финансирование организаций и лиц из средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе к концу 2019 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием точек доступа в 13 958 населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек	15,00	115,00	115,00	245,00
3.1	Не менее 37 населенных пунктов Челябинской области, обеспеченных связью и доступом к сети "Интернет" на скорости не ниже 1 Мбит/с, с использованием	15,00	15,00	15,00	45,00
3.1.1.	федеральный бюджет, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.	прямое финансирование организаций и лиц из средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15,00	15,00	15,00	45,00
3.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	15,00	15,00	15,00	45,00
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Не менее 40 населенных пунктов Челябинской области, в которых обеспечена техническая возможность оказания услуг связи и доступа к сети "Интернет" за счет средств бюджета, единиц	0,00	100,00	100,00	200,00
3.2.1.	Начальник	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.	прямое финансирование организаций и лиц из средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	100,00	100,00	200,00

3.2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	100,00	100,00	200,00
3.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)			Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	
	Всего по региональному проекту, в том числе:	15,00	115,00	115,00	245,00
	федеральный бюджет, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00
	прямое финансирование организаций и лиц из средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
	межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15,00	115,00	115,00	245,00
	бюджет субъекта Российской Федерации	15,00	115,00	115,00	245,00
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта)	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00

**Участники регионального проекта
Информационная инфраструктура (Челябинская область)**

N п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Козлов А.С.	Исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской области		100
2.	Администратор регионального проекта	Фетисов И.Б.	Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Санникова В.М.	Начальник отдела отраслевого регулирования управления развития отраслей информационных технологий и связи Министерства информационных технологий и связи Челябинской области		100
4.	Участник регионального проекта	Бочарников И.В.	Главный специалист отдела отраслевого регулирования управления развития отраслей информационных технологий и связи Министерства информационных технологий и связи Челябинской области		100
Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов					

5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Приколотин С. И.	Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Челябинской области		100
6.	Участник регионального проекта	Легостаев Г.В.	Начальник отдела информационных технологий Управления эксплуатации, развития и укрепления материально-технической базы и информационных технологий Министерства здравоохранения Челябинской области		100

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и

7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козлов А.С.	Исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской области		100
8.	Участник регионального проекта	Легостаев Г.В.	Начальник отдела информационных технологий Управления эксплуатации, развития и укрепления материально-технической базы и информационных технологий Министерства здравоохранения Челябинской области		100
9.	Участник регионального проекта	Ясинский А.Ю.	Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Челябинской области		100
10.	Участник регионального проекта	Санникова В.М.	Начальник отдела отраслевого регулирования управления развития отраслей информационных технологий и связи Министерства информационных технологий и связи Челябинской области		100
11.	Участник регионального проекта	Буренко Ю.Н.	Начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области		100
12.	Участник регионального проекта	Приколотин С. И.	Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Челябинской области		100
13.	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела Министерства образования и науки Челябинской области		100

14.	Участник регионального проекта	Бочарников И.В.	Главный специалист отдела отраслевого регулирования управления развития отраслей информационных технологий и связи Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	100
15.	Участник регионального проекта	Кузнецов А.И.	Исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	100
16.	Участник регионального проекта	Костина С.Ю	Исполняющий обязанности первого заместителя Министра общественной безопасности Челябинской области	100

17.	Участник регионального проекта	Фетисов И.Б.	Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области		100
Не менее 37 населенных пунктов Челябинской области, обеспеченных связью и доступом к сети "Интернет" на скорости не ниже 1 Мбит/с, с использованием					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фетисов И.Б.	Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области		100
19.	Участник регионального проекта	Санникова В.М.	Начальник отдела отраслевого регулирования управления развития отраслей информационных технологий и связи Министерства информационных технологий и связи Челябинской области		100
20.	Участник регионального проекта	Бочарников И.В.	Главный специалист отдела отраслевого регулирования управления развития отраслей информационных технологий и связи Министерства информационных технологий и связи Челябинской области		100
Не менее 40 населенных пунктов Челябинской области, в которых обеспечена техническая возможность оказания услуг связи и доступа к сети "Интернет" за					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фетисов И.Б.	Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области		100

22.	Участник регионального проекта	Санникова В.М.	Начальник отдела отраслевого регулирования управления развития отраслей информационных технологий и связи Министерства информационных технологий и связи Челябинской области		100
23.	Участник регионального проекта	Бочарников И.В.	Главный специалист отдела отраслевого регулирования управления развития отраслей информационных технологий и связи Министерства информационных технологий и связи Челябинской области		100

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта Информационная инфраструктура (Челябинская область)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов	-	31.12.2019	Приколотин С. И., Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Челябинской области	Заключены государственные контракты на подключение организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к сети "Интернет"	-
1.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Легостаев Г. В., начальник отдела информационных технологий Управления эксплуатации, развития и укрепления материально-технической базы и информационных технологий Министерства здравоохранения Челябинской области	Отчет	ПК
1.1.1	Мониторинг подключений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Челябинской области (больницы и поликлиники) к сети "Интернет"	09.01.2019	31.12.2019	Легостаев Г. В., начальник отдела информационных технологий Управления эксплуатации, развития и укрепления материально-технической базы и информационных технологий Министерства здравоохранения Челябинской области	Отчет	ПК
2	Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции		31.12.2021	Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети оказаны: на 31.12.2019 - 20 % на 31.12.2020 - 40 % на 31.12.2021 - 100 % объектам: фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции	
2.1	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2019	Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
2.1.1	Предоставление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации результатов обследования текущего состояния обеспеченности Челябинской области инфраструктурой связи фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов	01.04.2019	31.12.2019	Легостаев Г. В., начальник отдела информационных технологий Управления эксплуатации, развития и укрепления материально-технической базы и информационных технологий Министерства здравоохранения Челябинской области	Прочий тип документа	ПК
2.1.2	Предоставление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации результатов обследования текущего состояния обеспеченности Челябинской области инфраструктурой связи государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования	01.04.2019	31.12.2019	Кулагина Е. А., Начальник отдела анализа и мониторинга управления бюджетной политики министерства образования и науки Челябинской области	Прочий тип документа	ПК

2.1.3	Предоставление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации результатов обследования текущего состояния обеспеченности Челябинской области инфраструктурой связи пожарных частей и пожарных постов	01.04.2019	31.12.2019	Костина С. Ю., Исполняющий обязанности первого заместителя министра общественной безопасности Челябинской области	Прочий тип документа	ПК
2.1.4	Предоставление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации результатов обследования текущего состояния обеспеченности Челябинской области инфраструктурой связи органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов	01.04.2019	31.12.2019	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Прочий тип документа	ПК
2.1.5	Предоставление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации результатов обследования текущего состояния обеспеченности Челябинской области инфраструктурой связи территориальных органов Росгвардии	01.04.2019	31.12.2019	Ясинский А. Ю., Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Челябинской области	Прочий тип документа	ПК
2.1.6	Предоставление обоснования контрактной скорости доступа в сети "Интернет" для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Челябинской области	01.04.2019	31.12.2019	Легостаев Г. В., начальник отдела информационных технологий Управления эксплуатации, развития и укрепления материально-технической базы и информационных технологий Министерства здравоохранения Челябинской области	Прочий тип документа	ПК

2.1.7	Предоставление обоснования контрактной скорости доступа в сети "Интернет" пожарных частей, пожарных постов, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии на территории Челябинской области	01.04.2019	31.12.2019	Костина С. Ю., Исполняющий обязанности первого заместителя министра общественной безопасности Челябинской области	Прочий тип документа	ПК
2.1.8	Предоставление обоснования контрактной скорости доступа в сети "Интернет" органов власти Челябинской области и органов местного самоуправления	01.04.2019	31.12.2019	Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого регулирования управления развития отраслей информационных технологий и связи Челябинской области Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	Прочий тип документа	ПК
2.2	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2019	Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта Информационная инфраструктура (Челябинская область) на территории Челябинской области	ПК
2.2.1	Заключение соглашения о реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура (Челябинская область)" на территории Челябинской области	01.04.2019	01.08.2019	Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Соглашение	ПК
2.3	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2019	Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
2.3.1	Предоставление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации согласованных с операторами связи, с которыми заключены соответствующие государственные контракты на подключение социально-значимых объектов (далее - СЗО), плана поэтапного подключения СЗО, с указанием типа подключения каждого СЗО или плана подключения узлов связи на территории Челябинской области в течение 30 дней в даты заключения контракта	01.08.2019	01.11.2019	Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого регулирования управления развития отраслей информационных технологий и связи Челябинской области Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	Прочий тип документа	ПК
2.3.2	Предоставление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обоснования объемов финансирования в соответствии с методическими рекомендациями "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура образовательных организаций Российской Федерации"	01.08.2019	01.11.2019	Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого регулирования управления развития отраслей информационных технологий и связи Челябинской области Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	Исходящее письмо	ПК
2.4	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2019	Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
2.4.1	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Челябинской области, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Легостаев Г. В., начальник отдела информационных технологий Управления эксплуатации, развития и укрепления материально-технической базы и информационных технологий Министерства здравоохранения Челябинской области	Отчет	ПК

2.4.2	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи образовательных организаций государственной собственности Челябинской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Кулагина Е. А., Начальник отдела анализа и мониторинга управления бюджетной политики министерства образования и науки Челябинской области	Отчет	ПК
2.4.3	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи пожарных частей и пожарных постов на территории Челябинской области, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Костина С. Ю., Исполняющий обязанности первого заместителя министра общественной безопасности Челябинской области	Отчет	ПК
2.4.4	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи территориальных органов Росгвардии на территории Челябинской области, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Ясинский А. Ю., Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Челябинской области	Отчет	ПК

2.4.5	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Тайбергенов Б. Н., Глава Агаповского муниципального района	Отчет	ПК
2.4.6	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Валишин И. М., Глава Аргаяшского муниципального района	Отчет	ПК
2.4.7	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Лукьянов В. В., Глава Ашинского муниципального района	Отчет	ПК
2.4.8	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Воробьев С. М., Глава Брединского муниципального района Челябинской области	Отчет	ПК
2.4.9	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Моисеев К. Ю., Глава Варненского муниципального района	Отчет	ПК
2.4.10	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Айбулатов С. Г., глава Верхнеуральского муниципального района	Отчет	ПК
2.4.11	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	01.12.2019	Светлов Е. В., глава Еманжелинского муниципального района	Отчет	ПК
2.4.12	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Кузьменков Ю. В., Глава Еткульского муниципального района	Отчет	ПК

2.4.13	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Ломовцев С. В., исполняющий обязанности главы КМР	Отчет	ПК
2.4.14	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Колышев И. В., Глава Каслинского муниципального района	Отчет	ПК
2.4.15	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Киршин Е. Ю., Глава Катав-Ивановского муниципального района	Отчет	ПК
2.4.16	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Селезнёв А. Б., Глава Кизильского муниципального района	Отчет	ПК

2.4.17	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Лощинина Н. А., Глава Коркинского муниципального района	Отчет	ПК
2.4.18	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Сакулин Ю. А., Глава района	Отчет	ПК
2.4.19	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Аминов С. Н., Глава Кунашакского муниципального района	Отчет	ПК
2.4.20	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Лысяков Ю. А., Глава Кусинского муниципального района	Отчет	ПК
2.4.21	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Гайсин В. А., Глава района	Отчет	ПК
2.4.22	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Селиванов В. Г., Глава Нязепетровского муниципального района Челябинской области	Отчет	ПК
2.4.23	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Молчан М. И., Глава района	Отчет	ПК
2.4.24	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Неклюдов А. В., Глава Пластовского муниципального района	Отчет	ПК

2.4.25	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Глазков А. А., Глава	Отчет	ПК
2.4.26	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Ваганов Е. Г., Глава	Отчет	ПК
2.4.27	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Мухамедьяров Т. Р., Глава администрации Троицкого муниципального района	Отчет	ПК
2.4.28	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Рослов С. Г., Глава Увельского муниципального района	Отчет	ПК

2.4.29	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Владельщиков В. А., Глава Уйского муниципального района	Отчет	ПК
2.4.30	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Король А. М., Глава Чебаркульского муниципального района	Отчет	ПК
2.4.31	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Жморщук Т. В., Глава Чесменского муниципального района	Отчет	ПК
2.4.32	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Ускова В. Н., Глава Верхнеуфалейского городского округа	Отчет	ПК
2.4.33	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Жилин В. А., Глава Златоустовского городского округа	Отчет	ПК
2.4.34	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Буданов О. Г., Глава Карабашского городского округа	Отчет	ПК
2.4.35	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Фалейчик А. М., И.О. Главы Копейского городского округа	Отчет	ПК
2.4.36	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Шеболаева Л. А., Глава Кыштымского городского округа	Отчет	ПК

2.4.37	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Попова Е. М., Исполняющая обязанности Главы администрации Локомотивного городского округа	Отчет	ПК
2.4.38	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Бердников С. Н., Глава города Магнитогорска	Отчет	ПК
2.4.39	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Тонких Г. М., Глава Миасского городского округа	Отчет	ПК
2.4.40	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Щербаков Е. Ю., Глава Озерского городского округа	Отчет	ПК

2.4.41	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Сапрыкин И. И., Глава Снежинского городского округа	Отчет	ПК
2.4.42	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Виноградов А. Г., Глава города Троицка	Отчет	ПК
2.4.43	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Семков С. Д., Глава Усть-Катавского городского округа	Отчет	ПК
2.4.44	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Ковригин С. А., Глава Чебаркульского городского округа	Отчет	ПК
2.4.45	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Котова Н. П., Первый заместитель Главы города Челябинска	Отчет	ПК
2.4.46	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.04.2019	31.12.2019	Лазарев А. В., Глава Южноуральского городского округа	Отчет	ПК
2.5	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
2.5.1	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Челябинской области, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Легостаев Г. В., начальник отдела информационных технологий Управления эксплуатации, развития и укрепления материально-технической базы и информационных технологий Министерства здравоохранения Челябинской области	Отчет	ПК

2.5.2	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи образовательных организаций государственной собственности Челябинской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Кулагина Е. А., Начальник отдела анализа и мониторинга управления бюджетной политики министерства образования и науки Челябинской области	Отчет	ПК
2.5.3	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи пожарных частей и пожарных постов на территории Челябинской области, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Костина С. Ю., Исполняющий обязанности первого заместителя министра общественной безопасности Челябинской области	Отчет	ПК
2.5.4	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи территориальных органов Росгвардии на территории Челябинской области, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Ясинский А. Ю., Начальник	Отчет	ПК
2.5.5	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Тайбергенов Б. Н., Глава Агаповского муниципального района	Отчет	ПК

2.5.6	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Валишин И. М., Глава Аргаяшского муниципального района	Отчет	ПК
2.5.7	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Лукьянов В. В., Глава Ашинского муниципального района	Отчет	ПК
2.5.8	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Воробьев С. М., Глава Брединского муниципального района Челябинской области	Отчет	ПК
2.5.9	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Моисеев К. Ю., Глава Варненского муниципального района	Отчет	ПК
2.5.10	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Айбулатов С. Г., глава Верхнеуральского муниципального района	Отчет	ПК
2.5.11	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Светлов Е. В., глава Еманжелинского муниципального района	Отчет	ПК
2.5.12	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Кузьменков Ю. В., Глава Еткульского муниципального района	Отчет	ПК
2.5.13	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Ломовцев С. В., исполняющий обязанности главы КМР	Отчет	ПК

2.5.14	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Колышев И. В., Глава Каслинского муниципального района	Отчет	ПК
2.5.15	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Киршин Е. Ю., Глава Катав-Ивановского муниципального района	Отчет	ПК
2.5.16	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Селезнёв А. Б., Глава Кизильского муниципального района	Отчет	ПК
2.5.17	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Лощинина Н. А., Глава Коркинского муниципального района	Отчет	ПК

2.5.18	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Сакулин Ю. А., Глава района	Отчет	ПК
2.5.19	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Аминов С. Н., Глава Кунашакского муниципального района	Отчет	ПК
2.5.20	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Лысяков Ю. А., Глава Кусинского муниципального района	Отчет	ПК
2.5.21	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Гайсин В. А., Глава района	Отчет	ПК
2.5.22	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Селиванов В. Г., Глава Нязепетровского муниципального района Челябинской области	Отчет	ПК
2.5.23	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Молчан М. И., Глава района	Отчет	ПК
2.5.24	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Неклюдов А. В., Глава Пластовского муниципального района	Отчет	ПК
2.5.25	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Глазков А. А., Глава	Отчет	ПК

2.5.26	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	31.01.2020	31.12.2020	Ваганов Е. Г., Глава	Отчет	ПК
2.5.27	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Мухамедьяров Т. Р., Глава администрации Троицкого муниципального района	Отчет	ПК
2.5.28	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Рослов С. Г., Глава Увельского муниципального района	Отчет	ПК
2.5.29	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Владельщиков В. А., Глава Уйского муниципального района	Отчет	ПК

2.5.30	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Король А. М., Глава Чебаркульского муниципального района	Отчет	ПК
2.5.31	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Жморщук Т. В., Глава Чесменского муниципального района	Отчет	ПК
2.5.32	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Ускова В. Н., Глава Верхнеуфалейского городского округа	Отчет	ПК
2.5.33	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Жилин В. А., Глава Златоустовского городского округа	Отчет	ПК
2.5.34	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Буданов О. Г., Глава Карабашского городского округа	Отчет	ПК
2.5.35	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Фалейчик А. М., И.О. Главы Копейского городского округа	Отчет	ПК
2.5.36	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Шеболаева Л. А., Глава Кыштымского городского округа	Отчет	ПК
2.5.37	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Попова Е. М., Исполняющая обязанности Главы администрации Локомотивного городского округа	Отчет	ПК

2.5.38	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Бердников С. Н., Глава города Магнитогорска	Отчет	ПК
2.5.39	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Тонких Г. М., Глава Миасского городского округа	Отчет	ПК
2.5.40	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Щербаков Е. Ю., Глава Озерского городского округа	Отчет	ПК
2.5.41	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Сапрыкин И. И., Глава Снежинского городского округа	Отчет	ПК

2.5.42	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Виноградов А. Г., Глава города Троицка	Отчет	ПК
2.5.43	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Семков С. Д., Глава Усть-Катавского городского округа	Отчет	ПК
2.5.44	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Ковригин С. А., Глава Чебаркульского городского округа	Отчет	ПК
2.5.45	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Котова Н. П., Первый заместитель Главы города Челябинска	Отчет	ПК
2.5.46	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Лазарев А. В., Глава Южноуральского городского округа	Отчет	ПК
2.6	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
2.6.1	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Челябинской области, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Легостаев Г. В., начальник отдела информационных технологий Управления эксплуатации, развития и укрепления материально-технической базы и информационных технологий Министерства здравоохранения Челябинской области	Отчет	ПК
2.6.2	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи образовательных организаций государственной собственности Челябинской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Кулагина Е. А., Начальник отдела анализа и мониторинга управления бюджетной политики министерства образования и науки Челябинской области	Отчет	ПК

2.6.3	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи пожарных частей и пожарных постов на территории Челябинской области, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Костина С. Ю., Исполняющий обязанности первого заместителя министра общественной безопасности Челябинской области	Отчет	ПК
2.6.4	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи территориальных органов Росгвардии на территории Челябинской области, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Ясинский А. Ю., Начальник	Отчет	ПК
2.6.5	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Тайбергенов Б. Н., Глава Агаповского муниципального района	Отчет	ПК
2.6.6	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Валишин И. М., Глава Аргаяшского муниципального района	Отчет	ПК

2.6.7	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Лукьянов В. В., Глава Ашинского муниципального района	Отчет	ПК
2.6.8	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.01.2021	Воробьев С. М., Глава Брединского муниципального района Челябинской области	Отчет	ПК
2.6.9	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Моисеев К. Ю., Глава Варненского муниципального района	Отчет	ПК
2.6.10	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Айбулатов С. Г., глава Верхнеуральского муниципального района	Отчет	ПК
2.6.11	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Светлов Е. В., глава Еманжелинского муниципального района	Отчет	ПК
2.6.12	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Кузьменков Ю. В., Глава Еткульского муниципального района	Отчет	ПК
2.6.13	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Ломовцев С. В., исполняющий обязанности главы КМР	Отчет	ПК
2.6.14	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Кольшев И. В., Глава Каслинского муниципального района	Отчет	ПК

2.6.15	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Киршин Е. Ю., Глава Катав-Ивановского муниципального района	Отчет	ПК
2.6.16	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Селезнёв А. Б., Глава Кизильского муниципального района	Отчет	ПК
2.6.17	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Лощинина Н. А., Глава Коркинского муниципального района	Отчет	ПК
2.6.18	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Сакулин Ю. А., Глава района	Отчет	ПК

2.6.19	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Аминов С. Н., Глава Кунашакского муниципального района	Отчет	ПК
2.6.20	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Лысяков Ю. А., Глава Кусинского муниципального района	Отчет	ПК
2.6.21	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Гайсин В. А., Глава района	Отчет	ПК
2.6.22	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Селиванов В. Г., Глава Нязепетровского муниципального района Челябинской области	Отчет	ПК
2.6.23	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Молчан М. И., Глава района	Отчет	ПК
2.6.24	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Неклюдов А. В., Глава Пластовского муниципального района	Отчет	ПК
2.6.25	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Глазков А. А., Глава	Отчет	ПК
2.6.26	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Ваганов Е. Г., Глава	Отчет	ПК

2.6.27	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Мухамедьяров Т. Р., Глава администрации Троицкого муниципального района	Отчет	ПК
2.6.28	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Рослов С. Г., Глава Увельского муниципального района	Отчет	ПК
2.6.29	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Владельщиков В. А., Глава Уйского муниципального района	Отчет	ПК
2.6.30	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Король А. М., Глава Чебаркульского муниципального района	Отчет	ПК

2.6.31	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Жморщук Т. В., Глава Чесменского муниципального района	Отчет	ПК
2.6.32	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Ускова В. Н., Глава Верхнеуфалейского городского округа	Отчет	ПК
2.6.33	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Жилин В. А., Глава Златоустовского городского округа	Отчет	ПК
2.6.34	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Буданов О. Г., Глава Карабашского городского округа	Отчет	ПК
2.6.35	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Фалейчик А. М., И.О. Главы Копейского городского округа	Отчет	ПК
2.6.36	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Шеболаева Л. А., Глава Кыштымского городского округа	Отчет	ПК
2.6.37	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Попова Е. М., Исполняющая обязанности Главы администрации Локомотивного городского округа	Отчет	ПК
2.6.38	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Бердников С. Н., Глава города Магнитогорска	Отчет	ПК

2.6.39	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Тонких Г. М., Глава Миасского городского округа	Отчет	ПК
2.6.40	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Щербаков Е. Ю., Глава Озерского городского округа	Отчет	ПК
2.6.41	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Сапрыкин И. И., Глава Снежинского городского округа	Отчет	ПК
2.6.42	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Виноградов А. Г., Глава города Троицка	Отчет	ПК

2.6.43	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Семков С. Д., Глава Усть-Катавского городского округа	Отчет	ПК
2.6.44	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Ковригин С. А., Глава Чебаркульского городского округа	Отчет	ПК
2.6.45	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Котова Н. П., Первый заместитель Главы города Челябинска	Отчет	ПК
2.6.46	Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи социально-значимых объектов Челябинской области на территории муниципального района/городского округа, выполненных в рамках государственных контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Лазарев А. В., Глава Южноуральского городского округа	Отчет	ПК
3	Не менее 37 населенных пунктов Челябинской области, обеспеченных связью и доступом к сети "Интернет" на скорости не ниже 1 Мбит/с, с использованием средств субсидии	-	31.12.2021	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	К концу 2021 года не менее 37 населенных пунктов Челябинской области нарастающим итогом обеспечены связью и доступом к сети "Интернет" на скорости не ниже 1 Мбит/с, с использованием средств субсидии	-
3.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого регулирования управления развития отраслей информационных технологий и связи Челябинской области Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
3.1.1	Предоставлена субсидия на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской области	20.11.2019	31.12.2019	Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого регулирования управления развития отраслей информационных технологий и связи Челябинской области Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
3.2	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Соглашение	ПК
3.2.1	С операторами связи заключены соглашения на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской области	27.11.2019	10.12.2019	Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Соглашение	ПК
3.3	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
3.3.1	Отчет о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской области	10.12.2019	30.12.2019	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК

3.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.10.2020	Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого регулирования управления развития отраслей информационных технологий и связи Челябинской области Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	Постановление	ПК
3.4.1	Подготовка проекта постановления Правительства Челябинской области о Порядке предоставления в 2020 году субсидий на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской области	09.01.2020	29.10.2020	Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого регулирования управления развития отраслей информационных технологий и связи Челябинской области Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	Постановление	ПК
3.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого регулирования управления развития отраслей информационных технологий и связи Челябинской области Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
3.5.1	Предоставлена субсидия на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской области	20.11.2020	31.12.2020	Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого регулирования управления развития отраслей информационных технологий и связи Челябинской области Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
3.6	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2020	Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Соглашение	ПК

3.6.1	Заключены соглашения с операторами связи на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской области	27.11.2020	10.12.2020	Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Соглашение	ПК
3.7	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
3.7.1	Предоставлен отчет о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской области	11.12.2020	31.12.2020	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
3.8	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого регулирования управления развитием отраслей информационных технологий и связи Челябинской области Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	Постановление	ПК
3.8.1	Проект постановления правительства Челябинской области о Порядке предоставления в 2021 году субсидий на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской области	11.01.2021	28.10.2021	Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого регулирования управления развитием отраслей информационных технологий и связи Челябинской области Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	Постановление	ПК
3.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого регулирования управления развитием отраслей информационных технологий и связи Челябинской области Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
3.9.1	Предоставлена субсидия операторам связи на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской области	20.11.2021	10.12.2021	Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого регулирования управления развитием отраслей информационных технологий и связи Челябинской области Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
3.10	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Соглашение	ПК
3.10.1	С операторами связи заключены соглашения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской области	29.11.2021	10.12.2021	Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Соглашение	ПК
3.11	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
3.11.1	Предоставлен отчет о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской области	10.12.2021	31.12.2021	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
4	Не менее 40 населенных пунктов Челябинской области, в которых обеспечена техническая возможность оказания услуг связи и доступа к сети "Интернет" за счет средств бюджета, единиц	-	31.12.2021	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	К концу 2021 года не менее чем в 40 населенных пунктах Челябинской области обеспечена за счет средств бюджета техническая возможность оказания услуг связи и доступа к сети Интернет	-
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Приказ утвержден приказ о распределении субсидий местным бюджетам на строительство и(или) модернизацию линий и сооружений связи для обеспечения технической возможности оказания услуг связи	ПК

4.1.1	Разработка и утверждение приказа о распределении субсидии местным бюджетам на строительство и(или) модернизацию линий и сооружений связи для обеспечения технической возможности оказания услуг связи	01.08.2019	30.09.2019	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Приказ	ПК
4.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
4.2.1	Рассмотрение документов органов местного самоуправления на строительство и(или) модернизацию линий и сооружений связи для обеспечения технической возможности оказания услуг связи	01.08.2019	31.12.2019	Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого регулирования управления развития отраслей информационных технологий и связи Челябинской области Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
4.3	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Постановление Постановление Правительства Челябинской области о распределении субсидии местным бюджетам на строительство и(или) модернизацию линий и сооружений связи для обеспечения технической возможности оказания услуг связи	ПК
4.3.1	Подготовка и принятие постановления Правительства Челябинской области о распределении субсидии муниципальным образованиям на строительство и(или) модернизацию линий и сооружений связи для обеспечения технической возможности оказания услуг связи	13.01.2020	29.05.2020	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Постановление	ПК

4.4	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет Получен отчет от органов местного самоуправления Челябинской области о расходовании субсидии местными бюджетами на строительство и(или) модернизацию линий и сооружений связи для обеспечения технической возможности оказания услуг связи	ПК
4.4.1	Формирование отчета о расходовании органами местного самоуправления Челябинской области субсидии местным бюджетам на строительство и(или) модернизацию линий и сооружений связи для обеспечения технической возможности оказания услуг связи	13.12.2020	31.12.2020	Козлов А. С., Исполняющий обязанности Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
4.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Приказ Утвержден приказ о распределении субсидий местным бюджетам на строительство и(или) модернизацию линий и сооружений связи для обеспечения технической возможности оказания услуг связи	ПК
4.5.1	Разработка и утверждение приказа о распределении субсидии местным бюджетам на строительство и(или) модернизацию линий и сооружений связи для обеспечения технической возможности оказания услуг связи	01.08.2020	30.09.2020	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Приказ	ПК
4.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
4.6.1	Рассмотрение документов органов местного самоуправления на строительство и(или) модернизацию линий и сооружений связи для обеспечения технической возможности оказания услуг связи	01.08.2021	31.12.2021	Санникова В. М., Начальник отдела отраслевого регулирования управления развития отраслей информационных технологий и связи Челябинской области Министерства информационных технологий и связи Челябинской области	Отчет	ПК
4.7	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Постановление Постановление Правительства Челябинской области о распределении субсидии местным бюджетам на строительство и(или) модернизацию линий и сооружений связи для обеспечения технической возможности оказания услуг связи	ПК
4.7.1	Подготовка и принятие постановления Правительства Челябинской области о распределении субсидии муниципальным образованиям на строительство и(или) модернизацию линий и сооружений связи для обеспечения технической возможности оказания услуг связи	13.01.2021	29.05.2021	Фетисов И. Б., Исполняющий обязанности первого заместителя Министра информационных технологий и связи Челябинской области	Постановление	ПК

МЕТОДИКИ
расчета показателей регионального проекта Информационная инфраструктура (Челябинская область)

п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", процент							
1.	$N=MO1/MO2*100\%$	0	Росстат, Министерство здравоохранения Челябинской области	Министерство информационных технологий и связи Челябинской области		ежегодно	
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", процент							
2.	$N=ФАП1/ФАП2*100\%$	0	Росстат, Министерство здравоохранения Челябинской области	Министерство информационных технологий и связи Челябинской области		ежегодно	
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", процент							
3.	$N=OO1/OO2*100\%$	0	Росстат, Министерство образования и науки Челябинской области	Министерство информационных технологий и связи Челябинской области		ежегодно	
Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", процент							
4.	$N=ОГВ1/ОГВ2*100\%$	0	Органы государственной власти и местного самоуправления Челябинской области	Министерство информационных технологий и связи Челябинской области		ежегодно	

МЕТОДИКИ
расчета показателей регионального проекта Информационная инфраструктура (Челябинская область)

№ п/п	Наименование показателя и индикатора, единица измерения	Методика расчета	Источник
Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок			
1.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", процент	$N = MO1 / MO2 * 100\%$ <p>MO1 - число объектов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Челябинской области (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем</p> <p>MO2 - общее число объектов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Челябинской области (больницы и поликлиники), осуществляющих свою деятельность на территории Челябинской области, в соответствии с утвержденным перечнем</p>	Росстат, Министерство здравоохранения Челябинской области
2.	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", процент	$N = \text{ФАП1} / \text{ФАП2} * 100\%$ <p>ФАП1 - число фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Челябинской области, подключенных к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем</p> <p>ФАП2 - общее число фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Челябинской области, осуществляющих свою деятельность на территории Челябинской области, в соответствии с утвержденным перечнем</p>	Росстат, Министерство здравоохранения Челябинской области
3.	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", процент	$N = OO1 / OO2 * 100\%$ <p>OO1 - число образовательных организаций государственной собственности Челябинской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем</p> <p>OO2 - общее число образовательных организаций государственной собственности Челябинской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, осуществляющих свою деятельность на территории Челябинской области</p>	Росстат, Министерство образования и науки Челябинской области
4.	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", процент	$N = \text{ОГВ1} / \text{ОГВ2} * 100\%$ <p>ОГВ1 - число органов власти Челябинской области, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет" в соответствии с утвержденным перечнем</p> <p>ОГВ2 - общее число органов власти Челябинской области, органов местного самоуправления, в соответствии с утвержденным перечнем</p>	Органы власти Челябинской области, местного самоуправления