



Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

В.В. Мамин

Карточка проекта

«Оптимизация процесса организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5890268195015098522127732995430511
0551
Владелец: Мамин Виктор Викторович
Действителен с 16.01.2023 по 10.04.2024

Министр образования и науки
Челябинской области
А.И. Кузнецов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1210530365408829117051002946206079
03284
Владелец: Кузнецов Александр Игоревич
Действителен с 14.02.2022 по 10.05.2023

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Министерство образования и науки Челябинской области.
Владелец процесса: А.И. Кузнецов – Министр образования и науки Челябинской области.
Периметр проекта: система образования Челябинской области.
Границы процесса: от начала учебного года до его завершения.
Руководитель проекта: Коузова Елена Александровна – первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области.
Команда проекта: Коузова Елена Александровна – первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области, Чекменева Оксана Юрьевна – начальник отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки Челябинской области, Сичинский Евгений Павлович – ректор ГБОУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», Гулюмова Мария Андреевна – начальник центра профессионального самоопределения ГБОУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования».

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: неисполнение Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 22.01.2021 № 01/123 «Об организации работы по внедрению Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области».

Последствия: многочисленные заседания управленческих органов, принимающих дублирующие управленческие решения; наличие мониторингов с повторяющимися показателями.

Причины возникновения: отсутствие стандарта организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области; отсутствие координации деятельности между субъектами организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области.

Ценность для заказчика: наличие стандарта организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области; сокращение количества мониторингов; повышение эффективности органов, координирующих действия субъектов организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области, за счет разработки и внедрения комплексного плана; высокий уровень сформированности системы работы по организационно-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Комплексный план организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области	отсутствие	наличие
Количество мониторингов эффективности организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области	7	4
Количество заседаний органов, координирующих деятельность по организационно-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области	5	3
Позиция Челябинской области в рейтинговой зоне по показателю «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» мониторинга механизмов управления качеством образования в субъектах РФ	вторая рейтинговая зона	первая рейтинговая зона

* показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 03.02.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 03.02.2023 – 11.04.2023
разработка карты текущего состояния процесса – 03.02.2023 – 14.03.2023
разработка карты целевого состояния процесса – 15.03.2023 – 28.03.2023
разработка плана реализации проекта – 29.03.2023 – 11.04.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 12.04.2023 – 18.04.2023
4. Внедрение улучшений – 19.04.2023 – 26.06.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 27.06.2023 – 31.07.2023
6. Защита и закрытие проекта – 27.06.2023 – 31.07.2023

Согласовано:
Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и
Правительства Челябинской области – начальник Управления
государственной службы Правительства Челябинской области
Т.Н. Язовских

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 159563204647484550508025521284335
92216
Владелец: Язовских Татьяна Николаевна
Действителен с 01.12.2022 по 24.02.2024