Руководитель
регионального проекта —
Коузова Елена Александровна
_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(75) Успех каждого ребенка (Челябинская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде 5, из них: - 5 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 12, из них: - 12 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 90, из них: - 90 достигнутых контрольных точек.*	*413326.31 тыс. руб., 99.74 %* *Отсутствие отклонений*	*Количество измененных параметров: 0*

За отчетный период по проекту проделана следующая работа. Основные показатели проекта:
1) «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» (%).
Установленный региональный показатель (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-Е20075-1/12) — 79,01%.
В Единой автоматизированной системе «Сетевой город. Образование» осуществляется работа по заполнению навигатора системы дополнительного образования детей, в котором предусмотрен «персонифицированный учет» детей, охваченных услугами дополнительного образования в сферах «Образование», «Культура», «Социальная защита» и «Другой тип учреждения».
Установленный Министерством просвещения РФ месячный показатель на ноябрь 2023 года — 77,5%.
Фактический охват детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования на 28.12.2023 года составляет —502 983 человек (88,3%), проживает на территории 569 412 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
2) «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» (%).
Установленный региональный показатель (согласно дополнительному Соглашению от 09.12.2022 г. № 073-2019-Е20075-1/11.1) — 37%.

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

Общий статус реализации

ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» за период с января по декабрь 2023 года — 156 108 человек, составляет — 63,87% («Билет в будущее» — 58 505 человек, «Проектория» — 97 603 человека).

3) «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» (%).
Установленный региональный показатель (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-E20075-1/12) – 12,32 %.
В декабре 2023 года в Челябинской области было организовано обучение по дополнительным общеобразовательным программам (технической, естественнонаучной, художественной и физкультурно-спортивной направленностям) и проведение мероприятий (экскурсии, проектная деятельность, олимпиады, профильные смены и др.) в:
- 8 центрах цифрового образования «IT-куб» (Миасский, Снежинский, Магнитогорский, Кыштымский, Трёхгорный, Челябинский, Южноуральский городские округа, Саткинский муниципальный район) — 18 498 человек (программами ДО — 6 895 человек, мероприятиями — 11 603 человек);
- 2 детских технопарка «Кванториум» (Магнитогорский и Челябинский городские округа) — 10 082 человек (программами ДО — 4 743 человек, мероприятиями — 5 339 человек);
- 3 технопарках «Кванториум» на базе общеобразовательной организации (Златоустовский, Копейский, Троицкий городской округ) — 3 643 человек (программами ДО — 973 человек, мероприятиями — 2 670 человек);
- 1 мобильном кванториуме (Челябинский городской округ) — 2 919 человек (программами ДО — 1 707 человек, мероприятиями — 912 человек);
- 1 Региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» - 29 737 человека (программами ДО —27 865 человека, мероприятиями — 1 872 человек);
Всего мероприятиями и дополнительными общеобразовательными программами было охвачено64 599 (12,84%) (установленный показатель на 2023 года: 12,52% - выполнен).
Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайтах образовательных организаций (https://robo74.ru/, https://it-cube.ddt-miass.ru/, https://www.чомли.рус/, https://9troick.uralschool.ru/), сайте Министерства (https://minobr74.ru/) и Правительства Челябинской области (https://pravmin.gov74.ru/).

4) «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (единица).
Установленный региональный показатель (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-E20075-1/12) - 1.
В соответствии с Протоколом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2020 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (от 21.10.2020 г. № ДГ-51/06вн) персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в Челябинской области осуществляется с сентября 2023 года.
В рамках внедрения Целевой модели дополнительного образования детей в 2023 году на территории Челябинской области внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей по средствам реализации социальных заказов, формируемых в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».
Количество муниципальных образований, перешедших на муниципальный социальный заказ – 42 (из 43):
- утверждены базовые нормативно-правовые акты в 42 муниципальных образованиях Челябинской области (не сформированы НПА: Локомотивный городской округ);
- проведен расчет объемов муниципального социального заказа в 40 муниципальных образованиях Челябинской области (не рассчитаны объемы: Локомотивный городской округ; Брединский муниципальный район, Уйский муниципальный район);
- сформирован проект муниципального социального заказа в 38 муниципальных образованиях Челябинской области (не сформирован: Локомотивный городской округ; Брединский муниципальный район, Варненский муниципальный район; Кизильский муниципальный район, Уйский муниципальный район).
По состоянию на 25.12.2023 года в Навигаторе дополнительного образования Челябинской области (ndo.edu-74.ru.) зарегистрировано 1995 организаций дополнительного образования, из них участники системы персонифицированного финансирования – 298 организаций.
Частный сектор представлен 32 образовательными организациями по всей Челябинской области.
Опубликованы 21 710 программы дополнительного образования различной направленности из них участвующие в системе персонифицированного финансирования (доступны «по сертификату») 2505 программ:
естественно-научной направленности - 164;
социально-гуманитарной направленности - 410;
технической направленности - 338;

туристско-краеведческой направленности - 127;
физкультурно-спортивной направленности - 561;
художественной направленности 905 программ.
На территории Челябинской области в 42 из 43 муниципальных образований утверждены базовые нормативно-правовые акты, регламентирующие социальный заказ (не сформированы НПА: Локомотивный городской округ).
Социальные сертификаты выдаются по единой категории, номинал сертификата представлен в рублевом эквиваленте и различен для каждого муниципального образования.
Количество выданных социальных сертификатов на территории Челябинской области (на 22.12.2023 г.) – 118 199 штук.
Средний номинал социального сертификата на период «сентябрь-декабрь 2023 года» - 5832 рубля 00 копеек.

5) Дополнительный региональный показатель - «Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов» (тыс. чел.), установленный показатель 2023 года — 250 тыс. человек
Для обучающихся Челябинской области проведены мероприятия в соответствии с «Календарём образовательных событий для обучающихся Челябинской области», утвержденным приказом Министерства от 02.12.2022 г. № 01/2731 «Об утверждении Календаря образовательных событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 2023 год» и графиком проведения в Челябинской области всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказами Министерства от 20.12.2022 г № 01/2884 «Об обеспечении организации и проведения областной олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году».
В декабре 2023 года в мероприятиях приняло участие — 16 271 человек, в том числе:
ГБУДО ОДЮСШ — 1 471 человек.
ГБУДО ОЦДОД — 10 616 человек.
ГБУДО ДЮТТ — 7 913 человек.
ГБУДО «Курчатов» - 248 человек.
За период январь - июнь во Всероссийской олимпиаде (муниципальный уровень) — 41 827 участников, из них — 3655 победителей, 7859 призеров.
Всероссийская олимпиада (региональный уровень) — 8 012 человек, из них победители- 553 человека, призеры — 995 человек.
Областной этап Всероссийской олимпиаде — 1101 человек, из них победители - 151 человек, призеры — 221 человек.
За период сентября по декабрь 2023 года во Всероссийской олимпиаде (муниципальный уровень) — 13 608 человек.
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.08.2023 года № 02/2128 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023/2024 учебном году».
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.08.2023 года № 02/2129 «Об организации и проведении школьного этапа областной олимпиады школьников в 2023/2024 учебном году».
За период январь - декабрь 2023 года приняло участие —373 608 человек. (установленный показатель выполнен).
Информация о мероприятиях Календаря образовательных событий для обучающихся Челябинской области размещена на сайтах подведомственных организаций:
- государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/);
- государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» (http://www.одюсш74.рф/).

Результаты регионального проекта:
1) «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» (тыс. единиц).
Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-Е20075-1/12) — 10,464 тыс. человек (нарастающий результат с 2019 года). За период 2019-2022 г.г.: 8,165 тыс. человек
В 2023 году в 15 муниципальных образований Челябинской области (Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Кизильский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Пластовский, Саткинский, Сосновский МР; Златоустовский, Копейский, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский ГО) на базе 39 образовательных организаций (29 общеобразовательных организаций и 10 организаций дополнительного образования) создано 2299 новых места дополнительного образования.
Из них по направленностям: 707 – техническая; 395 – естественнонаучная; 381 – физкультурно-спортивная; 267 – художественная; 327– социально-гуманитарная; 222 – туристско-краеведческая.
Открытие новых мест состоялось с 01.09.2023 года по 26.09.2023 года.
Проведен периодический мониторинг функционирования новых мест дополнительного образования, открытых до 2023 года.
Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 14.11.2023 года № 02/2756 утвержден план-график создания в 2024 году новых мест в

Общий статус реализации

образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Сформирован перечень образовательных организаций, проведена экспертиза дополнительных общеобразовательных программ, сформированы инфраструктурные листы (перечень средств обучения и воспитания), направлено для согласования федеральному оператору.

2) «В общеобразовательных организациях Челябинской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом» (единиц).
Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-Е20075-1/12) - 44 единиц (нарастающий результат с 2019 года).
В 2023 году в 7 муниципальных образований в 8 общеобразовательных организациях: проведен ремонт спортивных залов в 5 общеобразовательных организациях, а также проведение ремонта и оснащения спортивным инвентарем и оборудованием открытых спортивных плоскостных сооружений на территории 3 общеобразовательных организаций региона: Ашинский, Агаповский, Брединский, Верхнеуральский, Каслинский, Кизильский, Увельский муниципальные районы.
Объем финансирования, предусмотренный на реализацию данных мероприятий составляет:
Средства федерального бюджета – 11 150,5 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 464,7 тыс. руб.
Средства местных бюджетов – 1 238, 5 тыс. руб.
На 20.12.2023 года отремонтировано - 4 спортивных зала (100% от запланированного количество) и 4 плоскостное сооружение (100% от запланированного количества). В данных организациях созданы школьные спортивные клубы.
Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидии в 2024 году на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом (приказ

3) «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие обучающиеся» (миллион человек).
Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-Е20075-1/12) - 0,123 млн. человек.
В декабре 2023 года приняло участие — 16 903 человек (1-4 класс — 4 631 человек, 5-9 класс — 8 500 человек, 10-12 классы — 3 772 человека), 769 общеобразовательных организаций.
За период январь — декабрь 2023 года в мероприятиях проекта «Проектория» приняло участие 141 663 обучающихся (1-4 класс — 44 060 человек, 5-9 класс — 76002, 10–1 класс — 21 601 человек, из 769 общеобразовательных организаций. Достигнутый результат — 0,141 663 млн.чел (установленный показатель выполнен).

4) «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей» (единица).
Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-Е20075-1/12) - 1.
Региональным модельным центром в декабре 2023 года продолжена организационно-методическая работа по формированию социальных заказов в муниципальных образованиях.
Ведется работа с муниципальными образованиями на портале поддержки внедрения социального заказа (https://checklist.dopportal.ru).
Утверждены: постановление Правительства Челябинской области от 13.12.2023 года № 684-П «Об утверждении Правил заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя государственных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием государственных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной услуги в социальной сфере»
На утверждении:
- постановление Правительства Челябинской области «О некоторых мерах правового регулирования вопросов, связанных с оказанием государственной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальными сертификатами».
Направлен отчет Федеральному оператору с приложением обновленных и вновь разработанных программ: заочных и сезонных школ для мотивированных школьников, разноуровневых (ознакомительного, базового, продвинутого уровней) программ, дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, а также дистанционные курсы для детей и педагогов Челябинской области.

5) «Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» (единиц).
Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-Е20075-1/12) - 1.
Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» (далее - Центр) создан и функционирует на

Общий статус реализации

территории Челябинской области с 2020 года.
Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы.
В 2023 году по дополнительным общеобразовательным программам прошли обучение 6 934 человек.

6) «Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети (тысяча человек).
Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-E20075-1/12) – 23,053 тыс. человек.
За период январь — декабрь 2023 года — 58 505 обучающихся 6-11 классов. В мероприятиях проекта «Билет в будущее» за период 2019-2023 года приняло участие 116 830 человек.

Региональные результаты:

7) «Обеспечено функционирования организаций дополнительного образования» (показатель 2023 года — 3).

Внесены изменение в приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении Календаря образовательных событий на 2023 год от 04.08.2023 года № 02/1938 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01/2731 от 02.12.2022 года «Об утверждении Календаря образовательных событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 2023 год».
Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы. Предоставлены отчеты по проведенным мероприятиям в рамках предоставления субсидий на иные цели и информация по информационному сопровождению мероприятий.
Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания в 2023 году и планы работы на 2024 год.
8) «Обеспечено функционирование организации, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления» (показатель 2023 года — 1).
Приказами Министерства образования и науки Челябинской области:
от 28.12.2022 года № 01/3024 утверждено государственное задание на 2023 год;
от 30.12.2022 года № 01/3072 утверждены показатели объема работ государственного задания на 2023 год.
Внесены изменения в реестр организаций отдыха и оздоровления (№ 02/2377 от 02.10.2023 года).
Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы. Предоставлены отчеты по проведенным мероприятиям в рамках предоставления субсидий на иные цели.
Предоставлен отчет по выполнению государственного задания в 2023 году и планы работы на 2024 год.

9) «Обеспечено функционирование регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»
Распоряжение Правительства Челябинской области от 28.12.2022 № 1400 «О реорганизации государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Челябинский областной многопрофильный лицей - интернат для одаренных детей».
Приказ от 30.12.2022 № 3064 «Об утверждении государственного задания в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Челябинский областной многопрофильный лицей - интернат для одаренных детей» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
Приказ от 30.12.2022 № 3064 «Об утверждении показателей объема (содержания) и качества работ по исполнению государственным бюджетным общеобразовательным учреждением «Челябинский областной многопрофильный лицей - интернат для одаренных детей в 2023 году».
В декабре в 7 мероприятиях приняло участие 516 человека, за период январь - ноябрь в реализации дополнительных общеобразовательных программ — 28 658 человек, в том числе 1520 человек в дистанционной форме, проведено 49 мероприятий (1345 человека). В информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся заслуги включено 4589 человек.
Проведен периодический мониторинг.
Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы.

10) «Обновлена материально-техническая база организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности»
Осуществлен сбор информации о закупленном оборудовании направлено в МОУО (письмо от 30.10.2023 года №11409 о направлении реестра документов, подтверждающих приемку оборудования).

Общий статус реализации

11) Созданы условия для развития талантов.
Мероприятия проведены в соответствии с календарём образовательных событий. Утверждены приказы Министерства образования и науки Челябинской области на организацию и проведения всероссийской олимпиады школьников (школьный, муниципальный, региональный этап).
Подведены итоги конкурсных отборов на поощрения одаренных детей в области «Культура», «Образование».
Распоряжением Губернатора Челябинской области от 23.11.2023 г. № 1352 «О присуждении премии Губернатора Челябинской области одаренным детям и единовременных поощрений их наставникам в 2023 году».
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 24.11.2023 года № 02/2817 «Об итогах конкурсного отбора на выплаты педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, чемпионатов технической направленности (научно-технического и спортивно-технического направления), специального денежного поощрения в 2023, 2024 годах».
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 24.11.2023 года № 02/2816 «Об утверждении конкурсного отбора победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, чемпионатов технической направленности (научно-технического и спортивно-технического направления)».
Проведены торжественные мероприятия.

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи									
1.1.		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возрастающий	ФП	Процент	0	79.01	88.33		79.01	Реализуется без отклонений Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Показатели. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 09.01.2024г. №б/н, приложен файл.
1.2.		Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, возрастающий	ФП	Единица	0	1	1		1	Реализуется без отклонений Подтверждающие документы: 1. "отчет. показатели. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 09.01.2024г. №б/н, приложен файл.
1.3.		Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», возрастающий	ФП	Процент	2	12.32	12.84		12.32	Реализуется без отклонений Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Показатели. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 09.01.2024г. №б/н, приложен файл.
1.4.		Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную	ФП	Процент	14.59	37	63.87		37	Показатель достигнут Подтверждающие документы: 1. "О реализации проекта "Билет в будущее"" Отчет Минобр Чо от 25.12.2023г. №б\н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", возрастающий								2. "Отчет. Показатели. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 09.01.2024г. №б/н, приложен файл. 3. "Отчет. Проектория за 2023 г." Отчет Минобр ЧО от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.5.		Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, возрастающий	РП	Тысяча человек	150	373	373.608		373	Реализуется без отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием														
	План	ФП	Процент	52,6700	53,7500	55,6400	56,4400	57,6700	59,8600	61,7300	63,7200	68,7000	71,8300	77,4600	79,0100
	Факт/прогноз			77,0600	77,1500	77,5100	78,0300	78,4900	81,0700	82,2900	86,1500	96,9200	99,4100	89,7600	88,3300
1.2	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей														
	План	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
	Факт/прогноз			1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1.3	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	10,0000	20,0000	30,0000	37,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	7,5400	9,4500	14,4100	14,4100	14,4100	23,1700	46,0600	56,2700	63,8700
1.4	Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов														
	План	РП	Тысяча человек	44,0000	60,0000	80,0000	120,0000	180,0000	200,0000	220,0000	240,0000	280,0000	320,0000	350,0000	373,0000
	Факт/прогноз			44,2310	61,3730	88,8320	124,3830	184,1450	208,7390	220,0000	242,1140	289,4010	323,6470	339,9180	373,6080
1.5	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»														
	План	ФП	Процент	3,7000	3,8500	3,9800	4,3100	5,2700	5,4200	6,3100	6,9400	7,0800	9,0300	10,4700	12,3200

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз			5,7300	5,7200	6,0600	6,7200	7,3500	8,3300	8,9800	8,7300	9,2700	9,8600	11,4300	12,8400

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 10,4640 Дата: 31.12.2023	Тысяча единиц	0	10.464	10.464	10.464			31.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельностью	Иное Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД	Выполнено.Во всех сущностях ведется образовательный процесс. Предоставлена информация : 10.464 из 10.464. Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.1.1		Документ утвержден (подписан)								29.12.2023	11.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельностью	Приказ Об утверждении план-графика	Выполнено. Документ утвержден (подписан) Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении план-графика" Приказ Минобр Чо от 14.11.2023г. №2756, приложен файл.
1.1.		Проведен периодический								30.04.2023	20.04.2023	Коузова	Система	Отчет	Выполнено. Проведен

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
2		мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей										Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	реализации национальных проектов Челябинской области	Периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест	периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест" Отчет Минобр Чо от 19.04.2023г. №б\н, приложен файл.
1.1.3		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех								30.06.2023	23.06.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинско	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		направленностей										й области			программ всех направленностей Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест" Иное Минобр Чо от 21.06.2023г. №б\н, приложен файл.
1.1.4		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								31.08.2023	24.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет Периодический мониторинг	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг" Отчет Минобр Чо от 14.08.2023г. №б\н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.1.5		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								31.10.2023	26.10.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Периодический мониторинг функционирования	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг функционирования" Иное Минобр Чо от 25.10.2023г. №б\н, приложен файл.
1.1.6		Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения								20.12.2023	12.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки	Система управления проектной деятельности	Письмо Мониторинг закупленного оборудования	Выполнено. Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения Подтверждающие документы: 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Челябинской области			"Мониторинг закупленного оборудования" Письмо Минобр Чо от 15.11.2023г. №12002, приложен файл.
														Отчет Приложение к письму 12002	2. "Приложение к письму 12002" Отчет Минобр Чо от 15.11.2023г. №б\н, приложен файл.
1.1.7		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								31.12.2023	12.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система национальных проектов Челябинской области	Отчет Периодический мониторинг ранее созданных новых мест	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг ранее созданных новых мест" Отчет Минобр Чо от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															11.12.2023г. №б\н, приложен файл.
1.1.8		Закупка включена в план закупок								17.03.2023	17.03.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	ЕИС Закупки	Иное план-график	Выполнено. Закупка включена в план закупок. Подтверждающие документы: 1. "план-график" Иное Муниципальные образования от 10.01.2023г. №-, указана ссылка.
1.1.9		Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее - новые места, РВПО)								22.02.2023	13.02.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельности	Приказ о внесении информации в систему управления проектной деятельности	Выполнено. Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей. Подтверждающие документы: 1. "о внесении информации в систему управления проектной деятельности " Приказ Минобр ЧО от 24.08.2022г. №02/1866, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.1.10		Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее - ФРЦ)								28.02.2023	13.02.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельности	Письмо о направлении перечня оборудования средств обучения и воспитания для создания новых мест	Выполнено. Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей. Подтверждающие документы: 1. "о направлении перечня оборудования средств обучения и воспитания

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															для создания новых мест" Письмо Минобр ЧО от 11.01.2023г. №95, приложен файл.
														Иное проекты программ	2. "проекты программ " Иное Минобр ЧО от 11.01.2023г. №б/н, приложен файл.
1.1.11		Утвержден план-график создания новых мест								28.02.2023	13.02.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельности	Приказ об утверждении план-графика	Выполнено. Утвержден план-график создания новых мест. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении план-графика" Приказ Минобр ЧО от 18.01.2023г. №01/142, приложен файл.
1.1.12		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех								28.02.2023	21.02.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинско	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное периодический мониторинг	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		направленностей										й области			программ всех направленностей. Подтверждающие документы: 1. "периодический мониторинг " Иное Минобр ЧО от 20.02.2023г. №б/н, приложен файл.
1.1.13		Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора								01.03.2023	01.03.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельности	Иное экспертное заключение	Выполнено. Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест. Подтверждающие документы: 1. "экспертное заключение " Иное Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей от 31.01.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное экспертное заключение	2. "экспертное заключение" Иное ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обеспечения физического воспитания" от 23.01.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное экспертное заключение	3. "экспертное заключение " Иное ФГБУК "Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий" от 02.01.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное экспертное заключение	4. "экспертное заключение" Иное Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей" от 16.01.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное экспертное заключение	5. "экспертное заключение " Иное ФГБУК "Всероссийский центр развития

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															художественного творчества и гуманитарных технологий" от 03.02.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное экспертное заключение	6. "экспертное заключение " Иное Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей от 27.01.2023г. №б/н, приложен файл.
1.1.14		Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест								10.03.2023	06.03.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельности	Приказ об утверждении перечня средств обучения	Выполнено. Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении перечня средств обучения " Приказ Минобр ЧО от 08.02.2023г. №01/307, приложен файл.
														Письмо о согласовани	2. "о согласовании перечня оборудования "

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и перечня оборудования	Письмо ФГБОУ ДО ФЦДО от 08.02.2023г. № 129-08-23-П, приложен файл.
1.1.15		Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест								17.03.2023	13.03.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельности	Иное Выгрузка данных для КТ Объявлены закупки	Выполнено. Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка данных для КТ Объявлены закупки" Иное Минобр Чо от 13.03.2023г. №б/н, приложен файл.
1.2		Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети Значение: 0,1230 Дата: 31.12.2023	Миллион человек	0	0.123	0.1417	0.1417			31.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Форма отчета Федерального оператора	Иное Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД	Выполнено.Результат достигнут. Предоставлена информация : 0.1417 из 0.123. Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл.
														Отчет Отчет за 4 кв	2. "Отчет за 4 кв" Отчет Минобр ЧО от 29.12.2023г. №б/н,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл.
														Отчет Отчет за 2023 г	3. "Отчет за 2023 г" Отчет Минобр ЧО от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.2.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								15.03.2023	14.03.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Форма отчета Федерального оператора	Письмо Об определении регионального координатора	Выполнено. Определен региональный координатор трансляции открытых онлайн-уроков Подтверждающие документы: 1. "Об определении регионального координатора" Письмо Минобр Чо от 13.03.2023г. №2397, приложен файл.
1.2.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	20.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинско	форма отчета Федерального оператора	Отчет Отчет Проектория декабрь 2023г.	Выполнено. Услуга оказана (работы выполнены) Подтверждающие документы: 1. "Отчет Проектория декабрь 2023г." Отчет Минобр Чо от 20.12.2023г. №б\н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												й области			
														Отчет Отчет Проектория 4 кв.2023г.	2. "Отчет Проектория 4 кв.2023г." Отчет Минобр Чо от 20.12.2023г. №б\н, приложен файл.
														Отчет Отчет Проектория 2023г.	3. "Отчет Проектория 2023г." Отчет Минобр Чо от 20.12.2023г. №б\н, приложен файл.
1.2.3		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								01.04.2023	31.03.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Ежеквартальный мониторинг проведения онлайн уроков Проектория	Выполнено. Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" Подтверждающие документы: 1. "Ежеквартальный мониторинг проведения онлайн уроков Проектория" Иное Минобр Чо от 31.03.2023г. №б\н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.2.4		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								30.06.2023	23.06.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет О достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков	Выполнено. Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" Подтверждающие документы: 1. "О достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков" Отчет Минобр Чо от 23.06.2023г. №б\н, приложен файл.
1.2.5		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								30.09.2023	20.09.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет О достижении (Проектория)	Выполнено. Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Челябинской области			уроков "Проектория" Подтверждающие документы: 1. "О достижении (Проектория)" Отчет Минобр Чо от 20.09.2023г. №б\н, приложен файл.
1.2.6		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								15.12.2023	12.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет Периодический мониторинг Проектория	Выполнено. Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг Проектория" Отчет Минобр Чо от 12.12.2023г. №б\н, приложен файл.
1.3		Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной	Тысяча человек	0	23.053	116.83	116.83			31.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александро	Цифровая платформа "Билет в	Отчет Отчет о реализации мероприятия	Выполнено.Результат выполнен. Предоставлена

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети Значение: 23,0530 Дата: 31.12.2023										вна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	будущее"		информация : 116.83 из 23.053. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет Минобр ЧО от 25.12.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД	2. "Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.3.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	27.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Цифровая платформа "Билет в будущее"	Отчет О реализации проекта "Билет в будущее"	Выполнено. Услуга оказана (работы выполнены) Подтверждающие документы: 1. "О реализации проекта "Билет в будущее"" Отчет Минобр Чо от 25.12.2023г. №б\н, приложен файл.
1.3.2		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной								31.03.2023	31.03.2023	Коузова Елена Александровна -	Цифровая платформа "Билет в будущее"	Отчет О реализации проекта Билет в	Выполнено. Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"										Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области		будущее	профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" Подтверждающие документы: 1. "О реализации проекта Билет в будущее" Отчет Минобр Чо от 31.03.2023г. №б\н, приложен файл.
1.3.3		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								30.04.2023	25.04.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Цифровая платформа "Билет в будущее"	Отчет О реализации проекта "Билет в будущее"	Выполнено. Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" Подтверждающие документы: 1. "О реализации проекта "Билет в будущее"" Отчет Минобр Чо от 25.04.2023г. №б\н, приложен файл.
1.3.4		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по								30.06.2023	27.06.2023	Коузова Елена Александро	Цифровая платформа "Билет в	Отчет О реализации проекта	Выполнено. Проведен периодический мониторинг реализации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"										вна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	будущее"	"Билет в будущее"	мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" Подтверждающие документы: 1. "О реализации проекта "Билет в будущее"" Отчет Минобр Чо от 23.06.2023г. №б\н, приложен файл.
1.3.5		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								30.08.2023	24.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Цифровая платформа "Билет в будущее"	Отчет Мониторинг	Выполнено. Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг" Отчет Минобр Чо от 21.08.2023г. №б\н, приложен файл.
1.3.6		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по								31.10.2023	27.10.2023	Коузова Елена Александро	Цифровая платформа "Билет в	Отчет Мониторинг реализации	Выполнено. Проведен периодический мониторинг реализации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"										вна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	будущее"		мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг реализации" Отчет Минобр Чо от 27.10.2023г. №б\н, приложен файл.
1.4		Созданы и функционируют региональные центры выявления,поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Сайт Курчатов Центр	Иное Аналитическая справка	Выполнено.Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» (далее - Центр) создан и функционирует на территории Челябинской области с 2020 года. Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															справка" Иное ГБУ ДО "Курчатов центр" от 25.12.2023г. №12/208, приложен файл.
														Иное Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД	2. "Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное минобр ЧО от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.4.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	26.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Сайт Курчатов Центр	Отчет Информационно-анатилическая справка	Выполнено. Услуга оказана (работы выполнены) Подтверждающие документы: 1. "Информационно-анатилическая справка" Отчет Минобр Чо от 25.12.2023г. №12/208, приложен файл.
1.4.2		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								28.02.2023	22.02.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки	Сайт Курчатов Центр	Иное периодический мониторинг	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Челябинской области			Подтверждающие документы: 1. "периодический мониторинг " Иное Минобр ЧО от 20.02.2023г. №б/н, приложен файл.
1.4.3		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								30.04.2023	20.04.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Сайт Курчатов Центр	Отчет Периодический мониторинг функционирования регионального центра	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг функционирования регионального центра" Отчет Минобр Чо от 19.04.2023г. №б\н, приложен файл.
1.4.4		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра								30.06.2023	27.06.2023	Коузова Елена Александровна -	Сайт Курчатов Центр	Иное Периодический мониторинг	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи										Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области		функционирования регионального центра	регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг функционирования регионального центра" Иное Минобр Чо от 20.06.2023г. №б\н, приложен файл.
1.4.5		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								31.08.2023	29.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Сайт Курчатов Центр	Иное Периодический мониторинг	Выполнено. Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» (далее - Центр) создан и функционирует на территории Челябинской области с 2020 года. Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы. Подтверждающие документы: 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Периодический мониторинг" Иное МИНОБР ЧО от 25.08.2023г. №б/н, приложен файл.
1.4.6		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								31.10.2023	26.10.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Сайт Курчатов Центр	Иное Периодический мониторинг функционирования центра	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг функционирования центра" Иное Минобр Чо от 26.10.2023г. №б\н, приложен файл.
1.5		Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Значение: 1,0000 Дата:	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра	Система управления проектной деятельностью	Иное Отчет. результаты. Выгрузка СУПД	Выполнено.Результат выполнен. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет. результаты. Выгрузка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		31.12.2023										образования и науки Челябинской области			СУПД" Иное Минобр ЧО от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.5.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.09.2023	01.09.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельностью	Иное Реестр документов	Выполнено. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Подтверждающие документы: 1. "Реестр документов" Иное Минобр Чо от 01.09.2023г. №б\н, приложен файл.
														Приказ Об утверждении регламента	2. "Об утверждении регламента" Приказ Минобр Чо от 08.08.2023г. №1997, приложен файл.
1.5.2		Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 85 субъектов Российской								29.12.2023	21.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра	Система управления проектной деятельностью	Письмо О персонифицированном финансировании	Выполнено. Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 85

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей										образования и науки Челябинской области			субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей Подтверждающие документы: 1. "О персонифицированном финансировании" Письмо ГБУДО ОЦДОД от 20.12.2023г. №1592, приложен файл.
														Иное Приложение к письму 1592	2. "Приложение к письму 1592" Иное ГБУДО ОЦДОД от 20.12.2023г. №б\н, приложен файл.
1.5.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	15.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования	Система управления проектной деятельностью	Иное Приложение о деятельности РМЦ	Выполнено. Услуга оказана (работы выполнены) Подтверждающие документы: 1. "Приложение о деятельности РМЦ" Иное Минобр Чо от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												и науки Челябинской области			14.12.2023г. №б\н, приложен файл.
														Письмо О деятельности РМЦ	2. "О деятельности РМЦ" Письмо Минобр Чо от 14.12.2023г. № 13171, приложен файл.
1.5.4		Закупка включена в план закупок								28.04.2023	22.03.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	ЕИС Закупки	Закупка Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 16.01.2023г. №0223036930026520001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	10. "Закупка" Закупка от 18.01.2023г. № 0223036930033690001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	11. "Закупка" Закупка от 10.01.2023г. № 0223036930032310002, указана ссылка.
														Закупка	12. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка интерактивной панели для исполнения программы ""Новые места"" для муниципальных нужд МКУ ДО ""ЦРТДЮ	интерактивной панели для исполнения программы ""Новые места"" для муниципальных нужд МКУ ДО ""ЦРТДЮ" Закупка от 07.02.2023г. №202303693003231002, указана ссылка.
														Закупка Закупка	13. "Закупка" Закупка от 13.01.2023г. № 202303693000108001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	14. "Закупка" Закупка от 13.01.2023г. № 202308696000222001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	15. "Закупка" Закупка от 16.01.2023г. № 202308696000198001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	16. "Закупка" Закупка от 13.01.2023г. № 202308696000186001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка.
														Закупка Закупка	17. "Закупка" Закупка от 01.02.2023г. № 202303693002607001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	18. "Закупка" Закупка от 22.03.2023г. № 202303693002607001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	19. "Закупка" Закупка от 16.01.2023г. № 202308696000188001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	2. "Закупка" Закупка от 16.01.2023г. № 202303693002652001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	20. "Закупка" Закупка от 12.01.2023г. № 202303693002665001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	21. "Закупка" Закупка от 09.01.2023г. № 202303693002098001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка.
														Закупка Закупка	22. "Закупка" Закупка от 13.01.2023г. № 202308696000226001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	23. "Закупка" Закупка от 19.01.2023г. № 202303693002298001, указана ссылка.
														Закупка Поставка 3 D-принтера FDM	24. "Поставка 3D-принтера FDM" Закупка от 14.02.2023г. № 202303693002298001, указана ссылка.
														Закупка Поставка доски магнитно-маркерной	25. "Поставка доски магнитно-маркерной" Закупка от 14.02.2023г. №202303693002298001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	26. "Закупка" Закупка от 14.02.2023г. № 202303693002298001, указана ссылка.
														Закупка	27. "Поставка ноутбука"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка ноутбука	Закупка от 14.02.2023г. №202303693002298001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	28. "Закупка" Закупка от 14.02.2023г. № 202303693002298001, указана ссылка.
														Закупка Поставка системного блока	29. "Поставка системного блока" Закупка от 14.02.2023г. №202303693002298001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	3. "Закупка" Закупка от 31.01.2023г. № 202303693002652001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	30. "Закупка" Закупка от 19.01.2023г. № 202303693002804001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	4. "Закупка" Закупка от 31.01.2023г. № 202303693002652001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Закупка	5. "Закупка" Закупка от 31.01.2023г. № 202303693002652001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	6. "Закупка" Закупка от 27.01.2023г. № 202303693001554001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	7. "Закупка" Закупка от 03.02.2023г. № 202303693000936001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	8. "Закупка" Закупка от 19.01.2023г. № 202303693000763001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	9. "Закупка" Закупка от 24.01.2023г. № 202303693000736001, указана ссылка.
1.5.5		Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных								15.02.2023	13.02.2023	Коузова Елена Александровна - Первый	Система управления проектной деятельностью	Соглашение о предоставлении субсидии из	Выполнено. Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		трансфертов										заместитель Министра образования и науки Челябинской области		федерального бюджета	межбюджетных трансфертов. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета" Соглашение Минобр ЧО от 25.12.2022г. №073-09-2023-682, приложен файл.
1.5.6		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								28.02.2023	20.02.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Протокол на предоставление субсидии	Выполнено. Предоставлен протокол на предоставление в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на формирование современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей. Подтверждающие документы: 1. "на предоставление субсидии " Протокол Минпросвещения России

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 21.10.2020г. №б/н, приложен файл.
1.5.7		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								30.04.2023	20.04.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет Периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития" Отчет МинобрЧо от 20.04.2023г. №б\н, приложен файл.
1.5.8		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								30.06.2023	23.06.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинско	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Периодический мониторинг функционирования Целевой модели	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей Подтверждающие документы: 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												й области			"Периодический мониторинг функционирования Целевой модели" Иное Минобр Чо от 20.06.2023г. №б\н, приложен файл.
1.5.9		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								30.10.2023	26.10.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления национальных проектов Челябинской области	Иное Периодический мониторинг функционирования	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг функционирования" Иное Минобр Чо от 25.10.2023г. №б\н, приложен файл.
1.6		Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и	Тысяча человек	150	230	230	230			31.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Календарь образовательных событий	Выполнено.Мероприятия проведены в соответствии с календарём образовательных событий. Утверждены

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		развития способностей и талантов Значение: 230,0000 Дата: 31.12.2023										Министра образования и науки Челябинской области			приказы Министерства образования и науки Челябинской области на организацию и проведения всероссийской олимпиады школьников (школьный, муниципальный, региональный этап). Предоставлена информация : 230 из 230. Подтверждающие документы: 1. "Календарь образовательных событий" Иное Минобр ЧО от 25.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.6.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								29.03.2023	09.03.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Приказ о внесении изменений	Выполнено. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Подтверждающие документы: 1. "о внесении изменений " Приказ Минобр ЧО от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															27.02.2023г. №01/456, приложен файл.
1.6.2		Закупка включена в план закупок								31.08.2023	31.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	ЕИС Закупки	Закупка Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 02.02.2023г. №202303692000206002, указана ссылка.
														Закупка Закупка	2. "Закупка" Закупка от 10.01.2023г. № 202301692000015001, указана ссылка.
1.6.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели								17.03.2023	06.03.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Соглашение о предоставлении субсидии	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии" Соглашение Минобр ЧО от 09.02.2023г. №449, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.6.4		Проведение мероприятий в рамках субсидий на иные цели								27.10.2023	25.10.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное О мероприятиях, проводимых в рамках субсидии	Выполнено. Проведение мероприятий в рамках субсидий на иные цели Подтверждающие документы: 1. "О мероприятиях, проводимых в рамках субсидии" Иное Минобр Чо от 25.10.2023г. №б\н, приложен файл.
														Иное О мероприятиях, проводимых в рамках субсидии	2. "О мероприятиях, проводимых в рамках субсидии" Иное Минобр Чо от 25.10.2023г. №б\н, приложен файл.
1.6.5		Информационные кампании в рамках проведения мероприятий								30.11.2023	30.11.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет По проведенной информационной кампании	Выполнено. Информационные кампании в рамках проведения мероприятий Подтверждающие документы: 1. "По проведенной информационной кампании" Отчет ГБУДО ДЮТТ от 30.11.2023г. №б\н, приложен файл.
														Отчет По	2. "По проведенной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														проведенной информационной кампании	информационной кампании" Отчет ГБУДО ОДЮСШ от 30.11.2023г. №б\н, приложен файл.
1.6.6		Предоставлен отчет								29.12.2023	25.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет Отчет_ Календарь образовательных событий	Выполнено. Предоставлен отчет Подтверждающие документы: 1. "Отчет_ Календарь образовательных событий" Отчет Минобр Чо от 25.12.2023г. №б\н, приложен файл.
1.7		Созданы условия для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет Отчет Курчатов Центр	Выполнено.Результат реализован. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Курчатов Центр" Отчет Минобр ЧО от 25.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.7.1		Утверждены (одобрены, сформированы)								29.03.2023	28.03.2023	Коузова Елена	Система реализации	Приказ О проведении	Выполнено. Утверждены (одобрены,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	национальных проектов Челябинской области	регионального этапа конкурса "Большие вызовы"	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Подтверждающие документы: 1. "О проведении регионального этапа конкурса "Большие вызовы"" Приказ Минобр Чо от 28.02.2023г. №480, приложен файл.
														Приказ О проведении учебно-тренировочных сборов	2. "О проведении учебно-тренировочных сборов" Приказ Минобр Чо от 21.03.2023г. №677, приложен файл.
1.7.2		Закупка включена в план закупок								29.09.2023	29.09.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинско	ЕИС Закупки	Иное план-график	Выполнено. закупка включена в план закупок. Подтверждающие документы: 1. "план-график" Иное ГБУДО "Центр Талант и успех" от 19.09.2023г. №б/н, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												й области			
1.7.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели								17.03.2023	13.03.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Соглашение О порядке и условиях предоставления субсидии	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели Подтверждающие документы: 1. "О порядке и условиях предоставления субсидии" Соглашение Минобр Чо от 30.12.2022г. №623, приложен файл.
1.7.4		Проведение мероприятий в рамках субсидий на иные цели								27.10.2023	27.10.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет Информация о мероприятиях	Выполнено. Проведение мероприятий в рамках субсидий на иные цели Подтверждающие документы: 1. "Информация о мероприятиях" Отчет Минобр Чо от 27.10.2023г. №б\н, приложен файл.
1.7.5		Информационные кампании в рамках проведения мероприятий								30.11.2023	29.11.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет О публикациях в СМИ, официальных сайтах	Выполнено. Информационные кампании в рамках проведения мероприятий Подтверждающие документы: 1. "О

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Министра образования и науки Челябинской области			публикациях в СМИ, официальных сайтах" Отчет Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов Курчатов Центр от 29.11.2023г. №б\н, приложен файл.
1.7.6		Предоставлен отчет								29.12.2023	26.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет Мониторинг мероприятий	Выполнено. Предоставлен отчет Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг мероприятий" Отчет Минобр Чо от 21.12.2023г. №12/205, приложен файл.
														Отчет Отчет о деятельности	2. "Отчет о деятельности" Отчет Минобр Чо от 25.12.2023г. №12/207, приложен файл.
1.8		Создание условий для функционирования организаций дополнительного	Единица	3	3	3	3			30.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александровна -	Система реализации национальных проектов	Отчет Отчет о субсидии	Выполнено.Результат реализован. Предоставлена информация : 3 из 3.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		образования Значение: 3,0000 Дата: 30.12.2023										Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Челябинской области		Подтверждающие документы: 1. "Отчет о субсидии" Отчет Минобр ЧО от 25.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.8.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								29.03.2023	27.03.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Приказ Об утверждении календаря образовательных событий	Выполнено. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении календаря образовательных событий" Приказ Минобр Чо от 27.02.2023г. №456, приложен файл.
1.8.2		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание								30.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Приказ Об утверждении госзадания	Выполнено. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		включено в реестр государственных заданий)										и науки Челябинской области			(государственное задание включено в реестр государственных заданий) Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении госзадания" Приказ Минобр Чо от 28.12.2023г. №3157, приложен файл.
1.8.3		Предоставление субсидии на иные цели								01.03.2023	01.03.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Приказ об утверждении получателя субсидий	Выполнено. Предоставлен приказ об утверждении получателя субсидий на иные цели. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении получателя субсидий " Приказ Минобр ЧО от 20.12.2022г. №02/2879, приложен файл.
1.8.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели								01.03.2023	01.03.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Соглашение о предоставлении субсидии	Выполнено. Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												образования и науки Челябинской области			субсидии " Соглашение Минобр ЧО от 13.02.2023г. №457, приложен файл.
1.8.5		Проведение мероприятий в рамках субсидий								31.10.2023	25.10.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное О мероприятиях, проводимых в рамках субсидии	Выполнено. Проведение мероприятий в рамках субсидий Подтверждающие документы: 1. "О мероприятиях, проводимых в рамках субсидии" Иное Минобр Чо от 25.10.2023г. №б\н, приложен файл.
1.8.6		Отчет о предоставлении субсидии на иные цели								29.12.2023	20.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет Отчет о предоставлении субсидии	Выполнено. Отчет о предоставлении субсидии на иные цели Подтверждающие документы: 1. "Отчет о предоставлении субсидии" Отчет Минобр ЧО от 20.12.2023г. №б\н, приложен файл.
														Отчет О расходах	2. "О расходах" Отчет Минобр Чо от 20.12.2023г. №б\н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.9		Создание условий для функционирования организаций, реализующих мероприятия по проведению оздоровительной программы детей Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2023	Единица	1	1	1	1			30.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Отчет о ГЗ	Выполнено.мероприятия реализованы. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ГЗ" Иное Минобр ЧО от 25.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.9.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.12.2023	27.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Приказ Об отборе	Выполнено. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Подтверждающие документы: 1. "Об отборе" Приказ Минобр Чо от 26.12.2023г. № 3140, приложен файл.
1.9.2		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)								30.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Приказ Об утверждении госзадания	Выполнено. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)										Министра образования и науки Челябинской области			(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении госзадания" Приказ Минобр Чо от 28.12.2023г. №3163, приложен файл.
1.9.3		Предоставление субсидии на иные цели								01.03.2023	01.03.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Приказ об утверждении получателей субсидий	Выполнено. Предоставлен приказ об утверждении получателей субсидий. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении получателей субсидий " Приказ Минобр ЧО от 27.10.2022г. №01/2424, приложен файл.
1.9.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели								01.03.2023	01.03.2023	Коузова Елена Александровна - Первый	Система реализации национальных проектов Челябинско	Соглашение о порядке и условиях предоставления	Выполнено. Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												заместитель Министра образования и науки Челябинской области	й области	субсидии	документы: 1. "о порядке и условиях предоставления субсидии " Соглашение Минобр ЧО от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.9.5		Проведение мероприятий в рамках субсидий								31.10.2023	27.10.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Приказ О внесении изменений в приказ	Выполнено. Проведение мероприятий в рамках субсидий Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ" Приказ Минобр Чо от 23.10.2023г. № 2623, приложен файл.
														Приказ Об участии в международной выставке	2. "Об участии в международной выставке" Приказ Минобр Чо от 23.10.2023г. №2629, приложен файл.
1.9.6		Отчет о предоставлении субсидии на иные цели								29.12.2023	27.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый	Система реализации национальных проектов Челябинско	Отчет О расходовании субсидии	Выполнено. Отчет о предоставлении субсидии на иные цели Подтверждающие документы: 1. "О

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												заместитель Министра образования и науки Челябинской области	й области		расходовании субсидии" Отчет Минобр Чо от 27.12.2023г. №б\н, приложен файл.
														Отчет О достижении показателей	2. "О достижении показателей" Отчет Минобр Чо от 27.12.2023г. №б\н, приложен файл.
1.10		В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом Значение: 44,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	36	44	44	44			31.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельности	Иное Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД	Выполнено.во всех сущностях ведется образовательная деятельность. Предоставлена информация : 44 из 44. Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.10.1		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям								01.03.2023	01.03.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель	Система управления проектной деятельности	Соглашение о предоставлении субсидии	Выполнено. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Министра образования и науки Челябинской области			Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии " Соглашение Министерство Просвещения РФ от 26.12.2022г. №073-09-2023-617, приложен файл.
1.10.2		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах								31.10.2023	26.10.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Периодический мониторинг функционирования	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг функционирования" Иное Минобр Чо от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															25.10.2023г. №б\н, приложен файл.
1.10.3		В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом								31.12.2023	25.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельностью	Отчет Об обновлении материально-технической базы	Выполнено. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом Подтверждающие документы: 1. "Об обновлении материально-технической базы" Отчет Минобр Чо от 25.12.2023г. №б\н, приложен файл.
1.10.4		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в								31.12.2023	25.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет Об обновлении материально-технической базы	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах										и науки Челябинской области			физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Подтверждающие документы: 1. "Об обновлении материально-технической базы" Отчет Минобр Чо от 25.12.2023г. №б\н, приложен файл.
1.10.5		Закупка включена в план закупок								01.05.2023	27.04.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельностью	Закупка Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки	Выполнено. Закупка включена в план закупок Подтверждающие документы: 1. "Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки" Закупка от 24.01.2023г. № 202303693001044001, указана ссылка.
														Закупка Выполнение	10. "Выполнение работ по ремонту спортивного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														работ по ремонту спортивного зала МОУ ""Рождественская СОШ им. М.И. Антипина	зала МОУ ""Рождественская СОШ им. М.И. Антипина" Закупка от 25.01.2023г. №202303693003107001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	11. "Закупка" Закупка от 09.01.2023г. № 202303693002126002, указана ссылка.
														Закупка Капитальный ремонт спортивного зала здания МОУ ""Сурменевская СОШ, расположенного по адресу: 457679, Челябинская область, Верхнеуральский район, поселок Сурменевск	12. "Капитальный ремонт спортивного зала здания МОУ ""Сурменевская СОШ, расположенного по адресу: 457679, Челябинская область, Верхнеуральский район, поселок Сурменевский, Советская улица, 51" Закупка от 19.01.2023г. №202303693002126002, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ий, Советская улица, 51	
														Закупка Закупка	13. "Закупка" Закупка от 09.02.2023г. № 202303693002344001, указана ссылка.
														Закупка Шифр:74-2023-нр50980 Поставка спортивных тренажеров	2. "Шифр:74-2023-нр50980 Поставка спортивных тренажеров" Закупка от 08.02.2023г. №202303693001503001, указана ссылка.
														Закупка Шифр:74-2023-нр50980 Поставка спортивного оборудования	3. "Шифр:74-2023-нр50980 Поставка спортивного оборудования" Закупка от 08.02.2023г. № 202303693001503001, указана ссылка.
														Закупка Шифр: 74-2023-нр50980 Устройство бесшовного резинового покрытия	4. "Шифр: 74-2023-нр50980 Устройство бесшовного резинового покрытия спортивной площадки МКОУ ""СОШ №7"" г. Аши" Закупка от 10.02.2023г. №202303693001503001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														спортивной площадки МКОУ ""СОШ № 7"" г. Аши	указана ссылка.
														Закупка Выполнение работ по ремонту спортивной площадки размером 20 х40 м по мини-футболу для МОУ ""Красносельская СОШ им. А. И. Кутепова"" с. Красносельское Увельского района Челябинской области	5. "Выполнение работ по ремонту спортивной площадки размером 20 х40 м по мини-футболу для МОУ ""Красносельская СОШ им. А. И. Кутепова"" с. Красносельское Увельского района Челябинской области" Закупка от 26.01.2023г. №202303693003623001, указана ссылка.
														Закупка Капитальный ремонт помещений	6. "Капитальный ремонт помещений спортзала МОУ Обручёвская школа в с. Обручёвка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														спортзала МОУ Обручёвская школа в с. Обручёвка Кизильского района Челябинской области	Кизильского района Челябинской области" Закупка от 10.02.2023г. №202308696000186001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	7. "Закупка" Закупка от 09.01.2023г. № 202303693002477001, указана ссылка.
														Закупка Шифр:74-2023-нр5098 Поставка искусственной травы и комплектующих для футбольного поля	8. "Шифр:74-2023-нр5098 Поставка искусственной травы и комплектующих для футбольного поля" Закупка от 25.01.2023г. №202303693002477001, указана ссылка.
														Закупка Шифр:74-2023-нр5098 Устройство ограждения для футбольного	9. "Шифр:74-2023-нр5098 Устройство ограждения для футбольного поля" Закупка от 03.02.2023г. №202303693002477001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поля	
1.10.6		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.08.2023	31.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельности	Иное Акты приемки, товарные накладные	Выполнено. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Подтверждающие документы: 1. "Акты приемки, товарные накладные" Иное Образовательные организации от 31.08.2023г. №б/н, приложен файл.
1.10.7		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах								28.02.2023	20.02.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное мониторинг	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Подтверждающие документы: 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"мониторинг " Иное Минобр ЧО от 17.02.2023г. №б/н, приложен файл.
1.10.8		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах								30.04.2023	20.04.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет Периодический мониторинг функционирования обновленной МТБ	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг функционирования обновленной МТБ" Отчет Минобр Чо от 17.04.2023г. №б\н, приложен файл.
1.10		Проведен периодический										Коузова	Система	Иное	Выполнено. Проведен

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
.9		мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах								30.06.2023	27.06.2023	Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	реализации национальных проектов Челябинской области	Периодический мониторинг	периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг" Иное Минобр Чо от 23.06.2023г. №б\н, приложен файл.
1.10.10		Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на								01.08.2023	01.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки	Система управления проектной деятельностью	Отчет Отчет о расходах	Выполнено. Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"										Челябинской области			Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах" Отчет Минобр Чо от 01.07.2023г. №б\н, приложен файл.
1.10.11		Выполнены ремонтные работы в спортивных								31.08.2023	31.08.2023	Коузова Елена	Система управления	Иное Акты выполненны	Выполнено. Выполнены ремонтные работы в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ.										Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	проектной деятельности	х работ	спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ. Подтверждающие документы: 1. "Акты выполненных работ" Иное Образовательные организации МО от 31.08.2023г. №б/н, приложен файл.
1.10.12		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах								31.08.2023	31.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Периодический мониторинг	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Подтверждающие документы: 1. "Периодический

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мониторинг" Иное МИНОБР ЧО от 30.08.2023г. №б/н, приложен файл.
1.11		В образовательных организациях обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных образовательных программ технической и естественно-научной направленностей Значение: 35,0000 Дата: 30.12.2023	Единица	30	35	35	35			30.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Реестр оплаты	Выполнено.Результат выполнен. Предоставлена информация : 35 из 35. Подтверждающие документы: 1. "Реестр оплаты" Иное Минобр ЧО от 25.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.11.1		Документ утвержден (подписан)								21.03.2023	09.03.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Приказ об утверждении получателей субсидии	Выполнено. Документ утвержден (подписан). Подтверждающие документы: 1. "об утверждении получателей субсидии " Приказ Минобр ЧО от 20.01.2023г. №01/164, приложен файл.
1.11.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по								29.12.2023	20.12.2023	Коузова Елена Александровна -	Система реализации национальных проектов	Иное Реестр	Выполнено. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		муниципальному контракту										Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Челябинской области		по муниципальному контракту Подтверждающие документы: 1. "Реестр" Иное Минобр Чо от 20.12.2023г. №б\н, приложен файл.
1.11.3		Заключено соглашение на предоставление субсидии органам местного самоуправления								17.03.2023	13.03.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Заключено соглашение на предоставление субсидии органам местного самоуправления Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Миноб Чо от 30.01.2023г. №122, приложен файл.
1.11.4		Размещены закупки								14.04.2023	12.04.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки	ЕИС Закупки	Иное Реестр закупок материально-технической базы	Выполнено. Размещены закупки Подтверждающие документы: 1. "Реестр закупок материально-технической базы" Иное Минобр Чо от 07.04.2023г. №б\н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Челябинской области			
1.11.5		Поставка оборудования								28.09.2023	27.09.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Материально-техническое обновление	Выполнено. Оборудование поставлено в соответствии с инфраструктурными листами в полном объеме Подтверждающие документы: 1. "Материально-техническое обновление" Иное Минобр Чо от 27.09.2023г. №б\н, приложен файл.
1.11.6		Предоставлен отчет								29.12.2023	20.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Отчет	Выполнено. Предоставлен отчет Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Иное Минобр Чо от 20.12.2023г. №б\н, приложен файл.
1.12		Создание условий для функционирования	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена	Система реализации	Иное Отчет о	Выполнено.Созданы условия для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		регионального модельного центра дополнительного образования детей Челябинской области Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023										Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	национальных проектов Челябинской области	деятельности	функционирования регионального модельного центра дополнительного образования детей Челябинской области Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о деятельности" Иное Минобр чО от 14.12.2023г. №13171, приложен файл.
1.12.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2023	27.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Письмо О внедрении целевой модели	Выполнено. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Подтверждающие документы: 1. "О внедрении целевой модели" Письмо Минобр Чо от 21.11.2023г. №12242, приложен файл.
														Иное	2. "Приложение к

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Приложение к письму 12242	письму 12242" Иное Минобр Чо от 21.11.2023г. №12242, приложен файл.
1.12.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2023	27.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Письмо О деятельности регионального модельного центра	Выполнено. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Подтверждающие документы: 1. "О деятельности регионального модельного центра" Письмо ГБУДО ОЦДОД от 26.12.2023г. №1609, приложен файл.
1.12.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	27.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинско	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Письмо О деятельности РМЦ	Выполнено. Услуга оказана (работы выполнены) Подтверждающие документы: 1. "О деятельности РМЦ" Письмо Минобр Чо от 14.12.2023г. №13171, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												й области		Иное О деятельности РМЦ	2. "О деятельности РМЦ" Иное Минобр Чо от 14.12.2023г. №б\н, приложен файл.
1.12.4		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)								31.12.2023	28.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Приказ Об утверждении гос.задания	Выполнено. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении гос.задания" Приказ Минобр Чо от 28.12.2023г. №3156, приложен файл.
1.12.5		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								31.12.2023	28.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый	Система реализации национальных проектов Челябинско	Соглашение Об условиях предоставления субсидии	Выполнено. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)										заместитель Министра образования и науки Челябинской области	й области		(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) Подтверждающие документы: 1. "Об условиях предоставления субсидии" Соглашение Минобр Чо от 15.12.2023г. №5, приложен файл.
1.12.6		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)								31.12.2023	27.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет О выполнении гос.заданий	Выполнено. Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) Подтверждающие документы: 1. "О выполнении гос.заданий"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Отчет ГБУДО ОЦДОД от 27.12.2023г. №б\н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1		(01) Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, код направления расходов:51710	15 370,30	13 648,03	13 648,03	0,00	13 647,91	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 370,30	13 648,03	13 648,03	0,00	13 647,91	100,00	исполнено
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	14 152,90	13 648,03	13 648,03	0,00	13 647,91	100,00	исполнено
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	14 152,90	13 648,03	13 648,03	0,00	13 647,91	100,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	15 370,30	13 648,03	13 648,03	0,00	13 647,91	100,00	исполнено
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(13) Внедрена и функционирует	28 517,90	28 517,90	28 517,90	0,00	28 517,90	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, код направления расходов:51710							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	28 517,90	28 517,90	28 517,90	0,00	28 517,90	100,00	отсутствие отклонений
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	28 517,90	28 517,90	28 517,90	0,00	28 517,90	100,00	отсутствие отклонений
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(14) Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов, код направления расходов:03360, 03130, 03200	65 432,25	55 465,17	55 465,17	3 850,72	54 480,29	98,22	
1.3.1		консолидированный бюджет	65 432,25	55 465,17	55 465,17	3 850,72	54 480,29	98,22	отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	65 432,25	55 465,17	55 465,17	3 850,72	54 480,29	98,22	отсутствие отклонений
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	отсутсвие отклонений
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(15) Созданы условия для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", код направления расходов:03370, 03530, 03340	346 471,30	133 830,11	133 830,11	8 274,81	133 830,11	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	346 471,30	133 830,11	133 830,11	8 274,81	133 830,11	100,00	
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	346 471,30	133 830,11	133 830,11	8 274,81	133 830,11	100,00	
1.4.1.		межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(19) Создание условий для функционирования организаций дополнительного образования , код направления расходов:03410, 03360, 03400, 03390	107 823,70	119 153,81	119 153,81	0,00	119 153,81	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	107 823,70	119 153,81	119 153,81	0,00	119 153,81	100,00	
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	107 823,70	119 153,81	119 153,81	0,00	119 153,81	100,00	
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6		(20) Создание условий для функционирования организаций, реализующих мероприятия по проведению оздоровительной программы детей, код направления расходов:03420	11 499,45	7 647,84	7 557,50	0,00	7 557,50	98,82	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	11 499,45	7 647,84	7 557,50	0,00	7 557,50	98,82	
1.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	11 499,45	7 647,84	7 557,50	0,00	7 557,50	98,82	
1.6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(64) В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, код направления расходов:50980	12 853,70	11 615,20	11 615,20	0,00	11 601,39	99,88	
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской	12 853,70	11 615,20	11 615,20	0,00	11 601,39	99,88	отсутсвие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	11 615,20	11 615,20	11 615,20	0,00	11 601,39	99,88	отсутствие отклонений
1.7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	11 615,20	11 615,20	11 615,20	0,00	11 601,39	99,88	
1.7.1.3		бюджеты муниципальных образований	12 853,70	11 615,20	11 615,20	0,00	11 601,39	99,88	отсутствие отклонений
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8		(65) В образовательных организациях обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных образовательных программ технической и естественно-научной направленностей, код направления расходов:03190	40 001,90	36 973,82	36 973,82	0,00	36 973,81	100,00	
1.8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	40 001,90	36 973,82	36 973,82	0,00	36 973,81	100,00	отсутствие отклонений
1.8.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	37 994,80	36 973,82	36 973,82	0,00	36 973,81	100,00	отсутсвие отклонений
1.8.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	37 994,80	36 973,82	36 973,82	0,00	36 973,81	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		муниципальных образований							
1.8.1.3		бюджеты муниципальных образований	40 001,90	36 973,82	36 973,82	0,00	36 973,81	100,00	отсутствие отклонений
1.8.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9		(66) Создание условий для функционирования регионального модельного центра дополнительного образования детей Челябинской области, код направления расходов:03150	11 513,59	7 563,59	7 563,59	0,00	7 563,59	100,00	
1.9.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	11 513,59	7 563,59	7 563,59	0,00	7 563,59	100,00	
1.9.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	11 513,59	7 563,59	7 563,59	0,00	7 563,59	100,00	
1.9.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			639 484,09	414 415,47	414 325,13	12 125,53	413 326,31	99,74	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			639 484,09	414 415,47	414 325,13	12 125,53	413 326,31	99,74	
бюджет субъекта Российской Федерации			635 021,09	414 415,47	414 325,13	12 125,53	413 326,31	99,74	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			64 762,90	63 237,05	63 237,05	0,00	63 223,11	99,98	
бюджеты муниципальных образований			69 225,90	63 237,05	63 237,05	0,00	63 223,11	99,98	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1.	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 517,90
	Факт/прогноз	0,00	0,00	28 517,90	28 517,90	28 517,90	28 517,90	28 517,90	28 517,90	28 517,90	28 517,90	28 517,90	28 517,90
1.2.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 152,90
	Факт/прогноз	0,00	0,00	5 427,24	12 158,98	13 375,30	13 375,30	13 645,41	13 645,41	13 647,91	13 647,91	13 647,91	13 647,91
1.3.	Создание условий для функционирования организаций дополнительного образования												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 823,70
	Факт/прогноз	0,00	19 495,61	30 153,41	48 910,36	59 341,16	86 162,30	88 160,40	88 538,40	96 918,93	113 823,33	105 876,55	119 153,81
1.4.	Созданы условия для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 471,30
	Факт/прогноз	0,00	19 495,61	30 153,41	48 910,36	59 341,16	86 162,30	88 160,40	88 538,40	96 918,93	113 823,33	124 725,03	133 830,11
1.5.	В образовательных организациях обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных образовательных программ технической и естественно-научной направленностей												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 994,80
	Факт/прогноз	0,00	419,67	11 291,87	25 755,57	29 974,41	31 065,48	30 990,82	30 990,82	33 992,25	36 973,81	36 973,81	36 973,81
1.6.	Создание условий для функционирования регионального модельного центра дополнительного образования детей Челябинской области												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 513,59

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079,83	9 079,83	6 023,59	7 563,59
1.7.	Создание условий для функционирования организаций, реализующих мероприятия по проведению оздоровительной программы детей												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499,45
	Факт/прогноз	0,00	1 243,34	2 005,04	2 709,71	3 454,81	4 665,31	5 173,41	5 638,31	6 251,81	6 598,31	7 014,01	7 557,50
1.8.	Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 432,25
	Факт/прогноз	0,00	12 434,40	29 517,25	31 517,25	31 539,65	31 539,65	34 139,65	35 439,65	36 009,45	45 765,72	44 759,19	54 480,29
1.9.	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 615,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	443,24	1 040,21	1 604,47	4 028,07	8 328,60	10 927,27	11 601,39	11 601,39	11 601,39