Руководитель
регионального проекта —
Кузнецов Александр Игоревич
_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

"(75) Успех каждого ребенка (Челябинская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Общее количество показателей в отчетном периоде 5, из них: - 5 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 11, из них: - 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 41, из них: - 27 достигнутых контрольных точек.*	*113902.40 тыс. руб., 20.74 %* *Отсутствие отклонений*

Сформирован уточняющий отчет с целью устранения некорректной автоподгрузки по кт 09 результата 04.01.01., корректировки финансового обеспечения результатов 04.24.13 и 14.

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи									
1.1.		Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, возрастающий	РП	Тысяча человек	150	80	88.832		373	Подтверждающие документы: 1. "календарь образовательных событий " Иное Минобр ЧО от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл. 2. "отчет" Письмо ГБУДО ОЦДОД от 03.04.2023г. №306 , приложен файл. Для обучающихся Челябинской области проведены мероприятия в соответствии с «Календарём образовательных событий для обучающихся Челябинской области», утвержденным приказом Министерства от 02.12.2022 г. № 01/2731 «Об утверждении Календаря образовательных событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 2023 год» и графиком проведения в Челябинской области всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказами Министерства от 20.12.2022 г № 01/2884 «Об обеспечении организации и проведения областной олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году». В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										марте 2023 года в мероприятиях приняло участие — 27 455 обучающийся, в том числе: ГБУДО ОДЮСШ —3082 человек. ГБУДО ОЦДОД — 7 127 человек. ГБУДО ДЮТТ — 15 295 человек. ГАУ «Метеор» — 1 951 человек. За период январь-март во Всероссийской олимпиаде (муниципальный уровень) — 41 827 участников, из них — 3655 победителей, 7859 призеров. Всероссийская олимпиада (региональный уровень) — 8 012 человек. За период январь-марте 2023 года приняло участие — 88 832 человека. Информация о мероприятиях Календаря образовательных событий для обучающихся Челябинской области размещена на сайтах подведомственных организаций: - государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/); - государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» (http://www.одюсш74.рф/).
1.2.		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным	ФП	Процент	0	55.64	77.51		79.01	Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Выгрузка СУПД.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		образованием, возрастающий								Показатели " Иное Минобр ЧО от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл. В Единой автоматизированной системе «Сетевой город. Образование» осуществляется работа по заполнению навигатора системы дополнительного образования детей, в котором предусмотрен «персонифицированный учет» детей, охваченных услугами дополнительного образования в сферах «Образование», «Культура», «Социальная защита» и «Другой тип учреждения». Установленный Министерством просвещения РФ месячный показатель на март 2023 года — 55,6%. Фактический охват детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования на 31.03.2023 года составляет — 438 033 человека (77,51 %), проживает на территории 565 119 детей в возрасте от 5 до 18 лет: в сфере «Культура» - 44 937 человек; в сфере «Спорт» - 31 929 человек; в сфере «Образование» - 361 167 человек.
1.3.		Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы	ФП	Единица	0	0	0		1	Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Выгрузка СУПД. Показатели " Иное Минобр ЧО от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл. В соответствии с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, возрастающий								Протоколом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2020 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (от 21.10.2020 г. № ДГ-51/06вн) персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в Челябинской области предусмотрено с 2023 года.
1.4.		Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», возрастающий	ФП	Процент	2	3.98	6.06		12.32	Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Выгрузка СУПД. Показатели " Иное Минобр ЧО от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл. В марте 2023 года в Челябинской области было организовано обучение по дополнительным общеобразовательным программам (технической,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										естественнонаучной, художественной и физкультурно-спортивной направленностям) и проведение мероприятий (экскурсии, проектная деятельность, олимпиады, профильные смены и др.) в: - 7 центрах цифрового образования «IT-куб» (Миасский, Снежинский, Магнитогорский, Кыштымский, Челябинский, Южноуральский городские округа, Саткинский муниципальный район) —4 305 человек; - 2 детских технопарка «Кванториум» (Магнитогорский и Челябинский городские округа) — 2 566 человек; - 2 технопарках «Кванториум» на базе общеобразовательной организации (Златоустовский, Троицкий городской округ) — 195 человек; - 1 мобильном кванториуме (Челябинский городской округ) — 998 человек; - 1 Региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» - 18 471человек. Всего мероприятиями и дополнительными общеобразовательными

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										программами было охвачено 26 535 человек (6,06%) (установленный показатель на март 2023 года: 3,98 % - выполнен). Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайтах образовательных организаций (https://robo74.ru/, https://it-cube.ddt-miass.ru/, https://www.чомли.рус/, https://9troick.uralschool.ru/), сайте Министерства (https://minobr74.ru/) и Правительства Челябинской области (https://pravmin.gov74.ru/).
1.5.		Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", возрастающий	ФП	Процент	14.59	0	0		37	Подтверждающие документы: 1. "мониторинг " Иное Минобр ЧО от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл. 2. "отчет" Иное Минобр ЧО от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл. 3. "Отчет. Выгрузка СУПД. Показатели " Иное Минобр ЧО от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл. В период январь -март 2023 года в мероприятиях проекта «Проектория» и «Билет в будущее» не проводились. В мероприятиях проекта «Билет в будущее» за период 2019-2022 года приняло участие 58 325 человек.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием														
	План	ФП	Процент	52,6700	53,7500	55,6400	56,4400	57,6700	59,8600	61,7300	63,7200	68,7000	71,8300	77,4600	79,0100
	Факт/прогноз			77,0600	77,1500	77,5100	56,4400	57,6700	59,8600	61,7300	63,7200	68,7000	71,8300	77,4600	79,0100
1.2	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей														
	План	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
	Факт/прогноз			1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1.3	Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов														
	План	РП	Тысяча человек	44,0000	60,0000	80,0000	120,0000	180,0000	200,0000	220,0000	240,0000	280,0000	320,0000	350,0000	373,0000
	Факт/прогноз			44,2310	61,3730	88,8320	120,0000	180,0000	200,0000	220,0000	240,0000	280,0000	320,0000	350,0000	373,0000
1.4	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	10,0000	20,0000	30,0000	37,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	10,0000	20,0000	30,0000	37,0000
1.5	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»														
	План	ФП	Процент	3,7000	3,8500	3,9800	4,3100	5,2700	5,4200	6,3100	6,9400	7,0800	9,0300	10,4700	12,3200
	Факт/прогноз			5,7300	5,7200	6,0600	4,3100	5,2700	5,4200	6,3100	6,9400	7,0800	9,0300	10,4700	12,3200

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 10,4640 Дата: 31.12.2023	Тысяча единиц	0	10.464	8.165	10.464			31.12.2023	31.12.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Иное Отчет. Выгрузка СУПД. Результаты	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Выгрузка СУПД. Результаты" Иное Минобр Чо от 31.03.2023г. №б\н, приложен файл. В 2023 году в 15 муниципальных образований Челябинской области (Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Кизильский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Пластовский, Саткинский, Сосновский МР; Златоустовский, Копейский, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский ГО) на базе

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															39 образовательных организаций (29 общеобразовательных организаций и 10 организаций дополнительного образования) создается 2299 новых мест дополнительного образования на территории. Из них по направленностям: 707 – техническая; 395 – естественнонаучная; 381 – физкультурно-спортивная; 267 – художественная; 327– социально-гуманитарная; 222 – туристско-краеведческая В рамках мероприятия «Создание новых мест дополнительного образования детей» выполнены следующие контрольные точки «дорожной карты»: - утверждено должностное лицо в составе РВПО, ответственное за создание новых мест

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ДОД (приказ от 24.08.2022 г. № 02/1866); - утвержден план-график создания новых мест (приказ от 18.01.2023 г. № 01/142); - проведено самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах ДОД в субъектах РФ (утверждено в СУПД 30.01.2023 г.) - размещен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от ФРЦ по направленностям ДОД (письмо от 11.01.2023 г. № 95), осуществляется работа с экспертами; - проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий местным бюджетам на создание новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (приказ от 20.01.2023 г. № 01/165), заключены соглашения; - разработан медиаплан по сопровождению мероприятия «Создание новых мест дополнительного образования». В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															соответствии с С оглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по наименованию расходов «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															подготовлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов - 14 152 900,00 рублей, из них: федеральный бюджет - 13 586 700,00 рублей; областной бюджет — 566 200, рублей Кроме того в местных бюджетах предусмотрено финансирование на: приобретение средств обучение и воспитание (софинансирование) —1 217 400, 00 рублей; приведение ремонтных работ площадок (кабинетов, спортивных залов); брендирование

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(кабинетов, средств обучения, сайтов, раздаточного материала, ролапы, вывески) Организационно-техническое, методическое и информационное сопровождение реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в регионе осуществляет государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей», согласно приказу Министерства образования и науки Челябинской области от 10.10.2022 г. № 01/2222 «О создании в 2023 году новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На 31.03.2023 года осуществляются мероприятия по закупочным процедурам: - объявлены закупки на сумму 15 348 203,76 рублей, из них: федеральный бюджет 13 509 412,54 (99,43%), областной бюджет 562 930,80 (99,42%). - законтрактовано на сумму 10 598 108,79 рублей, из них: федеральный бюджет 9 153 838,59 (67,37%), областной бюджет 381429,18 (67,36%). Предоставлена информация : 8.165 из 10.464. Предоставлена информация : 8.165 из 10.464.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.1.1		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								30.06.2023	30.06.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-		
1.1.2		Закупка включена в план закупок								17.03.2023	17.03.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Иное план-график	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "план-график" Иное Муниципальные образования от 10.01.2023г. №-, указана ссылка. Закупка включена в план закупок.
1.1.3		Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее - новые места, РВПО)								22.02.2023	13.02.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Приказ о внесении информации в систему управления проектной деятельности	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о внесении информации в систему управления проектной деятельности " Приказ Минобр ЧО от 24.08.2022г. №02/1866, приложен файл. Утверждено

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей.
1.1.4		Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного								28.02.2023	13.02.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Письмо о направлении перечня оборудования средств обучения и воспитания для создания новых мест, Иное проекты программ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о направлении перечня оборудования средств обучения и воспитания для создания новых мест" Письмо Минобр ЧО от 11.01.2023г. №95, приложен файл. 2. "проекты программ " Иное Минобр ЧО от 11.01.2023г. №б/н, приложен файл. Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		образования детей (далее - ФРЦ)													составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей.
1.1.5		Утвержден план-график создания новых мест								28.02.2023	13.02.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Приказ об утверждении план-графика	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении план-графика" Приказ Минобр ЧО от 18.01.2023г. №01/142, приложен файл. Утвержден план-график создания новых мест.
1.1.6		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в								28.02.2023	21.02.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр	-	Иное периодический мониторинг	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "периодический

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей										образования и науки Челябинской области			мониторинг " Иное Минобр ЧО от 20.02.2023г. №б/н, приложен файл. Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
1.1.7		Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора								01.03.2023	01.03.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Иное экспертное заключение , Иное экспертное заключение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "экспертное заключение " Иное Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей от 31.01.2023г. №б/н, приложен файл. 2. "экспертное заключение" Иное ФГБУ "Федеральный центр организационно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															методического обеспечения физического воспитания" от 23.01.2023г. №б/н, приложен файл. 3. "экспертное заключение " Иное ФГБУК "Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий" от 02.01.2023г. №б/н, приложен файл. 4. "экспертное заключение" Иное Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей" от 16.01.2023г. №б/н, приложен файл. 5. "экспертное заключение " Иное ФГБУК "Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															технологий" от 03.02.2023г. №б/н, приложен файл. 6. "экспертное заключение " Иное Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей от 27.01.2023г. №б/н, приложен файл. Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест.
1.1.8		Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест								10.03.2023	06.03.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Приказ об утверждении перечня средств обучения , Письмо о согласовании перечня оборудования	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении перечня средств обучения " Приказ Минобр ЧО от 08.02.2023г. №01/307, приложен файл. 2. "о согласовании перечня оборудования " Письмо ФГБОУ ДО ФЦДО от 08.02.2023г. №129-08-23-П, приложен файл. Утвержден перечень средств обучения и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															воспитания для создания новых мест.
1.1.9		Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест								17.03.2023	13.03.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Иное Выгрузка данных для КТ Объявлены закупки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка данных для КТ Объявлены закупки" Иное Минобр Чо от 13.03.2023г. №б/н, приложен файл. Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест
1.1.10		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								30.04.2023	30.04.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-		
1.2		Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом	Миллион человек	0	0.123	0	0.123			31.12.2023	31.12.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования	-	Иное Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД, Иное	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети Значение: 0,1230 Дата: 31.12.2023										и науки Челябинской области		Мониторинг "Проектория"	"Мониторинг "Проектория"" Иное Минобр ЧО от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл. В 1 квартале открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию и реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", не проводились. Предоставлена информация : 0 из 0.123.
1.2.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								15.03.2023	14.03.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Письмо Об определении регионального координатора	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об определении регионального координатора" Письмо Минобр Чо от 13.03.2023г. №2397, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Определен региональный координатор трансляции открытых онлайн-уроков
1.2.2		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								01.04.2023	31.03.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Иное Ежеквартальный мониторинг проведения онлайн уроков Проектория	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ежеквартальный мониторинг проведения онлайн уроков Проектория" Иное Минобр Чо от 31.03.2023г. №б\н, приложен файл. Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.3		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и								30.06.2023	30.06.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования	-		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"										и науки Челябинской области			
1.3		Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети Значение: 23,0530 Дата: 31.12.2023	Тысяча человек	0	23.053	58.325	58.325			31.12.2023	31.12.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Иное отчет , Иное Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "отчет " Иное Минобр ЧО от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл. В период январь-март 2023 года мероприятия не проводились. Предоставлена информация : 58.325 из 23.053.
1.3.1		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								31.03.2023	31.03.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Отчет О реализации проекта Билет в будущее	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации проекта Билет в будущее" Отчет Минобр Чо от 31.03.2023г. №б\н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
1.3.2		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								30.04.2023	30.04.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-		
1.3.3		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								30.06.2023	30.06.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-		
1.4		Созданы и функционируют региональные центры выявления,поддержки и развития способностей и талантов у детей и	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	31.12.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки	-	Иное мониторинг, Иное Отчет. Результаты. Выгрузка	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "мониторинг " Иное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		молодежи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023										Челябинской области		СУПД	Минобр ЧО от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл. Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» (далее - Центр) создан и функционирует на территории Челябинской области с 2020 года. Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.4.1		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								28.02.2023	22.02.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Иное периодический мониторинг	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "периодический мониторинг " Иное Минобр ЧО от 20.02.2023г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
1.4.2		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								30.04.2023	30.04.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-		
1.4.3		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								30.06.2023	30.06.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-		
1.5		Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного	Единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования	-	Иное Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД, Иное	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		образования детей Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023										и науки Челябинской области		Мониторинг (КТ февраль)	Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр Чо от 31.03.2023г. №б\н, приложен файл. 2. "Мониторинг (КТ февраль)" Иное Минобр Чо от 28.02.2023г. №б\н, приложен файл. Распоряжением Правительства Челябинской области от 16.10.2020 г. № 827-рп утвержден комплекс мер (дорожная карта) и основные принципы целевой модели. В Челябинской области Региональный модельный центр создается как структурное подразделение государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования детей» и не является отдельным юридическим лицом. Во исполнение «дорожной карты» по мероприятию

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей» выполнены следующие контрольные точки: - утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей (приказ от 21.12.2022 г. № 01/2905); - заключено финансовое соглашение в электронном бюджете (от 25.12.2022 г. № 073-09-2023-682); - заключено дополнительное соглашение о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории субъекта РФ в подсистеме управления

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															национальными проектами государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (от 09.12.2022 г. № 073-2019-Е20075-1/11.1); - проведен конкурсный отбор на получение субсидий на иные цели на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (на реализацию мероприятия федерального проекта «Внедрена и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей» - 28 517 900,00 рублей, из них: федеральный бюджет - 27 377 100,00 рублей, областной бюджет — 1 140 800,00 рублей) (приказ 27.10.2022 года № 01/2422); - разработанный типовой дизайн-проект и зонирование РМЦ согласован с федеральным оператором и утвержден приказом Министерства от 30.01.2023 года № 01/243; - федеральным оператором согласована примерная смета расходов на реализацию мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» в части функционирования Регионального модельного Центра и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, утверждена Приказом Министерства от 10.02.2023 года № 330; - разработан и утвержден приказом Министерства от 15.02.2023 года № 01/364 медиаплан информационного сопровождения внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей. - утверждены нормативно-правовые акты: Постановление Правительства челябинской области от 29.03.2023 года № 204-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2020 г. № 748-П «О Порядке формирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственных социальных заказов на оказание государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов исполнительной власти Челябинской области»; Распоряжение Правительства Челябинской области от 22.03.2023 № 211-рп «О внесение изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 25.12.2020 № 1141-рп». На 31.03.2023 г. ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» проведена следующая работа по закупкам: Электронный аукцион в рамках ФЗ-44: проведен электронный аукцион - «Текущий ремонт помещений учебного здания в соответствии с дизайн-проектом». Заключен контракт на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сумму 3793605 (три миллиона семьсот девяносто три тысячи шестьсот пять) рублей 41 копейка. Экономия по итогам проведения аукциона составила 695 868 (шестьсот девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 47 копеек; разрабатывается аукционная документация по объектам закупки «Поставка мебели» на сумму 1 305 704 (один миллион триста пять тысяч семьсот четыре) рубля 03 копейки и на сумму 243 103 (двести сорок три тысячи сто три) рубля 52 копейки; разрабатывается аукционная документация по объектам закупки «Оснащение современным компьютерным, организационно техническим, аудио-,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															видеопроекционным и другим оборудованием» на сумму 3 523 400 (три миллиона пятьсот двадцать три тысячи четыреста) рублей. Закупка у единственного поставщика: заключен договор об оказании платных образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации): «Нормативно-методические и организационно-управленческие механизмы внедрения Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (1 поток: с 27.03-10.05.2023 г.) на сумму 597 600 (пятьсот девяносто семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек; заключен договор об оказании

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															услуг по организации и проведению стратегической сессии «Муниципальный опорный центр – ключевой механизм формирования региональной системы дополнительного образования» на сумму 91 900 (девяносто одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек; заключен договор на поставку оборудования (беззеркальные фотоаппараты, объективы, аккумуляторы, системы питания) на сумму 576 600 (пятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек; заключен договор возмездного оказания за услуги по методическому и консультационному сопровождению проекта внедрения модели персонифицированного финансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дополнительного образования региона на сумму 100 945 (сто тысяч девятьсот сорок пять) рублей 00 копеек; заключен договор на поставку товара (конференц-кресло, диван офисный, бескаркасное кресло, мягкое кресло, офисное кресло) на сумму 503 255 (пятьсот три тысячи двести пятьдесят пять) рублей 14 копеек; на согласовании договор на оказание услуг по разработке интернет-портала «Регионального модельного Центра» на сумму 187 000 (сто восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек; на согласовании договор об оказании платных образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации): «Нормативно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															методические и организационно-управленческие механизмы внедрения Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (2 поток: 15.05-27.06.2023 г.) на сумму 597 600 (пятьсот девяносто семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. Запланированные закупки: Организация семинаров, совещаний (вебинаров) поддержки внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей для организаций - поставщиков образовательных услуг – 3 529 563, 43 рублей; Методическое и консультационное сопровождение проекта внедрения модели персонифицированного финансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дополнительного образования региона (разработка параметров системы персонифицированного финансирования и дорожной карты внедрения, разработка проектов нормативно-правовых и локальных нормативных актов)- 299 055,00 рублей; Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников РМЦ, муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей- 204 800 рублей; Организация учебных и методических мероприятий, конференций по основным направлениям внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей с руководящими и педагогическими работниками -1 550 000,00 рублей; Организация конкурсов профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей -1 000 000,00 рублей; Организация мероприятий по обмену опытом по разработке дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме и реализации – 700 000,00 рублей;

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Приобретение и оказание услуг (информационных, консультационных, методических, образовательных) по проектированию и реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечению в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов – 1 000 000,00 рублей; Организация и проведение профильных смен различной направленности для детей Челябинской области – 2 500 000,00 рублей; Организация и проведение дистанционных курсов дополнительного образования детей -1 200 000,00 рублей; Организация и проведение выездных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сессий дополнительного образования для детей удаленных сельских территорий и дистанционного наставничества и консультирования – 1 217 900 рублей; Организация и проведение образовательных и просветительских мероприятий; организация конкурса дополнительных общеобразовательных программ; тиражирование методических материалов; организация и проведение выездных сессий – 2 000 000,00 рублей; Проведение информационной кампании -1 100 000,00 рублей. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.5.1		Закупка включена в план закупок								28.04.2023	28.04.2023	Кузнецов Александр Игоревич -	-		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Министр образования и науки Челябинской области			
1.5.2		Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов								15.02.2023	13.02.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета" Соглашение Минобр ЧО от 25.12.2022г. №073-09-2023-682, приложен файл. Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов.
1.5.3		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								28.02.2023	20.02.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Протокол на предоставление субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "на предоставление субсидии " Протокол Минпросвещения России от 21.10.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлен протокол на предоставление в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2023 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на формирование современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.
1.5.4		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								30.04.2023	30.04.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-		
1.5.5		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								30.06.2023	30.06.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-		
1.6		Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в	Тысяча человек	150	230	88.832	230			31.12.2023	31.12.2023	Кузнецов Александр Игоревич -	-		Информация по значению результата: В работе.Для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов Значение: 230,0000 Дата: 31.12.2023										Министр образования и науки Челябинской области			обучающихся Челябинской области проведены мероприятия в соответствии с «Календарём образовательных событий для обучающихся Челябинской области», утвержденным приказом Министерства от 02.12.2022 г. № 01/2731 «Об утверждении Календаря образовательных событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 2023 год» и графиком проведения в Челябинской области всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказами Министерства от 20.12.2022 г № 01/2884 «Об обеспечении организации и проведения областной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году». В марте 2023 года в мероприятиях приняло участие — 27 455 обучающийся, в том числе: ГБУДО ОДЮСШ —3082 человек. ГБУДО ОЦДОД — 7 127 человек. ГБУДО ДЮТТ — 15 295 человек. ГАУ «Метеор» — 1 951 человек. За период январь-март во Всероссийской олимпиаде (муниципальный уровень) — 41 827 участников, из них — 3655 победителей, 7859 призеров. Всероссийская олимпиада (региональный уровень) — 8 012 человек. За период январь-марте 2023 года приняло участие — 88 832 человека. Информация о мероприятиях Календаря образовательных событий для обучающихся

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Челябинской области размещена на сайтах подведомственных организаций: - государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/); - государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» (http://www.одюсш74.рф/). Предоставлена информация : 88.832 из 230.
1.6.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								29.03.2023	09.03.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Приказ о внесении изменений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о внесении изменений " Приказ Минобр ЧО от 27.02.2023г. №01/456, приложен файл. Утверждены (одобрены, сформированы)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).
1.6.2		Заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели								17.03.2023	06.03.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Соглашение о предоставлении субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии" Соглашение Минобр ЧО от 09.02.2023г. №449, приложен файл. Заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели.
1.7		Созданы условия для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	31.12.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Иное Мониторинг	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг " Иное Минобр ЧО от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл. Созданы условия для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Предоставлена информация : 1 из 1.
1.7.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								29.03.2023	28.03.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Приказ О проведении регионального этапа конкурса "Большие вызовы", Приказ О проведении учебно-тренировочных сборов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении учебно-тренировочных сборов" Приказ Минобр Чо от 21.03.2023г. №677, приложен файл. 2. "О проведении регионального этапа конкурса "Большие вызовы"" Приказ Минобр Чо от 28.02.2023г. №480, приложен файл. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.7.2		Заключены соглашения о предоставлении субсидии								17.03.2023	13.03.2023	Кузнецов Александр	-	Соглашение О порядке и	Выполнено. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		на иные цели										Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области		условиях предоставления субсидии	документы: 1. "О порядке и условиях предоставления субсидии" Соглашение Минобр Чо от 30.12.2022г. №623, приложен файл. Заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели
1.8		Создание условий для функционирования организаций дополнительного образования Значение: 3,0000 Дата: 30.12.2023	Единица	3	3	3	3			30.12.2023	30.12.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Иное отчет	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "отчет " Иное ГБУДО ОЦДОД от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл. Приказами Министерства образования и науки Челябинской области: от 28.12.2022 года № 01/3020, 01/3021, 01/3023 утверждены государственные задания на 2023 год в отношении государственных бюджетных учреждений дополнительного образования; от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															30.12.2022 года № 01/3072 утверждены показатели объема работ государственного задания на 2023 год государственных бюджетных учреждений дополнительного образования. Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий на иные цели (организацию мероприятий для обучающихся и специалистов системы воспитания и дополнительного образования, обновление материально-технической базы, капитальный ремонт): приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 20.12.2022 года № 01/2879 «Об утверждении получателей субсидий на иные цели на создание (обновление) материально-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															технической базы организаций дополнительного образования для реализации дополнительных общеразвивающих программ»; приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 06.12.2022 г. № 01/2760 «Об утверждении получателя субсидий на иные цели на создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней в 2023 году»; приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 20.12.2022 г. № 02/2882 «Об утверждении получателя субсидий на иные цели для создания (обновления) материально-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															технической базы детских технопарков «Кванториум» в 2023 году»; приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 20.12.2022 года № 02/2881 «Об утверждении получателя субсидий на иные цели на капитальный ремонт зданий образовательных организаций и благоустройство их территории в 2023 году». Предоставлены отчеты по выполнению государственного задания за 1 квартал 2023 года. Предоставлена информация : 3 из 3.
1.8.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								29.03.2023	27.03.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинско	-	Приказ Об утверждении календаря образовательных событий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении календаря образовательных событий" Приказ Минобр Чо от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												й области			27.02.2023г. №456, приложен файл. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).
1.8.2		Предоставление субсидии на иные цели								01.03.2023	01.03.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Приказ об утверждении получателя субсидий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении получателя субсидий " Приказ Минобр ЧО от 20.12.2022г. №02/2879, приложен файл. Предоставлен приказ об утверждении получателя субсидий на иные цели.
1.8.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели								01.03.2023	01.03.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Соглашение о предоставлении субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии " Соглашение Минобр ЧО от 13.02.2023г. №457, приложен файл. Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.9		Создание условий для функционирования организаций, реализующих мероприятия по проведению оздоровительной программы детей Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2023	Единица	1	1	1	1			30.12.2023	30.12.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Иное отчет	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "отчет " Иное ГАУ Метеор от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл. Приказами Министерства образования и науки Челябинской области: от 28.12.2022 года № 01/3024 утверждено государственное задание на 2023 год; от 30.12.2022 года № 01/3072 утверждены показатели объема работ государственного задания на 2023 год. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.9.1		Предоставление субсидии на иные цели								01.03.2023	01.03.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки	-	Приказ об утверждении получателей субсидий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении получателей субсидий " Приказ Минобр ЧО от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Челябинской области			27.10.2022г. №01/2424, приложен файл. Предоставлен приказ об утверждении получателей субсидий.
1.9.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели								01.03.2023	01.03.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о порядке и условиях предоставления субсидии " Соглашение Минобр ЧО от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл. Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели.
1.10		В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом Значение: 44,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	36	44	36	44			31.12.2023	31.12.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Иное Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл. Все закупочные процедуры проведены. контракты заключены. Предоставлена

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информация : 36 из 44.
1.10.1		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям								01.03.2023	01.03.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Соглашение о предоставлении субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии " Соглашение Министерство Просвещения РФ от 26.12.2022г. №073-09-2023-617, приложен файл. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям.
1.10.2		Закупка включена в план закупок								01.05.2023	01.05.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-		
1.10.3		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной								28.02.2023	20.02.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр	-	Иное мониторинг	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "мониторинг " Иное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах										образования и науки Челябинской области			Минобр ЧО от 17.02.2023г. №б/н, приложен файл. Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.
1.10.4		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах								30.04.2023	30.04.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.10.5		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах								30.06.2023	30.06.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-		
1.11		В образовательных организациях обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных образовательных программ технической и естественно-научной направленностей Значение: 35,0000 Дата: 30.12.2023	Единица		35	0	35			30.12.2023	30.12.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-		Информация по значению результата: В работе.Проведен конкурсный отбор на получение субсидии на иные цели на Обновлена материально-техническая база организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности (приказ № 01/164 от 20.01.2023 года), заключены

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															соглашения от 30.01.2023 года. Осуществлены конкурсные процедуры на приобретение средств обучения и воспитания для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей. Предоставлена информация : 0 из 35.
1.11.1		Документ утвержден (подписан)								21.03.2023	09.03.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-	Приказ об утверждении получателей субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении получателей субсидии " Приказ Минобр ЧО от 20.01.2023г. №01/164, приложен файл. Документ утвержден (подписан).
1.11.2		Заключено соглашение на предоставление субсидии органам местного самоуправления								17.03.2023	13.03.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования	-	Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												и науки Челябинской области			Миноб Чо от 30.01.2023г. №122, приложен файл. Заключено соглашение на предоставление субсидии органам местного самоуправления
1.11.3		Размещены закупки								14.04.2023	14.04.2023	Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области	-		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1		(01) Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	15 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	14 152,90	14 152,90	14 152,90	0,00	5 427,24	38,35	Отсутствие отклонений
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	14 152,90	14 152,90	14 152,90	0,00	5 427,24	38,35	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	15 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(13) Внедрена и функционирует Целевая модель развития	28 517,90	28 517,90	28 517,90	0,00	28 517,90	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		региональных систем дополнительного образования детей							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	28 517,90	28 517,90	28 517,90	0,00	28 517,90	100,00	Отсутствие отклонений
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	28 517,90	28 517,90	28 517,90	0,00	28 517,90	100,00	Отсутствие отклонений
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(14) Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов	56 533,40	53 533,40	37 578,20	98,85	29 517,25	55,14	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	56 533,40	53 533,40	37 578,20	98,85	29 517,25	55,14	Отсутствие отклонений
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	56 533,40	54 533,40	37 578,20	98,85	29 517,25	54,13	Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(15) Созданы условия для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	346 471,30	346 471,30	346 471,30	222 500,00	30 153,41	8,70	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	346 471,30	346 471,30	346 471,30	222 500,00	30 153,41	8,70	отсутствие отклонений
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	346 471,30	346 471,30	346 471,30	222 500,00	30 153,41	8,70	отсутствие отклонений
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(19) Создание условий для функционирования организаций дополнительного образования	107 823,70	107 823,70	107 823,70	0,00	23 708,80	21,99	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	107 823,70	107 823,70	107 823,70	0,00	23 708,80	21,99	отсутствие отклонений
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	107 823,70	107 823,70	107 823,70	0,00	23 708,80	21,99	отсутствие отклонений
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(20) Создание условий для функционирования организаций, реализующих мероприятия по проведению оздоровительной программы детей	12 937,10	12 937,10	8 457,50	0,00	2 005,04	15,50	
1.6.1		консолидированный бюджет	12 937,10	12 937,10	8 457,50	0,00	2 005,04	15,50	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							отсутствие отклонений
1.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	12 937,10	12 937,10	8 457,50	0,00	2 005,04	15,50	отсутствие отклонений
1.6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(64) В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	12 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	12 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	11 615,20	11 615,20	11 615,20	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	11 615,20	11 615,20	11 615,20	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.1.3		бюджеты муниципальных образований	12 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8		(65) В образовательных организациях обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных образовательных программ технической и естественно-научной направленностей	40 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	40 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.8.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	37 994,80	37 994,80	37 994,80	0,00	11 291,87	29,72	отсутствие отклонений
1.8.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	37 994,80	37 994,80	37 994,80	0,00	11 291,87	29,72	
1.8.1.3		бюджеты муниципальных образований	40 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.8.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			620 509,30	549 283,40	528 848,60	222 598,85	113 902,40	20,74	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			620 509,30	549 283,40	528 848,60	222 598,85	113 902,40	20,74	
бюджет субъекта Российской Федерации			616 046,30	614 046,30	592 611,50	222 598,85	130 621,51	21,27	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			64 762,90	64 762,90	63 762,90	0,00	16 719,11	25,82	
бюджеты муниципальных образований			69 225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1.	Создание условий для функционирования организаций дополнительного образования												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 823,70
	Факт/прогноз	0,00	13 821,60	23 708,80	23 708,80	23 708,80	23 708,80	23 708,80	23 708,80	23 708,80	23 708,80	23 708,80	107 823,70
1.2.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 152,90
	Факт/прогноз	0,00	0,00	5 427,24	5 427,24	5 427,24	5 427,24	5 427,24	5 427,24	5 427,24	5 427,24	5 427,24	14 152,90
1.3.	В образовательных организациях обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных образовательных программ технической и естественно-научной направленностей												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 994,80
	Факт/прогноз	0,00	419,67	11 291,87	11 291,87	11 291,87	11 291,87	11 291,87	11 291,87	11 291,87	11 291,87	11 291,87	37 994,80
1.4.	Создание условий для функционирования организаций, реализующих мероприятия по проведению оздоровительной программы детей												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937,10
	Факт/прогноз	0,00	1 243,34	2 005,04	2 005,04	2 005,04	2 005,04	2 005,04	2 005,04	2 005,04	2 005,04	2 005,04	12 937,10
1.5.	Созданы условия для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 471,30
	Факт/прогноз	0,00	19 495,61	30 153,41	30 153,41	30 153,41	30 153,41	30 153,41	30 153,41	30 153,41	30 153,41	30 153,41	346 471,30
1.6.	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 517,90
	Факт/прогноз	0,00	0,00	28 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 517,90

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1.7.	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 615,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 533,40
	Факт/прогноз	0,00	12 434,40	29 517,25	29 517,25	29 517,25	29 517,25	29 517,25	29 517,25	29 517,25	29 517,25	29 517,25	56 533,40