Руководитель
регионального проекта —
Кузнецов Александр Игоревич

_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

# О Т Ч Е Т

## О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

*" ( Е2-75 ) Успех каждого ребенка (Челябинская область)"*

| Показатели | Результаты | Контрольные точки | Бюджет |
|---|---|---|---|
| | | | |
| *Отсутствие отклонений* | *Наличие отклонений* | *Наличие отклонений* | *190 598,8100* |
| | | | *Отсутствие отклонений* |

*За отчетный период проделана следующая работа.*
*По показателям:*
*Показатель «Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов» - в 3 квартале в мероприятиях приняло участие — 3711 обучающихся (1872 просмотров), в том числе:*
*ГБУДО ОДЮСШ — 1187 человек (1872 просмотров).*
*ГБУДО ОЦДОД — 2524 человека.*
*Информация о мероприятиях Календаря образовательных событий для обучающихся Челябинской области размещена на сайтах подведомственных организаций:*
*- государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/);*
*- государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» (http://www.одюсш74.рф/).*
*Показатель «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» - в мероприятиях проекта «Билет в будущее» приняло участие 5 148 человек.*
*В период с января по сентябрь 2022 года в мероприятиях приняли участие 66 956 человек из 757 общеобразовательных организаций, в том числе:*
*1-4 класс – 22 881 человек; 5-11 класс - 44 075 человек.*
*Показатель за период январь-сентябрь составляет — 21,20% .*
*Показатель «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»» - в период с января по октябрь 2022 года в Челябинской области было организовано обучение по дополнительным общеобразовательным программам (технической, естественнонаучной, художественной и физкультурно-спортивной направленностям) и проведение мероприятий (экскурсии, проектная деятельность, олимпиады, профильные смены и др.) в:*
*- 6 центрах цифрового образования «IT-куб» (Миасский, Снежинский, Магнитогорский, Челябинский, Южноуральский городские округа, Саткинский*

## Общий статус реализации

*муниципальный район) — 2450 человек;*
*- 2 детских технопарка «Кванториум» (Магнитогорски; и Челябинский городские округа) - 6 958человека;*
*- 2 технопарках «Кванториум» на базе общеобразовательной организации (Златоустовский, Троицкий городской округ) - 325 человек;*
*- 1 мобильном кванториуме (Челябинский городской округ) —1834 человек;*
*- 1 Региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» - 42687 человек.*
*Всего мероприятиями и дополнительными общеобразовательными программами было охвачено 54 284 человек (12,05%). Показатель выполнен.*
*Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайтах образовательных организаций (https://robo74.ru/, https://it-cube.ddt-miass.ru/, https://www.чомли.рус/, https://9troick.uralschool.ru/), сайте Министерства (https://minobr74.ru/) и Правительства Челябинской области (https://pravmin.gov74.ru/).*
*Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» - в Единой автоматизированной системе «Сетевой город. Образование» осуществляется работа по заполнению навигатора системы дополнительного образования детей, в котором предусмотрен «персонифицированный учет» детей, охваченных услугами дополнительного образования в сферах «Образование», «Культура», «Социальная защита» и «Другой тип учреждения».*
*Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования на 29 сентября 2022 года составляет — 431 759 человек, проживает на территории 565 119 детей в возрасте от 5 до 18 лет.*
*Показатель «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» - в соответствии с Протоколом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2020 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (от 21.10.2020 г. № ДГ-51/06вн) персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в Челябинской области предусмотрено с 2023 года.*
*По результатам:*
*Результат 05.01.01. «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» - в 2022 году созданы 2299 новых мест в 15 муниципальных образованиях в 36 образовательных организациях. Оборудование и средства обучения приобретены в соответствии с согласованным с федеральным оператором перечнем оборудования средств обучения и воспитания. Учреждениями осуществлена процедура по закупке, доставке и установке оборудования. Подготовлен реестр принятия образовательными организациями средств обучения и воспитания и реестр локальных документов по зачислению на обучение по дополнительным общеобразовательным программам. На 29.09.2022 года зачислено — 2351 человек.*
*Торжественные мероприятия по открытию новых мест дополнительного образования состоялись с 1 по 15 сентября 2022 года.*
*Доля кассового исполнения по контрактам (99,39%). Остаток 149,72 тыс. рублей будет возвращен в федеральный бюджет.*
*Результат 05.05.05 «Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети» - в период с января по сентябрь 2022 года в мероприятиях приняло участие - 5148 человек.*
*Результат 05.07.04 «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом» - в 2022 году отремонтированы спортивные залы и плоскостные сооружения в 5 муниципальных образованиях Челябинской области: Верхнеуфалейский ГО, Еманжелинский, Агаповский МР, Пластовский МР, Уйский МР.*
*Доля кассового исполнения по контрактам (73,78%).*
*Торжественные мероприятия по открытию отремонтированных спортивных залах и плоскостных сооружений состоялись в период с 1 по 15 сентября 2022 года.*
*Результат 05.10.08 «Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» - региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» (далее - Центр) создан и функционирует на территории Челябинской области с 2020 года.*
*Проведен периодический мониторинг функционирования Центра.*
*Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы.*
*Результат 05.25.02 «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети» - в период с января по сентябрь 2022 года в мероприятиях приняли участие 66 956 человек*

## Общий статус реализации

*(50,75% от установленного показателя) из 757 общеобразовательных организаций, в том числе: 1-4 класс – 22 881 человек; 5-11 класс- 44 075 человек.*
*В образовательные организации направлено письмо о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» в период с сентября по декабрь 2022 года (от 27.09.2022 года № 9289).*
*Результат 14 «Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов» - в 3 квартале 2022 года для обучающихся Челябинской области проведены мероприятия в соответствии с «Календарём образовательных событий для обучающихся Челябинской области», утвержденным приказом Министерства от 30.12.2021 г «Об утверждении Календаря образовательных событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 2022 год» и графиком проведения в Челябинской области всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказами Министерства от 16.08.2021 г № 01/2167 «Об обеспечении организации и проведения областной олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году».*
*Результат 15 «Созданы условия для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» - региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» (далее - Центр) создан и функционирует на территории Челябинской области с 2020 года.*
*Проведен периодический мониторинг функционирования Центра.*
*Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы.*
*Результат 17 «Создание условий для функционирования детских технопарков «Кванториум» - в Челябинской области функционирует 2 детских технопарка "Кванториум" (Магнитогорск, Челябинский ГО), созданы в 2018 году, как структурное подразделение ГБУДО "ДЮТТ".*
*Результат 18 «Создание условий для функционирования мобильных технопарков «Кванториум» - мобильный технопарк "Кванториум" создан в 2020 году.*
*Результат 19 «Создание условий для функционирования организаций дополнительного образования» - функционирует три организации дополнительного образования, обеспечено финансирование за счет средств областного бюджета.*
*-государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/);*
*- государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» (http://www.одюсш74.рф/);*
*- государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества» (http://www.roba74.ru/).*
*Результат 20 «Создание условий для функционирования организаций, реализующих мероприятия по проведению оздоровительной программе детей» - в Челябинской области обеспечено функционирование организации отдыха и оздоровления "Метеор".*

1. Ключевые риски

| № п/п | Наименование показателя или результата | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
|---|---|---|---|---|
| *Отсутствуют ключевые риски* | | | | |

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, возрастающий | РП | Тысяча человек | 150 | 290 | 344.683 | | 323 | 323 | Подтверждающие документы: 1. "Исполнение календаря" Иное Минобр ЧО от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. В 3 квартале в мероприятиях приняло участие — 3711 обучающихся (1872 просмотров), в том числе: ГБУДО ОДЮСШ — 1187 человек (1872 просмотров). ГБУДО ОЦДОД — 2524 человека. Информация о мероприятиях Календаря образовательных событий для обучающихся Челябинской области размещена на сайтах подведомственных организаций: - государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/); - |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» (http://www.одюсш74.рф/). |
| 1.2. | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возрастающий | ФП | Процент | 0 | 76.3 | 79.7 | | 77 | 77 | Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Выгрузка СУПД. Показатели" Иное Минобр ЧО от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. В Единой автоматизированной системе «Сетевой город. Образование» осуществляется работа по заполнению навигатора системы дополнительного образования детей, в котором предусмотрен «персонифицированный учет» детей, охваченных услугами дополнительного образования в сферах «Образование», «Культура», «Социальная защита» и «Другой тип учреждения». Охват детей в возрасте от 5 до |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 18 лет в системе дополнительного образования на 29 сентября 2022 года составляет — 431 759 человек, проживает на территории 565 119 детей в возрасте от 5 до 18 лет. |
| 1.3. | | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, возрастающий | ФП | Единица | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Выгрузка СУПД. Показатели " Иное Минобр ЧО от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. В соответствии с Протоколом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2020 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (от 21.10.2020 г. № ДГ-51/06вн) персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в Челябинской области предусмотрено с 2023 года. |
| 1.4. | | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», возрастающий | ФП | Процент | 2 | 6.7 | 12.05 | | 8.67 | 8.67 | Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Выгрузка СУПД. Показатели" Иное Минобр ЧО от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. В период с января по октябрь 2022 года в Челябинской области было организовано обучение по дополнительным общеобразовательным программам (технической, естественнонаучной, художественной и физкультурно-спортивной направленностям) и проведение мероприятий |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | (экскурсии, проектная деятельность, олимпиады, профильные смены и др.) в: - 6 центрах цифрового образования «IT-куб» (Миасский, Снежинский, Магнитогорский, Челябинский, Южноуральский городские округа, Саткинский муниципальный район) — 2450 человек; - 2 детских технопарка «Кванториум» (Магнитогорски; и Челябинский городские округа) - 6 958человека; - 2 технопарках «Кванториум» на базе общеобразовательной организации (Златоустовский, Троицкий городской округ) - 325 человек; - 1 мобильном кванториуме (Челябинский городской округ) —1834 человек; - 1 Региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» - 42687 человек. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Всего мероприятиями и дополнительными общеобразовательными программами было охвачено 54 284 человек (12,05%). Показатель выполнен. Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайтах образовательных организаций (https://robo74.ru/, https://it-cube.ddt-miass.ru/, https://www.чомли.рус/, https://9troick.uralschool.ru/), сайте Министерства (https://minobr74.ru/) и Правительства Челябинской области (https://pravmin.gov74.ru/). |
| 1.5. | | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", возрастающий | ФП | Процент | 14.59 | 0 | 21.2 | | 30 | 30 | Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Выгрузка СУПД. Показатели" Иное Минобр ЧО от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет по реализации проекта" Иное Минобр ЧО от 29.09.2022г. №б/н, приложен файл. В мероприятиях проекта |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | «Билет в будущее» приняло участие 5 148 человек. В период с января по сентябрь 2022 года в мероприятиях приняли участие 66 956 человек из 757 общеобразовательных организаций, в том числе: 1-4 класс – 22 881 человек; 5-11 класс - 44 075 человек. Показатель за период январь-сентябрь составляет — 21,20% (от установленного показателя на 2022 год). |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб | |
| 1 | ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | РП | Тысяча человек | 275,0000 | 277,0000 | 280,0000 | 283,0000 | 285,0000 | 286,0000 | 286,0000 | 287,0000 | 290,0000 | 295,0000 | 310,0000 | 323,0000 |
| | Факт/прогноз | | | 274,2000 | 280,1040 | 291,2030 | 308,7110 | 309,1120 | 339,8200 | 340,1620 | 340,9720 | 344,6830 | 0,0000 | 0,0000 | 323,0000 |
| 1.2 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 30,0000 |
| | Факт/прогноз | | | 0,0000 | 0,0000 | 7,1200 | 10,0200 | 6,9100 | 16,5200 | 16,5200 | 16,5200 | 21,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 |
| 1.3 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ФП | Процент | 0,6000 | 1,2000 | 3,0000 | 4,2000 | 5,9000 | 6,3000 | 6,5000 | 6,7000 | 6,7000 | 8,1000 | 8,5000 | 8,6700 |
| | Факт/прогноз | | | 1,6100 | 7,0500 | 8,2900 | 8,6200 | 8,6600 | 9,0700 | 9,1700 | 9,4600 | 12,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 8,6700 |
| 1.4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ФП | Процент | 73,6000 | 75,0000 | 75,5000 | 75,6000 | 75,8000 | 75,9000 | 76,0000 | 76,0000 | 76,3000 | 76,8000 | 77,0000 | 77,0000 |
| | Факт/прогноз | | | 69,2000 | 70,3300 | 70,8500 | 71,6800 | 76,8600 | 77,3600 | 76,3500 | 76,5300 | 79,7000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,0000 |
| 1.5 | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ФП | Единица | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Факт/прогноз | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## 4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| 1. | ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 8,1650 Дата: 31.12.2022 | Тысяча единиц | 0 | 8.165 | 8.165 | 8.165 | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | - | Иное Отчет. Выгрузка СУПД. Результаты | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Выгрузка СУПД. Результаты" Иное Минобр ЧО от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. В 2022 году созданы 2299 новых мест в 15 муниципальных образованиях в 36 образовательных организациях. Оборудование и средства обучения приобретены в соответствии с согласованным с федеральным оператором перечнем оборудования средств обучения и воспитания. Учреждениями осуществлена процедура |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | по закупке, доставке и установке оборудования. Подготовлен реестр принятия образовательными организациями средств обучения и воспитания и реестр локальных документов по зачислению на обучение по дополнительным общеобразовательным программам. На 29.09.2022 года зачислено — 2351 человек. Торжественные мероприятия по открытию новых мест дополнительного образования состоялись с 1 по 15 сентября 2022 года. Доля кассового исполнения по контрактам (99,39%). Остаток 149,72 тыс. рублей будет возвращен в федеральный бюджет. Предоставлена информация : 8.165 из 8.165. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| 1.1.1 | | Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование» | | | | | | | | 20.08.2022 | 19.08.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | Письмо Письмо о брендировании, Иное Приложение | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о брендировании" Письмо Минобр ЧО от 30.06.2022г. №6245, приложен файл. 2. "Приложение" Иное Минобр ЧО от 30.06.2022г. №6245, приложен файл. Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование». |
| 1.1.2 | | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки | | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | трансфертов | | | | | | | | | | Челябинской области | | | |
| 1.1.3 | | Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | | | | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | Иное Периодический мониторинг | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг" Иное Минобр ЧО от 28.08.2022г. №б/н, приложен файл. Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. |
| 1.1.4 | | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| 1.1.5 | | Завершен набор детей,обучающихся по образовательным программам на новых местах | | | | | | | | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | Иное Реестр | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр " Иное Минобр ЧО от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. Начало учебного года в 36 образовательных организациях в соответствии с "Дорожной картой". На обучение зачислено - 2351 человек (показатель выполнен). |
| 1.1.6 | | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | | |
| 1.1.7 | | Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих | | | | | | | | 31.10.2022 | 31.10.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | программ всех направленностей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.8 | | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | | |
| 1.1.9 | | Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения | | | | | | | | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | | |
| 1.1.10 | | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | | |
| 1.1.11 | | Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник | - | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | | | | | | | | | | отдела | | | |
| 1.1. 12 | | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | | |
| 1.1. 13 | | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | Письмо О направлении формы мониторинга, Иное Промежуточный мониторинг закупки средств обучения и воспитания | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении формы мониторинга" Письмо Минобр ЧО от 16.08.2022г. №7824, приложен файл. 2. "Промежуточный мониторинг закупки средств обучения и воспитания" Иное Минобр ЧО от |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 15.08.2022г. №7824, приложен файл. Оборудование закуплено в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом. |
| 1.1. 14 | | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | Иное Реестр | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр " Иное Минобр ЧО от 15.08.2022г. №б/н, приложен файл. Поставка оборудования в полном объеме. |
| 1.1. 15 | | Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей | | | | | | | | 20.08.2022 | 19.08.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | Письмо Мониторинг закупки средств, Иное Приложение | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг закупки средств" Письмо Минобр ЧО от 16.08.2022г. №7824, приложен файл. 2. "Приложение" Иное Минобр ЧО от 16.08.2022г. №7824, приложен файл. Проведен мониторинг работ по приведению площадок в соответствие |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей. |
| 1.2 | | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети Значение: 0,1230 Дата: 31.12.2022 | Миллион человек | 0 | 0.123 | 0.067 | 0.123 | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | - | Иное Отчет о достижении регионального результата, Иное Отчет. Выгрузка СУПД. Результаты | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении регионального результата" Иное Минобр ЧО от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет. Выгрузка СУПД. Результаты" Иное Минобр ЧО от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. В период с января по сентябрь 2022 года в мероприятиях приняли участие 66 956 человек (50,75% от установленного показателя) из 757 общеобразовательных организаций, в том числе: 1-4 класс – 22 881 |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | человек; 5-11 класс- 44 075 человек. В образовательные организации направлено письмо о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» в период с сентября по декабрь 2022 года (от 27.09.2022 года № 9289). Предоставлена информация : 0.067 из 0.123. |
| 1.2.1 | | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | | |
| 1.2.2 | | Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр | | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | образования и науки Челябинской области | | | |
| 1.2.3 | | Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | 31.07.2022 | 29.07.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | Иное Достижение показателей | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Достижение показателей" Иное Минобр ЧО от 29.07.2022г. №б/н, приложен файл. |
| 1.2.4 | | Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | 24.12.2022 | 24.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | - | | |
| 1.2.5 | | Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | | | | | | | | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | Иное Отчет за сентябрь 2022 | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за сентябрь 2022" Иное Минобр ЧО от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. Проведен периодический мониторинг проведения |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" |
| 1.2.6 | | Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | | | | | | | | 15.12.2022 | 15.12.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | | |
| 1.3 | | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом Значение: 36,0000 Дата: 31.12.2022 | Единица | 0 | 36 | 36 | 36 | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | - | Иное Отчет. Выгрузка СУПД. Результаты | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Выгрузка СУПД. Результаты" Иное Минобр ЧО от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Устранение замечаний, Причина риска: Устранение замечаний, выявленных стройконтролем. , |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.10.2022г. Принятые меры: 1. Устранение замечаний, срок исполнения 29.10.2022. В 2022 году отремонтированы спортивные залы и плоскостные сооружения в 5 муниципальных образованиях Челябинской области: Верхнеуфалейский ГО, Еманжелинский, Агаповский МР, Пластовский МР, Уйский МР. Доля кассового исполнения по контрактам (73,78%). Торжественные мероприятия по открытию отремонтированных спортивных залах и плоскостных сооружений состоялись в период с 1 по 15 сентября 2022 года. Предоставлена информация : 36 из 36. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | | | | | | | 25.10.2022 | 25.10.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | | |
| 1.3.2 | | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | | |
| 1.3.3 | | Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных | | | | | | | | 31.10.2022 | 31.10.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4 | | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | - | | |
| 1.3.5 | | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | | |
| 1.3.6 | | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | | |
| 1.3.7 | | Проведен периодический мониторинг | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Моисеева Светлана | - | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | | | | | | | | | | Александровна - Начальник отдела | | | |
| 1.3.8 | | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | | |
| 1.3.9 | | Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в | | | | | | | | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | Отчет Итоговый отчет об осуществлении расходов бюджета | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый отчет об осуществлении расходов бюджета" Отчет Минобр ЧО от 01.08.2022г. №б/н, приложен файл. Представлен промежуточный отчет о |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | | | | | | | | | | | | | выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». |
| 1.3.10 | | Представлен промежуточный отчет о | | | | | | | | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Моисеева Светлана | - | Отчет Итоговый | Выполнено. Подтверждающие |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | | | | | | | | | | Александрова - Начальник отдела | | отчет об осуществлении расходов бюджета | документы: 1. "Итоговый отчет об осуществлении расходов бюджета" Отчет Минобр ЧО от 01.08.2022г. №б/н, приложен файл. Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» |
| 1.3.11 | | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | | 31.08.2022 | 30.10.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | Иное Реестр | В работе. Просрочка 60 дней. Подтверждающие документы: 1. "Реестр " Иное Минобр ЧО от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Устранение замечаний, Причина риска: Устранение замечаний, выявленных стройконтролем. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.10.2022г. Принятые меры: 1. Устранение замечаний, срок исполнения 29.10.2022. Устраняются замечания, выявленные стройконтролем в МКОУ "Вандышевская СОШ" |
| 1.3. | | Выполнены ремонтные | | | | | | | | | | Моисеева | - | Акт приема- | Выполнено. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| 12 | | работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ. | | | | | | | | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Светлана Александровна - Начальник отдела | | передачи Агаповский район, Акт приема-передачи Еманжелинский МР | Подтверждающие документы: 1. "Агаповский район" Акт приема-передачи Минобр ЧО от 31.08.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Еманжелинский МР" Акт приема-передачи Минобр ЧО от 31.08.2022г. №б/н, приложен файл. Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ. |
| 1.3.13 | | Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых | | | | | | | | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | Иное Периодический мониторинг | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг" Иное Минобр ЧО от 31.08.2022г. №б/н, приложен файл. Проведен периодический мониторинг функционирования |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | городах | | | | | | | | | | | | | обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. |
| 1.4 | | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети Значение: 16,4910 Дата: 31.12.2022 | Тысяча человек | 0 | 16.491 | 43.547 | 43.547 | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | - | Иное Отчет. Выгрузка СУПД. Результаты, Иное Отчет по реализации проекта (август), Иное Отчет по реализации проекта (сентябрь) | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Выгрузка СУПД. Результаты" Иное Минобр ЧО от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет по реализации проекта (август)" Иное Минобр ЧО от 28.08.2022г. №б/н, приложен файл. 3. "Отчет по реализации проекта(сентябрь)" Иное Минобр ЧО от 29.09.2022г. №б/н, приложен файл. В |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | период с января по сентябрь 2022 года в мероприятиях приняло участие - 5148 человек. Предоставлена информация : 43.547 из 16.491. |
| 1.4.1 | | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | | |
| 1.4.2 | | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | | |
| 1.4.3 | | Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки | | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Челябинской области | | | |
| 1.4.4 | | Подготовлен отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее» | | | | | | | | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | Иное Отчет | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Иное Минобр ЧО от 01.08.2022г. №б/н, приложен файл. Подготовлен отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее». |
| 1.4.5 | | Представлен отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | 25.12.2022 | 25.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | | |
| 1.4.6 | | Обеспечено проведение мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы, для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.7 | | Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | | | | | | | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | Отчет Отчет о достижении результата | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Минобр ЧО от 31.08.2022г. №б/н, приложен файл. Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» |
| 1.4.8 | | Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | | | | | | | 31.10.2022 | 31.10.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| 1.4.9 | | Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | | |
| 1.5 | | Созданы и функционируют региональные центры выявления,поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022 | Единица | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | - | Иное Мониторинг, Иное Отчет. Выгрузка СУПД. Результаты | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг " Иное Минобр ЧО от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет. Выгрузка СУПД. Результаты" Иное Минобр ЧО от 30.09.2022г. №б/н, приложен файл. Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» (далее - Центр) создан и функционирует на территории Челябинской области с 2020 года. Проведен периодический |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг функционирования Центра. Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы. Предоставлена информация : 1 из 1. |
| 1.5.1 | | Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | | |
| 1.5.2 | | Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | | |
| 1.5.3 | | Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и | | | | | | | | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | Иное Периодический мониторинг | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг" Иное Минобр ЧО от |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | талантов у детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | 31.08.2022г. №б/н, приложен файл. Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. |
| 1.5.4 | | Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | | | | 31.10.2022 | 31.10.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | | |
| 1.5.5 | | Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | | |
| 1.5.6 | | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о представлении субсидии | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - | | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | Образовательному Фонду "Талант и успех" | | | | | | | | | | Министр образования и науки Челябинской области | | | |
| 1.6 | | Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов Значение: 215,0000 Дата: 31.12.2022 | Тысяча человек | 150 | 215 | 70.483 | 215 | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | - | | Информация по значению результата: В работе.В 3 квартале 2022 года для обучающихся Челябинской области проведены мероприятия в соответствии с «Календарём образовательных событий для обучающихся Челябинской области», утвержденным приказом Министерства от 30.12.2021 г «Об утверждении Календаря образовательных событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 2022 год» и графиком проведения в Челябинской области всероссийской |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | олимпиады школьников, утвержденным приказами Министерства от 16.08.2021 г № 01/2167 «Об обеспечении организации и проведения областной олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году». Предоставлена информация : 70.483 из 215. |
| 1.6.1 | | Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | | |
| 1.6.2 | | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | | |
| 1.7 | | Созданы условия для функционирования | Единица | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр | - | | Информация по значению результата: |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022 | | | | | | | | | | Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | | В работе.Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» (далее - Центр) создан и функционирует на территории Челябинской области с 2020 года. Проведен периодический мониторинг функционирования Центра. Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы. Предоставлена информация : 1 из 1. |
| 1.7.1 | | Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | | |
| 1.7.2 | | Закупка включена в план закупок | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования | | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | и науки Челябинской области | | | |
| 1.7.3 | | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | | |
| 1.7.4 | | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | | |
| 1.7.5 | | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | | | |
| 1.7.6 | | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Моисеева Светлана Александровна - | - | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | | | | | Начальник отдела | | | |
| 1.7.7 | | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | | |
| 1.7.8 | | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | | |
| 1.8 | | Создание условий для функционирования детских технопарков "Кванториум" Значение: 2,0000 Дата: 30.12.2022 | Единица | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | - | Письмо Мониторинг функционирования детских технопарков | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг функционирования детских технопарков" |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Письмо Минобр ЧО от 29.09.2022г. №9457, приложен файл. В Челябинской области функционирует 2 детских технопарка "Кванториум" (Магнитогорск, Челябинский ГО), созданы в 2018 году, как структурное подразделение ГБУДО "ДЮТТ". Предоставлена информация : 2 из 2. |
| 1.8.1 | | Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | | |
| 1.8.2 | | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Моисеева Светлана Александровна - Начальник отдела | - | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | (выполнение работ) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | | Создание условий для функционирования мобильных технопарков "Кванториум" Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2022 | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | - | Письмо Мониторинг функционирования | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг функционирования " Письмо Минобр ЧО от 29.09.2022г. №9457, приложен файл. Мобильный технопарк "Кванториум" создан в 2020 году. Предоставлена информация : 1 из 1. |
| 1.9.1 | | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | | | | |
| 1.9.2 | | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | | | | |
| 1.9.3 | | Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | | | | |
| 1.9. | | Государственное | | | | | | | | | | | | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| 4 | | (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | | | | |
| 1.9.5 | | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | | | | |
| 1.9.6 | | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| 1.10 | | Создание условий для функционирования организаций дополнительного образования Значение: 3,0000 Дата: 30.12.2022 | Единица | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | - | | Информация по значению результата: В работе.Функционирует три организации дополнительного образования, обеспечено финансирование за счет средств областного бюджета. - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/); - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» (http://www.одюсш74.рф/); - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества» (http://www.roba74.ru/). |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Предоставлена информация : 3 из 3. |
| 1.10.1 | | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | | | | |
| 1.10.2 | | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | | | | |
| 1.10.3 | | Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | | | | |
| 1.10.4 | | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | | | | |
| 1.10.5 | | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | | | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.6 | | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | | | | |
| 1.11 | | Создание условий для функционирования организаций, реализующих мероприятия по проведению оздоровительной программе детей Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2022 | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Кузнецов Александр Игоревич - Министр образования и науки Челябинской области | - | | Информация по значению результата: В работе.В Челябинской области обеспечено функционирование организации отдыха и оздоровления "Метеор". Предоставлена информация : 1 из 1. |
| 1.11.1 | | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | | | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.2 | | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | | | | |
| 1.11.3 | | Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | | | | |
| 1.11.4 | | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | | | | |
| 1.11.5 | | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | | | | |
| 1.11 | | Представлен отчет о | | | | | | | | | | | | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответ-ственный исполнитель | Информа-ционная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| .6 | | выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | | | | | 30.12.2022 | 30.12.2022 | | | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | (05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | |
| 1.1 | | (01) Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 29 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 29 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие отклонений |
| 1.1.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 28 305,60 | 28 305,60 | 28 305,60 | 0,00 | 28 133,40 | 99,39 | Отсутствие отклонений |
| 1.1.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 28 305,60 | 28 305,60 | 28 305,60 | 0,00 | 28 133,40 | 99,39 | |
| 1.1.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 29 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие отклонений |
| 1.1.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | | (04) В общеобразовательных организациях, расположенных в | 13 449,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | | | | | | |
| 1.2.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 13 449,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие отклонений |
| 1.2.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 11 881,20 | 11 881,20 | 11 881,20 | 0,00 | 10 508,80 | 88,45 | Отсутствие отклонений |
| 1.2.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 11 881,20 | 11 881,20 | 11 881,20 | 0,00 | 10 508,80 | 88,45 | |
| 1.2.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 13 449,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие отклонений |
| 1.2.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | | (14) Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | 68 586,00 | 64 986,00 | 52 199,00 | 70,00 | 32 059,68 | 49,33 | |
| 1.3.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 68 586,00 | 64 986,00 | 52 199,00 | 70,00 | 32 059,68 | 49,33 | Отсутствие отклонений |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 68 586,00 | 64 986,00 | 52 199,00 | 70,00 | 32 059,68 | 49,33 | Отсутствие отклонений |
| 1.3.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие отклонений |
| 1.3.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | | (15) Созданы условия для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | 119 873,00 | 103 392,40 | 102 985,50 | 0,00 | 76 782,06 | 74,26 | |
| 1.4.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 119 873,00 | 103 392,40 | 102 985,50 | 0,00 | 76 782,06 | 74,26 | Отсутствие отклонений |
| 1.4.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 119 873,00 | 103 392,40 | 102 985,50 | 0,00 | 76 782,06 | 74,26 | Отсутствие отклонений |
| 1.4.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1. | | бюджеты муниципальных | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | | образований | | | 0,00 | | | | |
| 1.4.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 | | (17) Создание условий для функционирования детских технопарков "Кванториум" | 29 375,30 | 29 375,30 | 29 375,30 | 0,00 | 21 052,03 | 71,67 | |
| 1.5.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 29 375,30 | 29 375,30 | 29 375,30 | 0,00 | 21 052,03 | 71,67 | Отсутствие отклонений |
| 1.5.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 29 375,30 | 29 375,30 | 29 375,30 | 0,00 | 21 052,03 | 71,67 | Отсутствие отклонений |
| 1.5.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6 | | (18) Создание условий для функционирования мобильных технопарков "Кванториум" | 11 748,70 | 11 748,70 | 11 748,70 | 0,00 | 8 852,90 | 75,35 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.6.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 11 748,70 | 11 748,70 | 11 748,70 | 0,00 | 8 852,90 | 75,35 | Отсутствие отклонений |
| 1.6.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 11 748,70 | 11 748,70 | 11 748,70 | 0,00 | 8 852,90 | 75,35 | Отсутствие отклонений |
| 1.6.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7 | | (19) Создание условий для функционирования организаций дополнительного образования | 63 790,70 | 63 790,70 | 63 790,70 | 0,00 | 45 461,97 | 71,27 | |
| 1.7.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 63 790,70 | 63 790,70 | 63 790,70 | 0,00 | 45 461,97 | 71,27 | Отсутствие отклонений |
| 1.7.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 63 790,70 | 63 790,70 | 63 790,70 | 0,00 | 45 461,97 | 71,27 | Отсутствие отклонений |
| 1.7.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1.7.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8 | | (20) Создание условий для функционирования организаций, реализующих мероприятия по проведению оздоровительной программе детей | 10 917,59 | 10 917,59 | 8 427,90 | 0,00 | 6 390,17 | 58,53 | |
| 1.8.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 10 917,59 | 10 917,59 | 8 427,90 | 0,00 | 6 390,17 | 58,53 | Отсутствие отклонений |
| 1.8.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 10 917,59 | 10 917,59 | 8 427,90 | 0,00 | 6 390,17 | 58,53 | Отсутствие отклонений |
| 1.8.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | 346 966,98 | 284 210,69 | 268 527,10 | 70,00 | 190 598,81 | 67,06 | |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | | 346 966,98 | 284 210,69 | 268 527,10 | 70,00 | 190 598,81 | 67,06 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | 344 478,09 | 324 397,49 | 308 713,90 | 70,00 | 229 241,01 | 70,67 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 41 186,80 | 40 186,80 | 40 186,80 | 0,00 | 38 642,20 | 96,16 | |
| бюджеты муниципальных образований | | | 43 675,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2022 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб | |
| 1 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 305.60 |
| | Факт/прогноз | 0.00 | 0.00 | 1 124.14 | 13 840.03 | 23 442.84 | 26 099.95 | 27 841.45 | 28 064.02 | 28 133.40 | 28 064.02 | 28 064.02 | 28 064.02 |
| 1.2. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 881.20 |
| | Факт/прогноз | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 684.22 | 1 684.22 | 4 377.56 | 8 483.85 | 8 765.70 | 10 508.80 | 8 765.70 | 8 765.70 | 8 765.70 |
| 1.3. | Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 586.00 |
| | Факт/прогноз | 0.00 | 27 010.00 | 27 010.00 | 27 010.00 | 27 010.00 | 27 010.00 | 27 010.00 | 27 010.00 | 32 059.68 | 31 989.68 | 31 989.68 | 31 989.68 |
| 1.4. | Созданы условия для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119 873.00 |
| | Факт/прогноз | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 513.56 | 34 513.56 | 54 226.46 | 54 226.46 | 54 226.46 | 76 782.06 | 68 935.26 | 68 935.26 | 68 935.26 |
| 1.5. | Создание условий для функционирования детских технопарков "Кванториум" | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 375.30 |
| | Факт/прогноз | 0.00 | 4 031.63 | 4 031.63 | 4 031.63 | 4 031.63 | 4 031.63 | 4 031.63 | 4 031.63 | 21 052.03 | 19 526.53 | 19 526.53 | 19 526.53 |
| 1.6. | Создание условий для функционирования мобильных технопарков "Кванториум" | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 748.70 |
| | Факт/прогноз | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 852.90 | 8 411.60 | 8 411.60 | 8 411.60 |

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2022 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб | |
| 1.7. | Создание условий для функционирования организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 790.70 |
| | Факт/прогноз | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 461.97 | 42 226.37 | 42 226.37 | 42 226.37 |
| 1.8. | Создание условий для функционирования организаций, реализующих мероприятия по проведению оздоровительной программе детей | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 917.59 |
| | Факт/прогноз | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 390.17 | 5 722.27 | 5 722.27 | 5 722.27 |