Руководитель
регионального проекта —
Коузова Елена Александровна

_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

"(75) Успех каждого ребенка (Челябинская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Общее количество показателей в отчетном периоде 5, из них: - 5 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 12, из них: - 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 49, из них: - 12 достигнутых контрольных точек.*	*315258.20 тыс. руб., 49.34 %*
			Отсутствие отклонений

уточняющий отчет был сформирован с целью устранения технической ошибки ,описанной в комментарии к основному отчету. За отчетный период по проекту проделана следующая работа. Показатели реализуются без отклонений. Результаты. 1) «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» (тыс. единиц).
Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-Е20075-1/12) — 10,464 тыс. человек (нарастающий результат с 2019 года). За период 2019-2022 г.г.: 8,165 тыс. человек
В 2023 году в 15 муниципальных образований Челябинской области (Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Кизильский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Пластовский, Саткинский, Сосновский МР; Златоустовский, Копейский, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский ГО) на базе 39 образовательных организаций (29 общеобразовательных организаций и 10 организаций дополнительного образования) создается 2299 новых мест дополнительного образования на территории. Из них по направленностям: 707 – техническая; 395 – естественнонаучная; 381 – физкультурно-спортивная; 267 – художественная; 327– социально-гуманитарная; 222 – туристско-краеведческая.
На 29.09.2023 года осуществлены мероприятия по закупочным процедурам (кассовое исполнение 98,70%). Осуществляется поставка оборудования. Поведен фотомонитринг. Открытие новых мест состоялось с 01.09.2023 года по 26.09.2023 года.
25.09.2023 года состоялась конференция «Особенности региональных (муниципальных) решений по реализации задачи создания новых мест и повышения доступности дополнительного образования детей: опыт муниципальных образований» (участие приняло 78 человек в очном формате и 204 человека в режиме онлайн.

Общий статус реализации

2) «В общеобразовательных организациях Челябинской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом» (единиц).
Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-E20075-1/12) - 44 единиц (нарастающий результат с 2019 года).
В 2023 году запланировано в 7 муниципальных образований в 8 общеобразовательных организациях: проведение ремонта спортивных залов в 5 общеобразовательных организациях, а также проведение ремонта и оснащения спортивным инвентарем и оборудованием открытых спортивных плоскостных сооружений на территории 3 общеобразовательных организаций региона: Ашинский, Агаповский, Брединский, Верхнеуральский, Каслинский, Кизильский, Увельский муниципальные районы.
Объем финансирования, предусмотренный на реализацию данных мероприятий составляет:
Средства федерального бюджета – 11 150,5 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 464,7 тыс. руб.
Средства местных бюджетов – 1 238, 5 тыс. руб.
На 27.09.2023 года отремонтировано - 4 спортивных зала (100% от запланированного количество) и 4 плоскостное сооружение (100% от запланированного количества). В данных организациях будут созданы школьные спортивные клубы.
Подготовлена и направлена заявка на обновление материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Челябинской области, расположенных в сельской местности.

3) «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие обучающиеся» (миллион человек).
Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-E20075-1/12) - 0,123 млн. человек.
За сентябрь 2023 года приняло участие — 28 906 человек (1-4 класс — 9 090 человек, 5-9 класс - 15 373 человек, 10-12 классы — 4 443 человека), 769 общеобразовательных организаций.
За период январь-сентябрь 2023 года в мероприятиях проекта «Проектория» приняло участие 73 206 обучающихся (1-4 классы — 23 051 человек, 5-9 классы — 39 086 человек, 10-11 класс — 11 069 человек), из 769 общеобразовательных организаций. Достигнутый результат — 0,0732 млн.чел (58,78% от установленного показателя).

4) «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей» (единица).
Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-E20075-1/12) - 1.
По состоянию на 26 августа 2023 года законтрактованы денежные средства на общую сумму 27 317 900,00 рублей, что составляет 95,79 % от предоставленной суммы).
Открытие регионального модельного центра состоялось 01.09.2023 года.

5) «Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» (единиц).
Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-E20075-1/12) - 1.
Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» (далее - Центр) создан и функционирует на территории Челябинской области с 2020 года.
Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы.
6) «Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети (тысяча человек).
Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-E20075-1/12) – 23,053 тыс. человек.
6 488 обучающихся 6-11 классов. В мероприятиях проекта «Билет в будущее» за период 2019-2023 года приняло участие 64 813 человек.

Региональные результаты:

7) «Обеспечено функционирования организаций дополнительного образования» (показатель 2023 года — 3).

Общий статус реализации

Поведены итоги конкурсных процедур на предоставление субсидий на иные цели:
на приобретение основных средств (на отбор приказ Министерства от 23.06.2023 года № 02/1559, подведение итогов приказ № 02/1837 от 25.07.2023 года, заключено соглашения № 599 от 26.07.2023 года);
на обновление материально- технической базы (на отбор приказ Министерства от 23.06.2023 года № 02/1558, подведение итогов приказ № 02/1836 от 25.07.2023 года, заключено соглашения № 600 от 26.07.2023 года).
Внесены изменение в приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении Календаря образовательных событий на 2023 год от 04.08.2023 года № 02/1938 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01/2731 от 02.12.2022 года «Об утверждении Календаря образовательных событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 2023 год».
Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы. Предоставлены отчеты за 3 квартал.

8) «Обеспечено функционирование организации, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления» (показатель 2023 года — 1).
Приказами Министерства образования и науки Челябинской области:
от 28.12.2022 года № 01/3024 утверждено государственное задание на 2023 год;
от 30.12.2022 года № 01/3072 утверждены показатели объема работ государственного задания на 2023 год.
Внесены изменения в реестр организаций отдыха и оздоровления (№ 02996 от 08.08.2023 года).
Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы. Предоставлены отчеты за 3 квартал.
9) «Обеспечено функционирование регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»
Распоряжение Правительства Челябинской области от 28.12.2022 № 1400 «О реорганизации государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Челябинский областной многопрофильный лицей - интернат для одаренных детей».
Приказ от 30.12.2022 № 3064 «Об утверждении государственного задания в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Челябинский областной многопрофильный лицей - интернат для одаренных детей» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
Приказ от 30.12.2022 № 3064 «Об утверждении показателей объема (содержания) и качества работ по исполнению государственным бюджетным общеобразовательным учреждением «Челябинский областной многопрофильный лицей - интернат для одаренных детей в 2023 году».
За период январь-сентябрь в реализации дополнительных общеобразовательных программ —26 908 человека, в том числе 1520 человек в дистанционной форме, проведено 40 мероприятий (620 человек). В информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся заслуги включено 4589 человек.
Проведен периодический мониторинг.
Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы. Предоставлены отчеты за 3 квартал.

10) «Обновлена материально-техническая база организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности»
Проведен конкурсный отбор на получение субсидии на иные цели на обновление материально-техническая база организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности (приказ № 01/164 от 20.01.2023 года), заключены соглашения от 30.01.2023 года.
Осуществлены конкурсные процедуры на приобретение средств обучения и воспитания для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей.
Кассовое исполнение составляет 98,78% (остаток 4 002 548,08 рублей возращен в областной бюджет).
Осуществлен сбор потребности организаций дополнительного образования в обновлении материально-техническая база организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности. Предоставлены предложения при формировании проекта закона Челябинской области об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы.

11) Созданы условия для развития талантов.
Приказом Министерства образования и науки Челябинской области утверждена концепция выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Челябинской области (от 07.06.2023 года № 02/1425). Объявлен конкурсный отбор на получение премии Губернатора Челябинской области одаренным детям и единовременного поощрения их наставников (письмо от 19.07.2023 года № 7575).
Утверждено постановление Правительства Челябинской области от 14.08.2023 года № 430-П «О внесении изменений в постановление Правительства

Общий статус реализации

Челябинской области от 11.10.2022 г. № 553-П».
Изданы приказы о проведении конкурсных отборов на получение премии Губернатора Челябинской области детям и педагогам (от 21.08.2023 № 02/2059, от 21.08.2023 № 02/2060).

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи									
1.1.		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возрастающий	ФП	Процент	0	68.7	96.92		79.01	В Единой автоматизированной системе «Сетевой город. Образование» осуществляется работа по заполнению навигатора системы дополнительного образования детей, в котором предусмотрен «персонифицированный учет» детей, охваченных услугами дополнительного образования в сферах «Образование», «Культура», «Социальная защита» и «Другой тип учреждения». Установленный Министерством просвещения РФ месячный показатель на сентябрь 2023 года — 68,7%. Фактический охват детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования на 02.10. 2023 года составляет - 551 897 человек (96,9%), проживает на территории 569 412 детей в возрасте от 5 до 18 лет: в сфере «Культура» - 55 920 человека; в сфере «Спорт» - 57 678 человек; в сфере «Образование» - 438 299 человек. Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Показатели. Выгрузка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										СУПД" Иное Минобр ЧО от 02.10.2023г. №б/н, приложен файл.
1.2.		Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, возрастающий	ФП	Единица	0	1	1		1	В рамках внедрения Целевой модели дополнительного образования детей в 2023 году на территории Челябинской области внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей по средствам реализации социальных заказов, формируемых в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». В данную систему включены все 43 муниципальных образования Челябинской области, расчет объемов муниципального социального заказа на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ произведен в 37 муниципальных образованиях. По состоянию на 27 сентября 2023 года, в Региональном Навигаторе опубликовано 1984

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										образовательные организации, из них 32 частные образовательные организации. Исполнителями услуг социальных заказов в части реализации программ по социальным сертификатам являются 253 образовательные организации. Выдано 42 494 социальных сертификата из них 25 010 сертификатов имеют статус «активный» (сертификат получен и состоялось зачисление на программу) и 17 484 сертификата имеют статус «неактивный» (сертификат получен, зачисления на программу не было). Подтверждающие документы: 1. "Информация" Письмо МИНОБР ЧО от 03.10.2023г. № 10297, приложен файл.
										2. "Отчет. Показатели. Выгрузка СУПД" Иное минобр ЧО от 02.10.2023г. №б/н, приложен файл.
1.3.		Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», возрастающий	ФП	Процент	2	7.08	9.27		12.32	В сентябре 2023 года в Челябинской области было организовано обучение по дополнительным общеобразовательным программам (технической, естественнонаучной, художественной и физкультурно-спортивной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										направленностям) и проведение мероприятий (экскурсии, проектная деятельность, олимпиады, профильные смены и др.): - 8 центрах цифрового образования «IT-куб» (Миасский, Снежинский, Магнитогорский, Кыштымский, Трёхгорный, Челябинский, Южноуральский городские округа, Саткинский муниципальный район) — 13 071 человек (программами ДО — 6 386 человек, мероприятиями — 6 685 человек); - 2 детских технопарка «Кванториум» (Магнитогорский и Челябинский городские округа) — 7 460 человек (программами ДО — 3 885 человек, мероприятиями —3 939 человек); - 3 технопарках «Кванториум» на базе общеобразовательной организации (Златоустовский, Копейский, Троицкий городской округ) — 420 человек (программами ДО — 540 человек, мероприятиями — 0 человек); - 1 мобильном кванториуме (Челябинский городской округ) —2 191 человек (программами ДО — 1 536 человек, мероприятиями — 655 человек); - 1 Региональном центре выявления, поддержки и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» - 27 528 человек (программами ДО —26 908 человека, мероприятиями — 620 человек); Всего мероприятиями и дополнительными общеобразовательными программами было охвачено 51 154 (9,27%) (установленный показатель на сентябрь 2023 года: 7,08 % - выполнен). Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайтах образовательных организаций (https://robo74.ru/, https://it-cube.ddt-miass.ru/, https://www.чомли.рус/, https://9troick.uralschool.ru/), сайте Министерства (https://minobr74.ru/) и Правительства Челябинской области (https://pravmin.gov74.ru/). Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Показатели. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 02.10.2023г. №б/н, приложен файл.
1.4.		Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных	ФП	Процент	14.59	10	23.17		37	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями,

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений или сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", возрастающий								направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» за период с января по сентябрь 2023 года — 56 643 человека, составляет — 23,17% («Билет в будущее» — 6 488 человека, «Проектория» — 50 155 человек). Подтверждающие документы: 1. "Отчет 3 квартал" Иное МИНОБР ЧО от 28.09.2023г. №б/н, приложен файл. 2. "отчет" Иное МИНОБР ЧО от 28.09.2023г. №б/н, приложен файл. 3. "Отчет. Показатели. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 02.10.2023г. №б/н, приложен файл.
1.5.		Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, возрастающий	РП	Тысяча человек	150	280	289.401		373	Для обучающихся Челябинской области проведены мероприятия в соответствии с «Календарём образовательных событий для обучающихся Челябинской области», утвержденным приказом Министерства от 02.12.2022 г № 01/2731 «Об утверждении Календаря образовательных событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 2023 год» и графиком проведения в Челябинской области

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказами Министерства от 20.12.2022 г № 01/2884 «Об обеспечении организации и проведения областной олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году». В сентябре 2023 года в мероприятиях приняло участие — 7 287 обучающийся, в том числе: ГБУДО ОДЮСШ — 763 человека. ГБУДО ОЦДОД — 3165 человек. ГБУДО ДЮТТ — 3 168 человек. ГБУДО «Курчатов» - 191 человек За период январь-июнь во Всероссийской олимпиаде (муниципальный уровень) — 41 827 участников, из них — 3655 победителей, 7859 призеров. Всероссийская олимпиада (региональный уровень) — 8 012 человек, из них победители- 553 человека, призеры — 995 человек. Областной этап Всероссийской олимпиаде — 1101 человек, из них победители - 151 человек, призеры — 221 человек. Приказ №02/1080 от 21 апреля 2023 г. «Об итогах регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году». Приказ Министерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										образования и науки Челябинской области от 21.04.2023 № 02/1081«Об итогах областного этапа областной олимпиады школьников в 2023/2024 учебном году». За период январь-сентябрь 2023 года приняло участие — 289 401 человек. Информация о мероприятиях Календаря образовательных событий для обучающихся Челябинской области размещена на сайтах подведомственных организаций: - государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/); - государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» (http://www.одюсш74.рф/). Подтверждающие документы: 1. "Календарь образовательных событий" Иное ГБУДО ДЮТТ от 02.10.2023г. №б/н, приложен файл.
										2. "Отчет" Иное ГБУДО ОЦДОД от 02.10.2023г. №б/н, приложен файл.
										3. "Календарь образовательных событий" Письмо ГБУДО

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										ОЦДОД от 28.09.2023г. №1078, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием														
	План	ФП	Процент	52,6700	53,7500	55,6400	56,4400	57,6700	59,8600	61,7300	63,7200	68,7000	71,8300	77,4600	79,0100
	Факт/прогноз			77,0600	77,1500	77,5100	78,0300	78,4900	81,0700	82,2900	86,1500	96,9200	71,8300	77,4600	79,0100
1.2	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»														
	План	ФП	Процент	3,7000	3,8500	3,9800	4,3100	5,2700	5,4200	6,3100	6,9400	7,0800	9,0300	10,4700	12,3200
	Факт/прогноз			5,7300	5,7200	6,0600	6,7200	7,3500	8,3300	8,9800	8,7300	9,2700	9,0300	10,4700	12,3200
1.3	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей														
	План	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
	Факт/прогноз			1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1.4	Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов														
	План	РП	Тысяча человек	44,0000	60,0000	80,0000	120,0000	180,0000	200,0000	220,0000	240,0000	280,0000	320,0000	350,0000	373,0000
	Факт/прогноз			44,2310	61,3730	88,8320	124,3830	184,1450	208,7390	220,0000	242,1140	289,4010	320,0000	350,0000	373,0000
1.5	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	10,0000	20,0000	30,0000	37,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	7,5400	9,4500	14,4100	14,4100	14,4100	23,1700	20,0000	30,0000	37,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 10,4640 Дата: 31.12.2023	Тысяча единиц	0	10.464	10.464	10.464			31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельностью	Иное Реестр приказов на зачисление обучающихся	В работе.В 2023 году в 15 муниципальных образований Челябинской области (Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Кизильский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Пластовский, Саткинский, Сосновский МР; Златоустовский, Копейский, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский ГО) на базе 39 образовательных организаций (29 общеобразовательных организаций и 10 организаций дополнительного образования) создается 2299 новых мест дополнительного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования на территории. Из них по направленностям: 707 – техническая; 395 – естественнонаучная; 381 – физкультурно-спортивная; 267 – художественная; 327– социально-гуманитарная; 222 – туристско-краеведческая. На 29.09.2023 года осуществлены мероприятия по закупочным процедурам (кассовое исполнение 98,70%). Осуществляется поставка оборудования. Поведен фотомонитринг. Открытие новых мест состоялось с 01.09.2023 года по 26.09.2023 года. 25.09.2023 года состоялась конференция «Особенности региональных (муниципальных) решений по реализации задачи создания новых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мест и повышения доступности дополнительного образования детей: опыт муниципальных образований» (участие приняло 78 человек в очном формате и 204 человека в режиме онлайн. Предоставлена информация : 10.464 из 10.464. Подтверждающие документы: 1. "Реестр приказов на зачисление обучающихся" Иное МИНОБР ЧО от 04.10.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД	2. "Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 02.10.2023г. №б/н, приложен файл.
1.1.1		Документ утвержден (подписан)								29.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель	Система управления проектной деятельностью		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Министра образования и науки Челябинской области			
1.1.2		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								31.08.2023	24.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет Периодический мониторинг	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг" Отчет Минобр Чо от 14.08.2023г. №б\н, приложен файл.
1.1.3		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации								31.10.2023	31.10.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей										образования и науки Челябинской области			
1.1.4		Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения								20.12.2023	20.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельности		В работе.
1.1.5		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.2		Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом	Миллион человек	0	0.123	0.0732	0.123			31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый	Форма отчета Федерального оператора	Иное Отчет за 3 квартал	В работе.За сентябрь 2023 года приняло участие — 28 906 человек (1-4 класс — 9 090 человек, 5-9 класс -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети Значение: 0,1230 Дата: 31.12.2023										заместитель Министра образования и науки Челябинской области			15 373 человек, 10-12 классы — 4 443 человека), 769 общеобразовательных организаций. За период январь-сентябрь 2023 года в мероприятиях проекта «Проектория» приняло участие 73 206 обучающихся (1-4 классы — 23 051 человек, 5-9 классы — 39 086 человек, 10-11 класс — 11 069 человек), из 769 общеобразовательных организаций. Достигнутый результат — 0,0732 млн.чел (58,78% от установленного показателя). Предоставлена информация : 0.0732 из 0.123. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за 3 квартал" Иное МИНОБР ЧО от 29.09.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное Отчет	2. "Отчет за сентябрь

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														за сентябрь 2023 года	2023 года" Иное МИНОБР ЧО от 28.09.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД	3. "Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 02.10.2023г. №б/н, приложен файл.
1.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	форма отчета Федерального оператора		В работе.
1.2.2		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								30.09.2023	20.09.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет О достижении (Проектория)	Выполнено. Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Челябинской области			уроков "Проектория" Подтверждающие документы: 1. "О достижении (Проектория)" Отчет Минобр Чо от 20.09.2023г. №б\н, приложен файл.
1.2.3		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								15.12.2023	15.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.3		Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети Значение: 23,0530 Дата: 31.12.2023	Тысяча человек	0	23.053	64.813	65			31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Цифровая платформа "Билет в будущее"	Иное Отчет	В работе.в сентябре 2023 года в мероприятиях проекта приняло участие 6 488 обучающихся 6-11 классов. В мероприятиях проекта «Билет в будущее» за период 2019 -2023 года приняло участие 64 813 человек. Предоставлена информация : 64.813 из 23.053.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Иное Минобр ЧО от 28.09.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД	2. "Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 02.10.2023г. №б/н, приложен файл.
1.3.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Цифровая платформа "Билет в будущее"		В работе.
1.3.2		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								30.08.2023	24.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования	Цифровая платформа "Билет в будущее"	Отчет Мониторинг	Выполнено. Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												и науки Челябинской области			Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг" Отчет Минобр Чо от 21.08.2023г. №б\н, приложен файл.
1.3.3		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								31.10.2023	31.10.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Цифровая платформа "Билет в будущее"		В работе.
1.4		Созданы и функционируют региональные центры выявления,поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Сайт Курчатов Центр	Иное Мониторинг	В работе.В Челябинской области создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 2020 году Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг " Иное МИНОБР ЧО от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															28.09.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД	2. "Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 02.10.2023г. №б/н, приложен файл.
1.4.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Сайт Курчатов Центр		В работе.
1.4.2		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								31.08.2023	29.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Сайт Курчатов Центр	Иное Периодический мониторинг	Выполнено. Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» (далее - Центр) создан и функционирует на территории Челябинской области с 2020 года. Мероприятия

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															осуществляются в соответствии с планом работы. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг" Иное МИНОБР ЧО от 25.08.2023г. №б/н, приложен файл.
1.4.3		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								31.10.2023	31.10.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Сайт Курчатов Центр		В работе.
1.5		Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинско	Система управления проектной деятельностью	Письмо Информация о деятельности регионального модельного центра	В работе.В Челябинской области внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												й области			документы: 1. "Информация о деятельности регионального модельного центра" Письмо ГБУДО ОЦДОД от 29.09.2023г. №1082, приложен файл.
														Иное Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД	2. "Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 02.10.2023г. №б/н, приложен файл.
1.5.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.09.2023	01.09.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельностью	Приказ Об утверждении регламента	Выполнено. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении регламента" Приказ Минобр Чо от 08.08.2023г. №1997, приложен файл.
														Иное Реестр	2. "Реестр документов"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														документов	Иное Минобр Чо от 01.09.2023г. №б\н, приложен файл.
1.5.2		Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 85 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								29.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельностью		В работе.
1.5.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельностью		В работе.
1.5.		Проведен периодический								30.10.2023	30.10.2023	Коузова	Система		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
4		мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей										Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	управления национальных проектов Челябинской области		
1.6		Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов Значение: 230,0000 Дата: 31.12.2023	Тысяча человек	150	230	186	230			31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное отчет	В работе.Приказом Министерства образования и науки Челябинской области утверждена концепция выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Челябинской области (от 07.06.2023 года № 02/1425). Объявлен конкурсный отбор на получение премии Губернатора Челябинской области одаренным детям и единовременного поощрения их наставников (письмо от 19.07.2023 года № 7575). Утверждено постановление

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Правительства Челябинской области от 14.08.2023 года № 430-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 11.10.2022 г. № 553-П». Изданы приказы о проведении конкурсных отборов на получение премии Губернатора Челябинской области детям и педагогам (от 21.08.2023 № 02/2059, от 21.08.2023 № 02/2060). Предоставлена информация : 186 из 230. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Иное ГБУДО ДЮТТ от 29.09.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное отчет	2. "отчет" Иное ГБУДОД ДЮТТ от 29.09.2023г. № б/н, приложен файл.
1.6.1		Закупка включена в план закупок								31.08.2023	31.08.2023	Коузова Елена Александровна -	ЕИС Закупки	Закупка Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 02.02.2023г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области			№202303692000206002, указана ссылка.
														Закупка Закупка	2. "Закупка" Закупка от 10.01.2023г. № 202301692000015001, указана ссылка.
1.6.2		Проведение мероприятий в рамках субсидий на иные цели								27.10.2023	27.10.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.6.3		Информационные кампании в рамках проведения мероприятий								30.11.2023	30.11.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												и науки Челябинской области			
1.6.4		Предоставлен отчет								29.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.7		Созданы условия для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Периодический мониторинг	В работе.Работа центра осуществляется по плану. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг" Иное Минобр ЧО от 28.09.2023г. №б/н, приложен файл.
1.7.1		Закупка включена в план закупок								29.09.2023	29.09.2023	Коузова Елена Александровна - Первый	ЕИС Закупки	Иное план-график	Выполнено. закупка включена в план закупок. Подтверждающие документы: 1. "план-

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений или сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												заместитель Министра образования и науки Челябинской области			график" Иное ГБУДО "Центр Талант и успех" от 19.09.2023г. №б/н, указана ссылка.
1.7.2		Проведение мероприятий в рамках субсидий на иные цели								27.10.2023	27.10.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.7.3		Информационные кампании в рамках проведения мероприятий								30.11.2023	30.11.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.7.4		Предоставлен отчет								29.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александро	Система реализации национальн		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												вна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	ых проектов Челябинской области		
1.8		Создание условий для функционирования организаций дополнительного образования Значение: 3,0000 Дата: 30.12.2023	Единица	3	3	3	3			30.12.2023	30.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Отчет ГЗ	В работе.Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы. Предоставлены отчеты за 3 квартал. Предоставлена информация : 3 из 3. Подтверждающие документы: 1. "Отчет ГЗ" Иное ГБУДО ОДЮСШ от 03.10.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное отчет ГЗ 3 квартал	2. "отчет ГЗ 3 квартал" Иное ГБУДО ДЮТТ от 03.10.2023г. №б/н, приложен файл.
														Иное отчет ГЗ за 3 квартал	3. "отчет ГЗ за 3 квартал" Иное ГБУДО ОЦДОД от 03.10.2023г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.8.1		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)								30.12.2023	30.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.8.2		Проведение мероприятий в рамках субсидий								31.10.2023	31.10.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.8.3		Отчет о предоставлении субсидии на иные цели								29.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинско	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												й области			
1.9		Создание условий для функционирования организаций, реализующих мероприятия по проведению оздоровительной программы детей Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2023	Единица	1	1	1	1			30.12.2023	30.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Отчет ГЗ	В работе.Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы. Предоставлен отчет за 3 квартал. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет ГЗ" Иное ГАУ Метеор от 03.10.2023г. №б/н, приложен файл.
1.9.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.12.2023	30.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.9.2		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено								30.12.2023	30.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(государственное задание включено в реестр государственных заданий)										образования и науки Челябинской области			
1.9.3		Проведение мероприятий в рамках субсидий								31.10.2023	31.10.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.9.4		Отчет о предоставлении субсидии на иные цели								29.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.10		В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом Значение:	Единица	36	44	44	44			31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель	Система управления проектной деятельности	Иное Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД	В работе.В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		44,0000 Дата: 31.12.2023										Министра образования и науки Челябинской области			физической культурой и спортом Предоставлена информация : 44 из 44. Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 02.10.2023г. №б/н, приложен файл.
1.10.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.08.2023	31.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельности	Иное Акты приемки, товарные накладные	Выполнено. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Подтверждающие документы: 1. "Акты приемки, товарные накладные" Иное Образовательные организации от 31.08.2023г. №б/н, приложен файл.
1.10.2		Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на								01.08.2023	01.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки	Система управления проектной деятельностью	Отчет Отчет о расходах	Выполнено. Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"										Челябинской области			Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах" Отчет Минобр Чо от 01.07.2023г. №б\н, приложен файл.
1.10.3		Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых								31.08.2023	31.08.2023	Коузова Елена Александро	Система управления проектной	Иное Акты выполненных работ	Выполнено. Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ.										вна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	деятельности		открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ. Подтверждающие документы: 1. "Акты выполненных работ" Иное Образовательные организации МО от 31.08.2023г. №б/н, приложен файл.
1.10.4		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах								31.08.2023	31.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Периодический мониторинг	Выполнено. Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг" Иное МИНОБР ЧО от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															30.08.2023г. №б/н, приложен файл.
1.10.5		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах								31.10.2023	31.10.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.10.6		В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом								31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельностью		В работе.
1.10.7		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной								31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна -	Система реализации национальных проектов		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах										Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Челябинской области		
1.11		В образовательных организациях обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных образовательных программ технической и естественно-научной направленностей Значение: 35,0000 Дата: 30.12.2023	Единица	30	35	35	35			30.12.2023	30.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Выгрузка	В работе.В 35 образовательных организациях обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных образовательных программ технической и естественно-научной направленностей Предоставлена информация : 35 из 35. Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка" Иное МИНОБР ЧО от 29.09.2023г. №б/н, приложен файл.
1.11.1		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,								29.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александро	Система реализации национальн		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		оказанных услуг по муниципальному контракту										вна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	ых проектов Челябинской области		
1.11.2		Поставка оборудования								28.09.2023	27.09.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Материально-техническое обновление	Выполнено. Оборудование поставлено в соответствии с инфраструктурными листами в полном объеме Подтверждающие документы: 1. "Материально-техническое обновление" Иное Минобр Чо от 27.09.2023г. №б\н, приложен файл.
1.11.3		Предоставлен отчет								29.12.2023	29.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												и науки Челябинской области			
1.12		Создание условий для функционирования регионального модельного центра дополнительного образования детей Челябинской области Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Письмо Информация о деятельности регионального модельного центра	В работе.Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация о деятельности регионального модельного центра" Письмо ГБУДО ОЦДОД от 29.09.2023г. №1082, приложен файл.
1.12.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.12.2		Для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена	Система реализации		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение										Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	национальных проектов Челябинской области		
1.12.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.12.4		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)								31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.12.5		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)								31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.12.6		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)								31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1		(01) Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	15 370,30	15 370,30	14 152,90	0,00	13 647,91	88,79	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 370,30	15 370,30	14 152,90	0,00	13 647,91	88,79	отсутствие отклонений
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	14 152,90	14 152,90	14 152,90	0,00	13 647,91	96,43	отсутствие отклонений
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	14 152,90	14 152,90	14 152,90	0,00	13 647,91	96,43	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	15 370,30	15 370,30	14 152,90	0,00	13 647,91	88,79	отсутствие отклонений
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(13) Внедрена и функционирует Целевая модель развития	28 517,90	28 517,90	28 517,90	0,00	28 517,90	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		региональных систем дополнительного образования детей							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	28 517,90	28 517,90	28 517,90	0,00	28 517,90	100,00	отсутствие отклонений
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	28 517,90	28 517,90	28 517,90	0,00	28 517,90	100,00	отсутствие отклонений
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(14) Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов	65 432,25	65 432,25	65 432,25	98,85	36 036,45	55,07	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	65 432,25	65 432,25	65 432,25	98,85	36 036,45	55,07	отсутствие отклонений
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	65 432,25	65 432,25	65 432,25	98,85	36 009,45	55,03	отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	569,80	56,98	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	596,80	59,68	отсутствие отклонений
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(15) Созданы условия для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	346 471,30	346 696,30	346 696,30	222 500,00	96 918,93	27,95	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	346 471,30	346 696,30	346 696,30	222 500,00	96 918,93	27,95	
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	346 471,30	346 696,30	346 696,30	222 500,00	96 918,93	27,95	
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(19) Создание условий для функционирования организаций дополнительного образования	107 823,70	108 957,70	108 957,70	0,00	79 885,85	73,32	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	107 823,70	108 957,70	108 957,70	0,00	79 885,85	73,32	
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	107 823,70	108 957,70	108 957,70	0,00	79 885,85	73,32	
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(20) Создание условий для функционирования организаций, реализующих мероприятия по проведению оздоровительной программы детей	11 499,45	10 599,45	7 557,50	0,00	6 251,81	58,98	
1.6.1		консолидированный бюджет	11 499,45	10 599,45	7 557,50	0,00	6 251,81	58,98	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	11 499,45	10 599,45	7 557,50	0,00	6 251,81	58,98	
1.6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(64) В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	12 853,70	12 853,70	11 615,20	0,00	10 927,27	85,01	
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	12 853,70	12 853,70	11 615,20	0,00	10 927,27	85,01	отсутствие отклонений
1.7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	11 615,20	11 615,20	11 615,20	0,00	10 927,27	94,08	отсутствие отклонений
1.7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	11 615,20	11 615,20	11 615,20	0,00	10 927,27	94,08	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.1.3		бюджеты муниципальных образований	12 853,70	12 853,70	11 615,20	0,00	10 927,27	85,01	отсутствие отклонений
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8		(65) В образовательных организациях обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных образовательных программ технической и естественно-научной направленностей	40 001,90	40 001,90	37 994,80	0,00	33 992,25	84,98	
1.8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	40 001,90	40 001,90	37 994,80	0,00	33 992,25	84,98	отсутствие отклонений
1.8.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	37 994,80	37 994,80	37 994,80	0,00	33 992,25	89,47	отсутствие отклонений
1.8.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	37 994,80	37 994,80	37 994,80	0,00	33 992,25	89,47	
1.8.1.3		бюджеты муниципальных образований	40 001,90	40 001,90	37 994,80	0,00	33 992,25	84,98	отсутствие отклонений
1.8.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9		(66) Создание условий для функционирования регионального	11 513,59	10 523,59	10 523,59	0,00	9 079,83	86,28	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		модельного центра дополнительного образования детей Челябинской области							
1.9.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	11 513,59	10 523,59	10 523,59	0,00	9 079,83	86,28	
1.9.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	11 513,59	10 523,59	10 523,59	0,00	9 079,83	86,28	
1.9.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			639 484,09	638 953,09	631 448,14	222 598,85	315 258,20	49,34	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			639 484,09	638 953,09	631 448,14	222 598,85	315 258,20	49,34	
бюджет субъекта Российской Федерации			635 021,09	634 490,09	631 448,14	222 598,85	315 231,20	49,68	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			64 762,90	64 762,90	64 762,90	0,00	59 137,23	91,31	
бюджеты муниципальных образований			69 225,90	69 225,90	64 762,90	0,00	59 164,23	85,47	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1.	В образовательных организациях обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных образовательных программ технической и естественно-научной направленностей												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 994,80
	Факт/прогноз	0,00	419,67	11 291,87	25 755,57	29 974,41	31 065,48	30 990,82	30 990,82	33 992,25	33 992,25	33 992,25	37 994,80
1.2.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 152,90
	Факт/прогноз	0,00	0,00	5 427,24	12 158,98	13 375,30	13 375,30	13 645,41	13 645,41	13 647,91	13 645,41	13 645,41	13 645,41
1.3.	Создание условий для функционирования регионального модельного центра дополнительного образования детей Челябинской области												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 513,59
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079,83	9 079,83	9 079,83	11 513,59
1.4.	Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 432,25
	Факт/прогноз	0,00	12 434,40	29 517,25	31 517,25	31 539,65	31 539,65	34 139,65	35 439,65	36 009,45	17 625,45	17 625,45	17 625,45
1.5.	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 517,90
	Факт/прогноз	0,00	0,00	28 517,90	28 517,90	28 517,90	28 517,90	28 517,90	28 517,90	28 517,90	28 517,90	28 517,90	28 517,90
1.6.	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 615,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	443,24	1 040,21	1 604,47	4 028,07	8 328,60	10 927,27	10 927,27	10 927,27	11 615,20

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1.7.	Создание условий для функционирования организаций, реализующих мероприятия по проведению оздоровительной программы детей												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499,45
	Факт/прогноз	0,00	1 243,34	2 005,04	2 709,71	3 454,81	4 665,31	5 173,41	5 638,31	6 251,81	6 251,81	6 251,81	11 499,45
1.8.	Создание условий для функционирования организаций дополнительного образования												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 823,70
	Факт/прогноз	0,00	13 821,60	23 708,80	33 333,15	43 879,75	64 592,35	68 881,85	73 351,75	79 885,85	79 885,85	79 885,85	107 823,70
1.9.	Созданы условия для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 471,30
	Факт/прогноз	0,00	19 495,61	30 153,41	48 910,36	59 341,16	86 162,30	88 160,40	88 538,40	96 918,93	96 918,93	96 918,93	346 471,30