Руководитель
регионального проекта —
Коузова Елена Александровна

_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

"(75) Успех каждого ребенка (Челябинская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Общее количество показателей в отчетном периоде 5, из них: - 5 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 11, из них: - 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 26, из них: - 14 достигнутых контрольных точек.*	*293062.41 тыс. руб., 43.56 %*
			Отсутствие отклонений

За отчетный период по проекту проделана следующая работа. Показатели реализуются все без отклонений. Достижение результатов. 1) «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» (тыс. единиц).
Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-Е20075-1/12) — 10,464 тыс. человек (нарастающий результат с 2019 года). За период 2019-2022 г.г.: 8,165 тыс. человек
В 2023 году в 15 муниципальных образований Челябинской области (Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Кизильский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Пластовский, Саткинский, Сосновский МР; Златоустовский, Копейский, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский ГО) на базе 39 образовательных организаций (29 общеобразовательных организаций и 10 организаций дополнительного образования) создается 2299 новых мест дополнительного образования на территории. Из них по направленностям: 707 – техническая; 395 – естественнонаучная; 381 – физкультурно-спортивная; 267 – художественная; 327– социально-гуманитарная; 222 – туристско-краеведческая.
На 30.06.2023 года осуществлены мероприятия по закупочным процедурам (кассовое исполнение 98,70%). Получено согласованию использования суммы экономии в объеме 288,738 тыс. рублей (средства федерального бюджета).
Проведен мониторинг оценки эффективности использования, закупленного в период с 2019 по 2022 годы оборудования и средств обучения в рамках мероприятия «Создание новых мест дополнительного образования детей» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (письмо от 01.06.2023 года № 5751).

2) «В общеобразовательных организациях Челябинской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий

Общий статус реализации

физической культурой и спортом» (единиц).
Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-Е20075-1/12) - 44 единиц (нарастающий результат с 2019 года).
В 2023 году запланировано в 7 муниципальных образований в 8 общеобразовательных организациях: проведение ремонта спортивных залов в 5 общеобразовательных организациях, а также проведение ремонта и оснащения спортивным инвентарем и оборудованием открытых спортивных плоскостных сооружений на территории 3 общеобразовательных организаций региона: Ашинский, Агаповский, Брединский, Верхнеуральский, Каслинский, Кизильский, Увельский муниципальные районы.
Объем финансирования, предусмотренный на реализацию данных мероприятий составляет:
Средства федерального бюджета – 11 150,5 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 464,7 тыс. руб.
Средства местных бюджетов – 1 238, 5 тыс. руб.
Подготовлена предварительная заявка на федеральный конкурсный отбор «О предоставлении в 2024-2025 годах субсидий на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (письмо от 28.06.2023 года № 6773).
3) «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие обучающиеся» (миллион человек).
Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-Е20075-1/12) - 0,123 млн. человек.
За 2 квартал 2023 года в мероприятиях проекта «Проектория» приняло участие 44 300 обучающихся (1-4 классы — 13 961 человек, 5-9 классы — 23 713 человек, 10-11 класс — 6 626 человек), из 769 общеобразовательных организаций. Достигнутый результат — 0,0443 млн.чел.

4) «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей» (единица).
Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-Е20075-1/12) - 1.
По состоянию на 26 июня 2023 года законтрактованы денежные средства на общую сумму 18 289,63 тыс. рублей (42 контракта), что составляет 64,13 %.
Планируется заключить 11 контрактов на общую сумму 10 228,27 тыс. рублей, из них:
а) в форме электронного аукциона/конкурса на сумму 6 000,00 тыс. рублей:
- услуги по методическому сопровождению целевой модели дополнительного образования детей в Челябинской области: 1 200,00 тыс. рублей (23.06.2023 г. направлена аукционная документации в ГКУ «Центр закупок Челябинской области»);
- услуги по организации и проведению форумов, семинаров и прочих мероприятий: 1 800,00 тыс. рублей (23.06.2023 г. направлена аукционная документации в ГКУ «Центр закупок Челябинской области»);
- услуги по проектированию и созданию платформы для дистанционного обучения с нейросетью: 3 000,00 тыс. рублей (разработано техническое задание, проводится работа по мониторингу сопоставления рыночных цен (запрос коммерческих предложений)).
б) в форме прямых договоров (закупка у единственного поставщика) на сумму 4 228,27 тыс. рублей:
- проведение текущего ремонта;
- поставка мебели;
- организация профильных смен, дистанционных курсов, профессиональных конкурсов дополнительных образовательных программ и профессионального мастерства;
- проведение информационной кампании.

5) «Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» (единиц).
Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-Е20075-1/12) - 1.
Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» (далее - Центр) создан и функционирует на территории Челябинской области с 2020 года.
Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы.

6) «Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

Общий статус реализации

(тысяча человек).
Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-Е20075-1/12) – 23,053 тыс. человек.
В проекте «Билет в будущее» за период январь-июнь приняло участие 4883 обучающихся 6-11 классов. В мероприятиях проекта «Билет в будущее» за период 2019-2023 года приняло участие 63 208 человек.

Региональные результаты:
7) «Обеспечено функционирования организаций дополнительного образования» (показатель 2023 года — 3).
Объявлены конкурсные процедуры на предоставление субсидий на иные цели:
на приобретение основных средств (приказ Министерства от 23.06.2023 года № 02/1559);
на обновление материально- технической базы (приказ Министерства от 23.06.2023 года № 02/1558).
Внесены изменения в приказы по утверждению государственного задания (от 23.06.2023 года № 02/1557).
8) «Обеспечено функционирование организации, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления» (показатель 2023 года — 1).
Приказами Министерства образования и науки Челябинской области:
от 28.12.2022 года № 01/3024 утверждено государственное задание на 2023 год;
от 30.12.2022 года № 01/3072 утверждены показатели объема работ государственного задания на 2023 год.
Внесены изменения в реестр организаций отдыха и оздоровления (№ 02/1542 от 21.06.2023 года), по выполнению объема работ (от 20.06.2023 № 1522)

9) «Обеспечено функционирование регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»
Распоряжение Правительства Челябинской области от 28.12.2022 № 1400 «О реорганизации государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Челябинский областной многопрофильный лицей - интернат для одаренных детей».
Приказ от 30.12.2022 № 3064 «Об утверждении государственного задания в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Челябинский областной многопрофильный лицей - интернат для одаренных детей» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
Приказ от 30.12.2022 № 3064 «Об утверждении показателей объема (содержания) и качества работ по исполнению государственным бюджетным общеобразовательным учреждением «Челябинский областной многопрофильный лицей - интернат для одаренных детей в 2023 году».
За период январь-июнь в реализации дополнительных общеобразовательных программ — 1913 человек, проведено 38 мероприятия. В информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся заслуги включено 4589 человек.
Проведен периодический мониторинг.

10) «Обновлена материально-техническая база организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности»
Проведен конкурсный отбор на получение субсидии на иные цели на Обновлена материально-техническая база организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности (приказ № 01/164 от 20.01.2023 года), заключены соглашения от 30.01.2023 года.
Осуществлены конкурсные процедуры на приобретение средств обучения и воспитания для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей.
Кассовое исполнение составляет 98,78%.

11) Созданы условия для развития талантов.
Приказом Министерства образования и науки Челябинской области утверждена концепция выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Челябинской области (от 07.06.2023 года № 02/1425).

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи									
1.1.		Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, возрастающий	РП	Тысяча человек	150	200	208.739		373	Подтверждающие документы: 1. "Календарь ДЮТТ" Иное ГБУДО ДЮТТ от 29.06.2023г. № б/н, приложен файл. 2. "Календарь отчет" Письмо ГБУДО ОЦДОД от 29.06.2023г. № 687, приложен файл. 3. "Календарь образовательных событий" Иное ГБУДО ОДЮСШ от 29.06.2023г. №б/н, приложен файл. реализуется без отклонений.
1.2.		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возрастающий	ФП	Процент	0	59.86	81.07		79.01	Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Выгрузка СУПД. Показатели" Иное Минобр ЧО от 03.07.2023г. №б/н, приложен файл. Реализуется без отклонений.
1.3.		Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, возрастающий	ФП	Единица	0	0	0		1	Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Показатели. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 03.07.2023г. №б/н, приложен файл. В соответствии с Протоколом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2020 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 году

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (от 21.10.2020 г. № ДГ-51/06вн) персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в Челябинской области предусмотрено с 2023 года. Подготовлены проекты постановлений: «Об утверждении порядков предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием государственных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом». «Об утверждении Правил

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя государственных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием государственных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной услуги в социальной сфере «О некоторых мерах правового регулирования вопросов, связанных с оказанием государственной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальными сертификатами»
1.4.		Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», возрастающий	ФП	Процент	2	5.42	8.33		12.32	Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Выгрузка СУПД. Показатели" Иное Минобр ЧО от 03.07.2023г. №б/н, приложен файл. Реализуется без отклонений.
1.5.			ФП	Процент	14.59	3	14.41		37	Подтверждающие документы: 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", возрастающий								"Отчет 2 квартал" Иное Минобр ЧО от 29.06.2023г. №б/н, приложен файл. 2. "отчет Проектория 2 квартал" Иное Минобр ЧО от 23.06.2023г. №б/н, приложен файл. 3. "Отчет" Иное МИНОБР ЧО от 23.06.2023г. № б/н, приложен файл. 4. "Отчет. Выгрузка СУПД Показатели." Иное Минобр ЧО от 03.07.2023г. №б/н, приложен файл. Реализуется без отклонений.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1	Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов														
	План	РП	Тысяча человек	44,0000	60,0000	80,0000	120,0000	180,0000	200,0000	220,0000	240,0000	280,0000	320,0000	350,0000	373,0000
	Факт/прогноз			44,2310	61,3730	88,8320	124,3830	184,1450	208,7390	220,0000	240,0000	280,0000	320,0000	350,0000	373,0000
1.2	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	10,0000	20,0000	30,0000	37,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	7,5400	9,4500	14,4100	3,0000	3,0000	10,0000	20,0000	30,0000	37,0000
1.3	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей														
	План	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
	Факт/прогноз			1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1.4	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием														
	План	ФП	Процент	52,6700	53,7500	55,6400	56,4400	57,6700	59,8600	61,7300	63,7200	68,7000	71,8300	77,4600	79,0100
	Факт/прогноз			77,0600	77,1500	77,5100	78,0300	78,4900	81,0700	61,7300	63,7200	68,7000	71,8300	77,4600	79,0100
1.5	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»														
	План	ФП	Процент	3,7000	3,8500	3,9800	4,3100	5,2700	5,4200	6,3100	6,9400	7,0800	9,0300	10,4700	12,3200
	Факт/прогноз			5,7300	5,7200	6,0600	6,7200	7,3500	8,3300	6,3100	6,9400	7,0800	9,0300	10,4700	12,3200

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 10,4640 Дата: 31.12.2023	Тысяча единиц	0	10.464	8.165	10.464			31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельностью	Иное Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 03.07.2023г. №б/н, приложен файл. В 2023 году в 15 муниципальных образований Челябинской области (Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Кизильский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Пластовский, Саткинский, Сосновский МР; Златоустовский, Копейский, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский ГО) на базе 39 образовательных организаций (29

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															общеобразовательных организаций и 10 организаций дополнительного образования) создается 2299 новых мест дополнительного образования на территории. Из них по направленностям: 707 – техническая; 395 – естественнонаучная; 381 – физкультурно-спортивная; 267 – художественная; 327– социально-гуманитарная; 222 – туристско-краеведческая. На 30.06.2023 года осуществлены мероприятия по закупочным процедурам (кассовое исполнение 98,70%). Получено согласованию использования суммы экономии в объеме 288,738 тыс. рублей (средства федерального бюджета). Проведен мониторинг оценки

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															эффективности использования, закупленного в период с 2019 по 2022 годы оборудования и средств обучения в рамках мероприятия «Создание новых мест дополнительного образования детей» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (письмо от 01.06.2023 года № 5751). Предоставлена информация : 8.165 из 10.464.
1.1.1		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								30.04.2023	20.04.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет Периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест" Отчет Минобр Чо от 19.04.2023г. №б\н, приложен файл. Проведен периодический

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.1.2		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								30.06.2023	23.06.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест" Иное Минобр Чо от 21.06.2023г. №б\н, приложен файл. Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															направленностей
1.1.3		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								31.08.2023	31.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области		
1.2		Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети Значение: 0,1230 Дата: 31.12.2023	Миллион человек	0	0.123	0.0443	0.123			31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Форма отчета Федерального оператора	Иное Отчет , Иное Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Иное Минобр ЧО от 24.06.2023г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 03.07.2023г. №б/н, приложен файл. Установленный региональный результат (согласно дополнительному Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-Е20075-1/12) -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															0,123 млн. человек. За 2 квартал 2023 года в мероприятиях проекта «Проектория" приняло участие 44 300 обучающихся (1-4 классы — 13 961 человек, 5-9 классы — 23 713 человек, 10-11 класс — 6 626 человек), из 769 общеобразовательных организаций. Достигнутый результат — 0,0443 млн.чел. Предоставлена информация : 0.0443 из 0.123.
1.2.1		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								30.06.2023	23.06.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет О достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков" Отчет Минобр Чо от 23.06.2023г. №б\н, приложен файл. Проведен периодический

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.2		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								30.09.2023	30.09.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области		
1.3		Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети Значение: 23,0530 Дата: 31.12.2023	Тысяча человек	0	23.053	63.208	23.053			31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Цифровая платформа "Билет в будущее"	Иное Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД, Иное Отчет	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Иное Минобр ЧО от 23.06.2023г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 03.07.2023г. №б/н, приложен файл. В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проекте «Билет в будущее» за период январь-июнь приняло участие 4883 обучающихся 6-11 классов. В мероприятиях проекта «Билет в будущее» за период 2019 -2023 года приняло участие 63 208 человек. Предоставлена информация : 63.208 из 23.053.
1.3.1		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								30.04.2023	25.04.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Цифровая платформа "Билет в будущее"	Отчет О реализации проекта "Билет в будущее"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации проекта "Билет в будущее"" Отчет Минобр Чо от 25.04.2023г. №б\н, приложен файл. Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
1.3.		Проведен периодический										Коузова	Цифровая	Отчет О	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
2		мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								30.06.2023	27.06.2023	Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	платформа "Билет в будущее"	реализации проекта "Билет в будущее"	Подтверждающие документы: 1. "О реализации проекта "Билет в будущее"" Отчет Минобр Чо от 23.06.2023г. №б\н, приложен файл. Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
1.3.3		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								30.08.2023	30.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Цифровая платформа "Билет в будущее"		
1.4		Созданы и функционируют региональные центры выявления,поддержки и развития способностей и	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый	Сайт Курчатов Центр	Иное Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД, Иное	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Периодический

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		талантов у детей и молодежи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023										заместитель Министра образования и науки Челябинской области		Периодический мониторинг	мониторинг" Иное Минобр ЧО от 20.06.2023г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 03.07.2023г. №б/н, приложен файл. Соглашению от 02.12.2022 г. № 073-2019-Е20075-1/12) - 1. Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» (далее - Центр) создан и функционирует на территории Челябинской области с 2020 года. Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.4.1		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и								30.04.2023	20.04.2023	Коузова Елена Александровна - Первый	Сайт Курчатов Центр	Отчет Периодический мониторинг функционир	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		развития способностей и талантов у детей и молодежи										заместитель Министра образования и науки Челябинской области		ования регионального центра	функционирования регионального центра" Отчет Минобр Чо от 19.04.2023г. №б\н, приложен файл. Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.4.2		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								30.06.2023	27.06.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Сайт Курчатов Центр	Иное Периодический мониторинг функционирования регионального центра	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг функционирования регионального центра" Иное Минобр Чо от 20.06.2023г. №б\н, приложен файл. Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															талантов у детей и молодежи
1.4.3		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								31.08.2023	31.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Сайт Курчатов Центр		
1.5		Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельностью	Иное Отчет. Выгрузка СУПД. Результаты	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Выгрузка СУПД. Результаты" Иное Минобр ЧО от 03.07.2023г. №б/н, приложен файл. По состоянию на 26 июня 2023 года законтрактованы денежные средства на общую сумму 18 289,63 тыс. рублей (42 контракта), что составляет 64,13 %. Планируется заключить

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															11 контрактов на общую сумму 10 228,27 тыс. рублей, из них: а) в форме электронного аукциона/конкурса на сумму 6 000,00 тыс. рублей: - услуги по методическому сопровождению целевой модели дополнительного образования детей в Челябинской области: 1 200,00 тыс. рублей (23.06.2023 г. направлена аукционная документации в ГКУ «Центр закупок Челябинской области»); - услуги по организации и проведению форумов, семинаров и прочих мероприятий: 1 800,00 тыс. рублей (23.06.2023 г. направлена аукционная документации в ГКУ «Центр закупок Челябинской области»); - услуги по проектированию и созданию платформы

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															для дистанционного обучения с нейросетью: 3 000,00 тыс. рублей (разработано техническое задание, проводится работа по мониторингу сопоставления рыночных цен (запрос коммерческих предложений)). б) в форме прямых договоров (закупка у единственного поставщика) на сумму 4 228,27 тыс. рублей: - проведение текущего ремонта; - поставка мебели; - организация профильных смен, дистанционных курсов, профессиональных конкурсов дополнительных образовательных программ и профессионального мастерства; - проведение информационной кампании. Предоставлена информация : 0 из 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.5.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.09.2023	01.09.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельностью		
1.5.2		Закупка включена в план закупок								28.04.2023	22.03.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	ЕИС Закупки	Закупка Закупка, Закупка Поставка интерактивной панели для исполнения программы ""Новые места"" для муниципальных нужд МКУ ДО ""ЦРТДЮ, Закупка Поставка 3 D-принтера FDM, Закупка	Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 16.01.2023г. №202303693002652001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 16.01.2023г. № 202303693002652001, указана ссылка. 3. "Закупка" Закупка от 31.01.2023г. № 202303693002652001, указана ссылка. 4. "Закупка" Закупка от 31.01.2023г. № 202303693002652001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 31.01.2023г. № 202303693002652001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка доски магнитно-маркерной, Закупка Поставка ноутбука, Закупка Поставка системного блока	указана ссылка. 6. "Закупка" Закупка от 27.01.2023г. № 202303693001554001, указана ссылка. 7. "Закупка" Закупка от 03.02.2023г. № 202303693000936001, указана ссылка. 8. "Закупка" Закупка от 19.01.2023г. № 202303693000763001, указана ссылка. 9. "Закупка" Закупка от 24.01.2023г. № 202303693000736001, указана ссылка. 10. "Закупка" Закупка от 18.01.2023г. № 202303693003369001, указана ссылка. 11. "Закупка" Закупка от 10.01.2023г. № 202303693003231002, указана ссылка. 12. "Поставка интерактивной панели для исполнения программы ""Новые места"" для муниципальных нужд МКУ ДО ""ЦРТДЮ"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Закупка от 07.02.2023г. №202303693003231002, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 13.01.2023г. № 202303693000108001, указана ссылка. 14. "Закупка" Закупка от 13.01.2023г. № 202308696000222001, указана ссылка. 15. "Закупка" Закупка от 16.01.2023г. № 202308696000198001, указана ссылка. 16. "Закупка" Закупка от 13.01.2023г. № 202308696000186001, указана ссылка. 17. "Закупка" Закупка от 01.02.2023г. № 202303693002607001, указана ссылка. 18. "Закупка" Закупка от 22.03.2023г. № 202303693002607001, указана ссылка. 19. "Закупка" Закупка от 16.01.2023г. № 202308696000188001, указана ссылка. 20. "Закупка" Закупка от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															12.01.2023г. № 202303693002665001, указана ссылка. 21. "Закупка" Закупка от 09.01.2023г. № 202303693002098001, указана ссылка. 22. "Закупка" Закупка от 13.01.2023г. № 202308696000226001, указана ссылка. 23. "Закупка" Закупка от 19.01.2023г. № 202303693002298001, указана ссылка. 24. "Поставка 3D-принтера FDM" Закупка от 14.02.2023г. № 202303693002298001, указана ссылка. 25. "Поставка доски магнитно-маркерной" Закупка от 14.02.2023г. №202303693002298001, указана ссылка. 26. "Закупка" Закупка от 14.02.2023г. № 202303693002298001, указана ссылка. 27. "Поставка ноутбука" Закупка от 14.02.2023г. №202303693002298001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 28. "Закупка" Закупка от 14.02.2023г. № 202303693002298001, указана ссылка. 29. "Поставка системного блока" Закупка от 14.02.2023г. № 202303693002298001, указана ссылка. 30. "Закупка" Закупка от 19.01.2023г. № 202303693002804001, указана ссылка.
1.5.3		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								30.04.2023	20.04.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет Периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития" Отчет Минобр Чо от 20.04.2023г. №б\н, приложен файл. Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования детей
1.5.4		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								30.06.2023	23.06.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Периодический мониторинг функционирования Целевой модели	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг функционирования Целевой модели" Иное Минобр Чо от 20.06.2023г. №б\н, приложен файл. Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
1.6		Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов Значение: 230,0000 Дата: 31.12.2023	Тысяча человек	150	230	208.739	230			31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Отчет, Приказ Об утверждении концепция выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Иное ГБУДО ОЦДОД от 29.06.2023г. №687, приложен файл. 2. "Об утверждении концепция выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Челябинской области	молодёжи Челябинской области " Приказ Минобр ЧО от 07.06.2023г. №02/1425, приложен файл. 3. "Отчет" Иное ГБУДО ДЮТТ от 29.06.2023г. № б/н, приложен файл. 4. "Отчет" Иное ГБУДО ОДЮСШ от 29.06.2023г. №б/н, приложен файл. Приказом Министерства образования и науки Челябинской области утверждена концепция выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Челябинской области (от 07.06.2023 года № 02/1425). Предоставлена информация : 208.739 из 230.
1.6.1		Закупка включена в план закупок								31.08.2023	31.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра	ЕИС Закупки		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												образования и науки Челябинской области			
1.7		Созданы условия для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Мониторинг	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг" Иное ГБУДО "Курчатов" от 20.06.2023г. №б/н, приложен файл. Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов Центр» (далее - Центр) создан и функционирует на территории Челябинской области с 2020 года. Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.7.1		Закупка включена в план закупок								29.09.2023	29.09.2023	Коузова Елена Александровна - Первый	ЕИС Закупки		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												заместитель Министра образования и науки Челябинской области			
1.8		Создание условий для функционирования организаций дополнительного образования Значение: 3,0000 Дата: 30.12.2023	Единица	3	3	3	3			30.12.2023	30.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Приказ Внесены изменения в приказы по утверждению государственного задания , Приказ О поведении конкурсного отбора	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Внесены изменения в приказы по утверждению государственного задания " Приказ Минобр ЧО от 23.06.2023г. №02/1557, приложен файл. 2. "О поведении конкурсного отбора" Приказ Минобр ЧО от 23.06.2023г. № 02/1558, приложен файл. Объявлены конкурсные процедуры на предоставление субсидий на иные цели: на приобретение основных средств (приказ Министерства от 23.06.2023 года № 02/1559); на обновление материально-технической базы

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(приказ Министерства от 23.06.2023 года № 02/1558). Внесены изменения в приказы по утверждению государственного задания (от 23.06.2023 года № 02/1557). Предоставлена информация : 3 из 3.
1.9		Создание условий для функционирования организаций, реализующих мероприятия по проведению оздоровительной программы детей Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2023	Единица	1	1	1	1			30.12.2023	30.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Приказ об участии делегации	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "об участии делегации" Приказ Минобр ЧО от 20.06.2023г. №02/1522, приложен файл. отсутствие отклонений по реализации. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.10		В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом Значение: 44,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	36	44	37	44			31.12.2023	31.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования	Система управления проектной деятельности	Иное Мониторинг, Иное отчет. Результаты. Выгрузка СУПД	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг" Иное Минобр ЧО от 23.06.2023г. №б/н, приложен файл. 2.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												и науки Челябинской области			"отчет. Результаты. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 03.07.2023г. №б/н, приложен файл. Подготовлена предварительная заявка на федеральный конкурсный отбор «О предоставлении в 2024-2025 годах субсидий на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (письмо от 28.06.2023 года № 6773). Предоставлена информация : 37 из 44.
1.10.1		Закупка включена в план закупок								01.05.2023	27.04.2023	Коузова Елена Александровна - Первый	Система управления проектной деятельностью	Закупка Работы завершающие и отделочные	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Работы завершающие и отделочные в зданиях и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												заместитель Министра образования и науки Челябинской области		в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки, Закупка Шифр:74-2023-нр50980 Поставка спортивных тренажеров, Закупка Шифр:74-2023-нр50980 Поставка спортивного оборудования, Закупка Шифр: 74-2023-нр50980 Устройство бесшовного резинового покрытия спортивной площадки МКОУ ""СОШ №	сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки" Закупка от 24.01.2023г. № 202303693001044001, указана ссылка. 2. "Шифр:74-2023-нр50980 Поставка спортивных тренажеров" Закупка от 08.02.2023г. №202303693001503001, указана ссылка. 3. "Шифр:74-2023-нр50980 Поставка спортивного оборудования" Закупка от 08.02.2023г. № 202303693001503001, указана ссылка. 4. "Шифр: 74-2023-нр50980 Устройство бесшовного резинового покрытия спортивной площадки МКОУ ""СОШ №7"" г. Аши" Закупка от 10.02.2023г. №202303693001503001, указана ссылка. 5. "Выполнение работ по ремонту спортивной площадки размером 20 х40 м по мини-футболу

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														7"" г. Аши, Закупка Выполнение работ по ремонту спортивной площадки размером 20 х40 м по мини-футболу для МОУ ""Красносельская СОШ им. А. И. Кутепова"" с. Красносельское Увельского района Челябинской области, Закупка Капитальный ремонт помещений спортзала МОУ Обручёвская школа в с. Обручёвка	для МОУ ""Красносельская СОШ им. А. И. Кутепова"" с. Красносельское Увельского района Челябинской области" Закупка от 26.01.2023г. №202303693003623001, указана ссылка. 6. "Капитальный ремонт помещений спортзала МОУ Обручёвская школа в с. Обручёвка Кизильского района Челябинской области" Закупка от 10.02.2023г. №202308696000186001, указана ссылка. 7. "Закупка" Закупка от 09.01.2023г. № 202303693002477001, указана ссылка. 8. "Шифр:74-2023-нр5098 Поставка искусственной травы и комплектующих для футбольного поля" Закупка от 25.01.2023г. №202303693002477001, указана ссылка. 9. "Шифр:74-2023-нр5098 Устройство ограждения для футбольного поля"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Кизильского района Челябинской области, Закупка Закупка, Закупка Шифр:74-2023-нр5098 Поставка искусственной травы и комплектующих для футбольного поля, Закупка Шифр:74-2023-нр5098 Устройство ограждения для футбольного поля, Закупка Выполнение работ по ремонту спортивного зала МОУ ""Рождественская СОШ	Закупка от 03.02.2023г. №202303693002477001, указана ссылка. 10. "Выполнение работ по ремонту спортивного зала МОУ ""Рождественская СОШ им. М.И. Антипина" Закупка от 25.01.2023г. №202303693003107001, указана ссылка. 11. "Закупка" Закупка от 09.01.2023г. № 202303693002126002, указана ссылка. 12. "Капитальный ремонт спортивного зала здания МОУ ""Сурменевская СОШ, расположенного по адресу: 457679, Челябинская область, Верхнеуральский район, поселок Сурменевский, Советская улица, 51" Закупка от 19.01.2023г. №202303693002126002, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 09.02.2023г. № 202303693002344001, указана ссылка. Закупка включена в план закупок

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														им. М.И. Антипина, Закупка Капитальный ремонт спортивного зала здания МОУ ""Сурменевская СОШ, расположенного по адресу: 457679, Челябинская область, Верхнеуральский район, поселок Сурменевский, Советская улица, 51	
1.10.2		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.08.2023	31.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки	Система управления проектной деятельности		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Челябинской области			
1.10.3		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах								30.04.2023	20.04.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Отчет Периодический мониторинг функционирования обновленной МТБ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг функционирования обновленной МТБ" Отчет Минобр Чо от 17.04.2023г. №б\н, приложен файл. Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
1.10.4		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной								30.06.2023	27.06.2023	Коузова Елена Александровна -	Система реализации национальных проектов	Иное Периодический мониторинг	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах										Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Челябинской области		мониторинг" Иное Минобр Чо от 23.06.2023г. №б\н, приложен файл. Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
1.10.5		Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях,								01.08.2023	01.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельностью		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"													
1.10.6		Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ.								31.08.2023	31.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система управления проектной деятельности		
1.10.7		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической								31.08.2023	31.08.2023	Коузова Елена Александровна - Первый	Система реализации национальных проектов Челябинско		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах										заместитель Министра образования и науки Челябинской области	й области		
1.11		В образовательных организациях обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных образовательных программ технической и естественно-научной направленностей Значение: 35,0000 Дата: 30.12.2023	Единица	30	35	35	35			30.12.2023	30.12.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Выгрузка	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка" Иное Минобр ЧО от 29.06.2023г. №б/н, приложен файл. Осуществлены конкурсные процедуры на приобретение средств обучения и воспитания для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей. Кассовое исполнение составляет 98,78%. Предоставлена информация : 35 из 35.
1.11		Размещены закупки										Коузова	ЕИС	Иное Реестр	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
.1										14.04.2023	12.04.2023	Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Закупки	закупок материально-технической базы	Подтверждающие документы: 1. "Реестр закупок материально-технической базы" Иное Минобр Чо от 07.04.2023г. №б\н, приложен файл. Размещены закупки
1.11.2		Поставка оборудования								28.09.2023	28.09.2023	Коузова Елена Александровна - Первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Система реализации национальных проектов Челябинской области		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1		(01) Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	15 370,30	14 152,90	14 152,90	0,00	13 375,30	94,51	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 370,30	14 152,90	14 152,90	0,00	13 375,30	94,51	отсутствие отклонений
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	14 152,90	14 152,90	14 152,90	0,00	13 375,30	94,51	отсутствие отклонений
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	14 152,90	14 152,90	14 152,90	0,00	13 375,30	94,51	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	15 370,30	14 152,90	14 152,90	0,00	13 375,30	94,51	отсутствие отклонений
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(13) Внедрена и функционирует Целевая модель развития	28 517,90	28 517,90	28 517,90	0,00	28 517,90	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		региональных систем дополнительного образования детей							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	28 517,90	28 517,90	28 517,90	0,00	28 517,90	100,00	отсутствуют отклонений
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	28 517,90	28 517,90	28 517,90	0,00	28 517,90	100,00	отсутствуют отклонения
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(14) Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов	56 533,40	111 864,50	78 954,10	197,70	63 079,30	56,39	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	56 533,40	111 864,50	78 954,10	197,70	63 079,30	56,39	отсутствие отклонений
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	56 533,40	56 432,25	39 477,05	98,85	31 539,65	55,89	отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	1 000,00	56 432,25	39 477,05	98,85	31 539,65	55,89	отсутствие отклонений
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(15) Созданы условия для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	346 471,30	346 471,30	346 471,30	222 500,00	86 162,30	24,87	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	346 471,30	346 471,30	346 471,30	222 500,00	86 162,30	24,87	
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	346 471,30	346 471,30	346 471,30	222 500,00	86 162,30	24,87	
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(19) Создание условий для функционирования организаций дополнительного образования	107 823,70	107 823,70	107 823,70	0,00	64 592,35	59,91	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	107 823,70	107 823,70	107 823,70	0,00	64 592,35	59,91	
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	107 823,70	107 823,70	107 823,70	0,00	64 592,35	59,91	
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(20) Создание условий для функционирования организаций, реализующих мероприятия по проведению оздоровительной программы детей	12 937,10	12 395,75	8 457,50	0,00	4 665,31	37,64	
1.6.1		консолидированный бюджет	12 937,10	12 395,75	8 457,50	0,00	4 665,31	37,64	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	12 937,10	12 395,75	8 457,50	0,00	4 665,31	37,64	
1.6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(64) В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	12 853,70	11 615,20	11 615,20	0,00	1 604,47	13,81	
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	12 853,70	11 615,20	11 615,20	0,00	1 604,47	13,81	отсутствие отклонений
1.7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	11 615,20	11 615,20	11 615,20	0,00	1 604,47	13,81	отсутствие отклонений
1.7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	11 615,20	11 615,20	11 615,20	0,00	1 604,47	13,81	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.1.3		бюджеты муниципальных образований	12 853,70	11 615,20	11 615,20	0,00	1 604,47	13,81	отсутствие отклонений
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8		(65) В образовательных организациях обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных образовательных программ технической и естественно-научной направленностей	40 001,90	40 001,90	37 994,80	0,00	31 065,48	77,66	
1.8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	40 001,90	40 001,90	37 994,80	0,00	31 065,48	77,66	отсутствие отклонений
1.8.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	37 994,80	37 994,80	37 994,80	0,00	31 065,48	81,76	отсутствие отклонений
1.8.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	37 994,80	37 994,80	37 994,80	0,00	31 065,48	81,76	
1.8.1.3		бюджеты муниципальных образований	40 001,90	40 001,90	37 994,80	0,00	31 065,48	77,66	отсутствие отклонений
1.8.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			620 509,30	672 843,15	633 987,40	222 697,70	293 062,41	43,56	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			620 509,30	672 843,15	633 987,40	222 697,70	293 062,41	43,56	
бюджет субъекта Российской Федерации			616 046,30	615 403,80	594 510,35	222 598,85	261 522,76	42,50	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			64 762,90	64 762,90	63 762,90	0,00	46 045,25	71,10	
бюджеты муниципальных образований			69 225,90	122 202,25	103 239,95	98,85	77 584,90	63,49	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1.	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 615,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	443,24	1 040,21	1 604,47	1 604,47	1 604,47	1 604,47	1 604,47	1 604,47	11 615,20
1.2.	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 517,90
	Факт/прогноз	0,00	0,00	28 517,90	28 517,90	28 517,90	28 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Созданы условия для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 471,30
	Факт/прогноз	0,00	19 495,61	30 153,41	48 910,36	59 341,16	86 162,30	74 577,75	74 577,75	74 577,75	74 577,75	74 577,75	346 471,30
1.4.	В образовательных организациях обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных образовательных программ технической и естественно-научной направленностей												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 994,80
	Факт/прогноз	0,00	419,67	11 291,87	25 755,57	29 974,41	31 065,48	30 687,58	30 687,58	30 687,58	30 687,58	30 687,58	37 994,80
1.5.	Создание условий для функционирования организаций дополнительного образования												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 823,70
	Факт/прогноз	0,00	13 821,60	23 708,80	33 333,15	43 879,75	64 592,35	64 592,35	64 592,35	64 592,35	64 592,35	64 592,35	107 823,70
1.6.	Создание условий для функционирования организаций, реализующих мероприятия по проведению оздоровительной программы детей												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937,10
	Факт/прогноз	0,00	1 243,34	2 005,04	2 709,71	3 454,81	4 665,31	4 665,31	4 665,31	4 665,31	4 665,31	4 665,31	12 937,10

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1.7.	Созданы условия для участия к концу 2024 года детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 533,40
	Факт/прогноз	0,00	12 434,40	29 517,25	31 517,25	31 539,65	31 539,65	16 956,80	16 956,80	16 956,80	16 956,80	16 956,80	56 533,40
1.8.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 152,90
	Факт/прогноз	0,00	0,00	5 427,24	12 158,98	13 375,30	13 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00