П А С П О Р Т

регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Челябинская область)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Челябинская область)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Патриотическое воспитание (Челябинская область)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2021</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Гехт И.А.</td><td colspan="3">Первый заместитель Губернатора Челябинской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Литке В.В.</td><td colspan="3">Министр</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Полетаева В.В.</td><td colspan="3">Заместитель Министра</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма «Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования»</td></tr>
</table>

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации															
1.1	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	-	-	173,0000	205,0000	242,0000	270,0000	-	-	За счет предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов, в том числе мероприятий, направленных на	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, с вовлечением не менее 40 000 человек. Также будет проведено не менее 3 репрезентативных исследований и организовано информационное сопровождение мероприятий в рамках направления.	
1.2	Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных	-	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	-	12,6530	13,2560	13,8580	14,4610	-	-	Участие обучающихся в реализации всероссийской программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи														конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов.	
1.3	Создание регионального центра патриотического воспитания детей и молодёжи "Авангард"	-	Единица	1,0000	2021	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	На территории Челябинской области создан региональный центр патриотического воспитания детей и молодёжи "Авангард" (к 2024 году создано 2 филиала в городах с численностью более 100,00 тыс. человек)	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.4	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	637,0000	637,0000	637,0000	-	-	Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.	Приобретение товаров, работ, услуг
1.5	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	289,0000	-	-	-	-	Бюджетам 45 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность														бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	
1.6	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	578,0000	578,0000	-	-	Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	общественными объединениями														советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2023 году составляет не менее 24 тыс., в	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															2024-2025 годах - не менее 28 тыс.). Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания (в 2023 -2025 годах ежегодно обеспечено функционирование 85 региональных координаторов, не менее 2 тыс. муниципальных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															координаторов, не менее 400 специалистов ресурсных центров)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации							
1.1	Создание условий для функционирования регионального центра патриотического воспитания детей и молодёжи" Авангард"	0,00	0,00	0,00	34 424,56	34 401,00	34 401,00	103 226,56
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	34 424,56	34 401,00	34 401,00	103 226,56
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	34 424,56	34 401,00	34 401,00	103 226,56
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Создание регионального центра патриотического воспитания детей и молодёжи "Авангард"	0,00	0,00	0,00	46 966,80	306 964,60	111 416,80	465 348,20
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	46 966,80	306 964,60	111 416,80	465 348,20
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	46 966,80	306 964,60	111 416,80	465 348,20
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Создание материально-технической базы в центре патриотического воспитания детей и молодёжи "Авангард"	0,00	0,00	0,00	189 942,00	0,00	192 050,00	381 992,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	189 942,00	0,00	192 050,00	381 992,00
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	189 942,00	0,00	192 050,00	381 992,00
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	37 445,11	0,00	0,00	37 445,11
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	57 522,50	0,00	0,00	57 522,50
1.4.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	57 522,50	0,00	0,00	57 522,50
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность	0,00	0,00	0,00	53 636,20	0,00	0,00	53 636,20
1.5.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	53 636,20	0,00	0,00	53 636,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	53 636,20	0,00	0,00	53 636,20
1.5.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	53 636,20	0,00	0,00	53 636,20
1.5.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	53 636,20	0,00	0,00	53 636,20
1.5.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	53 636,20	0,00	0,00	53 636,20
1.5.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,00	0,00	0,00	0,00	169 758,50	167 344,90	337 103,40
1.6.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	169 758,50	167 344,90	337 103,40
1.6.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	169 758,50	167 344,90	337 103,40
1.6.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	169 758,50	167 344,90	337 103,40
1.6.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	169 758,50	167 344,90	337 103,40
1.6.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	0,00	169 758,50	167 344,90	337 103,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	362 414,67	511 124,10	505 212,70	1 378 751,47
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	382 492,06	511 124,10	505 212,70	1 398 828,86
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации												
1.1.	Создание условий для функционирования регионального центра патриотического воспитания детей и молодёжи" Авангард"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 401,00
1.2.	Создание регионального центра патриотического воспитания детей и молодёжи "Авангард"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 416,80
1.3.	Создание материально-технической базы в центре патриотического воспитания детей и молодёжи "Авангард"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 050,00
1.4.	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 344,90

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 212,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Патриотическое воспитание (Челябинская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации								
1.1	Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Литке В.В.	За счет предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов, в том числе мероприятий, направленных на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, с вовлечением не менее 40 000 человек. Также будет проведено не менее 3 репрезентативных исследований и организовано	Нет	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга «1-Воспитание»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информационное сопровождение мероприятий в рамках направления.		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузнецов А.И.		-	-
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузнецов А.И.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными	04	Кузнецов А.И.	Прочий тип документа Предоставлен отчёт об оказании услуги (работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов А.И.	Прочий тип документа Предоставлен отчёт об оказании услуги (работы)	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов А.И.	Прочий тип документа Предоставлен отчёт об оказании услуги (работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузнецов А.И.	Прочий тип документа Предоставлен отчёт об оказании услуги (работы)	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузнецов А.И.	Прочий тип документа Предоставлен отчёт об оказании услуги (работы)	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	09	Кузнецов А.И.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов А.И.	Прочий тип документа Предоставлен отчёт об оказании услуги (работы)	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Коузова Е.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	-	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга «1-Воспитание»
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Коузова Е.А.	Отчет Отчет о выполнении мероприятий	-	«Сбор сведений по форме

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				межведомственного мониторинга «1-Воспитание»
1.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Коузова Е.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга «1-Воспитание»
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Коузова Е.А.	Отчет Отчет о проведении мероприятий	-	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга «1-Воспитание»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Коузова Е.А.	Отчет Отчет об итогах проведения мероприятий	-	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга «1-Воспитание»
1.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Коузова Е.А.	Отчет отчет об итогах проведения мероприятий	-	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга «1-Воспитание»
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузнецов А.И.	Отчет Отчёт об оказании услуги , (выполнения работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузнецов А.И.		-	-
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузнецов А.И.		-	-
1.1.19	Контрольная точка "ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кузнецов А.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР) ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.20	Контрольная точка "ФГБУ «Роспатриотцентр» утвержден перечень документов, необходимых для организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами ", значение: 0.0000	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов А.И.		-	-
1.1.21	Контрольная точка "ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий и	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Кузнецов А.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР) ", значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.2	Результат "Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Литке В.В.	Участие обучающихся в реализации всероссийской программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов.	Нет	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга «1-Воспитание»
1.2.1	Контрольная точка "Проведение мониторинга по участию обучающихся Челябинской области во всероссийском	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Моисеева С.А.	Прочий тип документа Информация об участниках	-	Платформа "Большая перемена"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекте "Большая перемена""			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Проведение мероприятий, посвещённых празднованию 76-летию Победы "	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Моисеева С.А.	Прочий тип документа информация об участниках	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов А.И.	Прочий тип документа связанный с созданием условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							патриотическое воспитание детей и молодежи		
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов А.И.	Прочий тип документа об участии детей в федеральных проектах	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов А.И.		-	-
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Моисеева С.А.	Прочий тип документа информация о проделанных мероприятиях	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузнецов А.И.		-	-
1.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузнецов А.И.	Прочий тип документа связанный с созданием условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							детей и молодежи		
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов А.И.		-	-
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов А.И.		-	-
1.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единица	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Коузова Е.А.	Прочий тип документа иное	-	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				«1-Воспитание»
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Коузова Е.А.	Отчет отчет о проведении мероприятий	-	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга «1-Воспитание»
1.2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Коузова Е.А.	Прочий тип документа связанный с созданием условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга «1-Воспитание»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Коузова Е.А.	Отчет Отчет о проведении мероприятий	-	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга «1-Воспитание»
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Коузова Е.А.	Прочий тип документа -	-	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга «1-Воспитание»
1.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Коузова Е.А.	Исходящее письмо информация о достижении показателя	-	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга «1-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				Воспитание»
1.2.17	Контрольная точка "ФГБУ «Роспатриотцентр» утвержден список ответственных за организацию и проведение мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Коузова Е.А.		-	-
1.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузнецов А.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.19	Контрольная точка "ФГБУ «Роспатриотцентр» утвержден перечень документов, необходимых для организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коузова Е.А.		-	-
1.2.20	Контрольная точка "ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коузова Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"								
1.2.21	Контрольная точка "ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Коузова Е.А.		-	-
1.2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кузнецов А.И.	Исходящее письмо о достижении результата	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3	Результат "Создание регионального центра патриотического воспитания детей и молодёжи "Авангард""	01.01.2021	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Моисеева С.А.	На территории Челябинской области создан региональный центр патриотического воспитания детей и молодёжи "Авангард" (к 2024 году создано 2 филиала в городах с численностью более 100,00 тыс. человек)	Нет	Сайт «Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард»
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузнецов А.И.	Приказ Об утверждении	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	24.11.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Моисеева С.А.	Приказ Об утверждении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов А.И.	Приказ об утверждении	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Моисеева С.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	01	02	Моисеева С.А.		-	-
1.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.09.2022	04	03	Моисеева С.А.		-	-
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Моисеева С.А.		-	-
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Моисеева С.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу", значение: 0.0000				контрольными точками и отсутствует				
1.3.9	Контрольная точка "Предоставлен реестр извещений на конкурсные процедуры"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Коузова Е.А.	Прочий тип документа Реестр	-	ЕИС Закупки
1.3.10	Контрольная точка "Предоставлен реестр контрактов "	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Коузова Е.А.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ЕИС Закупки
1.3.11	Контрольная точка "Проведен	-	30.11.2023	Взаимо	Взаимо	Коузова Е.А.	Прочий тип документа	-	Сайт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	фотомониторинг по проведению капитального ремонта "			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Фотомониторинг		«Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард»
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Коузова Е.А.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии	-	Сайт «Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард»
1.3.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Моисеева С.А.	Прочий тип документа документ, содержащий отчетную информацию	-	Сайт «Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Моисеева С.А.	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии	-	Система реализации национальных проектов Челябинской области
1.3.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Моисеева С.А.		-	-
1.3.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Моисеева С.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Моисеева С.А.		-	-
1.3.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Моисеева С.А.		-	-
1.3.19	Контрольная точка	-	30.12.2024	Взаимо	Взаимо	Моисеева С.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.4	Результат "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации."	01.06.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Литке В.В.	Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.	Нет	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга «1-Воспитание»
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетного трансферта", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кузнецов А.И.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.4.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	10.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов А.И.	Прочий тип документа Извещение	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов", значение: 1.0000, Единица	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов А.И.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	15.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кузнецов А.И.	Акт Реестр актов приемки товаров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов А.И.		-	-
1.4.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Кузнецов А.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов А.И.		-	-
1.4.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов А.И.		-	-
1.4.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кузнецов А.И.	Прочий тип документа Платежные ведомости	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов А.И.	Отчет Отчет	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Коузова Е.А.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга «1-Воспитание»
1.4.12	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и	-	17.04.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Коузова Е.А.	Прочий тип документа Отчет о количестве	-	«Сбор сведений по

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации		форме межведомственного мониторинга «1-Воспитание»
1.4.13	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Коузова Е.А.	Прочий тип документа Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга «1-Воспитание»
1.4.14	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Коузова Е.А.	Прочий тип документа Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов	-	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга «1-Воспитание»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		Российской Федерации		
1.4.15	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Коузова Е.А.	Прочий тип документа Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга «1-Воспитание»
1.4.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Коузова Е.А.	Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2023 году	-	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга «1-Воспитание»
1.5	Результат "В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	01.12.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кузнецов А.И.	Бюджетам 45 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	объединениями и обеспечена их деятельность"			ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		
1.5.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов А.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6	Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Литке В.В.	Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2023 году составляет не менее 24 тыс., в 2024-2025 годах - не менее 28 тыс.). Проведено обучение	Нет	«Сбор сведений по форме межведомственного мониторинга «1-Воспитание»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно обеспечено		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							функционирование 85 региональных координаторов, не менее 2 тыс. муниципальных координаторов, не менее 400 специалистов ресурсных центров)		
1.6.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Коузова Е.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъекту Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Коузова Е.А.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	Система реализации национальных проектов Челябинской

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				области
1.6.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Коузова Е.А.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	Система реализации национальных проектов Челябинской области
1.6.4	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Коузова Е.А.	Отчет Отчет о принятых мерах	-	Система реализации национальных проектов Челябинской области
1.6.5	Контрольная точка "Утверждены	-	15.09.2023	Взаимо	Взаимо	Коузова Е.А.	Отчет Промежуточный	-	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе		реализации национальных проектов Челябинской области
1.6.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Коузова Е.А.	Прочий тип документа Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	Система реализации национальных проектов Челябинской области
1.6.7	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Коузова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2023 год	-	Система реализации национальных проектов Челябинской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.8	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов А.И.		-	-
1.6.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов А.И.		-	-
1.6.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кузнецов А.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.6.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузнецов А.И.		-	-
1.6.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузнецов А.И.		-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Литке В. В.	Министр	Мамин В. В.	3
2	Администратор регионального проекта	Полетаева В. В.	Заместитель Министра	Кузнецов А. И.	5
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Литке В. В.	Министр	Мамин В. В.	3
Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Литке В. В.	Министр	Мамин В. В.	3
5	Участник регионального проекта	Калимуллина С. Г.	Начальник Главного управления	Текслер А. Л.	20
6	Участник регионального проекта	Моисеева С. А.	Начальник отдела	Кузнецов А. И.	20
Создание регионального центра патриотического воспитания детей и молодёжи "Авангард"					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Моисеева С. А.	Начальник отдела	Кузнецов А. И.	20
Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.					
8	Ответственный за достижение результата регионального	Литке В. В.	Министр	Мамин В. В.	3

	проекта				
В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов А. И.	Министр образования и науки Челябинской области	Гехт И. А.	5
В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Литке В. В.	Министр	Мамин В. В.	3