
Руководитель

регионального проекта —

Коузова Елена Александровна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Создание сети современных кампусов (Челябинская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 9 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 6 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1114070.00 тыс. руб.,

100.00 %

Проект реализован за 2023 год без отклонений. В 2023 году проведены следующие мероприятия:

- заключен договор с Генподрядчиком/Генпроектировщиком;

- осуществлен выход на строительную площадку, начаты строительные работы по объектам I этапа;

- заключены договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения, электросвязи (телефонной

связи и доступа к сети Интернет, сети проводного радиовещания и телевидения);

- заключен договор с Публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства» на осуществление отдельных прав и обязанностей Концедента по

объекту: «Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области», а также на осуществление строительного контроля;

- утвержден паспорт регионального проекта «Создание сети современных кампусов»;

- внесены изменения в государственную программу Челябинской области «Развитие науки в Челябинской области» в части включения регионального проекта Челябинской

области;

- сформирован перечень социально-экономических эффектов и аналитических показателей национального, регионального и институционального уровней;

- заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации в 2023 году, а также на 2024 и 2025 годы;

- получен иной межбюджетный трансфер из федерального бюджета в бюджет региона в размере 1,058 млрд. рублей в целях софинансирования расходных обязательств

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

Челябинской области, возникающих при реализации регионального проекта «Создание сети современных кампусов (Челябинская область)»;

- загружен в ФАУ «Главгосэкспертиза» для прохождения государственной экспертизы пакет проектно-сметной документации на 6 гостиниц (II этап строительства).
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1

ЕдиницаФП

Количество кампусов

образовательных организаций

высшего образования,

возрастающий

Реализуется без отклонений

0 0 001.1.

ЕдиницаФП

Количество лабораторий,

созданных в новых объектах

кампусов , возрастающий

Реализуется без отклонений

0 0 001.2.

ЕдиницаФП

Количество новых мест, созданных

в кампусах для проживания

обучающихся, научно-

педагогических работников,

научных работников и иных

категорий сотрудников

образовательных организаций

высшего образования и научных

организаций , возрастающий

Реализуется без отклонений

0 0 001.3.

ЕдиницаФП

Количество объектов (спортивных,

культурных, социально-бытовых и

т.д.), созданных и/или

реконструированных на

территории кампусов,

возрастающий

Реализуется без отклонений

0 0 001.4.

ЕдиницаФП

Количество объектов

инновационной инфраструктуры,

Реализуется без отклонений

0 0 001.5.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

созданных на территории кампуса

(технопарк, бизнес-инкубатор,

точка кипения и иные),

возрастающий

ЕдиницаФП

Количество разработанных

практико-ориентированных

образовательных программ

совместно с лидерами отрасли или

индустриальными партнёрами,

возрастающий

Реализуется без отклонений

0 0 001.6.

ЕдиницаФП

Количество сетевых

образовательных программ,

разработанных для проведения

учебного процесса в новых

объектах кампусов, возрастающий

Реализуется без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Образовательная программа"

Иное Южно-Уральский

госуниверситет от 29.09.2023г. №

084-3951, приложен файл.

0 0 021.7.

ЕдиницаФП

Количество структурных

подразделений, созданных

(размещенных) на территории

кампусов совместно с внешними

партнерами, возрастающий

Реализуется без отклонений

0 0 001.8.

Квадратны

й метр

ФП

Объем площадей новых объектов

кампусов, введенных в

эксплуатацию, возрастающий

Реализуется без отклонений

0 0 001.9.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/82b21723-57b7-43b7-8446-64aa8a99c4a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wfTfKxtFGI8M7qZSSEJqaCl0wHk%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1

Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Количество кампусов образовательных организаций высшего образования

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов

1.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников

образовательных организаций высшего образования и научных организаций

1.5

План

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000ФП Единица 0,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов

1.6

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные)

1.7

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов

1.8

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

1.9

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Квадратный

метр

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

Создан

Межуниверситетский

кампус мирового уровня в

Челябинской области

Значение: 1,0000 Дата:

30.12.2024

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

о реализации

мероприятий

В работе.Результат

реализуется без

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

реализации

мероприятий" Отчет

Минобр Чо от

25.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

30.12.2024 30.12.2024

0Единица 0 011.1

Создание инновационной

образовательной среды

(Кампусов) Значение:

1,0000 Дата: 30.12.2030

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Заместитель

Министра

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет

Информация

о реализации

мероприятий

дорожной

карты

В работе.Результат

реализуется без

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

реализации мероприятий

дорожной карты" Отчет

Минобр Чо от

30.12.2030 30.12.2030

0Единица 0 011.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5bb156fe-1495-49a7-8390-33c9ce0b1233?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y8d6qz%2FkyHQehIgbiMpqJyIgWV8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c239dc1f-da7c-4393-9f48-0a934b8a7ae9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3leeaemCV2yikbm1UmmQLxSJ9u0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

Согласована проектная

документация

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Заместитель

Министра

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Письмо О

согласовани

и проектной

документаци

и

Выполнено. Согласована

проектная документация

Подтверждающие

документы: 1. "О

согласовании проектной

документации" Письмо

Минобр Чо от

15.09.2023г. №9630,

приложен файл.

30.11.2023 23.11.2023

1.2.

1

Начаты строительно-

монтажные работы

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Заместитель

Министра

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Извещение о

начале

строительств

а

Выполнено. Начаты

строительно-монтажные

работы

Подтверждающие

документы: 1.

"Извещение о начале

строительства" Иное

Минобр Чо от

11.09.2023г. №1,

приложен файл.

30.11.2023 23.11.2023

1.2.

2

Разработан график

производства работ

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Заместитель

Министра

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

График

производств

а работ

Выполнено. Разработан

график производства

работ Подтверждающие

документы: 1. "График

производства работ"

Иное Минобр Чо от

23.11.2023г. №б\н,

30.11.2023 23.11.2023

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c239dc1f-da7c-4393-9f48-0a934b8a7ae9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3leeaemCV2yikbm1UmmQLxSJ9u0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1eb4de4b-5ed7-496c-af79-6dc92463b717?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q49qC8gKNnOODTsTKuCCItU2CcQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dbaad125-9919-4ebb-a5d1-edcd2b473fd9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r9OSj5nCy61bR9biQNANRd9QTyI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd869508-c6e8-4e17-ab16-7de46c509019?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q4ByQylTDDEb18kyej%2B6eVzXaDg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Обеспечено заключение

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфетров

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Заместитель

Министра

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Соглашение

О

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта

Выполнено. Обеспечено

заключение соглашения

о предоставлении

межбюджетных

трансфетров

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта" Соглашение

Минобр Чо от

08.11.2023г. №075-17-

2023-006, приложен

файл.

31.12.2023 11.12.2023

1.2.

4

Заключен договор с

органом государственной

экспертизы

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Заместитель

Министра

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Договор на

оказание

услуг

Выполнено. Заключен

договор с органом

государственной

экспертизы

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

на оказание услуг" Иное

Главгосэкспертиза

России от 23.11.2023г.

№7937Д-23ГГЭ-

44163\13-ДП\БС\ЭД,

приложен файл.

30.11.2023 23.11.2023

1.2.

5

Осуществлен мониторинг

Литке Система

Отчет О Выполнено.

1.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd869508-c6e8-4e17-ab16-7de46c509019?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q4ByQylTDDEb18kyej%2B6eVzXaDg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1df1c1f6-31a3-4c61-ac27-1898b97229e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hxTssVfRci2BfTLPxPQM66N9aDE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e747d2c-4236-47a0-8321-b5e6901131f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uzKwVtHpgmVQs1udAR8%2Brqyq6Uo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9f1598b-55ce-422e-9118-70a8df3ae072?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g3evuo64Q4jBgLAhuGcZEySY3zc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения мероприятий

дорожной карты

Виталий

Владимиров

ич -

Заместитель

Министра

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

выполнении

мероприятий

дорожной

карты

Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий дорожной

карты Подтверждающие

документы: 1. "О

выполнении

мероприятий дорожной

карты" Отчет Минобр

Чо от 25.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

31.12.2023 25.12.2023

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9f1598b-55ce-422e-9118-70a8df3ae072?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g3evuo64Q4jBgLAhuGcZEySY3zc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1

1 114 070,001 114 070,00

(04) Создан Межуниверситетский

кампус мирового уровня в

Челябинской области, код

направления расходов:556000

1.1 1 114 070,00 100,001 114 070,001 114 070,00

1 114 070,001 114 070,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 114 070,00 Отклонения отсутствуют100,001 114 070,001 114 070,00

1 114 070,001 114 070,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 114 070,00 Отклонения отсутствуют100,001 114 070,001 114 070,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 114 070,001 114 070,00 1 114 070,00 100,001 114 070,001 114 070,00

1 114 070,001 114 070,00 1 114 070,00 100,001 114 070,001 114 070,00

1 114 070,001 114 070,00 1 114 070,00 100,001 114 070,001 114 070,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1.1.

Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 114 070,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 114 070,000,000,000,000,00

0,00

0,00


