
Руководитель

регионального проекта —

Коузова Елена Александровна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(74) Цифровая образовательная среда (Челябинская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 6, из них:

- 6 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 45, из

них:

- 45 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

306180.74 тыс. руб., 99.87

%

За отчетный период проект реализован без отклонений. Показатели достигнуты в полном объеме. Открыт 1 it - Куб в г. Трехгорный, на базе которого ведется образовательная

деятельность. В рамках внедрения ЦОС 41 образовательная организация обеспечена  высоко-технологичным цифровым оборудованием. Проведены все запланированные

мероприятия в рамках обеспечения современной безопасной цифровой среды.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Выгрузка СУПД.

Показатели за декабрь 2023г."

Иное Минобр Чо от 29.12.2023г.

№б\н, приложен файл.

12.07 17.22 - 17.2217.471.1.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Выгрузка СУПД.

Результаты за декабрь 2023г."

Иное Минобр Чо от 29.12.2023г.

№б\н, приложен файл.

0 25 2561.422.1.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Выгрузка СУПД.

Результаты за декабрь 2023г."

Иное Минобр Чо от 29.12.2023г.

№б\н, приложен файл.

0 40 - 4092.082.2.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Выгрузка СУПД.

0 20 - 2024.482.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9b12b986-22ef-47b5-b710-d28f3acfa947?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yeL6roqK78Jwiddd3sw51xjyrww%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5718458b-3f76-437f-bfe4-1173a174846c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NNakqg2X7V%2BLsMCxEmZSqoP91yQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2167f9b-808a-4dba-a92b-ee975071c1c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3cKWH1Ne5KBzXnuIBIL2WdRlHUQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8f9eb1f7-acd7-496f-81bb-8c71f9160d50?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hUp%2F4cr1Cy2HPeFI3dbwwbhO8xk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

Показатели за декабрь 2023г."

Иное Минобр Чо от 29.12.2023г.

№б\н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8f9eb1f7-acd7-496f-81bb-8c71f9160d50?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hUp%2F4cr1Cy2HPeFI3dbwwbhO8xk%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

17,2200

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

17,4700

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,5500 12,5500 12,5500 17,4700 17,4700

ФП Процент 0,0000

17,4700

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

25,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

61,4200

51,900010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 52,0300 52,0300 52,0100 53,3500 57,5300

ФП Процент 15,0000

58,3800

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных  программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.2

План

Факт/прогноз

20,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

24,4800

12,180010,0000 10,0900 10,0900 10,0900 12,5500 12,5500 13,9000 15,7400 20,3000

ФП Процент 15,0000

20,4200

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

40,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

92,0800

63,800010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 64,9000 64,9000 66,7400 71,1400 82,5100

ФП Процент 20,0000

85,0500
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 142,0000 Дата:

31.12.2023

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

мониторинг

ЦОС

Выполнено.

Образовательные

организации обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды.

Предоставлена

информация : 142 из 142.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг ЦОС"

Иное минобр ЧО от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

142Единица 0 142142

1.1

Иное

Информация

об

использован

ии внедрения

ЦОС

2. "Информация об

использовании

внедрения ЦОС" Иное

Минобр ЧО от

29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e07525ff-2064-4815-8a89-1d392cdc432d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n2q6kJJszPWzf6vdQVNHB2jBEG8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64132821-0f31-4b27-8036-3233b5f58f41?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7898N7uoXI0PPrDkp1YKKRkEFIw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/012fc2c4-0d51-4a8b-aa79-fc42b6aae571?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qnIPqNT4MkhWBaTm4%2FO23ymTHw8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное Отчет.

Результаты.

выгрузка

СУПД

3. "Отчет. Результаты.

выгрузка СУПД" Иное

Минобр ЧО от

29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

ЕИС

Закупки

Платежное

поручение

Поставка

компьютеро

в

портативных

(ноутбуки).

Выполнено. Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

по государственному

(муниципальному)

контракту.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

компьютеров

портативных

(ноутбуки)." Платежное

поручение от

17.05.2023г. №762112,

указана ссылка.

31.12.2023 27.12.2023

1.1.

1

Платежное

поручение

ШИФР:74-

2023-

нр.52130.

Поставка

видеокамер

2. "ШИФР:74-2023-

нр.52130. Поставка

видеокамер" Платежное

поручение от

07.06.2023г. №875549,

указана ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/012fc2c4-0d51-4a8b-aa79-fc42b6aae571?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qnIPqNT4MkhWBaTm4%2FO23ymTHw8%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2745120857223000009&contractInfoId=82044928
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2745120857223000011&contractInfoId=80837708
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2745120857223000003&contractInfoId=82044369
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Поставка

компьютеро

в

портативных

(ноутбуки).

3. "Поставка

компьютеров

портативных

(ноутбуки)." Платежное

поручение от

17.05.2023г. №762113,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

многофункц

иональных

устройств

(МФУ).

4. "Поставка

многофункциональных

устройств (МФУ)."

Платежное поручение от

17.05.2023г. №762111,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

компьютеро

в

портативных

(ноутбуки).

5. "Поставка

компьютеров

портативных

(ноутбуки)." Платежное

поручение от

11.05.2023г. №732700,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

компьютеро

в

портативных

(ноутбуки).

6. "Поставка

компьютеров

портативных

(ноутбуки)." Платежное

поручение от

11.05.2023г. №732701,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2745120857223000003&contractInfoId=82044369
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2745120857223000002&contractInfoId=80707161
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2745120857223000006&contractInfoId=81954833
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2745120857223000004&contractInfoId=81955372
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2745120857223000017&contractInfoId=83571181
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

ШИФР:74-

2023-

нр.52130.

Поставка

стоек для

интерактивн

ых панелей.

7. "ШИФР:74-2023-

нр.52130. Поставка

стоек для интерактивных

панелей." Платежное

поручение от

16.10.2023г. №198955,

указана ссылка.

Платежное

поручение

ШИФР:74-

2023-

нр.52130.

Поставка

интерактивн

ых панелей

8. "ШИФР:74-2023-

нр.52130. Поставка

интерактивных панелей"

Платежное поручение от

01.09.2023г. №539423,

указана ссылка.

Документ утвержден

(подписан)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Приказ об

утверждении

перечня

образователь

ных

организаций

в 2023 году

Выполнено. Документ

утвержден (подписан).

Подтверждающие

документы: 1. "об

утверждении перечня

образовательных

организаций в 2023

году" Приказ Минобр

ЧО от 01.12.2022г. №

01/2722, приложен файл.

15.02.2023 14.02.2023

1.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Коузова

Елена

Александро

ЕИС

Закупки

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

28.02.2023 10.01.2023

1.1.

3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2745120857223000017&contractInfoId=83571181
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2745120857223000016&contractInfoId=83562163
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a86472e5-5a28-48a2-9777-57005e3ce685?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7qnHNpLpjaCCzK3xVswP%2BR3wAKs%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301692000015001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вна -

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Закупка от 10.01.2023г.

№202301692000015001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

10.01.2023г. №

202301692000015001,

указана ссылка.

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное Реестр

оборудовани

я

Выполнено. Направляем

реестр по основному ИЛ.

В настоящий момент

идет поставка на

средства экономии

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

оборудования" Иное

Минобр Чо от

25.08.2023г. №б\н,

приложен файл.

25.08.2023 25.08.2023

1.1.

4

Иное Реестр

оборудовани

я

2. "Реестр

оборудования" Иное

Минобр Чо от

25.08.2023г. №б\н,

приложен файл.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301692000015001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301692000015001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/564e353a-d27c-4e90-8cb9-562902fe0e1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jhLegXl3hetfafk%2FS3GfItd%2BVzI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48b38631-d51f-4b5f-ad1d-87d578e504e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9RodeHJSZ6Qrw9ErutJCU1vzSng%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7939a1bc-d152-4c17-975e-9456aae6fdc9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=utzpqr9%2Fc24AnWrKoFEQnuB%2Ft7k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

периодическ

ий

мониторинг

Выполнено. Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС.

Подтверждающие

документы: 1.

"периодический

мониторинг " Иное

Минобр ЧО от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

28.02.2023 28.02.2023

1.1.

5

Объявлены закупки

оборудования для

внедрения ЦОС

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ЕИС

Закупки

Иное реестр

извещений

Выполнено. Объявлены

закупки оборудования

для внедрения ЦОС.

Подтверждающие

документы: 1. "реестр

извещений " Иное

Минобр ЧО от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

28.02.2023 28.02.2023

1.1.

6

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информация

об

использован

ии

оборудовани

Выполнено. Проведен

мониторинг хода

реализации мероприятий

по внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

07.06.2023 06.06.2023

1.1.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7939a1bc-d152-4c17-975e-9456aae6fdc9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=utzpqr9%2Fc24AnWrKoFEQnuB%2Ft7k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e62f1118-c850-474b-986c-f41db10c1c5c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rOY%2F4OsGT02gUakLL5Jm9f%2BdFHg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc9ba44a-139a-42ad-a31f-b856d4092167?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m2RpDAcu9lzRZ3C4VXNZjtVv4CY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рекомендациями

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

я

рекомендациями

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

использовании

оборудования" Иное

Минобр Чо от

06.06.2023г. №б\н,

приложен файл.

Иное

Информация

о

результатах

периодическ

ого

мониторинга

2. "Информация о

результатах

периодического

мониторинга" Иное

Минобр Чо от

06.06.2023г. №б\н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Периодичес

кий

мониторинг

Выполнено. Проведен

мониторинг хода

реализации мероприятий

по внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Подтверждающие

документы: 1.

"Периодический

мониторинг" Иное

Минобр Чо от

06.09.2023г. №б\н,

07.09.2023 06.09.2023

1.1.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc9ba44a-139a-42ad-a31f-b856d4092167?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m2RpDAcu9lzRZ3C4VXNZjtVv4CY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6a844c84-1ee6-4c3f-8ae6-230756eb085a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WJxBLH6AKA8YeTpuK%2B6bogrsO5w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e55ee24b-927e-4344-b888-b92cbaf4b595?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K4Ez0QNRf8v5079LDPxMVOMEYlw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

Периодичес

кий

мониторинг

2. "Периодический

мониторинг" Иное

Минобр Чо от

06.09.2023г. №б\н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет

Периодичес

кий

мониторинг

Выполнено. Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС

Подтверждающие

документы: 1.

"Периодический

мониторинг" Отчет

Минобр Чо от

25.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

29.12.2023 25.12.2023

1.1.

9

Отчет

Периодичес

кий

мониторинг

2. "Периодический

мониторинг" Отчет

Минобр Чо от

25.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

Обновление материально-

технической базы

образовательных

Коузова

Елена

Александро

Система

реализации

национальн

Иное Отчет

ЦОС

Выполнено.Результат

достигнут.

Предоставлена

31.12.2023 29.12.2023

115Единица 100 1151151.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e55ee24b-927e-4344-b888-b92cbaf4b595?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K4Ez0QNRf8v5079LDPxMVOMEYlw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4404a57-2cd8-4a12-8bd3-7954272bf046?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KFgLbn7rrAe2G0E9Tjbq4VkPT88%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3c7b93e-372d-4510-9aee-cca99a75780b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FxKjtCPf6GU6FbUqD5976ftkK3E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/38a9500a-cc74-41c4-9e64-dae7b3308f4d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SY3qerIy%2BIxZjOR0Z9KLsxFOu1U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/927dd0c2-fc8f-4e71-9bf6-3f44fd5592ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7Prrug5qEOKU9ndWDs8iA916Z18%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

Значение: 115,0000 Дата:

31.12.2023

вна -

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ых проектов

Челябинско

й области

информация : 115 из 115.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

ЦОС" Иное Минобр ЧО

от 28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ о

реализации

мероприятия

Выполнено. Документ

утвержден (подписан).

Подтверждающие

документы: 1. "о

реализации мероприятия

" Приказ Минобр ЧО от

27.12.2022г. №01/3007,

приложен файл.

28.02.2023 27.02.2023

1.2.

1

Приказ об

утверждении

перечня

образователь

ных

организаций

2. "об утверждении

перечня

образовательных

организаций " Приказ

Минобр ЧО от

01.12.2022г. №01/2722,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Коузова

Елена

Александров

на -

ЕИС

Закупки

Закупка

Поставка

компьютеро

в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

компьютеров

01.04.2023 10.01.2023

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/927dd0c2-fc8f-4e71-9bf6-3f44fd5592ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7Prrug5qEOKU9ndWDs8iA916Z18%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a438010e-f177-4336-a604-36742da4fc37?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u4pQTquXvXRzgAO5MZ0CpckWgjg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/edd56666-6803-48b0-907f-fb975e02ece0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bBdnLhLjUjcJ4esrSy92LBufQ9g%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301692000015001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

портативных

(ноутбуки)

портативных

(ноутбуки)" Закупка от

10.01.2023г. №

202301692000015001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

10.01.2023г. №

202301692000015001,

указана ссылка.

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное Реестр

оборудовани

я

Выполнено. Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

оборудования" Иное

Минобр Чо от

25.08.2023г. №б\н,

приложен файл.

25.08.2023 25.08.2023

1.2.

3

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

периодическ

ий

мониторинг

Выполнено. Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС.

Подтверждающие

документы: 1.

28.02.2023 28.02.2023

1.2.

4

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301692000015001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301692000015001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2c2255ea-8804-4634-a5f7-1f8ad163fb51?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a1u3pHYpi43aL1lI083fqfIcclk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4fb41152-50aa-4b47-ab6e-75a8586e81d0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MiGRir4uxJNLl2ajSfi2nkm9iLE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и науки

Челябинско

й области

"периодический

мониторинг" Иное

Минобр ЧО от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Объявлены закупки

оборудования для

внедрения ЦОС

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ЕИС

Закупки

Иное реестр

извещений

Выполнено. Все закупки

оборудования для

внедрения ЦОС

объявлены.

Подтверждающие

документы: 1. "реестр

извещений " Иное

Минобр ЧО от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

28.02.2023 28.02.2023

1.2.

5

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информация

о

результатах

периодическ

ого

мониторинга

Выполнено. Проведен

мониторинг хода

реализации мероприятий

по внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

результатах

периодического

мониторинга" Иное

Минобр Чо от

07.06.2023 06.06.2023

1.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4fb41152-50aa-4b47-ab6e-75a8586e81d0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MiGRir4uxJNLl2ajSfi2nkm9iLE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0055936-2f41-480f-bbc7-047538eea719?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ClPbdhv5sRXq0WOf%2BrDRioZByPw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a153cfec-53b1-438e-b52e-e5f61c13ab49?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EiV7S%2Fr8xXKBS3QYYVBZFC3phIo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

06.06.2023г. №б\н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Периодичес

кий

мониторинг

Выполнено. Проведен

мониторинг хода

реализации мероприятий

по внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Подтверждающие

документы: 1.

"Периодический

мониторинг" Иное

Минобр Чо от

06.09.2023г. №б\н,

приложен файл.

07.09.2023 06.09.2023

1.2.

7

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет

Периодичес

кий

мониторинг

Выполнено. Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС

Подтверждающие

документы: 1.

"Периодический

мониторинг" Отчет

Минобр Чо от

25.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

29.12.2023 25.12.2023

1.2.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a153cfec-53b1-438e-b52e-e5f61c13ab49?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EiV7S%2Fr8xXKBS3QYYVBZFC3phIo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76efbf8c-660b-44a0-93cf-dfb90af1644f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C0VTNpDs8%2BG02ywCXcPA%2F%2FH641w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fa0b550-0440-4afe-a02c-d9bfb0b3f596?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0FPav2aR4XhAhRvuo%2B8d6xWZwyQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

С

истема

мониторинга

деятельност

и

образовател

ьных

организаций

Иное Отчет.

Результаты.

Выгрузка

СУПД

Выполнено.во всех

сущностях ведется

образовательная

деятельность.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Результаты. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

8Единица 0 882.1

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

система

управления

проектной

деятельност

ью

Приказ об

утверждении

Концепции

по созданию

и

функционир

ованию

центра

Выполнено. Принято

решение о создании

(реорганизации)

организации

(структурного

подразделения).

Подтверждающие

документы: 1. "об

утверждении Концепции

по созданию и

функционированию

центра" Приказ Минобр

ЧО от 24.11.2022г. №

01/2665-2, приложен

файл.

28.02.2023 13.02.2023

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fa0b550-0440-4afe-a02c-d9bfb0b3f596?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0FPav2aR4XhAhRvuo%2B8d6xWZwyQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95864914-669d-44c9-afea-8897fed6ba9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZUz2eS4s7wG7RdO%2Fsx9pvNQPHnQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8234b80-5870-44f3-9d92-bc98167a577a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8rxpqIttATiznPBL5K6EO1zKw80%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

С

истема

мониторинга

деятельност

и

образовател

ьных

организаций

Письмо

Мониторинг

выполнения_

IT-куб

Выполнено. Проведен

текущий мониторинг

показателей

функционирования

центров

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

выполнения_IT-куб"

Письмо Минобр Чо от

27.12.2023г. №13659,

приложен файл.

29.12.2023 28.12.2023

2.1.

2

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Лицензия

Выполнено. Получены

лицензии,

соответствующие видам

деятельности

организации

(структурного

подразделения)

Подтверждающие

документы: 1.

"Лицензия" Иное

Минобр Чо от

12.10.2020г. №14692,

приложен файл.

29.09.2023 27.09.2023

2.1.

3

Закупка включена в план

закупок

Коузова

Елена

Александро

ЕИС

Закупки

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

28.02.2023 10.01.2023

2.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8234b80-5870-44f3-9d92-bc98167a577a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8rxpqIttATiznPBL5K6EO1zKw80%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bd7f59e-6847-4433-861a-453c5cc7e2e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CxZTYAEXnP8oOyprMwOBriHuuo8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/723bbc43-54a4-438f-83c5-db257aa748a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SiOjC0NVV85wzzWiwJ4oqif%2Fo8k%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301692000015001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вна -

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Закупка от 10.01.2023г.

№202301692000015001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

10.01.2023г. №

202301692000015001,

указана ссылка.

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

мониторинга

деятельност

и

образовател

ьных

организаций

Письмо о

направлении

мониторинга

выполнения

показателей

Выполнено. Проведен

текущий мониторинг

показателей

функционирования

центров.

Подтверждающие

документы: 1. "о

направлении

мониторинга

выполнения показателей

" Письмо Минобр ЧО от

13.02.2023г. №1393,

приложен файл.

15.02.2023 13.02.2023

2.1.

5

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Коузова

Елена

Александров

на -

С

истема

мониторинга

Письмо О

направлении

мониторинга

выполнения

Выполнено. Проведен

текущий мониторинг

показателей

функционирования

01.04.2023 31.03.2023

2.1.

6

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301692000015001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301692000015001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/14f361a0-1f8d-40fb-9a0b-bc3ce8fd79b0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BT2jzjnFUwSydRBnY1sgCxIKfqI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fdd8c227-1ed3-434c-b98a-eb1071c6696c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d9aZn9HsZcaP6INUxC2Ba9ruQ6Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

деятельност

и

образовател

ьных

организаций

показателей

IT-куб

центров

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

мониторинга

выполнения показателей

IT-куб" Письмо Минобр

Чо от 31.03.2023г. №

3320, приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

мониторинга

деятельност

и

образовател

ьных

организаций

Письмо

Мониторинг

IT-куб

Выполнено. Проведен

текущий мониторинг

показателей

функционирования

центров

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг IT-куб"

Письмо Минобр Чо от

21.06.2023г. №6504,

приложен файл.

01.07.2023 30.06.2023

2.1.

7

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том

числе Центров "IT-куб"

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Приказ Об

утверждении

комплексног

о плана

Выполнено.

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке

инфраструктуры

национального проекта

25.08.2023 24.08.2023

2.1.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fdd8c227-1ed3-434c-b98a-eb1071c6696c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d9aZn9HsZcaP6INUxC2Ba9ruQ6Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d9104292-1c5d-44b0-bb06-a635e30c725a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b8kyoA1AVxcrHAUW%2FNkD3Fu%2BlY8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c90da098-12a1-478e-a41b-35005a33a2dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ayHj4O%2FUKoGGmzEM%2B7ywwr4TkxY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Челябинско

й области

"Образование", в том

числе Центров "IT-куб"

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

комплексного плана"

Приказ Минобр Чо от

11.08.2023г. №2013,

приложен файл.

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования Центра

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

мониторинга

деятельност

и

образовател

ьных

организаций

Письмо

Ежекварталь

ный

мониторинг

выполнения

показателей

Выполнено.

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

Центра

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей" Письмо

Минобр Чо от

02.10.2023г. №10243,

приложен файл.

06.10.2023 05.10.2023

2.1.

9

Проведено повышение

квалификации

педагогических

работников, реализующих

образовательные

программы с

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Система

управление

проектной

деятельност

ью

Отчет О

повышении

квалификаци

и

Выполнено. Проведено

повышение

квалификации

педагогических

работников,

реализующих

29.12.2023 25.12.2023

2.1.

10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c90da098-12a1-478e-a41b-35005a33a2dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ayHj4O%2FUKoGGmzEM%2B7ywwr4TkxY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e42121a-4bba-41a7-bd2e-f0d1a735c468?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bf9qRgJMikUIFgCgCysDqHWwNWs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4f032401-1071-440c-9c66-a0c2fddc0c88?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yC%2FMwCjvM%2FiPWhfzc7OflL1Lvc4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использованием средств

обучения и воспитания

Центра (по программам из

реестра федерального

оператора)

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

образовательные

программы с

использованием средств

обучения и воспитания

Центра (по программам

из реестра федерального

оператора)

Подтверждающие

документы: 1. "О

повышении

квалификации" Отчет

Минобр Чо от

22.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

Создание условий для

функционирования центра

цифрового образования

детей "IT-Куб" Значение:

8,0000 Дата: 30.12.2023

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет Отчет

о работе

центра

Выполнено.Результат

выполнен.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

работе центра" Отчет

администрация

Трехгорного ГО от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2023 29.12.2023

8Единица 0 882.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4f032401-1071-440c-9c66-a0c2fddc0c88?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yC%2FMwCjvM%2FiPWhfzc7OflL1Lvc4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9595a7af-6185-4cba-93b6-02868e2adf0e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1q6IUz2AiL2Qaov38dI6mdzPmko%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Челябинско

й области

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ О

создании

центра IT-

куб

Выполнено. Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Подтверждающие

документы: 1. "О

создании центра IT-куб"

Приказ Минобр Чо от

20.10.2023г. №2625,

приложен файл.

30.12.2023 11.12.2023

2.2.

1

Приказ Об

утверждении

концепции

по созданию

центра IT-

куб

2. "Об утверждении

концепции по созданию

центра IT-куб" Приказ

Минобр Чо от

21.11.2023г. №2794,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кулагина

Есения

Анатольевна

-

Система

реализации

национальн

ых проектов

Отчет Отчет

Выполнено. Услуга

оказана (работы

выполнены)

Подтверждающие

30.12.2023 26.12.2023

2.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9595a7af-6185-4cba-93b6-02868e2adf0e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1q6IUz2AiL2Qaov38dI6mdzPmko%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0099f9a6-55c3-4eb0-9853-76f15fe28cda?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9Kv3aOR57HUsv1ieO9WMRd8%2F%2BDY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9f2c23a9-baf6-42ff-b625-aba91edcf487?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yUSxGateImEymgde%2F7THxc%2BOsfQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f647adef-35dc-46de-ab99-db957b467056?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KOvG5kbOvgw5yUsPfdsVVLVKN0E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Челябинско

й области

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минобр Чо от

26.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

Предоставление субсидии

на иные цели

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ об

утверждении

уточненного

перечня

получателей

субсидии

Выполнено.

Предоставлена субсидия

на иные цели.

Подтверждающие

документы: 1. "об

утверждении

уточненного перечня

получателей субсидии "

Приказ Минобр ЧО от

19.01.2023г. №01/166,

приложен файл.

24.03.2023 09.03.2023

2.2.

3

Заключено соглашение на

предоставление средств

субсидии на иные цели

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено. Заключено

соглашение на

предоставление средств

субсидии на иные цели.

Подтверждающие

24.03.2023 09.03.2023

2.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f647adef-35dc-46de-ab99-db957b467056?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KOvG5kbOvgw5yUsPfdsVVLVKN0E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fb9bdbc9-c44d-45b6-8f52-dbf4d1134724?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9D0CvzwTyG597xV5VhNn9P7jKec%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24780666-0e80-4094-962b-ebd26fe0fb3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=koUvPJo3dxXwexHPN8vvOChW0Z4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

й области

документы: 1. "о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минобр ЧО от

19.01.2023г. №75707000

-1-2023-007, приложен

файл.

Реестр полученных

средств обучения и

воспитания

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное Реестр

ITкуб

Выполнено. Реестр

полученных средств

обучения и воспитания

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

ITкуб" Иное Минобр Чо

от 27.10.2023г. №б\н,

приложен файл.

27.10.2023 27.10.2023

2.2.

5

Предоставлен отчет о

достижении результата и

показателей в рамках

субсидии на иные цели

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет О

достижении

результата

Выполнено.

Предоставлен отчет о

достижении результата и

показателей в рамках

субсидии на иные цели

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении результата"

Отчет Минобр Чо от

26.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

29.12.2023 28.12.2023

2.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24780666-0e80-4094-962b-ebd26fe0fb3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=koUvPJo3dxXwexHPN8vvOChW0Z4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/537134ba-30d3-46ab-bdef-02eaed7ce187?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q1GECf0j2zZPKdJEnmUN2LUzKCc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4590fe02-d000-407b-b72d-ff15a5aa245f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tUtIkAn1hR9PCNOZHP%2Btfc08%2BA0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/acba9f9c-b8d3-40d9-8820-ddaf2ea78987?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sGE5aGmFdG%2Bt5p7NsmYzBrFgVuY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Создание современной и

безопасной цифровой

образовательной среды,

обеспечивающей высокое

качество и доступность

образования всех видов и

уровней Значение:

600,0000 Дата: 31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

bus.gov.ru

Приказ

Приказ об

утверждении

получателя

субсидии

Выполнено.Результат

выполнен.

Предоставлена

информация : 600 из 600.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

об утверждении

получателя субсидии"

Приказ Минобр ЧО от

14.12.2023г. №02/2961,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

600Единица 600 6006002.3

Закупка включена в план

закупок

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ЕИС

Закупки

Закупка

Организация

сбора,

обобщения и

анализа

информации

о качестве

образователь

ной

деятельност

и

государстве

нных и

муниципаль

ных

организаций,

осуществля

ющих

образователь

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Организация сбора,

обобщения и анализа

информации о качестве

образовательной

деятельности

государственных и

муниципальных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность,

расположенных на

территории Челябинской

области" Закупка от

10.01.2023г. №

202301692000015001,

01.09.2023 01.09.2023

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/acba9f9c-b8d3-40d9-8820-ddaf2ea78987?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sGE5aGmFdG%2Bt5p7NsmYzBrFgVuY%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301692000015001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ную

деятельность

,

расположенн

ых на

территории

Челябинской

области

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

19.01.2023г. №

202303692000206002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

14.02.2023г. №

202303692000206002,

указана ссылка.

Документ утвержден

(подписан)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ об

утверждении

получателя

субсидии

Выполнено. Документ

утвержден (подписан).

Подтверждающие

документы: 1. "об

утверждении получателя

субсидии " Приказ

Минобр ЧО от

21.02.2023г. №01/439,

приложен файл.

31.03.2023 09.03.2023

2.3.

2

Проведен конкурсный

отбор на предоставление

Коузова

Елена

Система

реализации

Приказ об

утверждении

Выполнено. Проведен

конкурсный отбор на

28.02.2023 27.02.2023

2.3.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301692000015001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303692000206002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303692000206002
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fce0d16-daca-467a-aa89-0ab83ba25178?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y1k42qxH%2FVIo58a5zJrGevL5%2Fo4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97f69dc7-0418-413a-963c-d4e4960ed09e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kTHOwpcMoAHTv6UiZvmX6kGaJV0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидий

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

получателя

субсидии

предоставление

субсидий.

Подтверждающие

документы: 1. "об

утверждении получателя

субсидии " Приказ

Минобр ЧО от

21.02.2023г. №01/439,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено. Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии.

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении

субсидии " Соглашение

Минобр Чо от

13.02.2023г. №462,

приложен файл.

10.03.2023 10.03.2023

2.3.

4

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное Реестр

принятого

оборудовани

я

Выполнено. Реестр

документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

принятого

оборудования" Иное

29.09.2023 27.09.2023

2.3.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97f69dc7-0418-413a-963c-d4e4960ed09e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kTHOwpcMoAHTv6UiZvmX6kGaJV0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57dd5af6-11d1-4cca-a819-2f17f63777b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jVYK0ggfGbsODHQ9JeQtHerGU7s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f540bdb7-61a6-499a-b358-91318a44d2c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B%2B5j%2F9rkyDDtpUCUEO6pwppBPec%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Челябинско

й области

Минобр Чо от

27.09.2023г. №б\н,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

исполнении субсидии

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

получателя

субсидии

Выполнено.

Предоставлен отчет об

исполнении субсидии

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении получателя

субсидии" Приказ

Минобр Чо от

14.12.2023г. №2961,

приложен файл.

29.12.2023 25.12.2023

2.3.

6

Проведение капитального

ремонта зданий и

сооружений

муниципальных

организаций,

участвующих в

региональном проекте

"Цифровая

образовательная среда"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

документы о

проведении

ремонтных

работ

Выполнено.ремонт

проведен. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"документы о

проведении ремонтных

работ" Иное

администрация

Трехгорного ГО от

29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

1Единица 1 112.4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коузова

Елена

Александро

Система

реализации

национальн

Иное

Документы

по

Выполнено. Услуга

оказана (работы

выполнены)

31.12.2023 11.12.2023

2.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f540bdb7-61a6-499a-b358-91318a44d2c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B%2B5j%2F9rkyDDtpUCUEO6pwppBPec%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63764937-79d8-4aab-ae1b-35431e99d1a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XqQccy2HQz%2B5hU9lGvxk4r8exe8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7eb6a800-0ad0-4f67-ad76-0a22f26c5038?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DtcNqlS3PBQ1IQ9p8ms7jBeF9ao%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06190bb0-9eda-4a1c-87ea-f05f818c73a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q6hFGrmKzMsm2XMA9la%2B6xB340s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вна -

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ых проектов

Челябинско

й области

капитальном

у ремонту

Подтверждающие

документы: 1.

"Документы по

капитальному ремонту"

Иное Минобр Чо от

11.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ЕИС

Закупки

Иное план-

график

Выполнено. Закупка

включена в план закупок

Подтверждающие

документы: 1. "план-

график" Иное Минобр

ЧО от 10.01.2023г. №

202301692000015001,

указана ссылка.

31.03.2023 31.03.2023

2.4.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

местным бюджетам

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено. Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии.

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минобр ЧО от

19.01.2023г. №75707000

-1-2023-007, приложен

файл.

28.02.2023 21.02.2023

2.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06190bb0-9eda-4a1c-87ea-f05f818c73a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q6hFGrmKzMsm2XMA9la%2B6xB340s%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301692000015001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/629ad08c-5d22-4d6e-b13a-94c0f4b5fecf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y0mrJCL9K%2FjYra9Ffo8f%2BvQYLok%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информация

об оплате

поставленны

х товаров

Выполнено. Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

по муниципальному

контракту

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об оплате

поставленных товаров"

Иное Минобр Чо от

27.09.2023г. №б\н,

приложен файл.

27.09.2023 27.09.2023

2.4.

4

Проведен

фотомониторинг по

итогам выполненных

работ

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Фотомонито

ринг

Выполнено. Проведен

фотомониторинг по

итогам выполненных

работ Подтверждающие

документы: 1.

"Фотомониторинг" Иное

Минобр Чо от

14.11.2023г. №б\н,

приложен файл.

30.11.2023 14.11.2023

2.4.

5

Отчет об исполнении

субсидии

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

Иное

Приложение

к

соглашению

Выполнено. Отчет об

исполнении субсидии

Подтверждающие

документы: 1.

"Приложение к

29.12.2023 27.12.2023

2.4.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/629ad08c-5d22-4d6e-b13a-94c0f4b5fecf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y0mrJCL9K%2FjYra9Ffo8f%2BvQYLok%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85a72fe8-538f-4462-8dc3-ee5dfbfec1cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fe6cgBpyb72bqHYmMumgtAqBw%2FY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2465722-6f60-4871-93df-57d384e18a67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2obxEh%2B5NlDShxXYnDgah3BPVTs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/614a4e3e-b59c-4a0d-9892-41baa3b9050c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2ipYPcPqgarVtde%2FEEDYL5p7gXc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

й области

соглашению" Иное

Минобр Чо от

27.12.2023г. №6,

приложен файл.

Иное

Приложение

к

соглашению

2. "Приложение к

соглашению" Иное

Минобр Чо от

27.12.2023г. №5,

приложен файл.

Иное

Приложение

к

соглашению

3. "Приложение к

соглашению" Иное

Минобр Чо от

27.12.2023г. №4,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/614a4e3e-b59c-4a0d-9892-41baa3b9050c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2ipYPcPqgarVtde%2FEEDYL5p7gXc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ee8e2f6-10f3-4b68-ad8f-fc3e27e1c61e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZpaAQZgaAthFuHAyodt2MqR%2BGhE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4f10f954-b6f2-4bbf-b36a-4c201adc776c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K9BB16WeyBTDHD1GtweB%2BG1DZbQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

107 017,63131 071,80

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды, код

направления расходов:52100,

521300

1.1 107 016,91 100,00107 016,91107 017,63

107 017,63131 071,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 107 016,91 исполнено100,00107 016,91107 017,63

107 017,63131 071,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

107 016,91 исполнено100,00107 016,91107 017,63

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

55 078,8368 746,78

(14) Обновление материально-

1.2 55 078,80 100,0055 078,8055 078,83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

технической базы

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды, код

направления расходов:034500

55 078,8368 746,78

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 55 078,80 исполнено100,0055 078,8055 078,83

55 078,8368 746,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

55 078,80 исполнено100,0055 078,8055 078,83

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

1 000,001 000,00

(05) Проведение конкурсного

отбора областных

государственных и

муниципальных учреждений -

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы начального общего,

2.1 0,00 100,001 000,001 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

основного общего и (или)

среднего общего образования, для

создания на их базе

информационно-библиотечных

центров в порядке, установленном

Губернатором Челябинской

области, код направления

расходов:031600

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 100,001 000,001 000,00

0,001 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,001 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

20 324,4020 374,40

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб", код

направления расходов:52190,

521300

2.2 0,00 98,4220 003,7220 324,40

20 324,4020 374,40консолидированный бюджет2.2.1 0,00 исполнено98,4220 003,7220 324,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

20 003,7820 324,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 исполнено100,0020 003,7220 003,78

20 003,7820 324,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 100,0020 003,7220 003,78

20 324,4020 374,40

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 исполнено98,4220 003,7220 324,40

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

95 025,0680 201,29

(09) Создание условий для

функционирования центра

цифрового образования детей "IT-

Куб", код направления

расходов:034400

2.3 0,00 100,0095 025,0695 025,06

95 025,0680 201,29

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 0,00 исполнено100,0095 025,0695 025,06

95 025,0680 201,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

0,00 исполнено100,0095 025,0695 025,06

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00

18 231,0115 598,90

(15) Создание современной и

безопасной цифровой

образовательной среды,

обеспечивающей высокое

качество и доступность

образования всех видов и уровней,

код направления расходов:03580,

034300

2.4 550,00 100,0018 230,1518 231,01

18 231,0115 598,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.4.1 550,00 100,0018 230,1518 231,01

18 231,0115 598,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.4.1.

1

550,00 100,0018 230,1518 231,01

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4.4 0,00 0,000,000,00

9 912,2710 005,00

(16) Проведение капитального

2.5 0,00 99,139 826,109 912,27
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ремонта зданий и сооружений

муниципальных организаций,

участвующих в региональном

проекте "Цифровая

образовательная среда", код

направления расходов:031700

9 912,2710 005,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.5.1 0,00 исполнено99,139 826,109 912,27

9 912,2710 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.5.1.

1

0,00 исполнено99,139 826,109 912,27

9 912,2710 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.5.1.

2

0,00 99,139 826,109 912,27

9 912,2710 005,00

бюджеты муниципальных

образований

2.5.1.

3

0,00 исполнено99,139 826,109 912,27

0,000,00внебюджетные источники2.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

306 589,20326 998,17 162 645,71 99,87306 180,74306 589,20

306 589,20326 998,17 162 645,71 99,87306 180,74306 589,20

306 268,58326 943,17 162 645,71 99,97306 180,74306 268,58

29 916,05 0,00 99,7129 829,8229 916,05

30 236,6731 379,40 0,00 98,6529 829,8230 236,67

0,000,00 0,00 0,000,000,00

31 324,40
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Обновление материально-технической базы образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 746,780,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 33 843,16 34 463,67 34 463,67 55 078,8051 532,2087 586,9134 463,6734 463,67

0,00

0,00

1.2.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 071,800,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 33 843,16 34 463,67 34 463,67 107 016,91105 226,9

1

87 586,9134 463,6734 463,67

0,00

0,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 598,900,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 33 843,16 34 463,67 34 463,67 18 230,1515 688,9087 586,9134 463,6734 463,67

0,00

0,00

2.2.

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций, участвующих в региональном проекте "Цифровая образовательная среда"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 644,55 9 826,109 826,109 912,269 912,264 181,79

0,00

0,00

2.3.

Создание условий для функционирования центра цифрового образования детей "IT-Куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 201,290,000,000,000,00

Факт/прогноз

10 085,27 17 740,85 24 888,79 36 163,81 49 464,21 54 085,81 95 025,0686 155,8170 189,1162 972,3159 592,40

0,00

0,00

2.4.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 324,400,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 156,93 6 068,60 15 029,39 16 715,93 20 003,7220 003,7220 003,7220 003,7219 072,910,00


