
Руководитель

регионального проекта —

Литке Виталий Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 1, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

За отчетный период проект реализовывался без отклонений. В рамках реализации результатов "Создание центров it куб" и "ЦОС" начата поставка оборудования.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Реализуется без отклонений.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Показатели. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО от

03.07.2024г. №б/н, приложен

файл.

12.07 17.22 - 22.180917.351.1.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Реализуется без отклонений.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Показатели. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО от

03.07.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 49 5061.222.1.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Реализуется без отклонений.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Показатели.Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО от

03.07.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 80 - 8199.982.2.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

По показателю «Доля

образовательных организаций,

использующих сервисы

0 32 - 3324.542.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8871be53-0b52-4457-9507-452b12ba54f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zeIJRdEBQgZ1UU7c4QgKdOWX7bc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/397e601c-0db0-4de6-a257-cd15abc43dd0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6LDPYjNLDpFzYpvpf7lRU9WBjlI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b13e6fe8-d0fd-4ef8-ae0a-47297b445d3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RgeIS%2BypYx9Fdac75upEUMjSwtI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9cba8a6d-3614-4621-ad18-144467f12226?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JjUDI9rgiNWnOksX46fzV922PO0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды при реализации основных

общеобразовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования »снижение

фактического значения

показателя по итогам 2 квартала

2024 года относительно

значения, достигнутого по

итогам 2023 года, связано со

снижением количественного

значения одного из

компонентов, применяемых при

расчете показателя (численность

обучающихся, совершивших

вход во ФГИС «Моя школа» или

использовавших платформу

«Сферум» в течение последних

12-ти месяцев). Реализуется

комплекс мер по повышение

активности применения на

территории Челябинской

области сервисов федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Показатели.Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО от

03.07.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9cba8a6d-3614-4621-ad18-144467f12226?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JjUDI9rgiNWnOksX46fzV922PO0%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

22,1809

17,220017,2200 17,2200 17,2200 17,2200 17,2200 17,2200 17,2200 17,2200 17,2200

22,1809

17,220017,4700 17,2200 17,2200 17,2200 17,3500 17,2200 17,2200 17,2200 17,2200

ФП Процент 17,2200

17,2200

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных  программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.1

План

Факт/прогноз

33,0000

31,750024,4800 24,4800 24,4800 32,0000 32,0000 32,0000 32,0000 32,0000 32,2500

33,0000

23,990024,9700 24,2300 24,1100 25,0900 24,5400 32,0000 32,0000 32,0000 32,2500

ФП Процент 32,5000

32,5000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

81,0000

79,750092,0800 92,0800 92,0800 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,2500

81,0000

99,890095,1300 97,0300 98,6000 98,7600 99,9800 80,0000 80,0000 80,0000 80,2500

ФП Процент 80,5000

80,5000

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

50,0000

48,750061,4200 61,4200 61,4200 49,0000 49,0000 49,0000 49,0000 49,0000 49,2500

50,0000

61,620059,6800 60,0800 60,6000 61,1300 61,2200 49,0000 49,0000 49,0000 49,2500

ФП Процент 49,5000

49,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 181,0000 Дата:

31.12.2024

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

В

работе.Осуществляется

поставка оборудования.

Предоставлена

информация : 142 из 181.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет"

Иное Минобр ЧО от

01.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

181Единица 0 1421811.1

Обновление материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

Значение: 200,0000 Дата:

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

В работе.все контракты

заключены, начата

поставка оборудования.

Предоставлена

информация : 0 из 200.

Подтверждающие

документы: 1.

30.12.2024 30.12.2024

200Единица 100 02001.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/610b3999-aff0-423d-997f-090e02c15a3a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fB4J4vMS7XaKtKg6S7dV1stwFsQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d91b6a90-964a-46fd-9026-507eb0683fc0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xAqCqbgh%2F5qTYYnqpBZq2JZ6JVM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.12.2024

образования

и науки

Челябинско

й области

"Информационно-

аналитический отчет"

Иное Минобр ЧО от

01.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

2.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

9,0000 Дата: 31.12.2024

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

С

истема

мониторинга

деятельност

и

образовател

ьных

организаций

Иное

Информацио

нная справка

В работе.Все средства

законтрактованы,

началась поставка

оборудования.

Предоставлена

информация : 8 из 9.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное Минобр

ЧО от 01.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

9Единица 0 892.1

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Кузнецов

Александр

Игоревич -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

В работе.

30.09.2024 30.09.2024

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d91b6a90-964a-46fd-9026-507eb0683fc0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xAqCqbgh%2F5qTYYnqpBZq2JZ6JVM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b48757b-25b4-4b74-8062-777dc8800389?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=abFjyI5dAxtzyaRBowU5bZUJnQw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

0,00184 338,10

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды, код

направления расходов:52100,

521300

1.1 0,00 0,000,000,00

0,00184 338,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

0,00184 338,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,00107 000,00

(14) Обновление материально-

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

технической базы

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды, код

направления расходов:034500

0,00107 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

0,00107 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

0,001 000,00

(05) Проведение конкурсного

отбора областных

государственных и

муниципальных учреждений -

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы начального общего,

2.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

основного общего и (или)

среднего общего образования, для

создания на их базе

информационно-библиотечных

центров в порядке, установленном

Губернатором Челябинской

области, код направления

расходов:031600

0,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,001 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,001 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

42 017,8042 017,80

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб", код

направления расходов:52190,

521300

2.2 0,00 0,000,000,00

42 017,8042 017,80консолидированный бюджет2.2.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,0042 002,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

0,0042 002,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

42 017,8042 017,80

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

0,0082 520,50

(09) Создание условий для

функционирования центра

цифрового образования детей "IT-

Куб", код направления

расходов:034400

2.3 0,00 0,000,000,00

0,0082 520,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 0,00 0,000,000,00

0,0082 520,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00

0,0014 383,90

(15) Создание современной и

безопасной цифровой

образовательной среды,

обеспечивающей высокое

качество и доступность

образования всех видов и уровней,

код направления расходов:03580,

034300

2.4 0,00 0,000,000,00

0,0014 383,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.4.1 0,00 0,000,000,00

0,0014 383,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4.4 0,00 0,000,000,00

0,0010 010,00

(16) Проведение капитального

2.5 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ремонта зданий и сооружений

муниципальных организаций,

участвующих в региональном

проекте "Цифровая

образовательная среда", код

направления расходов:031700

0,0010 010,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.5.1 0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,0010 010,00

бюджеты муниципальных

образований

2.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

42 017,80441 270,30 0,00 0,000,000,00

42 017,80441 270,30 0,00 0,000,000,00

0,00441 245,30 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

42 017,8053 027,80 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

53 002,80
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Обновление материально-технической базы образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 338,100,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 002,800,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


