
Руководитель

регионального проекта —

Кузнецов Александр Игоревич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(74) Цифровая образовательная среда (Челябинская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 6, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 21,

из них:

- 19 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

20514.75 тыс. руб., 6.14 %

Сформирован уточняющий отчет с целью корректировки финансового обеспечения по результатам 05.05.04. и 06.08.08, а также корректировка некорректной

автоподгрузки исполнения к/т 08 результата 16.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Выгрузка СУПД.

Показатели" Иное Минобр ЧО

от 31.03.2023г. №б/н, приложен

файл. Реализуется без

отклонений.

1.1. 12.07 0 - 17.220

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Выгрузка СУПД.

Показатели " Иное Минобр ЧО

от 31.03.2023г. №б/н, приложен

файл. Реализуется без

отклонений.

2.1. 0 10 2510

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Выгрузка СУПД.

Показатели" Иное Минобр ЧО

от 31.03.2023г. №б/н, приложен

файл. Реализуется без

отклонений.

2.2. 0 10 - 4010

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Выгрузка СУПД.

Показатели " Иное Минобр ЧО

2.3. 0 10 - 2010.09



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

от 31.03.2023г. №б/н, приложен

файл. Реализуется без

отклонений.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

17,2200

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

17,2200

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных  программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.1

План

Факт/прогноз

20,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

20,0000

10,000010,0000 10,0900 10,0900 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Процент 15,0000

15,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

40,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

40,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

25,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

25,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Процент 15,0000

15,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 142,0000 Дата:

31.12.2023

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное Отчет.

Результаты

март.

Выгрузка

СУПД,

Письмо О

предоставле

нии

заключения,

Письмо О

перечне

образовател

ьных

организаций

, Приказ

приказ об

утверждени

и перечня

оборудовани

я

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

заключения" Письмо

Минобр ЧО от

02.02.2023г. №1023,

приложен файл. 2. "О

перечне

образовательных

организаций" Письмо

Минобр ЧО от

22.11.2022г. №12125,

приложен файл. 3.

"приказ об утверждении

перечня оборудования"

Приказ Минобр ЧО от

13.02.2023г. №01/341,

приложен файл. 4.

"Отчет. Результаты

март. Выгрузка СУПД"

Иное Минобр ЧО от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Продолжается процесс

31.12.2023 31.12.2023

142Единица 0 101142
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключения контрактов,

все закупочные

процедуры проведены.

Предоставлена

информация : 101 из 142.

1.1.

1

Документ утвержден

(подписан)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Приказ об

утверждении

перечня

образователь

ных

организаций

в 2023 году

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "об

утверждении перечня

образовательных

организаций в 2023

году" Приказ Минобр

ЧО от 01.12.2022г. №

01/2722, приложен файл.

Документ утвержден

(подписан).

15.02.2023 14.02.2023

1.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 10.01.2023г.

№202301692000015001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

10.01.2023г. №

202301692000015001,

указана ссылка.

28.02.2023 10.01.2023

1.1.

3

Проведен периодический

мониторинг

Кузнецов

Александр

-

Иное

периодическ

Выполнено.

Подтверждающие

28.02.2023 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использования

материально-технической

базы ЦОС

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

ий

мониторинг

документы: 1.

"периодический

мониторинг " Иное

Минобр ЧО от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС.

1.1.

4

Объявлены закупки

оборудования для

внедрения ЦОС

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное реестр

извещений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "реестр

извещений " Иное

Минобр ЧО от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Объявлены закупки

оборудования для

внедрения ЦОС.

28.02.2023 28.02.2023

1.1.

5

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

 

07.06.2023 07.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2

Обновление материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

Значение: 115,0000 Дата:

31.12.2023

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Продолжается

процесс заключения

контрактов, все

закупочные процедуры

проведены.

Предоставлена

информация : 0 из 115.

31.12.2023 31.12.2023

115Единица 100 0115

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Закупка

Поставка

компьютеро

в

портативных

(ноутбуки),

Закупка

Закупка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

компьютеров

портативных

(ноутбуки)" Закупка от

10.01.2023г. №

202301692000015001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

10.01.2023г. №

202301692000015001,

указана ссылка.

01.04.2023 10.01.2023

1.2.

2

Документ утвержден

(подписан)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

-

Приказ о

реализации

мероприятия

, Приказ об

утверждении

перечня

образователь

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

реализации мероприятия

" Приказ Минобр ЧО от

27.12.2022г. №01/3007,

приложен файл. 2. "об

28.02.2023 27.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

ных

организаций

утверждении перечня

образовательных

организаций " Приказ

Минобр ЧО от

01.12.2022г. №01/2722,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан).

1.2.

3

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

периодическ

ий

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"периодический

мониторинг" Иное

Минобр ЧО от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС.

28.02.2023 28.02.2023

1.2.

4

Объявлены закупки

оборудования для

внедрения ЦОС

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное реестр

извещений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "реестр

извещений " Иное

Минобр ЧО от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. Все

закупки оборудования

28.02.2023 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для внедрения ЦОС

объявлены.

1.2.

5

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

 

07.06.2023 07.06.2023

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2023

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное Отчет.

Результаты

март.

Выгрузка

СУПД,

Письмо О

повторном

предоставле

нии ИЛ,

Приказ О

внесении

изменений в

приказ

Министерст

ва

образования

и науки ЧО,

Письмо О

согласовани

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

приказ Министерства

образования и науки ЧО"

Приказ Минобр ЧО от

21.03.2023г. №02/656,

приложен файл. 2. "Об

утверждении проекта

зонирования" Приказ

Минобр ЧО от

11.01.2023г. №01/39,

приложен файл. 3. "О

повторном

рассмотрении ИЛ"

Письмо ФГАУ "Центр

31.12.2023 31.12.2023

8Единица 0 78



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и проекта

зонирования

, Письмо О

согласовани

и дизайн-

проекта,

Письмо О

повторном

рассмотрени

и ИЛ,

Приказ Об

утверждени

и проекта

зонирования

просветительских

инициатив"

Министерства

просвещения РФ от

17.03.2023г. №100/1703-

12, приложен файл. 4.

"Отчет. Результаты

март. Выгрузка СУПД"

Иное Минобр ЧО от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 5. "О

повторном

предоставлении ИЛ"

Письмо Минобр ЧО от

17.03.2023г. №2634,

приложен файл. 6. "О

согласовании проекта

зонирования" Письмо

Минобр ЧО от

29.12.2022г. №13411,

приложен файл. 7. "О

согласовании дизайн-

проекта" Письмо ФГАУ

"Центр

просветительских

инициатив"

Министерства

просвещения РФ от

10.01.2023г. №100/1001-

05, приложен файл.

Проведены закупочные

процедуры, заключаются
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракты.

Предоставлена

информация : 7 из 8.

2.1.

1

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Приказ об

утверждении

Концепции

по созданию

и

функционир

ованию

центра

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "об

утверждении Концепции

по созданию и

функционированию

центра" Приказ Минобр

ЧО от 24.11.2022г. №

01/2665-2, приложен

файл. Принято решение

о создании

(реорганизации)

организации

(структурного

подразделения).

28.02.2023 13.02.2023

2.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 10.01.2023г.

№202301692000015001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

10.01.2023г. №

202301692000015001,

указана ссылка.

28.02.2023 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1.

3

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Письмо о

направлении

мониторинга

выполнения

показателей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

направлении

мониторинга

выполнения показателей

" Письмо Минобр ЧО от

13.02.2023г. №1393,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров.

15.02.2023 13.02.2023

2.1.

4

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Письмо О

направлении

мониторинга

выполнения

показателей

IT-куб

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

мониторинга

выполнения показателей

IT-куб" Письмо Минобр

Чо от 31.03.2023г. №

3320, приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

01.04.2023 31.03.2023

2.2

Создание условий для

функционирования центра

цифрового образования

детей "IT-Куб" Значение:

Кулагина

Есения

Анатольевна

-

-

Письмо о

направлении

мониторинг

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

30.12.2023 30.12.2023

8Единица 0 78
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

8,0000 Дата: 30.12.2023

Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

а

документы: 1. "о

направлении

мониторинга" Письмо

Минобр ЧО от

31.03.2023г. №3320,

приложен файл. В

Челябинской области

создано 7 центров

цифрового образования

(Миасский, Снежинский,

Магнитогорский,

Кыштымский,

Челябинский,

Южноуральский

городские округа,

Саткинский

муниципальный район)

—4 305 человек.

Предоставлена

информация : 7 из 8.

2.2.

1

Предоставление субсидии

на иные цели

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Приказ об

утверждении

уточненного

перечня

получателей

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "об

утверждении

уточненного перечня

получателей субсидии "

Приказ Минобр ЧО от

19.01.2023г. №01/166,

приложен файл.

Предоставлена субсидия

24.03.2023 09.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на иные цели.

2.2.

2

Заключено соглашение на

предоставление средств

субсидии на иные цели

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минобр ЧО от

19.01.2023г. №75707000

-1-2023-007, приложен

файл. Заключено

соглашение на

предоставление средств

субсидии на иные цели.

24.03.2023 09.03.2023

2.3

Создание современной и

безопасной цифровой

образовательной среды,

обеспечивающей высокое

качество и доступность

образования всех видов и

уровней Значение:

600,0000 Дата: 31.12.2023

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

bus.gov.ru

Информация по

значению результата:

В работе.Результат

реализуется без

отклонений.

Предоставлена

информация : 0 из 600.

31.12.2023 31.12.2023

600Единица 0600

2.3.

1

Документ утвержден

(подписан)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

-

Приказ об

утверждении

получателя

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "об

утверждении получателя

субсидии " Приказ

Минобр ЧО от

21.02.2023г. №01/439,

31.03.2023 09.03.2023



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан).

2.3.

2

Проведен конкурсный

отбор на предоставление

субсидий

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Приказ об

утверждении

получателя

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "об

утверждении получателя

субсидии " Приказ

Минобр ЧО от

21.02.2023г. №01/439,

приложен файл.

Проведен конкурсный

отбор на предоставление

субсидий.

28.02.2023 27.02.2023

2.3.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении

субсидии " Соглашение

Минобр Чо от

13.02.2023г. №462,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии.

10.03.2023 10.03.2023

2.4

Проведение капитального

ремонта зданий и

сооружений

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

-

Информация по

значению результата:

В работе.Утверждена

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальных

организаций,

участвующих в

региональном проекте

"Цифровая

образовательная среда"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

проектно-сметная

документация на

проведение

капитального ремонта.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.4.

1

Закупка включена в план

закупок

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное план-

график

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "план-

график" Иное Минобр

ЧО от 10.01.2023г. №

202301692000015001,

указана ссылка. Закупка

включена в план закупок

31.03.2023 31.03.2023

2.4.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

местным бюджетам

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минобр ЧО от

19.01.2023г. №75707000

-1-2023-007, приложен

файл. Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии.

28.02.2023 21.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

131 071,80131 071,80

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.1 0,00 0,000,00131 071,80

131 071,80131 071,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,00131 071,80

131 071,80131 071,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,00131 071,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

107 000,00107 000,00

(14) Обновление материально-

технической базы

образовательных организаций в

1.2 0,00 0,000,00107 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

целях внедрения цифровой

образовательной среды0

107 000,00107 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,00107 000,00

107 000,00107 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений0,000,00107 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

1 000,001 000,00

(05) Проведение конкурсного

отбора областных

государственных и

муниципальных учреждений -

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего и (или)

среднего общего образования, для

создания на их базе

2.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

информационно-библиотечных

центров в порядке, установленном

Губернатором Челябинской

области0

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,001 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,001 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

0,0020 374,40

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

2.2 0,00 0,000,000,00

0,0020 374,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

20 324,4020 324,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 отсутствие отлонений0,000,0020 324,40

2.2.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 324,4020 324,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,00 0,000,0020 324,40

0,0020 374,40

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

80 694,9080 694,90

(09) Создание условий для

функционирования центра

цифрового образования детей "IT-

Куб"0

2.3 0,00 21,9917 740,8580 694,90

80 694,9080 694,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 0,00 Отсутствие отклонений21,9917 740,8580 694,90

80 694,9080 694,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений21,9917 740,8580 694,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

14 383,9014 383,90

(15) Создание современной и

безопасной цифровой

образовательной среды,

обеспечивающей высокое

качество и доступность

образования всех видов и уровней0

2.4 0,00 19,282 773,9014 383,90

14 383,9014 383,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.4.1 0,00 Отсутствие отклонений19,282 773,9014 383,90

14 383,9014 383,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.4.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений19,282 773,9014 383,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4.4 0,00 0,000,000,00

0,0010 005,00

(16) Проведение капитального

ремонта зданий и сооружений

муниципальных организаций,

участвующих в региональном

проекте "Цифровая

образовательная среда"0

2.5 0,00 0,000,000,00

0,0010 005,00консолидированный бюджет2.5.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00



24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.5.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

10 000,0010 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,0010 005,00

бюджеты муниципальных

образований

2.5.1.

3

0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

334 150,60364 530,00 0,00 6,1420 514,75333 150,60

334 150,60364 530,00 0,00 6,1420 514,75333 150,60

364 475,00364 475,00 0,00 5,6320 514,75353 475,00

30 324,40 0,00 0,000,0020 324,40

0,0031 379,40 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

31 324,40
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Обновление материально-технической базы образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 071,800,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций, участвующих в региональном проекте "Цифровая образовательная среда"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2.2.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 324,400,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2.3.

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 383,900,000,000,000,00

Факт/прогноз

2 773,90 2 773,90 2 773,90 2 773,90 2 773,90 2 773,90 14 383,902 773,902 773,902 773,902 773,90

0,00

0,00

2.4.

Создание условий для функционирования центра цифрового образования детей "IT-Куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 694,900,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

10 085,27 17 740,85 17 740,85 17 740,85 17 740,85 17 740,85 80 694,9017 740,8517 740,8517 740,8517 740,850,00


