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В данном отчётном периоде:

По результату «Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования»-

Министерством образования и науки Челябинской области реализуются мероприятия в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды.

В адрес Минпросвещения России на основании запросов от 26.03.2021 г. № АК-117/04, от 07.04.2021 г. № 04-306 направлено подписанное в установленном порядке

соглашение о взаимодействии в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды.

Работа по оснащению организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением осуществляется в

соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 14.01.2021 г. № Р-15.

Перечень организаций, оснащаемых оборудованием, согласован письмом ФГАУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 06.04.2021 г. №1116.

Инфраструктурный лист согласован письмом ФГАУ ДПО «Академия Минпросвещения России» от 25.03.2021 г. № 922, с изменениями от 26.05.2021 № 1656.

 Заключены государственные контракты на поставку компьютерного, мультимедийного, презентационного оборудования:

-№ 12 от 11 мая 2021 г., № 10 от 11 мая 2021 г., № 11 от 7 мая 2021 г. - на поставку телевизоров;

-№ 4 рот 4 мая 2021 г. - на поставку проекторов;

-№ 5 от 28 апреля 2021 г. – на поставку серверов, источников бесперебойного питания;

-№ 6 от 28 04 2021 г. – на поставку IP камер;

-№ 3 от 26 апреля 2021 г. – на поставку многофункциональных устройств

-№ 9 от 12 мая 2021 г – на поставку ноутбуков;

-№ 7 от 29.04.2021 г. – на поставку мониторов, клавиатур, мышей компьютерных.

По состоянию на 28.06.2021г. осуществлена поставка 210 SMART-телевизоров в 35 общеобразовательных организаций, 10 городских округов и  муниципальных

районов Челябинской области.

По результату «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
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организациях во всех субъектах Российской Федерации» - Деятельность 101 образовательной организации осуществляется в соответствии с распоряжение

Минпросвещения России от 18.05.2020 № Р-44 "Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные общеобразовательные программы

современных цифровых технологий".

По результату «Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"»- В Челябинской области функционируют 2 центра цифрового образования "IT-куб" в

Южноуральском и Миасском городском округе.

Деятельность центров осуществляется в соответствии с дорожной картой и положением "о деятельности центров цифрового образования ".

В центрах обучается 961 ребенок в возрасте с 7 до 18 лет.

Создание центра с Саткинском муниципальном районе осуществляется в соответствии с дорожной картой. Закупки размещены в полном объеме, контракты

заключены на сумму 11 284,321 руб.

Осуществляется поставка оборудования.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Сатка – структурное подразделение государственного бюджетного учреждения дополнительного образования

детей «Дом юношеского технического творчества».

В целях реализации дорожной карты по мероприятиям по созданию центра цифрового образования «IT-куб» в г. Сатке, обеспечивающих достижение целей,

показателей и результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»  в ГБУ ДО «Дом юношеского

технического творчества», в соответствии с медиапланом выполнены следующие работы:

создан сайт центра цифрового образования для детей «IT-Куб»г.Сатка, сайт подключен к официальному сайту ГБУ ДО «ДЮТТ» ссылка на сайт:            https://it-

cub-satka.ru/. Дизайн сайта выполнен в соответствии с руководством по фирменному стилю и брендированию;

запущена группа в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/itcubsatka;

размещена информация о приемной кампании на 2021-2022 учебный год;

размещены аннотации к образовательным программам;

размещена информация о вакантных ставках педагогических работников и методистов.

В рамках рабочего проекта «Перепланировка и переустройство помещений под образовательное учреждение IT-КУБ» 155.12АПБ.2020-АР «Архитектурные

решения»:

произведен основной демонтаж перегородок, светильников, встроенных шкафов, туалета для маломобильных групп населения, заливка пола для туалета

маломобильных групп населения;

смонтированы водоотведение и подводка водоснабжения для туалета для МГН, смонтированы канализация и водопровод для мужского туалета на первом

этаже, произведены заливка бетонного основания для входа маломобильных групп населения, выравнивание и покраска преподавательской, зоны коллективной

работы;

произведена промывка и ревизия системы отопления; смонтированы глухие гипсокартонные перегородки в учебных классах; смонтирована охранная система,

заключен договор на оказание услуг охраны.

Ремонтные работы по контракту будут завершены до 15.07.2021 г.

В настоящее время, в соответствии с дорожной картой по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-Куб» в Саткинском муниципальном

районе, для реализации достижения результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»:

состоялись аукционы на закупку оборудования на средства федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»;

была принята часть оборудования (плановая дата поставки оставшегося оборудования - 09.08.2021 г.).

С 1 июня стартовала приемная кампания, на данный момент специалистами обработано 165 предварительных заявок на обучение по дополнительным

общеобразовательным общеразвивающим программам.

Центр цифрового образования детей «It-куб. Южноуральск» - структурное подразделение государственного бюджетного учреждения дополнительного

образования детей «Дом юношеского технического творчества». Создан в сентябре 2020 года в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная

среда».

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам на базе созданного центра цифрового образования

детей «IT-куб» на постоянной основе в 2020/21 учебном году, составляет 493 обучающихся:

- Количество обучающихся, зачисленных в ЦЦОД на бюджетную основу на основные направления, - 402 человека;
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- Количество зачисленных в ЦЦОД на бюджетную основу на адаптированную общеобразовательную общеразвивающую программу - 32 человека;

- Количество обучающихся, зачисленных в ЦЦОД на внебюджетные образовательные программы «LEGO-мастер», «Игродел», «LEGO-почемучки», «Шахматы

(углубленный уровень)  - 59 человек.

В рамках сетевого взаимодействия по реализации модулей предметной области «Технология» на базе ЦЦОД «IT-куб г. Южноуральск» во II квартале 2021 года

была реализована краткосрочная образовательная программа «IT-грамотность» для учащихся  МАОУ СОШ №7. Все 323 учащихся, зачисленных на

краткосрочный модуль, показали высокий уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

Во втором квартале 2021 года в центре цифрового образования «IT-куб» реализуется 27 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

технической направленности по направлениям.

За второй квартал 2021 года обучающиеся «IT-куб.Миасс» приняли участие в разнообразных олимпиадах, хакатонах, конкурсах в сфере IT-творчества

регионального, федерального и международного уровней. Доля призеров и победителей от количества участвующих составляет более 50%.

Команда обучающихся направления «Кибергигиена и работа с большими данными» заняла 3 место на первом федеральном турнире по кибергигиене в г. Великом

Новгороде.

Открытые олимпиады и конкурсы по программированию в среде Scratch активно развиваются по всей стране. Обучающиеся направления «Программирование в

среде Scratch» достойно представили Челябинскую область во всероссийских хакатонах в городах Челябинск, Курск, Владикавказ, Великий Новгород. В каждом

хакатоне в индивидуальном и командном зачете у «IT-Куб.Миасс» есть призовые места и победы. Всего участников конкурсов и соревнований за этот период 192

обучающихся, из них 42 победители, 13 призеров.

Показатели:

1. «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды» - В целях выполнения показателя,

осуществляется закупка по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды.

Согласно дополнительного соглашения, значение на 2021 год равно нулю.

2. «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды»- В целях

выполнения показателя осуществляется регистрация общеобразовательных организаций на информационно-сервисной платформе "Сферум".

Согласно дополнительного соглашения , значение на 2021 год равно нулю.

3. «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего образования»- В целях выполнения показателя осуществляется регистрация общеобразовательных организаций на

информационно-сервисной платформе "Сферум".

Согласно дополнительного соглашения , значение на 2021 год равно нулю.

4. «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды»- Работа по достижению данного показателя с 2021

года не осуществляется.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Работа по достижению

данного показателя с 2021

года не осуществляется.

1.1. 12.07 0 0 - 0

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

В целях выполнения

показателя,

осуществляется закупка

по приобретению

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обновления материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды.

Согласно

дополнительного

соглашения , значение на

2021 год равно нулю.

2.1. 0 0 0 0

В целях выполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

показателя

осуществляется

регистрация

общеобразовательных

организаций на

информационно-

сервисной платформе

"Сферум". Согласно

дополнительного

соглашения , значение на

2021 год равно нулю.

2.2. 0 0 0 - 0

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ основного

общего образования,

возрастающий

В целях выполнения

показателя

осуществляется

регистрация

общеобразовательных

организаций на

информационно-

сервисной платформе

"Сферум". Согласно

дополнительного

соглашения , значение на

2021 год равно нулю.

2.3. 0 0 0 - 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации оснащены

(обновили)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования Значение:

32,0000 Дата: 31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

zakupki.gov.r

u

В

работе.Образовательные

организации оснащены

(обновили)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования -

осуществляется закупка

Предоставлена

информация : 0 из 32.

31.12.2021 25.08.2021

32Процент 0 032

1.1.

1

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

-

Отчет Отчёт

о

реализации

мероприяти

й проекта

"Цифровая

образовател

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчёт о реализации

мероприятий проекта

"Цифровая

образовательная среда""

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рекомендациями

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

ьная среда"

Отчет Минобр Чо от

01.06.2021г. №-,

приложен файл.

1.1.

2

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе.

Заключены

государственные

контракты на поставку

компьютерного,

мультимедийного,

презентационного

оборудования:

-№ 12 от 11 мая 2021 г.,

№ 10 от 11 мая 2021 г.,

№ 11 от 7 мая 2021 г. -

на поставку телевизоров;

-№ 4 рот 4 мая 2021 г. -

на поставку проекторов;

-№ 5 от 28 апреля 2021 г.

– на поставку серверов,

источников

бесперебойного питания;

-№ 6 от 28 04 2021 г. –

на поставку IP камер;

-№ 3 от 26 апреля 2021 г.

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

– на поставку

многофункциональных

устройств

-№ 9 от 12 мая 2021 г –

на поставку ноутбуков;

-№ 7 от 29.04.2021 г. –

на поставку мониторов,

клавиатур, мышей

компьютерных.

По состоянию на

28.06.2021г.

осуществлена поставка

210 SMART-телевизоров

в 35

общеобразовательных

организаций, 10

городских округов и

муниципальных районов

Челябинской области.

1.2

Внедрена целевая модель

цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации Значение:

101,0000 Дата: 31.12.2021

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

Распоряжен

ие Об

утверждени

и

метод.реком

ендаций для

внедрения в

основные

образовател

ьные

программы

современны

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

метод.рекомендаций для

внедрения в основные

образовательные

программы

современных цифровых

технологий"

Распоряжение

Министерство

31.12.2021 30.09.2021

101Единица 0 0101
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

х цифровых

технологий

Просвящения РФ от

18.05.2020г. №Р-44,

приложен файл.

Деятельность 101

образовательной

организации

осуществляется в

соответствии с

распоряжение

Минпросвещения России

от 18.05.2020 № Р-44

"Об утверждении

методических

рекомендаций для

внедрения в основные

общеобразовательные

программы

современных цифровых

технологий"

Предоставлена

информация : 0 из 101.

1.2.

1

Организация учебного

процесса с

использованием

оборудования, средств

обучения и воспитания,

приобретённых в целях

внедрения цифровой

образовательной среды.

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

-

Распоряжен

ие Об

утверждени

и

методически

х

рекомендаци

й для

внедрения в

основные

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

методических

рекомендаций для

внедрения в основные

общеобразовательные

программы

современных цифровых

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

общеобразов

ательные

программы

современны

х цифровых

технологий

технологий"

Распоряжение

Министерство

Просвещения РФ от

18.05.2020г. №Р-44,

приложен файл.

Деятельность 101

образовательной

организации

осуществляется в

соответствии с

распоряжение

Минпросвещения России

от 18.05.2020 № Р-44

"Об утверждении

методических

рекомендаций для

внедрения в основные

общеобразовательные

программы

современных цифровых

технологий"

1.2.

2

Организация учебного

процесса с

использованием

оборудования, средств

обучения и воспитания,

приобретённых в целях

внедрения цифровой

образовательной среды.

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

-

В работе.

Деятельность 101

образовательной

организации

осуществляется в

соответствии с

распоряжение

Минпросвещения России

от 18.05.2020 № Р-44

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

"Об утверждении

методических

рекомендаций для

внедрения в основные

общеобразовательные

программы

современных цифровых

технологий"

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Иное

Вырузка на

30.06

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Вырузка на 30.06"

Иное Минобр Чо от

30.06.2021г. №-,

приложен файл.

В Челябинской области

функционируют 2

центра цифрового

образования "IT-куб" в

Южноуральском и

Миасском городском

округе.

Деятельность центров

осуществляется в

соответствии с дорожной

картой и положением "о

деятельности центров

цифрового образования

".

31.12.2021 30.09.2021

3Единица 0 23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

В центрах обучается 961

ребенок в возрасте с 7 до

18 лет.

Создание центра с

Саткинском

муниципальном районе

осуществляется в

соответствии с дорожной

картой. Закупки

размещены в полном

объеме, контракты

заключены на сумму 11

284,321 руб.

Осуществляется

поставка оборудования.

Предоставлена

информация : 2 из 3.

2.1.

1

Проведен промежуточный

мониторинг мероприятий

по созданию и

функционированию

центра цифрового

образования "IT-куб"

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

национально

го проекта

"Образовани

е"

Письмо

Монитторин

г Сатка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Монитторинг Сатка"

Письмо Минобр Чо от

01.06.2021г. №6583,

приложен файл.

Центр цифрового

образования детей «IT-

куб» г. Сатка –

структурное

подразделение

государственного

бюджетного учреждения

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дополнительного

образования детей «Дом

юношеского

технического

творчества».

В целях реализации

дорожной карты по

мероприятиям по

созданию центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Сатке,

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и результата

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»  в ГБУ

ДО «Дом юношеского

технического

творчества», в

соответствии с

медиаланом выполнены

следующие работы:

создан сайт центра

цифрового образования

для детей «IT-Куб»

г.Сатка, сайт подключен

к официальному сайту

ГБУ ДО «ДЮТТ»

ссылка на сайт:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

https://it-cub-satka.ru/.

Дизайн сайта выполнен в

соответствии с

руководством по

фирменному стилю и

брендированию;

запущена группа в

социальной сети

Вконтакте:

https://vk.com/itcubsatka;

размещена информация

о приемной кампании на

2021-2022 учебный год;

размещены аннотации к

образовательным

программам;

размещена информация

о вакантных ставках

педагогических

работников и

методистов.

В рамках рабочего

проекта

«Перепланировка и

переустройство

помещений под

образовательное

учреждение IT-КУБ»

155.12АПБ.2020-АР

«Архитектурные

решения»:

произведен основной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

демонтаж перегородок,

светильников,

встроенных шкафов,

туалета для

маломобильных групп

населения, заливка пола

для туалета

маломобильных групп

населения;

смонтированы

водоотведение и

подводка водоснабжения

для туалета для МГН,

смонтированы

канализация и

водопровод для

мужского туалета на

первом этаже,

произведены заливка

бетонного основания для

входа маломобильных

групп населения,

выравнивание и покраска

преподавательской, зоны

коллективной работы;

произведена промывка и

ревизия системы

отопления;

смонтированы глухие

гипсокартонные

перегородки в учебных

классах; смонтирована
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

охранная система,

заключен договор на

оказание услуг охраны.

Ремонтные работы по

контракту будут

завершены до 15.07.2021

г.

В настоящее время, в

соответствии с дорожной

картой по созданию и

функционированию

центра цифрового

образования «IT-Куб» в

Саткинском

муниципальном районе,

для реализации

достижения результатов

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»:

состоялись аукционы на

закупку оборудования на

средства федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»;

была принята часть

оборудования (плановая

дата поставки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оставшегося

оборудования -

09.08.2021 г.).

С 1 июня стартовала

приемная кампания, на

данный момент

специалистами

обработано 165

предварительных заявок

на обучение по

дополнительным

общеобразовательным

общеразвивающим

программам.

2.1.

2

Проведение

ежеквартального

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

"IT-куб"

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

национально

го проекта

"Образовани

е"

Письмо

Ежекварталь

ный отчёт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Ежеквартальный

отчёт" Письмо Минобр

Чо от 24.06.2021г. №

6582, приложен файл.

Центр цифрового

образования детей «It-

куб. Южноуральск» -

структурное

подразделение

государственного

бюджетного учреждения

дополнительного

образования детей «Дом

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение
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отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

юношеского

технического

творчества». Создан в

сентябре 2020 года в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда».

Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся по

дополнительным

образовательным

программам на базе

созданного центра

цифрового образования

детей «IT-куб» на

постоянной основе в

2020/21 учебном году,

составляет 493

обучающихся:

- Количество

обучающихся,

зачисленных в ЦЦОД на

бюджетную основу на

основные направления, -

402 человека;

- Количество

зачисленных в ЦЦОД на

бюджетную основу на

адаптированную

общеобразовательную

общеразвивающую
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программу - 32

человека;

- Количество

обучающихся,

зачисленных в ЦЦОД на

внебюджетные

образовательные

программы «LEGO-

мастер», «Игродел»,

«LEGO-почемучки»,

«Шахматы

(углубленный уровень)  -

59 человек.

В рамках сетевого

взаимодействия по

реализации модулей

предметной области

«Технология» на базе

ЦЦОД «IT-куб г.

Южноуральск» во II

квартале 2021 года была

реализована

краткосрочная

образовательная

программа «IT-

грамотность» для

учащихся  МАОУ СОШ

№7. Все 323 учащихся,

зачисленных на

краткосрочный модуль,

показали высокий

уровень освоения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей

программы.

Во втором квартале 2021

года в центре цифрового

образования «IT-куб»

реализуется 27

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих

программ технической

направленности по

направлениям.

За второй квартал 2021

года обучающиеся «IT-

куб.Миасс» приняли

участие в разнообразных

олимпиадах, хакатонах,

конкурсах в сфере IT-

творчества

регионального,

федерального и

международного

уровней. Доля призеров

и победителей от

количества участвующих

составляет более 50%.

Команда обучающихся

направления

«Кибергигиена и работа

с большими данными»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заняла 3 место на первом

федеральном турнире по

кибергигиене в г.

Великом Новгороде.

Открытые олимпиады и

конкурсы по

программированию в

среде Scratch активно

развиваются по всей

стране. Обучающиеся

направления

«Программирование в

среде Scratch» достойно

представили

Челябинскую область во

всероссийских

хакатонах в городах

Челябинск, Курск,

Владикавказ, Великий

Новгород. В каждом

хакатоне в

индивидуальном и

командном зачете у «IT-

Куб.Миасс» есть

призовые места и

победы. Всего

участников конкурсов и

соревнований за этот

период 192

обучающихся, из них 42

победители, 13 призеров.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1.

3

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятелность

ю

национально

го проекта

"Образовани

е"

В работе.

Согдание центра с

Саткинском

муниципальном районе

осуществляется в

соответстии с дорожной

картой. Закупки

размещены в полном

объему, контракты

заключены на сумму 5

488 198,84 руб.

25.08.2021 25.08.2021

2.1.

4

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадки центра

цифрового образования

детей "IT-куб"

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

национально

го проекта

"Образовани

е"

В работе.

Мониторинг

осуществляется в

соответствии с запросом

федерального оператора.

В здании осуществляется

капитальный ремонт в

соответствии с

утверждённым дизайн-

проектом.

25.08.2021 25.08.2021

2.1.

5

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

"IT-куб"

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

национально

го проекта

"Образовани

е"

В работе.

Проведение

ежеквартального

мониторинга в

соответствии с запросом

Федерального оператора

в 3 квартале 2021года

30.09.2021 30.09.2021


