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регионального проекта —

Коузова Елена Александровна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(74) Цифровая образовательная среда (Челябинская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 6, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 23,

из них:

- 9 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

216430.26 тыс. руб., 68.76 %

За отчетный период по проекту проделана следующая работа. Показатели реализуются без отклонений. Результаты. Все сущности открыты, функционируют в

полном объеме и ведется образовательный процесс.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Реализуется без отклонений.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. показатели. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО от

02.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

12.07 0 - 17.2217.471.1.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Реализуется без отклонений.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Показатели. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО от

02.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 15 2553.352.1.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Реализуется без отклонений.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Показатели. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО от

02.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 20 - 4071.142.2.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

Реализуется без отклонений.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Показатели. Выгрузка

0 15 - 2015.742.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1a3cc22-8372-4a89-9f1f-6ddac05676fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BKPnKrz67JgcIlefl5WUcc9v5Tc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2a131ed-beff-4969-8c42-783179225158?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NixUMSP5KNvflDsAoh35M9x19jo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cde68c4f-4956-43e4-9caa-0323374d4adb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T9IvniXpvtkjCs84M8htn5FhowM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/886ef6bc-fad0-406d-9c58-55e391be2445?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TbHJPShc%2BJL5VR7BzxoOm%2FMy9RY%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

СУПД" Иное Минобр ЧО от

02.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/886ef6bc-fad0-406d-9c58-55e391be2445?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TbHJPShc%2BJL5VR7BzxoOm%2FMy9RY%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

17,2200

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

17,2200

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,5500 12,5500 12,5500 17,4700 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных  программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.1

План

Факт/прогноз

20,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

20,0000

12,180010,0000 10,0900 10,0900 10,0900 12,5500 12,5500 13,9000 15,7400 15,0000

ФП Процент 15,0000

15,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

40,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

40,0000

63,800010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 64,9000 64,9000 66,7400 71,1400 20,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

25,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

25,0000

51,900010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 52,0300 52,0300 52,0100 53,3500 15,0000

ФП Процент 15,0000

15,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 142,0000 Дата:

31.12.2023

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное отчет.

Результаты.

Выгрузка

СУПД

В работе.Все

оборудование

поставлено. Ведется

образовательный

процесс. Предоставлена

информация : 142 из 142.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет.

Результаты. Выгрузка

СУПД" Иное минобр ЧО

от 02.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

142Единица 0 142142

1.1

Иное

Периодичес

кий

мониторинг

2. "Периодический

мониторинг" Иное

Минобр ЧО от

02.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Мониторинг

3. "Мониторинг ЦОС"

Иное Минобр ЧО от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e1be9234-4bf2-4025-bd44-219bb42970b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MlftHc0yuAmsARASuuky7GDeCIQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3735e5b0-50a3-4fbd-97e2-39e6efcb92a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HxM%2FMX8Ghdepmg9uy4KKR%2FIkge4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1969200a-e49d-47e4-b177-cdf451065fe1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2Zs180Odv3ZlfExzWzvylysgiGA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЦОС

02.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

ЕИС

Закупки

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

1

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное Реестр

оборудовани

я

Выполнено. Направляем

реестр по основному ИЛ.

В настоящий момент

идет поставка на

средства экономии

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

оборудования" Иное

Минобр Чо от

25.08.2023г. №б\н,

приложен файл.

25.08.2023 25.08.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1969200a-e49d-47e4-b177-cdf451065fe1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2Zs180Odv3ZlfExzWzvylysgiGA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/564e353a-d27c-4e90-8cb9-562902fe0e1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jhLegXl3hetfafk%2FS3GfItd%2BVzI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное Реестр

оборудовани

я

2. "Реестр

оборудования" Иное

Минобр Чо от

25.08.2023г. №б\н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Периодичес

кий

мониторинг

Выполнено. Проведен

мониторинг хода

реализации мероприятий

по внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Подтверждающие

документы: 1.

"Периодический

мониторинг" Иное

Минобр Чо от

06.09.2023г. №б\н,

приложен файл.

07.09.2023 06.09.2023

1.1.

3

Иное

Периодичес

кий

мониторинг

2. "Периодический

мониторинг" Иное

Минобр Чо от

06.09.2023г. №б\н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

использования

Коузова

Елена

Александро

Система

реализации

национальн

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/564e353a-d27c-4e90-8cb9-562902fe0e1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jhLegXl3hetfafk%2FS3GfItd%2BVzI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48b38631-d51f-4b5f-ad1d-87d578e504e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9RodeHJSZ6Qrw9ErutJCU1vzSng%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e55ee24b-927e-4344-b888-b92cbaf4b595?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K4Ez0QNRf8v5079LDPxMVOMEYlw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4404a57-2cd8-4a12-8bd3-7954272bf046?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KFgLbn7rrAe2G0E9Tjbq4VkPT88%3D


9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-технической

базы ЦОС

вна -

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ых проектов

Челябинско

й области

Обновление материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

Значение: 115,0000 Дата:

31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

В работе.Материально-

техническая база ОО

обновлена. Ведется

образовательный

процесс. Предоставлена

информация : 115 из 115.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет"

Иное Минобр ЧО от

02.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

115Единица 100 1151151.2

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное Реестр

оборудовани

я

Выполнено. Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

оборудования" Иное

Минобр Чо от

25.08.2023г. №б\н,

приложен файл.

25.08.2023 25.08.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32a5bebb-6c35-4370-904d-b0ca9be9289d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UAem%2BJHwz%2FeOxVL1aFCD9n%2FSikY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2c2255ea-8804-4634-a5f7-1f8ad163fb51?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a1u3pHYpi43aL1lI083fqfIcclk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Периодичес

кий

мониторинг

Выполнено. Проведен

мониторинг хода

реализации мероприятий

по внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Подтверждающие

документы: 1.

"Периодический

мониторинг" Иное

Минобр Чо от

06.09.2023г. №б\н,

приложен файл.

07.09.2023 06.09.2023

1.2.

2

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

1.2.

3

2.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

Коузова

Елена

Александро

С

истема

мониторинг

Письмо

Мониторинг

В работе.В Челябинской

области создано и

функционирует 8

31.12.2023 31.12.2023

8Единица 0 882.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2c2255ea-8804-4634-a5f7-1f8ad163fb51?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a1u3pHYpi43aL1lI083fqfIcclk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76efbf8c-660b-44a0-93cf-dfb90af1644f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C0VTNpDs8%2BG02ywCXcPA%2F%2FH641w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c17a916-7bb4-4517-bce5-9a87295bf942?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F8b3dukrFqDip9Hj9a9M0VaQ%2Fp8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

8,0000 Дата: 31.12.2023

вна -

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

а

деятельност

и

образовател

ьных

организаций

центров цифрового

образования

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг" Письмо

МИНОБР ЧО от

02.10.2023г. №10243,

приложен файл.

Письмо

Мониторинг

2. "Мониторинг" Письмо

МИНОБР ЧО от

02.10.2023г. №10239,

приложен файл.

Иное ссылка

об открытии

центра

3. "ссылка об открытии

центра" Иное

Управление образования

г. Трехгорный от

15.09.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Иное Реестр

приемки

материальны

х ценностей

4. "Реестр приемки

материальных

ценностей" Иное

Управление образования

г. Трехгорный от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c17a916-7bb4-4517-bce5-9a87295bf942?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F8b3dukrFqDip9Hj9a9M0VaQ%2Fp8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3c145c72-0007-401c-8d77-a4d33582fa87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gLr1%2FRJjvEwBbBuytfCVx0vOv6Q%3D
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-trekhgornom-otkrylsya-it-kub/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b12e5406-b884-4e11-9add-b9c2066a422c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XI7GQ13ikMELv14PY6c563x%2Fugc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37745426-9bd0-4ec0-864c-afb2dbc58b98?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T6uKtLUJWCVah3Xy2QgEOxbvJS8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Приказ об

утверждении

штатного

расписания

5. " Приказ об

утверждении штатного

расписания" Иное МБУ

ДО "ЦДТ" от

03.08.2023г. №106,

приложен файл.

Иное Отчет.

Результаты.

Выгрузка

СУПД

6. "Отчет. Результаты.

Выгрузка СУПД" Иное

Минобр ЧО от

02.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Лицензия

Выполнено. Получены

лицензии,

соответствующие видам

деятельности

организации

(структурного

подразделения)

Подтверждающие

документы: 1.

"Лицензия" Иное

Минобр Чо от

12.10.2020г. №14692,

приложен файл.

29.09.2023 27.09.2023

2.1.

1

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

Коузова

Елена

Александров

на -

Система

управления

проектной

деятельност

Приказ Об

утверждении

комплексног

о плана

Выполнено.

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

25.08.2023 24.08.2023

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37745426-9bd0-4ec0-864c-afb2dbc58b98?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T6uKtLUJWCVah3Xy2QgEOxbvJS8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/62e9ef68-a290-41e0-9f5a-77bb33a07c46?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=idUFcb97bCb1xk%2FtTbEp%2B8Et72k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/723bbc43-54a4-438f-83c5-db257aa748a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SiOjC0NVV85wzzWiwJ4oqif%2Fo8k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c90da098-12a1-478e-a41b-35005a33a2dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ayHj4O%2FUKoGGmzEM%2B7ywwr4TkxY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том

числе Центров "IT-куб"

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ью

организационно-

методической

поддержке

инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том

числе Центров "IT-куб"

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

комплексного плана"

Приказ Минобр Чо от

11.08.2023г. №2013,

приложен файл.

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования Центра

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

мониторинга

деятельност

и

образовател

ьных

организаций

В работе.

06.10.2023 06.10.2023

2.1.

3

Проведено повышение

квалификации

педагогических

работников, реализующих

образовательные

программы с

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Система

управление

проектной

деятельност

ью

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

2.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c90da098-12a1-478e-a41b-35005a33a2dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ayHj4O%2FUKoGGmzEM%2B7ywwr4TkxY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использованием средств

обучения и воспитания

Центра (по программам из

реестра федерального

оператора)

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

С

истема

мониторинга

деятельност

и

образовател

ьных

организаций

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

2.1.

5

Создание условий для

функционирования центра

цифрового образования

детей "IT-Куб" Значение:

8,0000 Дата: 30.12.2023

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Письмо

Мониторинг

В работе.Создание

условий для

функционирования

центра цифрового

образования детей "IT-

Куб" Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг" Письмо

МИНОБР ЧО от

02.10.2023г. №10239,

приложен файл.

30.12.2023 30.12.2023

8Единица 0 882.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9f68f94-d084-40a0-9fa6-b29be8c3184a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BBJV3lwAt3Q10VecpUeDjYy3nAY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Челябинско

й области

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

2.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

2.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9f68f94-d084-40a0-9fa6-b29be8c3184a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BBJV3lwAt3Q10VecpUeDjYy3nAY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Реестр полученных

средств обучения и

воспитания

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

27.10.2023 27.10.2023

2.2.

3

Предоставлен отчет о

достижении результата и

показателей в рамках

субсидии на иные цели

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

2.2.

4

Создание современной и

безопасной цифровой

образовательной среды,

Коузова

Елена

Александро

bus.gov.ru

Приказ

Приказ о

предоставле

В работе.реализуется без

отклонений.

Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

600Единица 600 6006002.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f9b2e13-7209-4e8c-8e02-4ef804405f90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tSo3edzRGwIAGGfBGnh63GcYnvo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечивающей высокое

качество и доступность

образования всех видов и

уровней Значение:

600,0000 Дата: 31.12.2023

вна -

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

нии

субсидии

информация : 600 из 600.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ о

предоставлении

субсидии" Приказ

Минобр ЧО от

08.08.2023г. №1992,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ЕИС

Закупки

Закупка

Организация

сбора,

обобщения и

анализа

информации

о качестве

образователь

ной

деятельност

и

государстве

нных и

муниципаль

ных

организаций,

осуществля

ющих

образователь

ную

деятельность

,

расположенн

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Организация сбора,

обобщения и анализа

информации о качестве

образовательной

деятельности

государственных и

муниципальных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность,

расположенных на

территории Челябинской

области" Закупка от

10.01.2023г. №

202301692000015001,

указана ссылка.

01.09.2023 01.09.2023

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f9b2e13-7209-4e8c-8e02-4ef804405f90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tSo3edzRGwIAGGfBGnh63GcYnvo%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301692000015001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых на

территории

Челябинской

области

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

19.01.2023г. №

202303692000206002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

14.02.2023г. №

202303692000206002,

указана ссылка.

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное Реестр

принятого

оборудовани

я

Выполнено. Реестр

документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

принятого

оборудования" Иное

Минобр Чо от

27.09.2023г. №б\н,

приложен файл.

29.09.2023 27.09.2023

2.3.

2

Предоставлен отчет об

исполнении субсидии

Коузова

Елена

Александров

на -

Система

реализации

национальн

ых проектов

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

2.3.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301692000015001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303692000206002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303692000206002
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f540bdb7-61a6-499a-b358-91318a44d2c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B%2B5j%2F9rkyDDtpUCUEO6pwppBPec%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Челябинско

й области

Проведение капитального

ремонта зданий и

сооружений

муниципальных

организаций,

участвующих в

региональном проекте

"Цифровая

образовательная среда"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное Акты

приемки

В работе.Осуществлен

капитальный ремонт

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приемки" Иное

Администрация

Трёхгорного городского

округа от 02.10.2023г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 1 112.4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.4.

1

Произведена оплата

Коузова Система

Иное Выполнено. Произведена

27.09.2023 27.09.2023

2.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/981662f9-cdd9-4baa-b5ba-467d4581e874?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EhevMKqDd2mUvg2ypXahP%2FZFFk0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85a72fe8-538f-4462-8dc3-ee5dfbfec1cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fe6cgBpyb72bqHYmMumgtAqBw%2FY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Информация

об оплате

поставленны

х товаров

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

по муниципальному

контракту

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об оплате

поставленных товаров"

Иное Минобр Чо от

27.09.2023г. №б\н,

приложен файл.

2

Проведен

фотомониторинг по

итогам выполненных

работ

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

30.11.2023 30.11.2023

2.4.

3

Отчет об исполнении

субсидии

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

2.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85a72fe8-538f-4462-8dc3-ee5dfbfec1cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fe6cgBpyb72bqHYmMumgtAqBw%2FY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и науки

Челябинско

й области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

131 071,80131 071,80

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.1 107 016,91 44,3558 135,92131 071,80

131 071,80131 071,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 107 016,91 отсуттсвие отклонений44,3558 135,92131 071,80

131 071,80131 071,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

107 016,91 отсутствие отклонений44,3558 135,92131 071,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

54 849,7368 746,78

(14) Обновление материально-

технической базы

образовательных организаций в

1.2 54 849,72 91,9250 417,1554 849,73
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

целях внедрения цифровой

образовательной среды0

54 849,7368 746,78

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 54 849,72 91,9250 417,1554 849,73

54 849,7368 746,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

54 849,72 91,9250 417,1554 849,73

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

1 000,001 000,00

(05) Проведение конкурсного

отбора областных

государственных и

муниципальных учреждений -

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего и (или)

среднего общего образования, для

создания на их базе

2.1 0,00 100,001 000,001 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

информационно-библиотечных

центров в порядке, установленном

Губернатором Челябинской

области0

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 100,001 000,001 000,00

0,001 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,001 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

20 324,4020 374,40

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

2.2 0,00 98,4220 003,7220 324,40

20 324,4020 374,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 отсутствие отклонений98,4220 003,7220 324,40

20 324,4020 324,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 отсуттсив еотклонений98,4220 003,7220 324,40

2.2.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 324,4020 324,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,00 98,4220 003,7220 324,40

20 324,4020 374,40

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 отстутсиве отклонений98,4220 003,7220 324,40

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

80 217,2980 201,29

(09) Создание условий для

функционирования центра

цифрового образования детей "IT-

Куб"0

2.3 0,00 78,5062 972,3180 217,29

80 217,2980 201,29

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 0,00 78,5062 972,3180 217,29

80 217,2980 201,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

0,00 78,5062 972,3180 217,29

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

17 298,9015 598,90

(15) Создание современной и

безопасной цифровой

образовательной среды,

обеспечивающей высокое

качество и доступность

образования всех видов и уровней0

2.4 550,00 80,8713 988,9015 598,90

17 298,9015 598,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.4.1 550,00 80,8713 988,9015 598,90

17 298,9015 598,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.4.1.

1

550,00 80,8713 988,9015 598,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4.4 0,00 0,000,000,00

10 005,0010 005,00

(16) Проведение капитального

ремонта зданий и сооружений

муниципальных организаций,

участвующих в региональном

проекте "Цифровая

образовательная среда"0

2.5 0,00 99,079 912,2610 000,00

10 005,0010 005,00консолидированный бюджет2.5.1 0,00 отсутствие отклонений99,079 912,2610 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.5.1.

1

0,00 отсутствие отклонений99,129 912,2610 000,00

10 000,0010 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.5.1.

2

0,00 99,129 912,2610 000,00

10 005,0010 005,00

бюджеты муниципальных

образований

2.5.1.

3

0,00 отсутствие отклонений99,079 912,2610 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

314 767,12326 998,17 162 416,63 68,76216 430,26313 062,12

314 767,12326 998,17 162 416,63 68,76216 430,26313 062,12

314 762,12326 943,17 162 416,63 68,76216 430,26313 062,12

30 324,40 0,00 98,6529 915,9830 324,40

30 329,4031 379,40 0,00 98,6429 915,9830 324,40

0,000,00 0,00 0,000,000,00

31 324,40
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Обновление материально-технической базы образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 746,780,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 31 200,60 31 897,04 31 897,04 68 746,7850 417,1550 417,1550 417,1531 897,04

0,00

0,00

1.2.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 071,800,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 33 843,16 34 463,67 34 463,67 131 071,8034 463,6734 463,6734 463,6734 463,67

0,00

0,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 324,400,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 156,93 6 068,60 15 029,39 16 715,93 19 072,9119 072,9119 072,9120 003,7219 072,91

0,00

0,00

2.2.

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 598,900,000,000,000,00

Факт/прогноз

2 773,90 2 773,90 12 773,90 12 773,90 12 773,90 12 773,90 15 598,9013 988,9013 988,9013 988,9012 773,90

0,00

0,00

2.3.

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций, участвующих в региональном проекте "Цифровая образовательная среда"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 644,55 10 000,009 912,269 912,269 912,264 181,79

0,00

0,00

2.4.

Создание условий для функционирования центра цифрового образования детей "IT-Куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 201,290,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

10 085,27 17 740,85 24 888,79 36 163,81 49 464,21 54 085,81 80 201,2962 972,3162 972,3162 972,3159 592,400,00


