
Руководитель

регионального проекта —

Литке Виталий Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(74) Цифровая образовательная среда (Челябинская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 7, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 46, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

228792.95 тыс. руб., 73.55

%

За отчетный период проект реализовывался без отклонений. 39 ОО снащены цифровым оборудованием в рамках внедрения ЦОС, открыт в г. Челябинске IT- куб. Ведется

образовательная деятельность на вновь созданных сущностях.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Реализуется без отклонений.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Показатели. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО от

03.10.2024г. №б/н, приложен

файл.

12.07 17.22 - 22.180917.351.1.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Реализуется без отклонений.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Показатели. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО от

03.10.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 49 5061.082.1.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Реализуется без отклонений.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Показатели. выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО от

03.10.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 80 - 8199.982.2.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

Утвержден план мероприятий

(«дорожная карта») по

достижению в 2024 году

0 32 - 3323.052.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0bfc13f-7425-4d88-b9c1-60bb9775c59b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kY%2FbyfK30GJnNqeAIWXaVLq7ViM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/efa0dfcc-3913-4606-8570-360ad25aec44?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r2NeTJWDf5Y4VaIv6%2FSNVlDMxUo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2923e495-ba48-4265-a8a4-a154b01b0c3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dOH3L5V7WS1mbjZ%2BxXwP2v2ZkWM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/30f38d12-a6e2-408e-ab71-c35a8efcd4ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FlK31olpyhPXffWTPt96buJoU%2FI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

планового значения показателя

«Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования».

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Показатели. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО от

03.10.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/30f38d12-a6e2-408e-ab71-c35a8efcd4ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FlK31olpyhPXffWTPt96buJoU%2FI%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

22,1809

17,220017,2200 17,2200 17,2200 17,2200 17,2200 17,2200 17,2200 17,2200 17,2200

22,1809

17,220017,4700 17,2200 17,2200 17,2200 17,3500 17,3500 17,3500 17,3500 17,2200

ФП Процент 17,2200

17,2200

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных  программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.1

План

Факт/прогноз

33,0000

31,750024,4800 24,4800 24,4800 32,0000 32,0000 32,0000 32,0000 32,0000 32,2500

33,0000

23,990024,9700 24,2300 24,1100 25,0900 24,5400 24,4100 23,5400 23,0500 32,2500

ФП Процент 32,5000

32,5000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

81,0000

79,750092,0800 92,0800 92,0800 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,2500

81,0000

99,890095,1300 97,0300 98,6000 98,7600 99,9800 99,9800 100,0000 99,9800 80,2500

ФП Процент 80,5000

80,5000

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

50,0000

48,750061,4200 61,4200 61,4200 49,0000 49,0000 49,0000 49,0000 49,0000 49,2500

50,0000

61,620059,6800 60,0800 60,6000 61,1300 61,2200 60,8000 60,5500 61,0800 49,2500

ФП Процент 49,5000

49,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 181,0000 Дата:

31.12.2024

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

В работе.39 ОО снащены

оборудованием по

основному ИЛ , ведется

образовательная

деятельность.

Предоставлена

информация : 181 из 181.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет"

Иное Минобр ЧО от

02.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

181Единица 0 181181

1.1

Иное Реестр

приемки

оборудовани

я

2. "Реестр приемки

оборудования" Иное

Минобр ЧО от

15.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в план

Кулагина ЕИС

Закупка В работе. Отсутствие

20.11.2024 20.11.2024

1.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fae996e1-47d8-4f4e-938e-5e038f03935c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=44R%2BG8lgRTwvpxppZf8ai2Cvn08%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d8f0107-450e-464b-a5e2-d918e1895a0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a7QN8PLiEW69cGMS7Xf%2BueLnpak%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202401692000015001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупок

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Закупки

Поставка

компьютеро

в

портативных

(ноутбуки).

ШИФР:74-

2024-нр.

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

компьютеров

портативных (ноутбуки).

ШИФР:74-2024-нр."

Закупка от 09.01.2024г.

№202401692000015001,

указана ссылка.

1

Закупка

Поставка

телевизоров.

ШИФР:74-

2024-нр.

2. "Поставка

телевизоров. ШИФР:74-

2024-нр." Закупка от

06.05.2024г. №

202401692000015001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

24.01.2024г. №

202403693003705001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

09.01.2024г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202401692000015001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202401692000015001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403693003705001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202401692000015001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202401692000015001,

указана ссылка.

Документ утвержден

(подписан)

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

В работе. Отсутствие

отклонений

12.11.2024 12.11.2024

1.1.

2

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

В работе. Отсутствие

отклонений

29.11.2024 29.11.2024

1.1.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202401692000015001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Отсутствие

отклонений

29.11.2024 29.11.2024

1.1.

4

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

В работе. Отсутствие

отклонений

27.12.2024 27.12.2024

1.1.

5



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

методическими

рекомендациями

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

й области

Предоставлен

фотомониторинг по

исполнению результата

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

В работе. Отсутствие

отклонений

30.12.2024 30.12.2024

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/263b531b-871a-42d1-93d9-f868745df1ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BgN0c0xoSHzXBfkY6iME4p9%2Fm4k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обновление материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

Значение: 200,0000 Дата:

30.12.2024

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

В работе.все

оборудование по

основному

инфраструктурному

листу поставлено в ОО,

ожидается поставка

интерактивных панелей

по дополнительному ИЛ,

Предоставлена

информация : 142 из 200.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет "

Иное Минобр ЧО от

01.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2024 30.12.2024

200Единица 100 1422001.2

Закупка включена в план

закупок

Кузнецов

Александр

Игоревич -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

В работе. Исключен на

основании ЗИ №E4-74-

2024/006 от 30.09.2024.

30.12.2024 30.12.2024

1.2.

1

Проведен итоговый

мониторинг реализации

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

В работе. Отсутствие

отклонений

30.12.2024 30.12.2024

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/263b531b-871a-42d1-93d9-f868745df1ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BgN0c0xoSHzXBfkY6iME4p9%2Fm4k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Кузнецов

Александр

Игоревич -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

В работе. Исключен на

основании ЗИ №E4-74-

2024/006 от 30.09.2024.

30.12.2024 30.12.2024

1.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Кузнецов

Александр

Игоревич -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

В работе. Исключен на

основании ЗИ №E4-74-

2024/006 от 30.09.2024.

30.12.2024 30.12.2024

1.2.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Кузнецов

Александр

Игоревич -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

В работе. Исключен на

основании ЗИ №E4-74-

2024/006 от 30.09.2024.

30.12.2024 30.12.2024

1.2.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

ЕИС

Закупки

В работе. Отсутствие

отклонений

30.12.2024 30.12.2024

1.2.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту

Закупка включена в план

закупок

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

ЕИС

Закупки

В работе. Отсутствие

отклонений

20.11.2024 20.11.2024

1.2.

7

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

https://zakup

ki.gov.ru

В работе. Отсутствие

отклонений

30.12.2024 30.12.2024

1.2.

8

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Отсутствие

отклонений

15.11.2024 15.11.2024

1.2.

9

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Отсутствие

отклонений

10.12.2024 10.12.2024

1.2.

10

2.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

9,0000 Дата: 31.12.2024

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

С

истема

мониторинга

деятельност

и

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ая справка

В работе.Создан центр

цифрового образования

IT -куб в г. Челябинске,

ведется образовательная

деятельность.

Предоставлена

31.12.2024 30.12.2024

9Единица 0 992.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06a1ba6d-b7dd-4f26-a4f1-0a09b88620a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PHnUNjGNmHDxlqoG5eGrJ1G%2FyvI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовател

ьных

организаций

информация : 9 из 9.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитическая справка"

Иное Минобр ЧО от

03.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное Реестр

поставки

оборудовани

я

2. "Реестр поставки

оборудования" Иное

Минобр ЧО от

15.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное ссылки

на СМИ

3. "ссылки на СМИ"

Иное Минобр ЧО от

03.10.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Кузнецов

Александр

Игоревич -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Иное

Лицензия

Выполнено. Получены

лицензии,

соответствующие видам

деятельности

организации

(структурного

подразделения)

Подтверждающие

документы: 1.

"Лицензия" Иное

Минобр Чо от

30.09.2024 17.09.2024

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06a1ba6d-b7dd-4f26-a4f1-0a09b88620a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PHnUNjGNmHDxlqoG5eGrJ1G%2FyvI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d07903f-7540-4f4f-ae2f-a2b89ef9159d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hENBRa0OYc%2BK9Sm5%2F%2FX5ALHd9sE%3D
https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-03-10-2024/v-chelyabinske-zarabotal-novyy-tsentr-tsifrovogo-obrazovaniya-detey-it-kub/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/887f12bd-d508-4921-b580-2f7304ff398f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fYnsMcPIgUFHb9884%2BJcYFBySto%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

07.12.2016г. №13469,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

ЕИС

Закупки

Закупка

Поставка

компьютеро

в

портативных

(ноутбуки).

ШИФР:74-

2024-нр.

В работе. Отсутствие

отклонений.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

компьютеров

портативных (ноутбуки).

ШИФР:74-2024-нр."

Закупка от 09.01.2024г.

№202401692000015001,

указана ссылка.

29.11.2024 29.11.2024

2.1.

2

Закупка

Поставка

телевизоров.

ШИФР:74-

2024-нр.

2. "Поставка

телевизоров. ШИФР:74-

2024-нр." Закупка от

06.05.2024г. №

202401692000015001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

24.01.2024г. №

202403693003705001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

09.01.2024г. №

202401692000015001,

указана ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/887f12bd-d508-4921-b580-2f7304ff398f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fYnsMcPIgUFHb9884%2BJcYFBySto%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202401692000015001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202401692000015001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403693003705001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202401692000015001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Проведен итоговый

мониторинг по реализации

результата

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Отсутствие

отклонений

30.12.2024 30.12.2024

2.1.

3

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования Центра

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Отсутствие

отклонений

13.11.2024 13.11.2024

2.1.

4

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Отсутствие

отклонений

05.12.2024 05.12.2024

2.1.

5

Проведено повышение

квалификации

педагогических

работников, реализующих

образовательные

программы с

использованием средств

обучения и воспитания

Центра (по программам из

реестра федерального

оператора)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

(федеральна

я

В работе. Отсутствие

отклонений

20.12.2024 20.12.2024

2.1.

6

Создание современной и

Литке bus.gov.ru

Соглашение В работе.Приказом

1Единица 1 012.2

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202401692000015001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09d53f06-97c2-435e-a215-dbcd5d4ad3db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T9tVdLVonp3ePYQQtFGxK1sAzWQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

безопасной цифровой

образовательной среды,

обеспечивающей высокое

качество и доступность

образования всех видов и

уровней Значение: 1,0000

Дата: 30.12.2024

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Министерства

образования и науки

Челябинской области от

15.02.2024 № 03/391

утвержден получатель

субсидии на иные цели

для обеспечения

предоставления в

электронном виде услуг

в сфере образования с

использованием

автоматизированных

информационных

систем, осуществление

интеграции

информационных

систем, обеспечивающих

предоставление в

электронном виде услуг

в сфере образования.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минобр ЧО от

26.01.2024г. №№ 20-

2024-008895, приложен

файл.

30.12.2024 30.12.2024

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09d53f06-97c2-435e-a215-dbcd5d4ad3db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T9tVdLVonp3ePYQQtFGxK1sAzWQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Приказ

Приказ об

организации

конкурсного

отбора

2. "Приказ об

организации

конкурсного отбора"

Приказ Минобр ЧО от

25.12.2023г. №02/3100,

приложен файл.

Проведен конкурсный

отбор на предоставление

субсидий

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Отсутствие

отклонений

11.11.2024 11.11.2024

2.2.

1

Документ утвержден

(подписан)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Реализуется

без отклонений.

15.11.2024 15.11.2024

2.2.

2

Закупка включена в план

закупок

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

ЕИС

Закупки

В работе. отсутствие

отклонений.

26.11.2024 26.11.2024

2.2.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. реализуется

без отклонений.

28.11.2024 28.11.2024

2.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09d53f06-97c2-435e-a215-dbcd5d4ad3db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T9tVdLVonp3ePYQQtFGxK1sAzWQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e494636-9a98-4b55-8638-37ca50ad88ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2rGqXTVoeKdomonPLvqVeUkC%2FfM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет об

исполнении субсидии

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. реализуется

без отклонений.

30.12.2024 30.12.2024

2.2.

5

Предоставлен

информационный отчет об

исполнении результата

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Реализуется

без отклонений.

30.12.2024 30.12.2024

2.2.

6

Проведение капитального

ремонта зданий и

сооружений

муниципальных

организаций,

участвующих в

региональном проекте

Цифровая образовательная

среда Значение: 1,0000

Дата: 30.12.2024

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ

Приказ об

утверждении

полуцчателя

субсидии

В работе.проведен

капитальный ремонт

здания под it - куб на

базе Дворца имени

Крупской.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

об утверждении

полуцчателя субсидии"

Приказ Минобр ЧО от

30.10.2023г. №02/2683,

приложен файл.

30.12.2024 30.12.2024

1Единица 1 112.3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

В работе. отсутствие

отклонений.

25.11.2024 25.11.2024

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/77525d10-7cd0-4023-8049-1ba4e12c1dd1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=px644RZk%2FOPB4LT6ZI6yqWLqdCE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. отсутствие

отклонений.

29.11.2024 29.11.2024

2.3.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. отсутствие

отклонений.

29.11.2024 29.11.2024

2.3.

3

Закупка включена в план

закупок

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

ЕИС

Закупки

В работе. Отсутствие

отклонений.

13.11.2024 13.11.2024

2.3.

4

Проведен

фотомониторинг по

итогам выполненных

работ

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. отсутствие

отклонений.

25.12.2024 25.12.2024

2.3.

5

Отчет об исполнении

субсидии

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Отсутствие

отклонений.

30.12.2024 30.12.2024

2.3.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e1ee6abd-6d86-44c9-8b54-6b979707b041?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qmEPGNYcnFd%2B4D8AM1Mv9b%2FB6hI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Создание центров

цифрового образования it

куб за счет средств

регионального бюджета

Значение: 2,0000 Дата:

30.12.2024

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ

Приказ об

утверждении

концепции

В работе.Созданы 2 it-

куба за счет средств

регионального бюджета

в Усть-Катавском ГО и

Троицком ГО.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

об утверждении

концепции" Приказ

Минобр ЧО от

29.12.2023г. №02/3175,

приложен файл.

30.12.2024 30.12.2024

2Единица 0 22

2.4

Приказ

Приказ об

утверждении

концепции

2. "Приказ об

утверждении концепции"

Приказ Минобр ЧО от

29.12.2023г. №02/3180,

приложен файл.

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. отсутствие

отклонений.

11.11.2024 11.11.2024

2.4.

1

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Система

реализации

национальн

ых проектов

В работе. отсутствие

отклонений.

29.11.2024 29.11.2024

2.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e1ee6abd-6d86-44c9-8b54-6b979707b041?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qmEPGNYcnFd%2B4D8AM1Mv9b%2FB6hI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d81b3e7a-01fb-4555-9460-326882a67b3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KcPGw8Pc5N6UQHtryhGaxBt1%2FPg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(структура управления и

кадры)

Министр

Челябинско

й области

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. отсутствие

отклонений.

20.12.2024 20.12.2024

2.4.

3

Проведен

фотомониторинг

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Отсутствие

отклонений.

02.12.2024 02.12.2024

2.4.

4

Закупка включена в план

закупок

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

ЕИС

Закупки

В работе. Отсутствие

отклонений.

15.11.2024 15.11.2024

2.4.

5

Проведены официальные

открытия центров

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. отсутствие

отклонений.

22.11.2024 22.11.2024

2.4.

6

Выплата вознаграждения

победителям конкурсного

отбора образовательных

организаций,

реализующих

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

В работе.Реализация

результата

осуществляется без

отклонений.

Предоставлена

30.12.2024 30.12.2024

1Единица 1 012.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательные

программы начального

общего, основного общего

и (или) среднего общего

образования, для создания

на их базе

информационно-

библиотечных центров

Значение: 1,0000 Дата:

30.12.2024

й области

информация : 0 из 1.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Отсутствие

отклонений.

11.11.2024 11.11.2024

2.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Отсутствие

отклонений.

30.12.2024 30.12.2024

2.5.

2

Утверждены правила

выплаты вознаграждения

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Отсутствие

отклонений.

11.11.2024 11.11.2024

2.5.

3

Определен перечень

победителей конкурсного

отбора

Литке

Виталий

Владимиров

Система

реализации

национальн

В работе. Отсутствие

отклонений.

15.11.2024 15.11.2024

2.5.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ич -

Министр

ых проектов

Челябинско

й области

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Отсутствие

отклонений.

29.11.2024 29.11.2024

2.5.

5

Предоставлен итоговый

отчет

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Отсутствие

отклонений.

30.12.2024 30.12.2024

2.5.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

135 665,30135 665,30

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды, код

направления расходов:52100,

521300

1.1 108 208,42 71,4696 948,17135 665,30

135 665,30135 665,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 108 208,42 71,4696 948,17135 665,30

135 665,30135 665,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

108 208,42 71,4696 948,17135 665,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

76 400,0076 400,00

(14) Обновление материально-

1.2 75 168,32 67,7851 780,5776 400,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

технической базы

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды, код

направления расходов:031500

76 400,0076 400,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 75 168,32 67,7851 780,5776 400,00

76 400,0076 400,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

75 168,32 67,7851 780,5776 400,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

20 696,2020 696,20

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб", код

направления расходов:52190,

521300

2.1 0,00 99,9520 685,0820 687,20

20 696,2020 696,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1.1 0,00 отсутствие отклонений99,9520 685,0820 687,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

20 687,2020 687,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 отсутствие отклонений99,9920 685,0820 687,20

20 687,2020 687,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 99,9920 685,0820 687,20

20 696,2020 696,20

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 отсутствие отклонений99,9520 685,0820 687,20

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

12 896,0012 896,00

(17) Создание современной и

безопасной цифровой

образовательной среды,

обеспечивающей высокое

качество и доступность

образования всех видов и уровней,

код направления расходов:031400

2.2 689,00 94,6612 207,0012 896,00

12 896,0012 896,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 689,00 94,6612 207,0012 896,00

12 896,0012 896,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

689,00 94,6612 207,0012 896,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

21 948,9021 948,90

(18) Проведение капитального

ремонта зданий и сооружений

муниципальных организаций,

участвующих в региональном

проекте Цифровая

образовательная среда, код

направления расходов:031300

2.3 0,00 32,197 064,9721 000,00

21 948,9021 948,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 0,00 отсутствие отклонений32,197 064,9721 000,00

21 000,0021 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

0,00 отсутствие отклонений33,647 064,9721 000,00

21 000,0021 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 33,647 064,9721 000,00

21 948,9021 948,90

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 отсутствие отклонений32,197 064,9721 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00

42 478,0042 478,00

(19) Создание центров цифрового

2.4 0,00 93,1439 562,1642 048,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образования it куб за счет средств

регионального бюджета, код

направления расходов:033800

42 478,0042 478,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.4.1 0,00 отсутствие отклонений93,1439 562,1642 048,00

42 048,0042 048,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.4.1.

1

0,00 отсутствие отклонений94,0939 562,1642 048,00

42 048,0042 048,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.4.1.

2

0,00 94,0939 562,1642 048,00

42 478,0042 478,00

бюджеты муниципальных

образований

2.4.1.

3

0,00 отсутствие отклонений93,1439 562,1642 048,00

0,000,00внебюджетные источники2.4.4 0,00 0,000,000,00

1 000,001 000,00

(20) Выплата вознаграждения

победителям конкурсного отбора

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего и (или)

среднего общего образования, для

создания на их базе

информационно-библиотечных

центров, код направления

расходов:031200

2.5 0,00 54,50545,001 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.5.1 0,00 отсутствие отклонений54,50545,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.5.1.

1

0,00 отсутствие отклонений54,50545,001 000,00

1 000,001 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.5.1.

2

0,00 54,50545,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.5.1.

3

0,00 отсутствие отклонений54,50545,001 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

311 084,40311 084,40 184 065,74 73,55228 792,95309 696,50

311 084,40311 084,40 184 065,74 73,55228 792,95309 696,50

309 696,50309 696,50 184 065,74 73,88228 792,94309 696,50

84 735,20 0,00 80,0867 857,2184 735,20

86 123,1086 123,10 0,00 78,7967 857,2184 735,20

0,000,00 0,00 0,000,000,00

84 735,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Обновление материально-технической базы образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 400,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 400,0051 780,5751 780,5751 780,570,00

0,00

0,00

1.2.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 665,300,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 948,1796 948,1796 948,1796 948,170,00

0,00

0,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и

(или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-библиотечных центров

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 896,00545,00545,00545,000,00

0,00

0,00

2.2.

Создание центров цифрового образования it куб за счет средств регионального бюджета

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 048,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 048,0039 562,1639 562,1639 562,160,00

0,00

0,00

2.3.

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций, участвующих в региональном проекте Цифровая образовательная среда

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,007 064,977 064,977 064,970,00

0,00

0,00

2.4.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 687,200,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 685,0820 685,0820 685,0820 685,080,000,00

2.5.

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 896,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 896,0012 207,0012 207,0012 207,000,00

0,00

0,00


