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"(74) Цифровая образовательная среда (Челябинская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 6, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 12,

из них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

143628.21 тыс. руб., 40.08 %

За отчетный период по проекту проделана следующая работа. Показатели достигаются без отклонений. По результатам.  «Образовательные организации

обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» - ведется поставка оборудования, на согласовании у федерального

оператора ИЛ на средства экономии. «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» - закупается оборудование на средства экономии, ведутся

ремонтные работы помещения.

Результат «Обновление материально-технической базы образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды» - заключены все

контракты на поставку оборудования, идет поставка оборудовани.

Результат «Создание условий для функционирования центра цифрового образования детей «IT-Куб» - реализуется без отклонений.

Результат «Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и

уровней» - реализуется без отклонений.

Результат «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций, участвующих в региональном проекте «Цифровая

образовательная среда» - Ремонт осуществляется в соответствии с дорожной картой и утвержденным дизайн проектом.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Показатели. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО от

03.07.2023г. №б/н, приложен

файл. Реализуется без

отклонений.

1.1. 12.07 0 - 17.2212.55

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Показатели. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО от

03.07.2023г. №б/н, приложен

файл. Реализуется без

отклонений.

2.1. 0 10 2552.03

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Показатели. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО от

03.07.2023г. №б/н, приложен

файл. Реализуется без

отклонений.

2.2. 0 10 - 4064.9

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Показатели. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО от

2.3. 0 10 - 2012.55



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

03.07.2023г. №б/н, приложен

файл. Реализуется без

отклонений.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

17,2200

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

17,2200

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,5500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

25,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

25,0000

51,900010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 52,0300 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Процент 15,0000

15,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

40,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

40,0000

63,800010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 64,9000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных  программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

20,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

20,0000

12,180010,0000 10,0900 10,0900 10,0900 12,5500 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Процент 15,0000

15,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 142,0000 Дата:

31.12.2023

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное Отчет.

Результаты.

Выгрузка

СУПД

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Результаты. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 03.07.2023г. №б/н,

приложен файл. В

настоящее время все

оборудование по

основному ИЛ

закуплено, ведутся

поставки. Сформирован

ИЛ по экономии,

находится на

согласовании у

федерального оператора.

Предоставлена

информация : 101 из 142.

31.12.2023 31.12.2023

142Единица 0 101142

1.1.

1

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

Система

управления

проектной

деятельност

ью

 

25.08.2023 25.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

и науки

Челябинско

й области

1.1.

2

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информация

об

использован

ии

оборудовани

я, Иное

Информация

о

результатах

периодическ

ого

мониторинга

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

использовании

оборудования" Иное

Минобр Чо от

06.06.2023г. №б\н,

приложен файл. 2.

"Информация о

результатах

периодического

мониторинга" Иное

Минобр Чо от

06.06.2023г. №б\н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

07.06.2023 06.06.2023

1.1.

3

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

Коузова

Елена

Александров

на  -

Система

реализации

национальн

ых проектов

 

07.09.2023 07.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствии с

методическими

рекомендациями

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Челябинско

й области

1.2

Обновление материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

Значение: 115,0000 Дата:

31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Реестр

контрактов

Реестр

контрактов

2023

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

контрактов 2023" Реестр

контрактов Минобр ЧО

от 03.07.2023г. №б/н,

приложен файл. Ведется

поставка оборудования.

Предоставлена

информация : 0 из 115.

31.12.2023 31.12.2023

115Единица 100 0115

1.2.

1

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

 

25.08.2023 25.08.2023

1.2.

Проведен мониторинг

Коузова Система

Иное Выполнено.

07.06.2023 06.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Информация

о

результатах

периодическ

ого

мониторинга

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

результатах

периодического

мониторинга" Иное

Минобр Чо от

06.06.2023г. №б\н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

1.2.

3

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

 

07.09.2023 07.09.2023

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового образования

Коузова

Елена

С

истема

Письмо

Ежеквартал

Информация по

значению результата: В

31.12.2023 31.12.2023

8Единица 0 78



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

детей "IT-куб" Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2023

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

мониторинга

деятельност

и

образовател

ьных

организаций

ьный

мониторинг,

Иное Отчет.

результаты.

выгрузка

СУПД

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Ежеквартальный

мониторинг" Письмо

Минобр ЧО от

21.06.2023г. №6504,

приложен файл. 2.

"Отчет. результаты.

выгрузка СУПД" Иное

Минобр ЧО от

03.07.2023г. №б/н,

приложен файл. В

Челябинской области

создано 7 центров

цифрового образования

детей "IT-куб".

Предоставлен

мониторинг. По вновь

создаваемой сущности

ведутся поставки

оборудования и

ремонтные работы.

Предоставлена

информация : 7 из 8.

2.1.

1

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

Система

управления

проектной

деятельност

ью

 

29.09.2023 29.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

и науки

Челябинско

й области

2.1.

2

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

мониторинга

деятельност

и

образовател

ьных

организаций

Письмо

Мониторинг

IT-куб

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг IT-куб"

Письмо Минобр Чо от

21.06.2023г. №6504,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

01.07.2023 30.06.2023

2.1.

3

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том

числе Центров "IT-куб"

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

 

25.08.2023 25.08.2023

2.2

Создание условий для

функционирования центра

цифрового образования

детей "IT-Куб" Значение:

Кулагина

Есения

Анатольевна

-

Система

реализации

национальн

ых проектов

Письмо

Информацио

нная

справка,

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

30.12.2023 30.12.2023

8Единица 0 78
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

8,0000 Дата: 30.12.2023

Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Челябинско

й области

Письмо

Мониторинг

"Информационная

справка" Письмо

Минобр ЧО от

20.06.2023г. №6464,

приложен файл. 2.

"Мониторинг" Письмо

Минобр ЧО от

21.06.2023г. №6504,

приложен файл. Созданы

условия для

функционирования

центров цифрового

образования детей "IT-

Куб" Предоставлена

информация : 7 из 8.

2.3

Создание современной и

безопасной цифровой

образовательной среды,

обеспечивающей высокое

качество и доступность

образования всех видов и

уровней Значение:

600,0000 Дата: 31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

bus.gov.ru

Информация по

значению результата: В

работе.Реализуется без

отклонений согласно

дорожной карте.

Достижение

запланировано на

декабрь 2023г.

Предоставлена

информация : 0 из 600.

31.12.2023 31.12.2023

600Единица 600 0600

2.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

ЕИС

Закупки

 

01.09.2023 01.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

2.3.

2

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

 

29.09.2023 29.09.2023

2.4

Проведение капитального

ремонта зданий и

сооружений

муниципальных

организаций,

участвующих в

региональном проекте

"Цифровая

образовательная среда"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Контракт

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное

Администрация

Трёхгорного ГО от

22.05.2023г. №

0169300043223000049

ИКЗ

23374050040207457010

0100340014120243,

приложен файл.

Проведение

капитального ремонта

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 1 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

зданий и сооружений

муниципальных

организаций,

участвующих в

региональном проекте

"Цифровая

образовательная среда"

согласно дорожной

карте Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.4.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

 

27.09.2023 27.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

131 071,80131 071,80

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.1 57 208,95 26,2934 463,67131 071,80

131 071,80131 071,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 57 208,95 отсутствие отклонений26,2934 463,67131 071,80

131 071,80131 071,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

57 208,95 отсутствие отклонений26,2934 463,67131 071,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

99 600,00107 000,00

(14) Обновление материально-

технической базы

образовательных организаций в

1.2 54 849,72 32,0331 897,0499 600,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

целях внедрения цифровой

образовательной среды0

99 600,00107 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 54 849,72 32,0331 897,0499 600,00

99 600,00107 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

54 849,72 32,0331 897,0499 600,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

1 000,001 000,00

(05) Проведение конкурсного

отбора областных

государственных и

муниципальных учреждений -

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего и (или)

среднего общего образования, для

создания на их базе

2.1 0,00 0,000,001 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

информационно-библиотечных

центров в порядке, установленном

Губернатором Челябинской

области0

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,001 000,00

0,001 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,001 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

20 374,4020 374,40

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

2.2 0,00 73,7715 029,3920 324,40

20 374,4020 374,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 отсутствие отклонений73,7715 029,3920 324,40

20 324,4020 324,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 отсутствие отклонений73,9515 029,3920 324,40

2.2.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 324,4020 324,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,00 73,9515 029,3920 324,40

20 374,4020 374,40

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 отсутствие отклонений73,7715 029,3920 324,40

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

80 694,9080 694,90

(09) Создание условий для

функционирования центра

цифрового образования детей "IT-

Куб"0

2.3 0,00 61,3049 464,2180 694,90

80 694,9080 694,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 0,00 61,3049 464,2180 694,90

80 694,9080 694,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

0,00 61,3049 464,2180 694,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 598,9014 383,90

(15) Создание современной и

безопасной цифровой

образовательной среды,

обеспечивающей высокое

качество и доступность

образования всех видов и уровней0

2.4 550,00 81,8912 773,9014 383,90

15 598,9014 383,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.4.1 550,00 81,8912 773,9014 383,90

15 598,9014 383,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.4.1.

1

550,00 81,8912 773,9014 383,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4.4 0,00 0,000,000,00

10 005,0010 005,00

(16) Проведение капитального

ремонта зданий и сооружений

муниципальных организаций,

участвующих в региональном

проекте "Цифровая

образовательная среда"0

2.5 0,00 0,000,0010 000,00

10 005,0010 005,00консолидированный бюджет2.5.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,0010 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.5.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.5.1.

2

0,00 0,000,0010 000,00

10 005,0010 005,00

бюджеты муниципальных

образований

2.5.1.

3

0,00 отсутствие отклонений0,000,0010 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

358 345,00364 530,00 112 608,67 40,08143 628,21357 075,00

358 345,00364 530,00 112 608,67 40,08143 628,21357 075,00

358 290,00364 475,00 112 608,67 40,09143 628,21357 075,00

30 324,40 0,00 49,5615 029,3930 324,40

30 379,4031 379,40 0,00 49,4715 029,3930 324,40

0,000,00 0,00 0,000,000,00

31 324,40
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Обновление материально-технической базы образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 31 200,60 31 897,04 31 897,04 107 000,0031 897,0431 897,0431 897,0431 897,04

0,00

0,00

1.2.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 071,800,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 33 843,16 34 463,67 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Создание условий для функционирования центра цифрового образования детей "IT-Куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 694,900,000,000,000,00

Факт/прогноз

10 085,27 17 740,85 24 888,79 36 163,81 49 464,21 49 464,21 80 694,9049 464,2149 464,2149 464,2149 464,21

0,00

0,00

2.2.

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций, участвующих в региональном проекте "Цифровая образовательная среда"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2.3.

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 383,900,000,000,000,00

Факт/прогноз

2 773,90 2 773,90 12 773,90 12 773,90 12 773,90 12 773,90 14 383,9012 773,9012 773,9012 773,9012 773,90

0,00

0,00

2.4.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 324,400,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 156,93 6 068,60 15 029,39 0,00 0,000,000,000,000,000,00


