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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

558 785,15

За отчетный период проделана следующая работа.

По показателям:

Показатели «Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие

дети»; «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды»; «Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» - реализованы без отклонений.

Для показателя «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды» - по соглашению с ФОИВ для региона

предусмотрено 0 значение в 2022 году.

По результатам:

Результат «Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования» - выдача оборудования в

образовательные организации произведена.

Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» - реализован в регионе в

2020 году.

Результат «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» - на территории Челябинской области функционируют 7 центров цифрового образования

детей "IT-куб", в 2022 году открыты 4 центра. Оборудование поставлено.

Результат «Обновление материально-технической базы образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды» - в 2020 году на

территории Челябинской области осуществлялась реализация мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в рамках

регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Челябинская область)», обеспечивающего достижение целей, показателей и результата федерального

проекта федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В рамках мероприятия



Общий статус реализации

образовательные организации Челябинской области (2 профессиональные образовательные организации и 99 общеобразовательных организаций) обновили

материально-техническую базу для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. По согласованию с ведомственным проектным офисом (ФГАУ

«Фонд новых форм развития образования») за счет средств федерального и областного бюджета образовательными организациями было закуплено следующее

оборудование на общую сумму 228 176,5 тысяч рублей.

Результат «Все общеобразовательные и профессиональные  образовательные организации, расположенные на территории Челябинской области, обеспечены

Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  гарантированным Интернет-трафиком» - во исполнение подпункта б)

пункта 2 Перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию (утвержден Президентом Российской Федерации 27 февраля 2019 г.

Пр-294) на территории Челябинской области завершаются работы по обеспечению подключения до конца 2021 года всех общеобразовательных организаций к

высокоскоростному интернету.

Результат «Создание условий для функционирования центра цифрового образования детей «IT-Куб» - в Челябинской области в 2022 году в ГБУДО "ДЮТТ"

функционируют структурные подразделения - центры цифрового образования "IT-Куб" (Южноуральск, Сатка, Магнитогорск, Снежинск, Кыштым).

Результат «Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и

уровней» - в 2020 году область вошла в число 15-ти субъектов Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по внедрению цифровой

образовательной среды.

Первое направление цифровой трансформации нацелено на преодоление цифрового неравенства в отрасли образования и обеспечение высокоскоростного

Интернета во всех образовательных организациях. В 2021 году эта задача выполнена в общеобразовательных организациях. В 2022 году будет решена в

профессиональных образовательных организациях.

Второе направление цифровой трансформации нацелено на формирование современной IT-инфраструктуры организаций. Структурированные кабельные системы

(СКС), локальные вычислительные сети (ЛВС), видеонаблюдение давно появились в образовательных организациях. Начиная с 2021 года, в числе уже 16-ти

субъектов приступили к созданию IT-инфраструктуры на основе беспроводной технологии.

Третье направление цифровой трансформации отрасли нацелено на обновление цифровых средств обучения. Начиная с 2020 года, являясь пилотным регионом,

Челябинская область апробирует внедрение в образовательный процесс нового цифрового оборудования, приобретаемого, в том числе за счет средств

федерального бюджета.

Четвертое направление цифровой трансформации нацелено на создание организаций, принципиально новых по организации и содержанию деятельности - детских

технопарков и центров цифрового образования.

Пятое направление цифровой трансформации нацелено на создание условий для применения в образовательном процессе цифровых сервисов и цифрового

образовательного контента. На территории региона уже запущены в эксплуатацию и апробированы платформа «Сферум» и платформа цифрового

образовательного контента. В настоящее время ведется работа по внедрению ФГИС «Моя школа».
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Выгрузка СУПД.

Показатели " Иное

Минобр ЧО от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. По

соглашению с ФОИВ для

региона предусмотрено 0

значение в 2022 году.

1.1. 12.07 0 - 000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Выгрузка СУПД.

Показатели " Иное

Минобр ЧО от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Реализован без

отклонений.

2.1. 0 10 101010

ПроцентФП

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Выгрузка СУПД.

Показатели " Иное

2.2. 0 10 - 101010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Минобр ЧО от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Реализован без

отклонений.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Выгрузка СУПД.

Показатели " Иное

Минобр ЧО от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Реализован без

отклонений.

2.3. 0 10 - 101010
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных  программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.1

План

Факт/прогноз

10,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

ФП Процент 0,00

10,00

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

10,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

ФП Процент 0,00

10,00

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

10,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

ФП Процент 0,00

10,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации оснащены

(обновили)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования Значение:

42,0000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

zakupki.gov.r

u

Иное Отчет.

Выгрузка

СУПД.

Результаты

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет. Выгрузка

СУПД. Результаты "

Иное Минобр ЧО от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Выдача

оборудования в

образовательные

организации

произведена. Результат

реализован без

отклонений.

Предоставлена

информация : 44.39 из

42.

31.12.2022 31.12.2022

44.39Процент 0 44.3942

1.1.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

Постановлен

ие Об

утверждении

государстве

нной

программы

Российской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

30.12.2022 28.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

Федерации

"Развитие

образования

"

(Приложени

е 5)

образования"

(Приложение 5)"

Постановление

Правительство ЧО от

26.12.2017г. №1642,

указана ссылка.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов.

1.1.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Постановлен

ие О

формирован

ии,

предоставле

нии и

распределен

ии субсидий

из

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации,

Федеральны

й закон О

федерально

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

федеральном бюджете

на 2021 год и на

плановый период 2022 и

2023 годов"

Федеральный закон

Государственная Дума

от 08.12.2020г. №385,

указана ссылка. 2. "О

формировании,

предоставлении и

распределении субсидий

из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации"

30.12.2022 28.12.2022



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м бюджете

на 2021 год

и на

плановый

период 2022

и 2023 годов

Постановление

Правительство РФ от

30.09.2014г. №999,

указана ссылка.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям).

1.1.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Правительство ЧО от

29.09.2022г. №073-09-

2022-347/2, приложен

файл. 2. "о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Правительство ЧО от

01.12.2022г. №073-09-

2022-347/3, приложен

файл. С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

30.12.2022 30.12.2022



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов.

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.1.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидий из

федеральног

о бюджета

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидий из

федерального бюджета"

Соглашение

Правительство ЧО от

26.12.2020г. №073-09-

2021-027, приложен

файл. В соответствии с

соглашением ежегодный

отчет предоставляется не

позднее 15 января года,

следующего за годом, в

котором была получена

Субсидия.

30.12.2022 28.12.2022

1.1.

5

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

-

Иное Реестр

Выполнено. Просрочка

127 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр "

25.08.2022 30.12.2022



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

и науки

Челябинско

й области

Иное Минобр ЧО от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Оборудование не

закуплено в полном

объеме, Причина риска:

Проблемы при

проведении мониторинга

цен, отсутствие вовремя

представленных

коммерческих

предложений от

поставщиков,

несостоявшиеся

аукционы, в связи с чем

аукционы объявлялись

повторно., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

12.12.2022г. Принятые

меры: 1. Повторное

объявление аукционов,

срок исполнения

12.12.2022. Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование.

1.1.

6

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы образовательных

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

-

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет "

01.10.2022 01.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций,

участвующих в

эксперименте ЦОС

и науки

Челябинско

й области

Иное Минобр ЧО от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы

образовательных

организаций,

участвующих в

эксперименте ЦОС.

1.1.

7

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг " Иное

Минобр ЧО от

28.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС.

30.11.2022 30.11.2022

1.1.

8

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы образовательных

организаций,

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

-

Иное

Периодичес

кий

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Периодический

мониторинг" Иное

Минобр ЧО от

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участвующих в

эксперименте ЦОС,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

Челябинско

й области

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы

образовательных

организаций,

участвующих в

эксперименте ЦОС,

включающий

информацию о

выполнении

минимальных

показателей

эффективности

предоставления

субсидии.

1.2

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 101,0000 Дата:

31.12.2022

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

-

Иное Отчет.

Выгрузка

СУПД.

Результаты

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет. Выгрузка

СУПД. Результаты "

Иное Минобр ЧО от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Результат реализован в

регионе в 2020 году.

31.12.2022 31.12.2022

101Единица 0 101101
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Предоставлена

информация : 101 из 101.

1.2.

1

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет "

Иное Минобр ЧО от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС.

01.10.2022 01.10.2022

1.2.

2

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Периодичес

кий

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Периодический

мониторинг " Иное

Минобр ЧО от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

периодический

30.12.2022 30.12.2022



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС.

1.3

Обновление материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

Значение: 100,0000 Дата:

30.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Письмо Об

отсутствии

замечаний

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "Об

отсутствии замечаний"

Письмо

Минпросвещения России

от 22.05.2022г. №

100/2205-01, приложен

файл. В 2020 году на

территории Челябинской

области осуществлялась

реализация мероприятия

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

рамках регионального

проекта «Цифровая

образовательная среда

(Челябинская область)»,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результата

федерального проекта

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

30.12.2022 30.12.2022

100Единица 100 100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

национального проекта

«Образование». В

рамках мероприятия

образовательные

организации

Челябинской области (2

профессиональные

образовательные

организации и 99

общеобразовательных

организаций) обновили

материально-

техническую базу для

внедрения целевой

модели цифровой

образовательной среды.

По согласованию с

ведомственным

проектным офисом

(ФГАУ «Фонд новых

форм развития

образования») за счет

средств федерального и

областного бюджета

образовательными

организациями было

закуплено следующее

оборудование на общую

сумму 228 176,5 тысяч

рублей. Предоставлена

информация : 100 из 100.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.3.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Акт приема-

передачи

Поставка

интерактивн

ых панелей

для

образователь

ных

организаций

в целях

внедрения

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»,

Акт приема-

передачи

поставка

мониторов,

подключаем

ых к

компьютеру

для

обновления

материально

-

технической

базы

образователь

ных

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

интерактивных панелей

для образовательных

организаций в целях

внедрения федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»"

Акт приема-передачи от

22.12.2022г. №680,

указана ссылка. 2.

"поставка мониторов,

подключаемых к

компьютеру для

обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды"

Акт приема-передачи от

01.11.2022г. №110,

указана ссылка. 3.

"Поставка компьютеров

портативных (ноутбуки)

для обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

30.12.2022 22.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды,

Акт приема-

передачи

Поставка

компьютеро

в

портативных

(ноутбуки)

для

обновления

материально

-

технической

базы

образователь

ных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды»,

Акт приема-

передачи

Поставка

компьютеро

в

внедрения цифровой

образовательной

среды»" Акт приема-

передачи от 12.10.2022г.

№2, указана ссылка. 4.

"Поставка компьютеров

портативных (ноутбуки)

для обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды"

Акт приема-передачи от

12.10.2022г. №3, указана

ссылка. 5. "поставка

телевизоров в целях

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»" Акт

приема-передачи от

05.09.2022г. №310,

указана ссылка. 6.

"Поставка системных

блоков для обновления

материально-

технической базы

образовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

портативных

(ноутбуки)

для

обновления

материально

-

технической

базы

образователь

ных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды,

Акт приема-

передачи

поставка

телевизоров

в целях

реализации

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е», Акт

приема-

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды"

Акт приема-передачи от

05.09.2022г. №158,

указана ссылка. 7.

"поставка системных

блоков для обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды"

Акт приема-передачи от

05.09.2022г. №7, указана

ссылка. 8. "поставка

системных блоков для

обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды"

Акт приема-передачи от

05.09.2022г. №157,

указана ссылка. 9.

"поставка проекторов

для обновления

материально-

технической базы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Поставка

системных

блоков для

обновления

материально

-

технической

базы

образователь

ных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды,

Акт приема-

передачи

поставка

системных

блоков для

обновления

материально

-

технической

базы

образователь

ных

организаций

в целях

внедрения

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды"

Акт приема-передачи от

05.08.2022г. №301,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифровой

образователь

ной среды,

Акт приема-

передачи

поставка

проекторов

для

обновления

материально

-

технической

базы

образователь

ных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды

1.3.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Платежное

поручение

поставка

мониторов,

подключаем

ых к

компьютеру

для

обновления

материально

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "поставка

мониторов,

подключаемых к

компьютеру для

обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

30.12.2022 03.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технической

базы

образователь

ных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды,

Платежное

поручение

Поставка

компьютеро

в

портативных

(ноутбуки)

для

обновления

материально

-

технической

базы

образователь

ных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды»,

Платежное

внедрения цифровой

образовательной среды"

Платежное поручение от

03.11.2022г. №735675,

указана ссылка. 2.

"поставка мониторов,

подключаемых к

компьютеру для

обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды"

Платежное поручение от

27.10.2022г. №110,

указана ссылка. 3.

"Поставка компьютеров

портативных (ноутбуки)

для обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды»" Платежное

поручение от

20.10.2022г. №687116,

указана ссылка. 4.

"Поставка компьютеров
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Поставка

компьютеро

в

портативных

(ноутбуки)

для

обновления

материально

-

технической

базы

образователь

ных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды,

Платежное

поручение

поставка

телевизоров

в целях

реализации

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

портативных (ноутбуки)

для обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды"

Платежное поручение от

20.10.2022г. №687115,

указана ссылка. 5.

"Поставка компьютеров

портативных (ноутбуки)

для обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды»" Платежное

поручение от

30.09.2022г. №2, указана

ссылка. 6. "Поставка

компьютеров

портативных (ноутбуки)

для обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го проекта

«Образовани

е»,

Платежное

поручение

поставка

проекторов

для

обновления

материально

-

технической

базы

образователь

ных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды,

Платежное

поручение

Поставка

системных

блоков для

обновления

материально

-

технической

базы

образователь

образовательной среды"

Платежное поручение от

30.09.2022г. №3, указана

ссылка. 7. "поставка

телевизоров в целях

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»"

Платежное поручение от

02.09.2022г. №383291,

указана ссылка. 8.

"поставка телевизоров в

целях реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»"

Платежное поручение от

05.08.2022г. №310,

указана ссылка. 9.

"поставка проекторов

для обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды,

Платежное

поручение

поставка

системных

блоков для

обновления

материально

-

технической

базы

образователь

ных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды

Платежное поручение от

10.08.2022г. №221707,

указана ссылка. 10.

"Поставка системных

блоков для обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды"

Платежное поручение от

07.09.2022г. №397988,

указана ссылка. 11.

"Поставка системных

блоков для обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды"

Платежное поручение от

25.08.2022г. №158,

указана ссылка. 12.

"поставка системных

блоков для обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательной среды"

Платежное поручение от

18.08.2022г. №7, указана

ссылка. 13. "поставка

системных блоков для

обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды"

Платежное поручение от

07.09.2022г. №397987,

указана ссылка. 14.

"поставка системных

блоков для обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды"

Платежное поручение от

07.09.2022г. №397989,

указана ссылка. 15.

"поставка системных

блоков для обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внедрения цифровой

образовательной среды"

Платежное поручение от

25.08.2022г. №157,

указана ссылка. 16.

"поставка проекторов

для обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды"

Платежное поручение от

03.08.2022г. №301,

указана ссылка.

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Все общеобразовательные

и профессиональные

образовательные

организации,

расположенные на

территории Челябинской

области, обеспечены

Интернет-соединением со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

ИС

мониторинг

Письмо о

направлении

методически

х

рекомендаци

й

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "о

направлении

методических

рекомендаций" Письмо

Министерство

цифрового развития от

29.08.2019г. №III9-4-19-

200-20021, приложен

файл. Во исполнение

подпункта б) пункта 2

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 10060
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, а также

гарантированным

Интернет-трафиком

Значение: 60,0000 Дата:

31.12.2022

Перечня поручений по

реализации Послания

Президента

Федеральному

Собранию (утвержден

Президентом

Российской Федерации

27 февраля 2019 г.

Пр-294) на территории

Челябинской области

завершаются работы по

обеспечению

подключения до конца

2021 года всех

общеобразовательных

организаций к

высокоскоростному

интернету. По

состоянию на 1 января

2022 года в 100%

общеобразовательных

организаций должны

быть обеспечены

следующие скорости

интернет-соединения: не

менее 100 Мб/с - в

образовательных

организациях,

расположенных в

городах; не менее 50

Мб/с - в

образовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях,

расположенных в

сельской местности и в

поселках городского

типа. Предоставлена

информация : 100 из 60.

2.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Иное

Закупки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупки

" Иное ЕИС от

30.12.2022г. №-, указана

ссылка. Закупка

включена в план

закупок. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

30.12.2022 30.12.2022

2.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

Иное

Закупки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупки"

Иное ЕИС от

30.12.2022г. №-, указана

ссылка. Сведения о

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по результатам закупок

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок.

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

2.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Иное

Закупки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупки

" Иное ЕИС от

30.12.2022г. №-, указана

ссылка. Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг.

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

Иное

Закупки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупки"

Иное ЕИС от

30.12.2022г. №-, указана

ссылка. Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

по государственному

(муниципальному)

контракту. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

30.12.2022 30.12.2022

2.2

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

7,0000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное Отчет.

Выгрузка

СУПД.

Результаты

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет. Выгрузка

СУПД. Результаты"

Иное Минобр ЧО от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. На

территории Челябинской

области функционируют

7 центров цифрового

образования детей "IT-

куб", в 2022 году

31.12.2022 31.12.2022

7Единица 0 77
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

открыты 4 центра.

Оборудование

поставлено.

Предоставлена

информация : 7 из 7.

2.2.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2022г. №20-2022-

049634. Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений).

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

несогласии

2.2.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Иное Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Иное Минобр ЧО от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу.

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

30.12.2022 30.12.2022

2.2.

3

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках создания

центр цифрового

образования «IT-куб»

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное Реестр

Выполнено. Просрочка

127 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр "

Иное Минобр ЧО от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Оборудование

поставлено не в полном

объеме, Причина риска:

Оборудование

поставляется в

25.08.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствии с

контрактами, нарушение

сроков поставки,

претензионная работа

(поставка оборудования

не соответствующего

техническим

характеристикам).,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2022г. Принятые

меры: 1. Проводилась

претензионная работа с

поставщиком, контракт

расторгнут. Заключен с

новым поставщиком.

Ожидается поставка

оборудования., срок

исполнения 15.12.2022.

Предоставлен Реестр

документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках создания центр

цифрового образования

«IT-куб». Все

оборудование

поставлено и оплачено.

2.2.

Ежеквартальный

Кузнецов -

Письмо Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

4

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования Центра

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Мониторинг

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг" Письмо

Минобр ЧО от

01.10.2022г. №9592,

приложен файл.

Проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

Центра.

01.10.2022 01.10.2022

2.2.

5

Проведено повышение

квалификации

педагогических

работников, реализующих

образовательные

программы с

использованием средств

обучения и воспитания

Центра (по программам из

реестра федерального

оператора)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Сертификат

ы об

обучении

пед.работник

ов центра IT-

куб

Магнитогор

ска, Иное

Сертификат

ы об

обучении

пед.работник

ов центра IT-

куб

Снежинска,

Отчет О

повышении

квалификаци

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

повышении

квалификации

пед.работников,

реализующих

образ.программы

центров IT-куб" Отчет

Минобр Чо от

23.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Сертификаты об

обучении

пед.работников центра

IT-куб Кыштым" Иное

Минобр Чо от

23.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

25.12.2022 23.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

пед.работник

ов,

реализующи

х

образ.програ

ммы центров

IT-куб, Иное

Сертификат

ы об

обучении

пед.работник

ов центра IT-

куб

Челябинск,

Иное

Сертификат

ы об

обучении

пед.работник

ов центра IT-

куб Кыштым

"Сертификаты об

обучении

пед.работников центра

IT-куб Магнитогорска"

Иное Минобр Чо от

23.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Сертификаты об

обучении

пед.работников центра

IT-куб Снежинска" Иное

Минобр Чо от

23.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Сертификаты об

обучении

пед.работников центра

IT-куб Челябинск" Иное

Минобр Чо от

23.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведено повышение

квалификации

педагогических

работников,

реализующих

образовательные

программы с

использованием средств

обучения и воспитания

Центра (по программам

из реестра федерального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оператора)

2.2.

6

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Письмо О

направлении

мониторинга

, Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

мониторинга" Письмо

Минобр ЧО от

29.12.2022г. №13413,

приложен файл. 2.

"Информационно-

аналитический отчет"

Иное Минобр ЧО от

29.12.2022г. №13413,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров.

30.12.2022 29.12.2022

2.2.

7

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Письмо О

направлении

мониторинга

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

мониторинга " Письмо

Минобр ЧО от

29.09.2022г. №9432,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров.

01.10.2022 01.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.3

Создание условий для

функционирования центра

цифрового образования

детей "IT-Куб" Значение:

5,0000 Дата: 30.12.2022

Кулагина

Есения

Анатольевна

- Начальник

отдела

анализа и

мониторинга

управления

бюджетной

политики

министерств

а

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Итоговый

отчет об

исполнении

государстве

нного

задания

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Итоговый отчет об

исполнении

государственного

задания " Иное ГБУДО

"ДЮТТ" от 23.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Результат реализован без

отклонений.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

30.12.2022 30.12.2022

5Единица 0 55

2.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Приказ Об

отборе

областных

государстве

нных

бюджетных

учреждений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

отборе областных

государственных

бюджетных

учреждений" Приказ

Минобр ЧО от

06.12.2022г. №2763,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

30.12.2022 12.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы).

2.3.

2

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Итоговый

отчет об

исполнении

государстве

нного

задания

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Итоговый отчет об

исполнении

государственного

задания " Иное ГБУДО

"ДЮТТ" от 23.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Представлен отчет о

выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ).

30.12.2022 28.12.2022

2.4

Создание современной и

безопасной цифровой

образовательной среды,

обеспечивающей высокое

качество и доступность

образования всех видов и

уровней Значение:

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

bus.gov.ru

Иное

Государстве

нный

контракт ,

Соглашение

О

взаимодейст

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Государственный

контракт " Иное Минобр

ЧО от 28.01.2022г. №15,

31.12.2022 31.12.2022

600Единица 600600
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

600,0000 Дата: 31.12.2022

й области вии

приложен файл. 2. "О

взаимодействии "

Соглашение

Министерство

Просвещения от

29.03.2021г. №б/н,

приложен файл. В 2020

году область вошла в

число 15-ти субъектов

Российской Федерации,

на территории которых

проводится эксперимент

по внедрению цифровой

образовательной среды.

Первое направление

цифровой

трансформации

нацелено на преодоление

цифрового неравенства в

отрасли образования и

обеспечение

высокоскоростного

Интернета во всех

образовательных

организациях. В 2021

году эта задача

выполнена в

общеобразовательных

организациях. В 2022

году будет решена в

профессиональных

образовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях. Второе

направление цифровой

трансформации

нацелено на

формирование

современной IT-

инфраструктуры

организаций.

Структурированные

кабельные системы

(СКС), локальные

вычислительные сети

(ЛВС), видеонаблюдение

давно появились в

образовательных

организациях. Начиная с

2021 года, в числе уже

16-ти субъектов

приступили к созданию

IT-инфраструктуры на

основе беспроводной

технологии. Третье

направление цифровой

трансформации отрасли

нацелено на обновление

цифровых средств

обучения. Начиная с

2020 года, являясь

пилотным регионом,

Челябинская область

апробирует внедрение в

образовательный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

процесс нового

цифрового

оборудования,

приобретаемого, в том

числе за счет средств

федерального бюджета.

Четвертое направление

цифровой

трансформации

нацелено на создание

организаций,

принципиально новых по

организации и

содержанию

деятельности - детских

технопарков и центров

цифрового образования.

Пятое направление

цифровой

трансформации

нацелено на создание

условий для применения

в образовательном

процессе цифровых

сервисов и цифрового

образовательного

контента. На территории

региона уже запущены в

эксплуатацию и

апробированы

платформа «Сферум» и

платформа цифрового
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательного

контента. В настоящее

время ведется работа по

внедрению ФГИС «Моя

школа». Предоставлена

информация : 600 из 600.

2.4.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное Отчет

о расходах

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах " Иное

РЦОКИО от

31.03.2022г. №-,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу.

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

31.12.2022 31.12.2022

2.4.

2

Закупка включена в план

закупок

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

-

Закупка

Закупка,

Закупка

Поставка

канцелярски

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 10.06.2022г.

№202203692000088002,

31.12.2022 16.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и науки

Челябинско

й области

х товаров,

Закупка

Организация

сбора,

обобщения и

анализа

информации

о качестве

образователь

ной

деятельност

и

государстве

нных и

муниципаль

ных

организаций,

осуществля

ющих

образователь

ную

деятельность

,

расположенн

ых на

территории

Челябинской

области

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

16.11.2022г. №

202203692000206003,

указана ссылка. 3. "

Поставка канцелярских

товаров" Закупка от

22.04.2022г. №

202203692000088002,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

25.01.2022г. №

202203692000088002,

указана ссылка. 5.

"Организация сбора,

обобщения и анализа

информации о качестве

образовательной

деятельности

государственных и

муниципальных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность,

расположенных на

территории Челябинской

области" Закупка от

01.04.2022г. №

202201692000015001,

указана ссылка. 6.

"Закупка" Закупка от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

03.03.2022г. №

202203692000088002,

указана ссылка.

2.4.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Реестр

контрактов

Бумага для

офисной

техники

белая,

Реестр

контрактов

Поставка

канцелярски

х товаров,

Реестр

контрактов

Организация

сбора,

обобщения и

анализа

информации

о качестве

образователь

ной

деятельност

и

государстве

нных и

муниципаль

ных

организаций,

Подтверждающие

документы: 1. "Бумага

для офисной техники

белая" Реестр

контрактов от

18.07.2022г. №

2744704182822000149,

указана ссылка. 2. "

Поставка канцелярских

товаров" Реестр

контрактов от

06.06.2022г. №

2744704182822000036,

указана ссылка. 3.

"Организация сбора,

обобщения и анализа

информации о качестве

образовательной

деятельности

государственных и

муниципальных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность,

расположенных на

территории Челябинской

области" Реестр

31.12.2022 08.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осуществля

ющих

образователь

ную

деятельность

,

расположенн

ых на

территории

Челябинской

области

контрактов от

08.09.2022г. №

2745120857222000043,

указана ссылка.

2.4.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Акт приема-

передачи

Поставка

канцелярски

х товаров,

Акт приема-

передачи

Бумага для

офисной

техники

белая

Подтверждающие

документы: 1. "Бумага

для офисной техники

белая" Акт приема-

передачи от 29.07.2022г.

№173726, указана

ссылка. 2. "Бумага для

офисной техники белая"

Акт приема-передачи от

29.07.2022г. №173707,

указана ссылка. 3. "

Поставка канцелярских

товаров" Акт приема-

передачи от 14.06.2022г.

№158, указана ссылка. 4.

"Бумага для офисной

техники белая" Акт

приема-передачи от

29.07.2022г. №173680,

указана ссылка.

31.12.2022 29.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.4.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Платежное

поручение

Бумага для

офисной

техники

белая,

Платежное

поручение

Поставка

канцелярски

х товаров

Подтверждающие

документы: 1. "Бумага

для офисной техники

белая" Платежное

поручение от

03.08.2022г. №195747,

191441, 193003, 193102,

192029, 192859, 192279,

192855 , 191564 , указана

ссылка. 2. "Бумага для

офисной техники белая"

Платежное поручение от

26.07.2022г. №173726,

указана ссылка. 3.

"Бумага для офисной

техники белая"

Платежное поручение от

26.07.2022г. №173707,

указана ссылка. 4. "

Поставка канцелярских

товаров" Платежное

поручение от

17.06.2022г. №118090

117137 111202 111201

116044 , указана ссылка.

5. " Поставка

канцелярских товаров"

Платежное поручение от

10.06.2022г. №158,

указана ссылка. 6.

"Бумага для офисной

техники белая"

31.12.2022 03.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное поручение от

26.07.2022г. №173680,

указана ссылка.

2.4.

6

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Постановлен

ие Об

утверждении

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

"Информаци

онное

общество"

(Приложени

е 34)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

государственной

программы Российской

Федерации

"Информационное

общество" (Приложение

34)" Постановление

Правительство РФ от

15.04.2014г. №313,

указана ссылка.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов.

31.12.2022 28.12.2022

2.4.

7

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

-

Постановлен

ие О

формирован

ии,

предоставле

нии и

распределен

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

формировании,

предоставлении и

распределении субсидий

из федерального

31.12.2022 28.12.2022



49

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

ии субсидий

из

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации"

Постановление

Правительство РФ от

30.09.2014г. №999,

указана ссылка.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям).

2.4.

8

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии " Соглашение

Минобр ЧО от

11.03.2022г. №486,

приложен файл. С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов.

31.12.2022 31.12.2022



50

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

2.4.

9

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидий из

федеральног

о бюджета

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидий из

федерального бюджета"

Соглашение

Правительство ЧО от

26.12.2020г. №073-09-

2021-027, приложен

файл. В соответствии с

соглашением отчет о

расходах бюджета

Челябинской области, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия,

предоставляется не

позднее 10 числа месяца,

следующего за отчетным

месяцем.

31.12.2022 28.12.2022

2.4.

10

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Кузнецов

Александр

-

Соглашение

О

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 31.12.2022



51

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

предоставле

нии

субсидии

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии " Соглашение

Минобр ЧО от

11.03.2022г. №486,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений).

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии



52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

236 050,47252 533,80

(03) Образовательные

организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным,

презентационным оборудованием

и программным обеспечением в

рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего

общего образования 0

1.1 0,00 100,00236 050,42236 050,47

236 050,47252 533,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отсутствие отклонений100,00236 050,42236 050,47

236 050,47252 533,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений100,00236 050,42236 050,47

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



53

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

68 605,2787 840,28

(14) Обновление материально-

технической базы

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды0

1.3 0,00 98,1967 362,1468 605,27

68 605,2787 840,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Отсутствие отклонений98,1967 362,1468 605,27

бюджет субъекта Российской

Федерации



54

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

68 605,2787 840,28

1.3.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений98,1967 362,1468 605,27

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

0,000,00

(04) Все общеобразовательные и

профессиональные

образовательные организации,

расположенные на территории

Челябинской области, обеспечены

Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее

100Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа, а также гарантированным

Интернет-трафиком0

2.1 0,00 0,000,000,00



55

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

52 330,6069 914,10

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

2.2 0,00 100,0052 330,6052 330,60

52 330,6069 914,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 Отсутствие отклонений100,0052 330,6052 330,60

69 774,1069 774,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений100,0069 774,1069 774,10

17 443,5017 443,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 100,0017 443,5017 443,50



56

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0017 583,50

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 Отсутствие отклонений0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

72 624,2373 054,50

(09) Создание условий для

функционирования центра

цифрового образования детей "IT-

Куб"0

2.3 0,00 100,0072 624,2372 624,23

72 624,2373 054,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 0,00 Отсутствие отклонений100,0072 624,2372 624,23

72 624,2373 054,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений100,0072 624,2372 624,23

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00

130 428,82138 141,40

(15) Создание современной и

безопасной цифровой

образовательной среды,

2.4 0,00 99,99130 417,76130 428,82



57

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

обеспечивающей высокое

качество и доступность

образования всех видов и уровней0

130 428,82138 141,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.4.1 0,00 Отсутствие отклонений99,99130 417,76130 428,82

130 428,82138 141,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.4.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений99,99130 417,76130 428,82

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

560 039,39621 484,08 0,00 99,78558 785,15560 039,39

560 039,39621 484,08 0,00 99,78558 785,15560 039,39

577 482,89621 344,08 0,00 99,78576 228,65577 482,89

17 443,50 0,00 100,0017 443,5017 443,50

0,0017 583,50 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

17 443,50
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Обновление материально-технической базы образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 840,280,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 362,1462 384,5434 377,2134 377,210,00

0,00

0,00

1.2.

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента

по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 533,800,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 399,9

6

236 050,42153 824,1

8

151 090,6

3

149 634,4

6

149 634,4

6

0,00

0,00

1.3.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Все общеобразовательные и профессиональные  образовательные организации, расположенные на территории Челябинской области, обеспечены Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа, а также  гарантированным Интернет-трафиком

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2.2.

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 141,400,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 417,76129 528,8

1

131 641,6

7

131 641,6

7

0,00

0,00

0,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

2.3.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 774,100,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 51 206,41 52 995,83 63 276,59 64 934,81 67 841,65 69 774,1069 774,1069 774,1069 774,1067 841,65

0,00

0,00

2.4.

Создание условий для функционирования центра цифрового образования детей "IT-Куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 054,500,000,000,000,00

Факт/прогноз

10 084,57 16 350,67 16 350,67 16 350,67 16 350,67 16 350,67 72 624,2363 617,4752 825,8752 825,8716 350,67

0,00

0,00


