
Руководитель

регионального проекта —

Коузова Елена Александровна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(73) Современная школа (Челябинская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 16, из них:

- 16 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 99, из

них:

- 99 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

2428236.49 тыс. руб., 99.21

%

За отчетный период проект реализован без отклонений. Показатель достигнут. Построена школа на 1100 мест школа в п. Вишневая горка Сосновского МР, на базе которой

ведется образовательная деятельность, открыты и осуществляют  образовательную деятельность  6 Точек Роста, 1 Школьный Кванториум, в 4-ых образовательных

учреждениях для детей с ОВЗ. 77 педагогов, переехавших на работу в сельские населенные пункты, получили единовременные выплаты. Внедрены методики преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе основного общего образования. Региональные результаты

реализованы без отклонений.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Реализован без отклонений.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Показатели. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО от

28.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

3.6 41.7 41.765.381.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6978b1e-5316-41c8-90be-cae49b2248eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fz7FqvXJplIuyMwrxEfmfaI7zSY%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

41,7000

38,200035,7000 36,2000 37,2000 39,2000 39,2000 39,2000 39,2000 39,7000 40,7000

65,3800

57,020049,8600 52,2300 52,3000 53,6300 58,2000 58,2000 59,4100 59,7500 60,3100

ФП Процент 41,7000

62,3200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

Иное Отчет.

Результаты.

Выгрузка

СУПД

Выполнено.Во всех

сущностях ведется

образовательная

деятельность.

Предоставлена

информация : 11 из 11.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Результаты. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

11Единица 0 11111.1

Закупка включена в план

закупок

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ЕИС

Закупки

Закупка

Закупка

Выполнено. Закупка

включена в план закупок

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 27.01.2023г.

№202303693000642002,

указана ссылка.

31.03.2023 31.03.2023

1.1.

1

Закупка 10. "Шифр:74-2023-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e18574d7-cb00-4bd5-b3ac-979fe8d7a1d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DtAIdJKCWx3sDiYXcuo9FaRj51A%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000642002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000737001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шифр:74-

2023-нр5172

приобретени

е

 оборудован

ия для

 декоративно

-

прикладного

искусства.

нр5172 приобретение

 оборудования для

 декоративно-

прикладного искусства."

Закупка от 01.02.2023г.

№202303693000737001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр:74-

2023-нр5172

приобретени

е

оргтехники.

11. "Шифр:74-2023-

нр5172 приобретение

оргтехники." Закупка от

01.02.2023г. №

202303693000737001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр:74-

2023-нр5172

закупка

 мебели

(столы и

 стулья

ученические

).

12. "Шифр:74-2023-

нр5172 закупка  мебели

(столы и  стулья

ученические)." Закупка

от 01.02.2023г. №

202303693000737001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр:74-

2023-нр5172

приобретени

е  документ-

13. "Шифр:74-2023-

нр5172 приобретение

 документ-камер."

Закупка от 06.02.2023г.

№202303693000737001,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000737001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000737001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000737001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000737001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

камер.

указана ссылка.

Закупка

Закупка

14. "Закупка" Закупка от

06.02.2023г. №

202303693000737001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр:74-

2023-нр5172

приобретени

е

 методическ

их пособий

по  развитию

речи.

15. "Шифр:74-2023-

нр5172 приобретение

 методических пособий

по  развитию речи."

Закупка от 06.02.2023г.

№202303693000737001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

16. "Закупка" Закупка от

17.01.2023г. №

202303693000578001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

17. "Закупка" Закупка от

19.01.2023г. №

202303693002019001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр: 74-

2023-нр5172

Поставка

18. "Шифр: 74-2023-

нр5172 Поставка

интерактивного пола"

Закупка от 08.02.2023г.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000737001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000737001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000737001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000578001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

интерактивн

ого пола

№202303693002019001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

19. "Закупка" Закупка от

08.02.2023г. №

202303693002019001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

27.01.2023г. №

202303693000642002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

20. "Закупка" Закупка от

08.02.2023г. №

202303693002019001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр: 74-

2023-нр5172

Поставка

набора

логопеда

21. "Шифр: 74-2023-

нр5172 Поставка набора

логопеда" Закупка от

10.02.2023г. №

202303693002019001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр: 74-

2023-нр5172

Поставка

оборудовани

22. "Шифр: 74-2023-

нр5172 Поставка

оборудования для

швейной мастерской"

Закупка от 10.02.2023г.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000642002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я для

швейной

мастерской

№202303693002019001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

23. "Закупка" Закупка от

10.02.2023г. №

202303693002019001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр: 74-

2023-нр5172

Поставка

оборудовани

я для

учебных

мастерских

24. "Шифр: 74-2023-

нр5172 Поставка

оборудования для

учебных мастерских"

Закупка от 10.02.2023г.

№202303693002019001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр: 74-

2023-нр5172

Поставка

интерактивн

ой панели

25. "Шифр: 74-2023-

нр5172 Поставка

интерактивной панели"

Закупка от 14.02.2023г.

№202303693002019001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

26. "Закупка" Закупка от

16.02.2023г. №

202303693002019001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр: 74-

27. "Шифр: 74-2023-

нр5172 Поставка

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023-нр5172

Поставка

оборудовани

я для

учебных

мастерских

оборудования для

учебных мастерских"

Закупка от 16.02.2023г.

№202303693002019001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр: 74-

2023-нр5172

Поставка

верстаков

28. "Шифр: 74-2023-

нр5172 Поставка

верстаков" Закупка от

17.02.2023г. №

202303693002019001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

29. "Закупка" Закупка от

20.02.2023г. №

202303693002019001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр:74-

2023-нр5172

 Приборы,

аппаратура и

устройства

учебные

демонстраци

онные

3. "Шифр:74-2023-

нр5172  Приборы,

аппаратура и устройства

учебные

демонстрационные"

Закупка от 27.01.2023г.

№202303693000642002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

30. "Закупка" Закупка от

28.02.2023г. №

202303693002019001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000642002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001


11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Закупка

Закупка

31. "Закупка" Закупка от

02.03.2023г. №

202303693002019001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр: 74-

2023-нр5172

Поставка

интерактивн

ых песочниц

32. "Шифр: 74-2023-

нр5172 Поставка

интерактивных

песочниц" Закупка от

02.03.2023г. №

202303693002019001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр:74-

2023-нр5172

 Закупка

интерактивн

ых панелей.

4. "Шифр:74-2023-

нр5172   Закупка

интерактивных панелей."

Закупка от 06.02.2023г.

№202303693000642002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка от

26.01.2023г. №

202303693000737001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр:74-

2023-нр5172

приобретени

6. "Шифр:74-2023-

нр5172 приобретение

компьютеров  и

периферийного

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002019001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000642002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000737001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000737001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е

компьютеро

в  и

периферийн

ого

оборудовани

я

оборудования" Закупка

от 01.02.2023г. №

202303693000737001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр:74-

2023-нр5172

 приобретен

ие  швейного

оборудовани

я.

7. "Шифр:74-2023-

нр5172  приобретение

 швейного

оборудования." Закупка

от 01.02.2023г. №

202303693000737001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр:74-

2023-нр5172

приобретени

е   учебных

демонстраци

онных

моделей

(доски).

8. "Шифр:74-2023-

нр5172 приобретение

учебных

демонстрационных

моделей (доски)."

Закупка от 01.02.2023г.

№202303693000737001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр:74-

2023-нр5172

приобретени

е бытовой

техники для

учебного

9. "Шифр:74-2023-

нр5172 приобретение

бытовой техники для

учебного предмета

""Технология""."

Закупка от 01.02.2023г.

№202303693000737001,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000737001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000737001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000737001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000737001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предмета

""Технологи

я"".

указана ссылка.

Оборудование

приобретено

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Приложение

к письму

11231

Выполнено.

Оборудование

приобретено

Подтверждающие

документы: 1.

"Приложение к письму

11231" Иное Минобр Чо

от 25.10.2023г. №б\н,

приложен файл.

29.12.2023 21.12.2023

1.1.

2

Письмо

Итоговый

мониторинг

2. "Итоговый

мониторинг" Письмо

Минобр Чо от

25.10.2023г. №11231,

приложен файл.

Утвержден перечень

коррекционных школ, в

которых будет обновлена

материально-техническая

база

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Приказ об

утверждении

перечня

общеобразов

ательных

организаций

Выполнено. Утвержден

перечень коррекционных

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база.

Подтверждающие

документы: 1. "об

утверждении перечня

общеобразовательных

организаций " Приказ

Минобр ЧО от

17.02.2023 13.02.2023

1.1.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000737001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/591cfd1b-04c5-41b7-9078-4de7d42376a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yBTCLpZcpDhd1%2FpA%2BssJnXdg%2BG4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc3b4087-95b7-4d58-8495-c00d8512c249?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7MUhehXa%2B8dEsjzCSSBcfQmm0%2Bw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b1e1fd07-8097-4a05-9547-488bfc34fbf5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ywBm7VWQytfAZ%2FU1xCuFzP83Nlw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

14.11.2022г. №01/2575,

приложен файл.

Утвержден медиаплан

обновления материально-

технической базы в

коррекционных школах

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Приказ об

утверждении

медиапланов

Выполнено. Утвержден

медиаплан обновления

материально-

технической базы в

коррекционных школах.

Подтверждающие

документы: 1. "об

утверждении

медиапланов " Приказ

Минобр ЧО от

15.12.2022г. №02/2846,

приложен файл.

17.02.2023 13.02.2023

1.1.

4

Утверждены и размещены

на сайтах коррекционных

школ программы их

развития с учетом

реализации мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо о

направлении

программ

развития и

информации

о

размещении

на сайтах

Выполнено. Утверждены

и размещены на сайтах

коррекционных школ

программы их развития с

учетом реализации

мероприятия по

обновлению

материально-

технической базы.

Подтверждающие

документы: 1. "о

направлении программ

развития и информации о

размещении на сайтах "

Письмо Минобр ЧО от

17.02.2023 13.02.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b1e1fd07-8097-4a05-9547-488bfc34fbf5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ywBm7VWQytfAZ%2FU1xCuFzP83Nlw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69a10aae-3c0e-4db8-bc2a-c5d6bcf26d40?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vGOsSCEOkNMWwmDCDgsuoWN9wTg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e17c37da-5efa-459a-8a41-de94b218813e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TIvtk6OsTBkys2TXdWJinAkCeLs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

13.01.2023г. №216,

приложен файл.

Иное

Изменения в

программу

развития

2. "Изменения в

программу развития "

Иное Школа равных

возможностей от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Программа

развития

3. "Программа развития

" Иное Коррекционная

школа-интернат г. Катав-

Ивановска от

09.01.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

Программа

развития

4. "Программа развития

" Иное Коррекционная

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

р.п. Магнитка Кусинский

район от 28.03.2022г. №

б/н, приложен файл.

Иное

Программа

развития

5. "Программа развития"

Иное МБОУ КОНШ-ДС

от 09.01.2023г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e17c37da-5efa-459a-8a41-de94b218813e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TIvtk6OsTBkys2TXdWJinAkCeLs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f80501c5-ca2b-479f-b9a5-4c9bf5eb86dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MFAhfsBuzlJdNPw3AZY4TqU5RYw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/42028a78-1ef6-4637-b3a3-b312408cd90c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iGpbonh1YSAG%2F7y35uVrPO6WmHU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02a62e11-10b7-4dfb-a75f-c851304ff476?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KQOjIhOQLVL07iKdclsBBa3qips%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc0869a7-9318-451e-8105-8bd81a57eb12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cCHDxwBl4fGbQmdVjNYUKCjBqmM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Сформирован по итогам

мониторинга и согласован

перечень оборудования и

средств обучения и

воспитания и их

количество для оснащения

коррекционных школ

(инфраструктурный лист)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо о

предоставле

нии

заключения

о

соответствии

инфраструкт

урного листа

Выполнено.

Сформирован по итогам

мониторинга и

согласован перечень

оборудования и средств

обучения и воспитания и

их количество для

оснащения

коррекционных школ

(инфраструктурный

лист). Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении

заключения о

соответствии

инфраструктурного

листа " Письмо

Министерство

Просвещения РФ от

26.01.2023г. №728,

приложен файл.

22.02.2023 14.02.2023

1.1.

6

Иное

Инфраструк

турный лист

2. "Инфраструктурный

лист " Иное

Общеобразовательная

школа №10 от

26.01.2023г. №728,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc0869a7-9318-451e-8105-8bd81a57eb12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cCHDxwBl4fGbQmdVjNYUKCjBqmM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/abf7e507-7adf-44c5-bf6b-fbe7911bb788?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1SgHUGVvjD2IsHBMjo6reHUxZ2w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5f62e10-17d4-4569-ab2d-031ef3945fcd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Lh3Cd1tQ%2B2JI3s5ekC1hTsvCY%2FI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50a85544-390f-469c-9c6e-3802822e524e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a2dRrBIfng%2BrLaGGgvNJgw53HBY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Инфраструк

турный лист

3. "Инфраструктурный

лист " Иное

Коррекционная

общеобразовательная

начальная школа-

детский сад от

26.01.2023г. №728,

приложен файл.

Иное

Инфраструк

турный лист

4. "Инфраструктурный

лист " Иное

Коррекционная

общеобразовательная

начальная школа-

детский сад от

26.01.2023г. №728,

приложен файл.

Иное

Инфраструк

турный лист

5. "Инфраструктурный

лист " Иное

Коррекционная

общеобразовательная

школа-интернат от

26.01.2023г. №728,

приложен файл.

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное о

результатах

промежуточ

ного

мониторинга

Выполнено. Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

28.02.2023 22.02.2023

1.1.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50a85544-390f-469c-9c6e-3802822e524e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a2dRrBIfng%2BrLaGGgvNJgw53HBY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3710039-33cc-4624-b7a7-092030c89811?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Xz5V6eJlcAaoLEC4FsrxbW2YoQg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/99433969-a31c-4057-a706-93793a961488?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YopKZzQgTnLYYmFZbiNwhpNKhzo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa51fec3-30c8-492f-a628-4d36407a30b7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zt%2FEkNlGFm1Ci7c1RQq5dB3jO3g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг.

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг. . Подтверждающие

документы: 1. "о

результатах

промежуточного

мониторинга" Иное

Минобр ЧО от

21.02.2023г. №2,

приложен файл.

Разработаны и направлены

оператору реализации

мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-

проекты оснащаемых

согласованным

оборудованием и

средствами обучения и

воспитания помещений

коррекционных школ в

рамках участия в I этапе

конкурса

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Приложение

к письму

2384 р.п.

Магнитка

Выполнено.

Подготовлены и

направлены

федеральному

оператору дизайн-

проекты коррекционных

школ Подтверждающие

документы: 1.

"Приложение к письму

2384 р.п. Магнитка"

Иное Минобр Чо от

13.03.2023г. №б/н,

14.03.2023 13.03.2023

1.1.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa51fec3-30c8-492f-a628-4d36407a30b7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zt%2FEkNlGFm1Ci7c1RQq5dB3jO3g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b510a45-1ee3-4368-8cab-34c8e9978172?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Scsz%2FeA3xUTg0Wx%2F6ZY6czTnU8k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

Приложение

к письму

2384 школа-

сад

2. "Приложение к

письму 2384 школа-сад"

Иное Минобр Чо от

13.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Письмо

Заявки на

участие в 1

этапе

конкурса

3. "Заявки на участие в 1

этапе конкурса" Письмо

Минобр Чо от

13.03.2023г. №2384,

приложен файл.

Иное

Приложение

к письму

2384

Чебаркуль

4. "Приложение к

письму 2384 Чебаркуль"

Иное Минобр от

13.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Приложение

к письму

2384 Катав-

Ивановск

5. "Приложение к

письму 2384 Катав-

Ивановск" Иное Минобр

Чо от 13.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Дизайн-

проект

школа №10

6. "Дизайн-проект школа

№10" Иное Минобр Чо

от 13.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b510a45-1ee3-4368-8cab-34c8e9978172?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Scsz%2FeA3xUTg0Wx%2F6ZY6czTnU8k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92cf1280-c56d-442d-a1c7-7f0a5d3625eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YcsY%2F974jHIIKKTFHiH1JeFuiww%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9597bd5e-c675-4ac5-ac52-5ca8f70c1bc0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OYRGln7nGis1noMu0FqIpFKzeFg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60eedc20-0cb6-43d4-9e8a-ffcc8b9751d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FYq0XIj%2B9FBJw3Y9MSSdMo0frwg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d2560d6-6feb-4197-b016-769461374167?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8%2F1yiVrhEaZRjWtfPg%2FsN2EqdRU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4bb2295-b4d5-4733-a38b-0e7430bf4283?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o9uREJMnQABa1BFfMvKOsLrwpMk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Дизайн-

проект

Катав-

Ивановск

7. "Дизайн-проект Катав-

Ивановск" Иное Минобр

Чо от 13.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Дизайн-

проект

школа-сад

8. "Дизайн-проект

школа-сад" Иное

Минобр Чо от

13.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Дизайн-

проект

р.п.Магнитк

а

9. "Дизайн-проект

р.п.Магнитка" Иное

Минобр Чо от

13.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

актуального материально-

технического обеспечения

образовательного

процесса, здоровье

сберегающей среды в

коррекционных школах

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

и

Письмо

Мониторинг

и

материально

-

техническог

о

обеспечения

Выполнено. Проведен

мониторинг актуального

материально-

технического

обеспечения

образовательного

процесса, здоровье

сберегающей среды в

коррекционных школах

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинги

материально-

31.03.2023 24.03.2023

1.1.

9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4bb2295-b4d5-4733-a38b-0e7430bf4283?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o9uREJMnQABa1BFfMvKOsLrwpMk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d770cd3-907f-4a55-8ba6-4b2fe5cab2e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dFas6v41HgMJsFEbt2an87tOHM0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6dc46a61-68b0-4918-946b-4dbd3b960d8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UrezsZoDZqWMIiz72oshsSByykI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/20e848a6-b6dc-4e19-ac9d-36c276614aed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CjDyjmikl3OAGZgE4Q26eEhnhIw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/42320256-d40b-4a01-b9ba-0e182545c437?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PUdK0l8evWD9fThxCS2enYSWC04%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технического

обеспечения" Письмо

Минобр Чо от

13.01.2023г. №214,

приложен файл.

Иное Прил.

мониторинг

Чебаркуль

2. "Прил. мониторинг

Чебаркуль" Иное

Минобр Чо от

13.01.2023г. №б\н,

приложен файл.

Иное

Прил.монит

оринг Катав-

Ивановск

3. "Прил.мониторинг

Катав-Ивановск" Иное

Минобр от 13.01.2023г.

№б\н, приложен файл.

Иное Прил.

мониторинг

Куса

4. "Прил. мониторинг

Куса" Иное Минобр Чо

от 13.01.2023г. №б\н,

приложен файл.

Иное Прил.

мониторинг

р.п.Магнитк

а

5. "Прил. мониторинг

р.п.Магнитка" Иное

Минобр Чо от

13.01.2023г. №б\н,

приложен файл.

В общеобразовательных

организациях,

Коузова

Елена

ИС

"Система

Иное Отчет.

Результаты.

Выполнено.во всех

сущностях ведется

31.12.2023 28.12.2023

6Единица 0 661.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/42320256-d40b-4a01-b9ba-0e182545c437?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PUdK0l8evWD9fThxCS2enYSWC04%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41889f7f-fb3d-4e53-9db5-d3703701e9f9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TkqXD7%2Bt7bnfh%2FxSxH0bzG1jddE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/281706cc-e77f-4a62-8bf9-8ddc7cdbd4e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ABR5xP6lJdZle%2BN9CwIyqrW5lIA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37f26170-d20a-4ee5-854b-7d041af9d3ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GRwG%2FV%2BrD9ZB%2F19N1Mwoyvn0Gfo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66598366-d216-47cd-8e8b-d182dc974e06?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KvNyiFQ7jlV3w8p3MUxcOCXJL%2Fw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2be275e2-5fd0-4f22-97ed-05e2f6077946?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JsNLWfhQE5ESviJBRGcL4fiee2o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2023

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

управления

проектной

деятельност

ью"

Выгрузка

СУПД

образовательный

процесс. Предоставлена

информация : 6 из 6.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Результаты. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Информация

о

результатах

мониторинга

Выполнено. Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по

созданию центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

результатах

мониторинга" Иное

Минобр Чо от

26.09.2023г. №б\н,

приложен файл.

30.09.2023 26.09.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2be275e2-5fd0-4f22-97ed-05e2f6077946?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JsNLWfhQE5ESviJBRGcL4fiee2o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/677a4fa5-acde-4fa7-9e70-4d6260b0fc52?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BcdLIsf%2F586%2FOJAwIwPzAxtaSL8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Закупка включена в план

закупок

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ЕИС

Закупки

Закупка

Закупка

Выполнено. Закупка

включена в план закупок

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 10.01.2023г.

№202303693001546001,

указана ссылка.

31.03.2023 31.03.2023

1.2.

2

Закупка

Шифр 74-

2023-

нр5172.

Оборудован

ие для

создания и

обеспечения

функционир

ования

Центров

образования

естественно

- научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

10. "Шифр 74-2023-

нр5172. Оборудование

для создания и

обеспечения

функционирования

Центров образования

естественно - научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»" Закупка

от 30.01.2023г. №

202303693002994001,

указана ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/677a4fa5-acde-4fa7-9e70-4d6260b0fc52?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BcdLIsf%2F586%2FOJAwIwPzAxtaSL8%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693001546001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002994001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»

Закупка

Шифр 74-

2023-

нр51722.

Оборудован

ие

(ноутбуки)

для создания

и

обеспечения

функционир

ования

Центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

11. "Шифр 74-2023-

нр51722. Оборудование

(ноутбуки) для создания

и обеспечения

функционирования

Центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»" Закупка

от 03.02.2023г. №

202303693002994001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002994001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002994001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»

Закупка

Шифр 74-

2023-

нр51722.

Оборудован

ие (МФУ)

для создания

и

обеспечения

функционир

ования

Центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

рамках

12. "Шифр 74-2023-

нр51722. Оборудование

(МФУ) для создания и

обеспечения

функционирования

Центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»."

Закупка от 03.02.2023г.

№202303693002994001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002994001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002994001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е».

Закупка

Закупка

13. "Закупка" Закупка от

10.01.2023г. №

202303693002498001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

14. "Закупка" Закупка от

20.01.2023г. №

202303693002422001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр: 74-

2023-

нр51722

Поставка

образователь

ных наборов

и

робототехни

ки

15. "Шифр: 74-2023-

нр51722 Поставка

образовательных

наборов и

робототехники" Закупка

от 20.02.2023г. №

202303693002422001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр: 74-

16. "Шифр: 74-2023-

нр51722 Поставка

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002994001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002498001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002422001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002422001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002422001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023-

нр51722

Поставка

ноутбуков

ноутбуков" Закупка от

20.02.2023г. №

202303693002422001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр: 74-

2023-

нр51722

Поставка

цифровых

лабораторий

17. "Шифр: 74-2023-

нр51722 Поставка

цифровых лабораторий"

Закупка от 20.02.2023г.

№202303693002422001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

18. "Закупка" Закупка от

11.01.2023г. №

202303693000984001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

19. "Закупка" Закупка от

07.02.2023г. №

202303693000984001,

указана ссылка.

Закупка

Ноутбук

2. "Ноутбук" Закупка от

27.01.2023г. №

202303693001546001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

20. "Закупка" Закупка от

07.02.2023г. №

202303693000984001,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002422001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002422001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000984001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000984001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693001546001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000984001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Закупка

Поставка

цифрового

оборудовани

я (цифровая

лаборатория

) и

образователь

ного

робототехни

ческого

конструктор

а

21. "Поставка цифрового

оборудования (цифровая

лаборатория) и

образовательного

робототехнического

конструктора" Закупка

от 07.02.2023г. №

202303693000984001,

указана ссылка.

Закупка

Цифровая

лаборатория,

оборудовани

е для

обучения

трудовым

процессам

3. "Цифровая

лаборатория,

оборудование для

обучения трудовым

процессам" Закупка от

27.01.2023г. №

202303693001546001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

10.01.2023г. №

202303693003605002,

указана ссылка.

Закупка

Оснащение

5. "Оснащение

(обновление

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000984001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693000984001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693001546001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693003605002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693003605002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(обновление

материально

-

технической

базы)

оборудовани

ем,

средствами

обучения и

воспитания

общеобразов

ательных

организация,

в том числе

осуществля

ющих

образователь

ную

деятельность

по

адаптивным

основным

общеобразов

ательным

программам.

материально-

технической базы)

оборудованием,

средствами обучения и

воспитания

общеобразовательных

организация, в том числе

осуществляющих

образовательную

деятельность по

адаптивным основным

общеобразовательным

программам. " Закупка

от 25.01.2023г. №

202303693003605002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

6. "Закупка" Закупка от

25.01.2023г. №

202303693003605002,

указана ссылка.

Закупка 7. "Оснащение

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693003605002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693003605002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693003605002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оснащение

(обновление

материально

-

технической

базы)

оборудовани

ем,

средствами

обучения и

воспитания

общеобразов

ательных

организация,

в том числе

осуществля

ющих

образователь

ную

деятельность

по

адаптивным

основным

общеобразов

ательным

программам.

(обновление

материально-

технической базы)

оборудованием,

средствами обучения и

воспитания

общеобразовательных

организация, в том числе

осуществляющих

образовательную

деятельность по

адаптивным основным

общеобразовательным

программам. " Закупка

от 25.01.2023г. №

202303693003605002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

8. "Закупка" Закупка от

19.01.2023г. №

202303693002994001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693003605002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002994001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002994001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Закупка

9. "Закупка" Закупка от

30.01.2023г. №

202303693002994001,

указана ссылка.

Сформирован типовой

проект дизайна и

зонирования помещений

Центра "Точка роста"

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Приказ об

утверждении

типового

дизайн-

проекта

Выполнено.

Сформирован типовой

проект дизайна и

зонирования помещений

Центра "Точка роста".

Подтверждающие

документы: 1. "об

утверждении типового

дизайн-проекта" Приказ

Минобр ЧО от

03.02.2023г. №01/280,

приложен файл.

10.02.2023 07.02.2023

1.2.

3

Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Приказ о

внесении

изменений

Выполнено.

Сформирован и

утвержден

инфраструктурный лист.

Подтверждающие

документы: 1. "о

внесении изменений "

Приказ Минобр ЧО от

25.01.2023г. №01/208,

приложен файл.

15.02.2023 13.02.2023

1.2.

4

Приказ об

утверждении

2. "об утверждении

инфраструктурного

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002994001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3221e01c-aaba-4eed-b480-4d27782e6d31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AorHSFa0QKVAaHEucGTlZjQHW8I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2a215b7-c89d-4142-b8f9-f0c5e1183534?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FWcV1awwM4wVQWtq9DVvraPSl3w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d941bb93-5cd7-4d44-ae5b-1e4aba9db7bd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ioYWaKGGZJQeVrsoYa4y6n2YBE4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструкт

урного листа

листа " Приказ Минобр

ЧО от 09.01.2023г. №

01/3, приложен файл.

Предоставлен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о

функционирования

деятельности центров

"Точка роста" (для

созданных в 2019-2022

годах и

функционирующих

центров)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

промежуточ

ный

мониторинг

(2020 г)

Выполнено.

Предоставлен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о

функционирования

деятельности центров

"Точка роста" (для

созданных в 2019-2022

годах и

функционирующих

центров).

Подтверждающие

документы: 1.

"промежуточный

мониторинг (2020 г)"

Иное Минобр ЧО от

14.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

28.02.2023 14.02.2023

1.2.

5

Иное

промежуточ

ный

мониторинг

(2021-2022

гг)

2. "промежуточный

мониторинг (2021-2022

гг)" Иное Минобр ЧО от

14.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Информационная справка

Коузова Система

Иное Выполнено.

1.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d941bb93-5cd7-4d44-ae5b-1e4aba9db7bd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ioYWaKGGZJQeVrsoYa4y6n2YBE4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4b259cbf-f530-4f40-8800-352518fcdccc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GVhoyFgKKZIjJlKdT6QT8q3is2Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/860c80c3-b866-444e-8ee1-b6b9cd60b125?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0NjkuXGI2OshWAJNTi82Lfx%2FDHc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3b2789c-4b51-41f7-83df-7a920dfb992e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RYvoBPsZDWvqNIgu5F7zmKHOhCo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

об общеобразовательных

организациях на базе

которых создаются

Центры "Точка роста"

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

управления

проектной

деятельност

ью

Информацио

нная справка

Информационная

справка об

общеобразовательных

организациях, на базе

которых создаются

Центры "Точка роста"

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное Минобр

Чо от 27.06.2023г. №б\н,

приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

6

Создано новых мест за

счет средств субъектов

Российской Федерации и

внебюджетных источников

Значение: 5 301,0000 Дата:

31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

ЗАКЛЮЧЕН

ИЕ о

соответствии

построенног

о,

реконструир

ованного

объекта

капитальног

о

строительств

а указанным

в пункте 1

части 5

статьи 49

Градостроит

ельного

Выполнено.все объекты

построены и введены в

эксплуатацию.

Предоставлена

информация : 5301 из

5301. Подтверждающие

документы: 1.

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

указанным в пункте 1

части 5 статьи 49

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации требованиям

31.12.2023 28.12.2023

5301Место 1161 530153011.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3b2789c-4b51-41f7-83df-7a920dfb992e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RYvoBPsZDWvqNIgu5F7zmKHOhCo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe4928cb-2573-4e92-a1ec-2dad2276bad7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NmE8bruiBh6cje8j3Fw7BV8IyCo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кодекса

Российской

Федерации

требованиям

проектной

документаци

и (в том

числе с

учетом

изменений,

внесенных в

рабочую

документаци

ю и

являющихся

в

соответствии

с частью 1.3

статьи 52

Градостроит

ельного

кодекса

Российской

Федерации

частью такой

проектной

документаци

и) и(нлн)

информацио

нной модел

проектной

документации (в том

числе с учетом

изменений, внесенных в

рабочую документацию

и являющихся в

соответствии с частью

1.3 статьи 52

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации частью такой

проектной

документации) и(нлн)

информационной модел"

Иное Администрация

Саткинского МР от

01.12.2023г. №03-30-

0010-21, приложен файл.

Иное 2. "ЗАКЛЮЧЕНИЕ о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe4928cb-2573-4e92-a1ec-2dad2276bad7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NmE8bruiBh6cje8j3Fw7BV8IyCo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6f69607-2443-4ee6-aa7a-2117f2487bc4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4ABjDsh5fO6jnPOYXJyFekPv%2BFs%3D


35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЗАКЛЮЧЕН

ИЕ о

соответствии

построенног

о,

реконструир

ованного

объекта

капитальног

о

строительств

а указанным

в пункте 1

части 5

статьи 49

Градостроит

ельного

кодекса

Российской

Федерации

требованиям

проектной

документаци

и (в том

числе с

учетом

изменений,

внесенных в

рабочую

документаци

ю и

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

указанным в пункте 1

части 5 статьи 49

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации требованиям

проектной

документации (в том

числе с учетом

изменений, внесенных в

рабочую документацию

и являющихся в

соответствии с частью

1.3 статьи 52

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации частью такой

проектной

документации) и(или)

информационной

модели" Иное

Администрация

Чебаркульского МР от

25.12.2023г. №03-31-

0002-20, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6f69607-2443-4ee6-aa7a-2117f2487bc4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4ABjDsh5fO6jnPOYXJyFekPv%2BFs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

являющихся

в

соответствии

с частью 1.3

статьи 52

Градостроит

ельного

кодекса

Российской

Федерации

частью такой

проектной

документаци

и) и(или)

информацио

нной модели

Получено разрешение на

строительство

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено. Получено

разрешение на

строительство

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

строительство" Иное

Отдел архитектуры и

градостроительства МУ

Администрация

Чебаркульского МР от

19.12.2019г. №74-

RU74526305-22-2019,

приложен файл.

01.05.2023 27.04.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6f69607-2443-4ee6-aa7a-2117f2487bc4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4ABjDsh5fO6jnPOYXJyFekPv%2BFs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/545c561e-36d8-479b-9426-6fd52da4d157?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S9MZ%2FVofsqmi%2Bo5dgoi6vrU3SMg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8689f99c-108d-437a-958d-f78a667ec76c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kiEnZnSgkL6sxmeSDlFYfIDunzU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Получено заключение о

соответствии

построенного объекта

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Заключение

о

соответствии

объекта

Выполнено. Получено

заключение о

соответствии

построенного объекта

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение о

соответствии объекта"

Иное ГУ госстройнадзор

Чо от 01.12.2023г. №03-

30-0010-21, приложен

файл.

31.12.2023 25.12.2023

1.3.

2

Получено разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Разрешение

на ввод

объекта

Выполнено. Получено

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта" Иное

Администрация

Саткинского МР от

06.12.2023г. №74-18-333

-2023, приложен файл.

31.12.2023 25.12.2023

1.3.

3

Получена лицензия на

образовательную

деятельность

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информация

Выполнено. Получена

лицензия на

образовательную

деятельность

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2023 25.12.2023

1.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8689f99c-108d-437a-958d-f78a667ec76c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kiEnZnSgkL6sxmeSDlFYfIDunzU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8971bcb9-4db5-4cce-be3d-a7e9d31d872c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DcJYPIVWAeNirSl4yXSzG71RdSI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/886df5d9-029c-4a79-9858-bb1d7c28b50f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TSeyQ%2BHI%2B1hKaGEQydybqqAE75k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

"Информация" Иное

Минобр Чо от

22.12.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

Лицензия на

осуществлен

ие

образователь

ной

деятельност

и

2. "Лицензия на

осуществление

образовательной

деятельности" Иное

Минобр Чо от

17.03.2016г. №12365,

приложен файл.

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Заключение

гос.эксперти

зы

Выполнено. Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение

гос.экспертизы" Иное

ОГАУ Госэкспертиза

Челябинской области от

30.12.2022г. №б\н,

приложен файл.

25.04.2023 21.04.2023

1.3.

5

Иное

Заключение

гос.эксперти

2. "Заключение

гос.экспертизы" Иное

ОГАУ Управление

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/886df5d9-029c-4a79-9858-bb1d7c28b50f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TSeyQ%2BHI%2B1hKaGEQydybqqAE75k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/40302267-3327-4c2c-b128-88264de64b51?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B07MMoC8WUR%2BY8thwTG%2FnvNXmYw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ea37222-7d2c-4bd6-86b2-64e43d970d86?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FVBSjacpMDABQox31jcYhFhd5Cs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/330c79ce-2e4a-4f81-a7e3-96e8a9556111?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WsFzb5l0iUBBHTsIMm%2FlpL4sXlA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

зы

гос.экспертизы от

17.05.2022г. №74-1-1-2-

030094-2022, приложен

файл.

Иное

Заключение

о

соответствии

3. "Заключение о

соответствии " Иное

ОГАУ Управление

гос.экспертизы от

22.03.2022г. №02-19-

0011-20, приложен файл.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Распоряжени

е

Распоряжени

е

Выполнено. Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию

Подтверждающие

документы: 1.

"Распоряжение"

Распоряжение ГУ

госстройнадзор ЧО от

01.12.2023г. №176,

приложен файл.

31.12.2023 25.12.2023

1.3.

6

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение: 6

300,0000 Дата: 31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Выписка из

реестра

лицензий по

состоянию

на: 08:28

«20»

октября

Выполнено.объект

введен в эксплуатацию.

Предоставлена

информация : 6300 из

6300. Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра лицензий по

состоянию на: 08:28

1 1

31.12.2023 28.12.2023

6300Место 0 630063001.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/330c79ce-2e4a-4f81-a7e3-96e8a9556111?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WsFzb5l0iUBBHTsIMm%2FlpL4sXlA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e47d92e7-2947-4baf-941c-49443f72d0b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nz6J1wSK8v6jxxqKw9ORPkvuKPI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3ca13b4-25b2-474c-9f7a-a891abca51dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YkIiIRqIWQ6I5qoGjYnJGR8gFG4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0906975-8cc0-4aa5-9d9a-f608294341ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hLeFk13uFbCStSd2Ct1e5vyb9sI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и науки

Челябинско

й области

2023г.

«20» октября 2023г."

Иное Минобр ЧО от

20.10.2023г. №№ Л035-

01235-74/00741018,

приложен файл.

Земельный участок

предоставлен заказчику

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное Акт

перечачи

ПСД

Выполнено. Земельный

участок предоставлен

заказчику

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

перечачи ПСД" Иное

Минобр Чо от

10.02.2020г. №б\н.

01.04.2023 31.03.2023

1.4.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено. Получено

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

строительство" Иное

Администрация

Сосновского района от

01.04.2021г. №74-19-10-

2021, приложен файл.

30.12.2023 26.12.2023

1.4.

2

Объект недвижимого

Коузова Система

Иное Выполнено. Объект

1.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0906975-8cc0-4aa5-9d9a-f608294341ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hLeFk13uFbCStSd2Ct1e5vyb9sI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b2305d8-196a-4aca-9041-757491436aae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QyDrFjHnbkaOGzXP6oFjBCDZLe4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f3ef1da-030d-4048-bcce-8f79cd2cb5d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4pTjBgFfnYDsVVQg6pbV46YvTSA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имущества введен в

эксплуатацию

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Заключение

о

соответствии

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение о

соответствии" Иное ГУ

госстройнадзора ЧО от

01.09.2023г. №06-14-

0044-21, приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

3

Иное

Распоряжени

е

2. "Распоряжение " Иное

ГУ госстройнадзора от

01.09.2023г. №97,

приложен файл.

Иное

Разрешение

на ввод

объекта

3. "Разрешение на ввод

объекта" Иное

Администрация

Сосновского района от

05.09.2023г. №74522000

-43-2023, приложен

файл.

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Заключение

гос.эксперти

зы

Выполнено. Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Подтверждающие

документы: 1.

25.04.2023 24.04.2023

1.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f3ef1da-030d-4048-bcce-8f79cd2cb5d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4pTjBgFfnYDsVVQg6pbV46YvTSA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/594b17d6-a7d5-473a-a672-f4850fa5114a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WPs%2FAmPwDryL4DMqGu1s3%2Bq%2B4Lk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/886ac5b2-ce10-43b5-9373-cc22a980ee99?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QldxESEDHqoFJGbOWOCVK%2BfS3JQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и науки

Челябинско

й области

"Заключение

гос.экспертизы" Иное

ОГАУ Гос.экспертиза

Челябинской области от

30.12.2020г. №б\н.

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Лицензия

Выполнено. Получены

лицензии,

соответствующие видам

деятельности

организации

(структурного

подразделения).

Подтверждающие

документы: 1.

"Лицензия" Иное

Минобр Чо от

20.10.2023г. №Л035-

01235-74\00741018,

приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

1.4.

5

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Заключение

о

соответствии

Выполнено. Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение о

соответствии" Иное ГУ

госстройнадзор от

01.09.2023г. №06-14-

0044-21, приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

1.4.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/19e08f81-22ba-42a9-a279-c5d0884f795d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IpFwHt%2FxZFBolZyJyg3TmOJnIQQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

 

Иное

Распоряжени

е

2. "Распоряжение" Иное

ГУ госстройнадзор Чо

от 01.09.2023г. №97,

приложен файл.

Иное

Разрешение

на ввод

3. "Разрешение на ввод"

Иное Администрация

Сосновского района от

05.09.2023г. №74522000

-43-2023, приложен

файл.

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

Иное Отчет.

Результаты.

Выгрузка

СУПД

Выполнено.во всех

сущностях ведется

образовательный

процесс. Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Результаты. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

3Единица 0 331.5

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Приказ о

создании

детского

технопарка

Выполнено. Принято

решение о создании

(реорганизации)

организации

(структурного

подразделения).

15.03.2023 06.03.2023

1.5.

1
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2232937-d7cc-45d0-be3e-0c29ee10d364?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QEuCyg93b4DPrIaWLmjX%2FvrPH4c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Подтверждающие

документы: 1. "о

создании детского

технопарка" Приказ

Минобр ЧО от

15.11.2022г. №01/2577,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное План-

график

Выполнено. Закупка

включена в план закупок

Подтверждающие

документы: 1. "План-

график" Иное

Копейский ГО от

23.01.2023г. №-, указана

ссылка.

31.03.2023 31.03.2023

1.5.

2

Сформирован типовой

проект дизайна и

зонирования помещений

Школьного Кванториума

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Эскизный

дизайн-

проект

детского

технопарка

"Кванториу

м"

Выполнено.

Сформирован типовой

проект дизайна и

зонирования помещений

Школьного

Кванториума.

Подтверждающие

документы: 1.

"Эскизный дизайн-

проект детского

технопарка

"Кванториум"" Иное

15.02.2023 13.02.2023

1.5.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2232937-d7cc-45d0-be3e-0c29ee10d364?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QEuCyg93b4DPrIaWLmjX%2FvrPH4c%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303693002555002
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8cdb95f-3927-4165-afb3-a3a9f51a9536?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wnS08njRb8tSHMNAKYYsHZnpS5w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

НЕО-Интерьер от

27.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Приказ об

утверждении

проекта

зонирования

и дизайна

помещений

2. "об утверждении

проекта зонирования и

дизайна помещений "

Приказ Минобр ЧО от

27.01.2023г. №01/229,

приложен файл.

Предоставлен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о

функционирования

деятельности детских

технопарков

"Кванториум" (для

созданных в 2019-2022

годах и

функционирующих

технопарков)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо о

направлении

мониторинга

Выполнено.

Предоставлен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о

функционирования

деятельности детских

технопарков

"Кванториум".

Подтверждающие

документы: 1. "о

направлении

мониторинга " Письмо

Минобр ЧО от

21.02.2023г. №1764,

приложен файл.

28.02.2023 21.02.2023

1.5.

4

Обеспечено наличие в

общеобразовательной

организации, на базе

Коузова

Елена

Александро

Система

управления

проектной

Письмо

информация

по КТ

Выполнено. Обеспечено

наличие в

общеобразовательной

01.03.2023 01.03.2023

1.5.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8cdb95f-3927-4165-afb3-a3a9f51a9536?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wnS08njRb8tSHMNAKYYsHZnpS5w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ffd2d2bf-3c8a-47a8-b049-4675781c5d83?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BSKQqs%2F4vRdJYUm1H0UC%2FN74zj0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/40ca88db-75c6-4a29-9d8b-71580ef3a6ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v9Tf9VYFqJPfyoflRQJbwYRCn2I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d571bc6a-35df-4fea-a026-65431d98b60f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X14fBEgCialnK3MVwtHPQU312es%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

которой создается

Школьный Кванториум,

базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

вна -

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

деятельност

ью

организации, на базе

которой создается

Школьный Кванториум,

базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация по КТ"

Письмо Минобр ЧО от

20.02.2023г. №1743,

приложен файл.

Информационная справка

об общеобразовательной

организации, на базе

которой создается

Школьный Кванториум

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо

Информацио

нная справка

Кванториум

Выполнено.

Информационная

справка об

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается

Школьный Кванториум

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка Кванториум"

Письмо Минобр Чо от

27.06.2023г. №6701,

приложен файл.

30.06.2023 27.06.2023

1.5.

6

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

Коузова

Елена

Александро

Система

управления

проектной

Иное Отчет.

Результаты.

Выгрузка

Выполнено.Внедрены

методики преподавания

общеобразовательных

31.12.2023 28.12.2023

84.91Процент 0 84.91501.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d571bc6a-35df-4fea-a026-65431d98b60f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X14fBEgCialnK3MVwtHPQU312es%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b4f2cb7d-ef3f-4d8f-a88a-ee6c991da738?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kl5i%2B5SbXkuDHRw558bA47qNUl4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/345ed631-b689-405f-830a-24818f81905b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d7VLhwo%2FXMpZVL%2Bo%2FfFSbY0p96w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

50,0000 Дата: 31.12.2023

вна -

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

деятельност

ью

СУПД

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Предоставлена

информация : 84.91 из

50. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Результаты. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное План

внедрения

Выполнено. Просрочка 8

дней. Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы).

Работа по данному

направлению

проджолжена.

Подтверждающие

документы: 1. "План

15.05.2023 23.05.2023

1.6.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/345ed631-b689-405f-830a-24818f81905b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d7VLhwo%2FXMpZVL%2Bo%2FfFSbY0p96w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/77551ca2-5385-4de7-b43f-522198e9a281?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JyyX77Pw6eQVVtba166ULYcLXSE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внедрения" Иное

Минобр ЧО от

15.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

итогах

проведения

областного

конкурса

Выполнено. Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Подтверждающие

документы: 1. "Об

итогах проведения

областного конкурса"

Приказ Минобр Чо от

28.11.2023г. №2835,

приложен файл.

31.12.2023 11.12.2023

1.6.

2

Отчет Отчет

регионально

го оператора

2. "Отчет регионального

оператора" Отчет

Минобр Чо от

10.11.2023г. №б\н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

Отчет Отчет

регионально

го оператора

Выполнено. Услуга

оказана (работы

выполнены)

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

31.12.2023 11.12.2023

1.6.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/77551ca2-5385-4de7-b43f-522198e9a281?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JyyX77Pw6eQVVtba166ULYcLXSE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ba43f99e-bc34-43f4-9f01-603855ade7d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w6Ks869TtuoHTCx7UY7NGr7qDA0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a65c915e-3ac1-4f13-8248-439894a0c8ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NDH%2BiCXkpD4lMfxJgy4dwXDqWbo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64a9f5f4-9ca4-4dc8-ba30-c437016752cc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b4mdLEhMY67YuDapTT8F0ubohlA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

й области

регионального

оператора" Отчет

Минобр Чо от

10.11.2023г. №б\н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Проведен

мониторинг внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное Минобр

Чо от 27.03.2023г. №б\н,

приложен файл.

30.03.2023 27.03.2023

1.6.

4

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

Иное

Информация

о

результатах

мониторинга

Выполнено. Проведен

мониторинг внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

30.06.2023 27.06.2023

1.6.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64a9f5f4-9ca4-4dc8-ba30-c437016752cc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b4mdLEhMY67YuDapTT8F0ubohlA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88f33780-b883-4a90-ae69-beb1a3b43b0c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uoLN%2BGoUT59yWYgCQdfwDN7n0N0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09fb16e5-a4cf-43df-9f19-3e0625f75f9d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pnFQDuLtpu2VD1%2F%2FRKO3WPdm0Ng%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

й области

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

результатах

мониторинга" Иное

Минобр Чо от

27.06.2023г. №б\н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет О

результатах

итогового

мониторинга

Выполнено. Проведен

мониторинг внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования

Подтверждающие

29.12.2023 27.12.2023

1.6.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09fb16e5-a4cf-43df-9f19-3e0625f75f9d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pnFQDuLtpu2VD1%2F%2FRKO3WPdm0Ng%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3f389f55-91db-4904-878c-ee79c5e079d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QUxfbb22qUqD%2BcP4MJ1232oOR1A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "О

результатах итогового

мониторинга" Отчет

Минобр Чо от

26.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

Отчет О

результатах

итогового

мониторинга

2. "О результатах

итогового мониторинга"

Отчет Минобр Чо от

26.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

Проведение оценки

качества общего

образования в

организациях,

реализующих

общеобразовательные

программы Значение:

75,0000 Дата: 30.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ

приказ о

заседании

рабочей

группы

Выполнено.проведена

оценка качества.

Предоставлена

информация : 75 из 75.

Подтверждающие

документы: 1. "приказ о

заседании рабочей

группы" Приказ минобр

ЧО от 16.05.2023г. №

01/1229, приложен файл.

30.12.2023 28.12.2023

75% 0 75751.7

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

организации

отбора

Выполнено. Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

28.04.2023 12.04.2023

1.7.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3f389f55-91db-4904-878c-ee79c5e079d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QUxfbb22qUqD%2BcP4MJ1232oOR1A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/235ddb13-420c-4fa4-a4b6-a4a629929a17?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eUwqmkSE1lzMJBWoS4uGXoQUHZM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fff57311-3a98-4993-ba9f-6d471d38e9ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tjXeCdrxGhbTaaeiCDrVVx6dXqw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/073e963e-e7cf-429e-861f-f5bb5e5e7df7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xoEEoAEe1QxvbEUVqNC8wqWCQ9I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

и науки

Челябинско

й области

Подтверждающие

документы: 1. "Об

организации отбора"

Приказ Минобр Чо от

21.11.2022г. №2615,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Соглашение

Соглашение

о

проведении

мероприятий

Выполнено. Услуга

оказана (работы

выполнены)

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

проведении

мероприятий"

Соглашение Минобр Чо

от 28.12.2022г. №606,

приложен файл.

28.04.2023 12.04.2023

1.7.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное Проект

гос.

контракта

Выполнено. В настоящее

время размещено

извещение на проведение

конкурса, идет прием

заявок, по результатам

рассмотрения заявок

будет заключен контракт

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

гос. контракта" Иное

Минобр Чо от

27.04.2023г. №б\н,

28.04.2023 27.04.2023

1.7.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/073e963e-e7cf-429e-861f-f5bb5e5e7df7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xoEEoAEe1QxvbEUVqNC8wqWCQ9I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a485c5b9-18d5-4969-a8a9-3ad82cd9f6b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N%2BTZnje%2Bh8HCMvzbnl4dHeQIcAI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d2cebdc-cd54-43a4-b5ce-cb0956e588d0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ptWubZTCLHW4bn0y39fEbjDto14%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное Об

утверждении

госзадания

Выполнено.

Государственное

(муниципальное)

задание на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в

реестр государственных

заданий)

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

госзадания" Иное

Минобр Чо от

09.01.2023г. №3055,

приложен файл.

28.04.2023 12.04.2023

1.7.

4

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет Отчет

об

исполнении

госзадания

Выполнено. Представлен

отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

28.04.2023 12.04.2023

1.7.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d2cebdc-cd54-43a4-b5ce-cb0956e588d0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ptWubZTCLHW4bn0y39fEbjDto14%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/268f7939-4bb7-456a-aa51-0b5d7b72c463?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sZFKGp0AGWoE1e4l%2F5VHJtP8y0g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/86fb49b5-7755-4e21-8821-fdb9f85f1886?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rvYNEFkHta1MqDl46KwgCMBse6E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Челябинско

й области

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении госзадания"

Отчет Минобр Чо от

30.12.2022г. №б\н,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидий

Выполнено. Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидий" Соглашение

Минобр Чо от

26.12.2022г. №606,

приложен файл.

28.04.2023 12.04.2023

1.7.

6

Проведение социально-

психологического

Коузова

Елена

Система

реализации

Отчет отчет

о расходах

Выполнено.Тестировани

е проведено.

29.12.2023 28.12.2023

1Единиц 0 111.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/86fb49b5-7755-4e21-8821-fdb9f85f1886?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rvYNEFkHta1MqDl46KwgCMBse6E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e555ad1-3221-446e-b987-c5974d4e6000?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yeKDyLKA9BihoDw4gWQqVugl7h4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cdf4e55f-5fc5-4540-bde1-f1a4777c61e2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r6U168v89dDT8EFC%2FF2P%2Biawhok%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тестирования

обучающихся с целью

организации дальнейшей

психолого-

педагогической работы и

обобщение его

результатов и создание

условий кадровой

обеспеченности

ресурсных классов

Значение: 1,0000 Дата:

29.12.2023

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

расходах" Отчет ГБОУ

"ОЦДИК" от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

получателя

субсидии

Выполнено. Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении получателя

субсидии" Приказ

Минобр Чо от

30.12.2022г. №3088,

приложен файл.

29.12.2023 12.12.2023

1.8.

1

Приказ Об

организации

и

проведении

2. "Об организации и

проведении социально-

психологического

тестирования" Приказ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cdf4e55f-5fc5-4540-bde1-f1a4777c61e2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r6U168v89dDT8EFC%2FF2P%2Biawhok%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/735f412e-6fd6-40ce-8c0d-2faf38b425aa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=advL7COsnfmTBn83Fh6P6%2BYvths%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7587a66-9a10-4eaf-b6a7-f3680c5539a0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uaHfEX9d2lEZz48NQUmgofJrlro%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

социально-

психологиче

ского

тестировани

я

Минобр Чо от

13.04.2023г. №951,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное Акт

выполненны

х услуг

Выполнено. Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

выполненных услуг"

Иное ГБОУ ОЦДИК от

22.12.2023г. №33,

приложен файл.

29.12.2023 27.12.2023

1.8.

2

Иное

Договор о

предоставле

нии услуг

2. "Договор о

предоставлении услуг"

Иное ГБОУ ОЦДИК от

01.09.2023г. №74,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Письмо О

результатах

проведения

социально-

психологиче

ского

Выполнено. Услуга

оказана (работы

выполнены)

Подтверждающие

документы: 1. "О

результатах проведения

29.12.2023 21.12.2023

1.8.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7587a66-9a10-4eaf-b6a7-f3680c5539a0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uaHfEX9d2lEZz48NQUmgofJrlro%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2545a951-c44e-4aa0-bfbc-ec655da09a5e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OQfD2LcLaN5TmAfVXpLhvjVvYyc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

тестировани

я

социально-

психологического

тестирования" Письмо

Минобр Чо от

06.12.2023г. №12819,

приложен файл.

Иное

Аналитическ

ая справка

2. "Аналитическая

справка" Иное Минобр

Чо от 06.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

получателя

субсидии

Выполнено.

Государственное

(муниципальное)

задание на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в

реестр государственных

заданий)

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении получателя

субсидии" Приказ

Минобр Чо от

30.12.2022г. №3088,

приложен файл.

29.12.2023 21.12.2023

1.8.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2545a951-c44e-4aa0-bfbc-ec655da09a5e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OQfD2LcLaN5TmAfVXpLhvjVvYyc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Приказ Об

отборе

учреждений

2. "Об отборе

учреждений" Приказ

Минобр Чо от

17.10.2022г. №2350,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

предоставлении

субсидии" Отчет

Минобр Чо от

26.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

29.12.2023 26.12.2023

1.8.

5

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии

Выполнено. Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

29.12.2023 21.12.2023

1.8.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ba4c1a89-9c9e-4623-a8d4-a11782b0575b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=extP97TbC%2B5XLYHjTOt%2FVtFo1pc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

соглашений)

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минобр Чо от

13.02.2023г. №463,

приложен файл.

Оборудование пунктов

проведения экзаменов

государственной итоговой

аттестации по

образовательным

программам среднего

общего образования

Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное фото

оборудованн

ых пунктов

Выполнено.Результат

выполнен.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

Подтверждающие

документы: 1. "фото

оборудованных

пунктов" Иное минобр

ЧО от 28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

100Процент 50 1001001.9

проведен фотомониторинг

закупаемого

оборудования в МО

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Фотомонито

ринг

закупаемого

оборудовани

я

Выполнено. проведен

фотомониторинг

закупаемого

оборудования в МО

Подтверждающие

документы: 1.

"Фотомониторинг

закупаемого

оборудования" Иное

Минобр Чо от

09.11.2023г. №б\н,

31.12.2023 11.12.2023

1.9.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f70ed110-0a51-47fe-9241-f8eff08add76?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tHYaU1Y%2B9nIWxC2CWKvtcVyWBdU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/46ffef1a-ddf6-4cfd-9147-2e7a177a6719?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fERdUGCwRCfST0K9eEaCbqbmHQI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b54b0c27-4d17-4115-bd1d-90c741df67d8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HOqyyI7HdmELuGvBA%2FafveIRKOA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления субсидий

Муниципальным

образованиям.

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

получателя

субсидии

Выполнено. Утверждены

правила распределения и

предоставления

субсидий

Муниципальным

образованиям.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении получателя

субсидии" Приказ

Минобр Чо от

08.12.2022г. №2793,

приложен файл.

01.08.2023 01.08.2023

1.9.

2

Объявлен конкурсный

отбор по предоставлению

субсидий муниципальным

образованиям

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

организации

отбора

Выполнено. Объявлен

конкурсный отбор по

предоставлению

субсидий

муниципальным

образованиям

Подтверждающие

документы: 1. "Об

организации отбора"

Приказ Минобр Чо от

21.11.2022г. №2615,

приложен файл.

01.08.2023 01.08.2023

1.9.

3

С муниципальными

образованиями заключены

Коузова

Елена

Система

реализации

Соглашение

О

Выполнено. С

муниципальными

01.08.2023 01.08.2023

1.9.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b54b0c27-4d17-4115-bd1d-90c741df67d8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HOqyyI7HdmELuGvBA%2FafveIRKOA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec8bb5c1-1cbb-42a0-8a92-5e535604a20a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h4GElvzHIDPlaJxCZYT0rjyWrQ8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1835e1be-c841-494b-a9be-170780a3e0cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yWNgBC11yZFVltcKwXP%2BNLdYfzg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51eb2913-bd6b-4902-a7cd-a71b8207f256?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4Mv6k42wu%2BL7zKo7gwvVWKE4EBw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашения о

предоставлении субсидии

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

предоставле

нии

субсидии

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

субсидии

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минобр Чо от

26.12.2022г. №606,

приложен файл.

Утверждено

распределение субсидий

муниципальным

образованиям

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

гос.задания

Выполнено. Утверждено

распределение субсидий

муниципальным

образованиям

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

гос.задания" Приказ

Минобр Чо от

30.12.2022г. №3055,

приложен файл.

01.08.2023 01.08.2023

1.9.

5

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

https://nation

alprojects.go

v74.ru

Отчет Отчет

об

использован

ии

межбюджетн

ых

трансфертов

Выполнено.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

31.12.2023 12.12.2023

1.9.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51eb2913-bd6b-4902-a7cd-a71b8207f256?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4Mv6k42wu%2BL7zKo7gwvVWKE4EBw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9b63edff-6843-4122-a8ff-7de3bfca7fc1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eKqtP%2FM%2FXBwIeEuAot0EOEBSo1k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25fc4b44-9880-4443-a757-76b5a33f6ab2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t4wN938BttviRsZRVzgnw9IsXG0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

и науки

Челябинско

й области

использовании

межбюджетных

трансфертов" Отчет

Минобр Чо от

12.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

2.

ОЗР. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное Отчет.

Результаты.

Выгрузка

СУПД

Выполнено.Сформирова

на и функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Результаты. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

1Единица 0 112.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Коузова

Елена

Александров

на -

Система

реализации

национальн

ых проектов

Приказ Об

утверждении

госзадания

Выполнено. Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

30.03.2023 09.03.2023

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25fc4b44-9880-4443-a757-76b5a33f6ab2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t4wN938BttviRsZRVzgnw9IsXG0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3531d6d8-203e-49f2-abd6-0222ce98338a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ovS3typ0FNTZd0HUSVnGrXaDdBs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2cea0899-6f19-4f46-ac0e-268d09f0c276?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d5A9596BtGby6sTVWJAtCIc34aY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Челябинско

й области

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы).

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

госзадания" Приказ

Минобр Чо от

30.12.2022г. №3057,

приложен файл.

Приказ Об

утверждении

показателей

объема и

качества

работ

2. "Об утверждении

показателей объема и

качества работ" Приказ

Минобр Чо от

30.12.2022г. №3071,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ О

мониторинге

функционир

ования

системы

Выполнено. Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Подтверждающие

документы: 1. "О

мониторинге

функционирования

системы" Приказ

Минобр Чо от

30.12.2023 12.12.2023

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2cea0899-6f19-4f46-ac0e-268d09f0c276?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d5A9596BtGby6sTVWJAtCIc34aY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d2a16a9d-7219-4039-9aa6-1eab05794b8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a6fyeRmqibltDD27eiZRPwJnEzk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e32c8b9f-45df-4313-bfd1-16676c1d41dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J2iHCTX2ivdrD5QsHO88oXTlvXo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

13.11.2023г. №2746,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет

Результаты

мониторинга

системы

Выполнено. Услуга

оказана (работы

выполнены)

Подтверждающие

документы: 1.

"Результаты

мониторинга системы"

Отчет Минобр Чо от

11.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

30.12.2023 12.12.2023

2.1.

3

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет

Показатель и

результат

"Педагогиче

ские

работники

повысили

уровень

проф.мастер

ства"

Выполнено. Проведен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Подтверждающие

документы: 1.

"Показатель и результат

"Педагогические

работники повысили

уровень

31.03.2023 31.03.2023

2.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e32c8b9f-45df-4313-bfd1-16676c1d41dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J2iHCTX2ivdrD5QsHO88oXTlvXo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fccab37f-3569-4552-ba32-e166a9ab1ef4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g9cNUZwqLTlvFG8wkNDDnT8yKjE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/987e5f41-042e-4512-a865-ebdd3f7348b6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gxNd83Nys%2B6BVLEpwtpWs1pGtBI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проф.мастерства""

Отчет Минобр Чо от

31.03.2023г. №б\н,

приложен файл.

 Проведен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Письмо

Письмо о

направлении

мониторинг

ов

Выполнено. Проведен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо о

направлении

мониторингов" Письмо

Минобр ЧО от

07.06.2023г. №6000,

приложен файл.

30.06.2023 09.06.2023

2.1.

5

Иное

приложение

к письму

2. "приложение к

письму" Иное Минобр

ЧО от 07.06.2023г. №

6000, приложен файл.

Иное

Приложение

3. "Приложение к

письму" Иное Минобр

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/987e5f41-042e-4512-a865-ebdd3f7348b6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gxNd83Nys%2B6BVLEpwtpWs1pGtBI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37700a77-ffc4-4a6a-9708-d0ae79d613b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0i%2BSUvnsBK2YPcwqDWm0nvhFb5w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2a14986d-025e-4ad4-bc92-45280b673c2a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uDF35flUyR5Yc9q%2FhIHU2OeSvZw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/234989b4-e124-4586-9377-873dfb764daf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vfHleisheo8bPmB9uxHcSaM82%2BY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

к письму

ЧО от 07.06.2023г. №

6000, приложен файл.

Приказ

Приложение

к письму

6000 (приказ

об

утверждении

положения)

4. "Приложение к

письму 6000 (приказ об

утверждении

положения)" Приказ

Минобр ЧО от

24.05.2023г. №01/1311,

приложен файл.

Иное

Ежекварталь

ный

мониторинг

выполнения

показателей

5. "Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей" Иное

Минобр ЧО от

07.06.2023г. №2,

приложен файл.

 Проведен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет

Мониторинг

выполнения

показателей

Выполнено. Проведен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Подтверждающие

документы: 1.

29.12.2023 27.12.2023

2.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/234989b4-e124-4586-9377-873dfb764daf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vfHleisheo8bPmB9uxHcSaM82%2BY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/252d59a4-1f0e-4984-9bf9-4015c3511fa2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OocRQ3AHzgB5og6BDu5txMoVP2g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/260e3845-bce5-4c15-9650-bc3b8920489d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=COx7GcnLCBI7DsWUXqj65er7R3s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f38a823c-5f24-471a-a251-5f5b3426b21b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yRXCSxOw9mD0%2BNNNvaSgZEENHXg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Мониторинг

выполнения

показателей" Отчет

Минобр Чо от

27.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

16,1000 Дата: 31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное Отчет.

Результаты.

выгрузка

СУПД

Выполнено.Результат

выполнен.

Предоставлена

информация : 29.57 из

16.1. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Результаты. выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

29.57Процент 0 29.5716.1

2.2

Иное форма

предоставле

ния сведений

2. "форма

предоставления

сведений" Иное минобр

ЧО от 27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Коузова

Елена

Система

реализации

Отчет О

значении

Выполнено. Утверждены

(одобрены,

31.12.2023 27.12.2023

2.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f38a823c-5f24-471a-a251-5f5b3426b21b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yRXCSxOw9mD0%2BNNNvaSgZEENHXg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b44ba7c-0dcf-499c-b085-e49523d13165?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D%2B%2FlF2zFp6FBmin67GpI0G4fIOc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b30d4788-1539-40c6-9544-866acb1343d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Fx2w%2BEe8R4nLMQCz78bYirNeEYg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0b56327-ee15-4645-ae95-f264b78423b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rbT7aD%2BE0cGVEE059arbsInyKY8%3D


68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

результата

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Подтверждающие

документы: 1. "О

значении результата"

Отчет Минобр Чо от

27.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет

Мониторинг

о

деятельност

и центра

Выполнено. Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг о

деятельности центра"

Отчет Минобр Чо от

27.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

2.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коузова

Елена

Александров

на -

Система

реализации

национальн

ых проектов

Отчет О

значениях

результата

Выполнено. Услуга

оказана (работы

выполнены)

Подтверждающие

31.12.2023 27.12.2023

2.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0b56327-ee15-4645-ae95-f264b78423b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rbT7aD%2BE0cGVEE059arbsInyKY8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d608074-9d88-4734-a1b9-04f54c6322b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oCEwEz4AL%2Fi%2Fq1qipXO9EgvRXF4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5b382ce7-322c-4015-83e2-b1ddc9555078?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n11vW1nhxVQPfLldps2PA1w7148%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Челябинско

й области

документы: 1. "О

значениях результата"

Отчет Минобр Чо от

27.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

достижения результата за I

квартал

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Ежекварталь

ный

мониторинг

повышения

профмастерс

тва

педработник

ов

Выполнено. Проведен

мониторинг достижения

результата за I квартал

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежеквартальный

мониторинг повышения

профмастерства

педработников" Иное

Минобр Чо от

27.03.2023г. №1,

приложен файл.

31.03.2023 27.03.2023

2.2.

4

Проведен мониторинг

достижения результата за

II квартал

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Ежекварталь

ный

мониторинг

Выполнено. Проведен

мониторинг достижения

результата за II квартал

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежеквартальный

мониторинг" Иное

Минобр Чо от

30.06.2023г. №2,

приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

2.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5b382ce7-322c-4015-83e2-b1ddc9555078?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n11vW1nhxVQPfLldps2PA1w7148%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31fa0214-2b1f-4bbf-82d4-c7dbfc42db3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h5bck%2BS8S7sqNisOT%2BIP%2FvhxoDE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/84309add-e5c5-47f4-8609-4828d850b408?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6zT1yru0uG5dqAlggT%2FssVLuaCY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/17911323-7ddb-4e2c-b80e-8851b5a2147c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LiAiXj9QaejOadEUJKaEj2EVJj8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Проведен мониторинг

достижения результата за

III квартал

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Мониторинг

Пед.работни

ки

Выполнено. Проведен

мониторинг достижения

результата за III квартал

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

Пед.работники" Иное

Минобр Чо от

29.09.2023г. №б\н,

приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

2.2.

6

Создание условий для

функционирования

системы аттестации,

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников и их участия в

конкурсах

профессионального

мастерства Значение:

1,0000 Дата: 30.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Календарь

конкурсов

профмастерс

тва

Выполнено.Результат

выполнен.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Календарь конкурсов

профмастерства" Иное

Минобр ЧО от

28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2023 28.12.2023

1Единица 1 112.3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет

Календарь

конкурсов

проф.мастер

ства

Выполнено. Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Подтверждающие

30.12.2023 12.12.2023

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/17911323-7ddb-4e2c-b80e-8851b5a2147c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LiAiXj9QaejOadEUJKaEj2EVJj8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/703014ca-4194-42e6-a866-a8907ef711f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LlDXD3Iqi%2B9cfyQCDen9PNfxKh4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/471cfcd9-87f2-433b-aebe-f1914c4d7da3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U%2FY95DACQH%2FcyTjx2PVRA%2FkTCa4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и науки

Челябинско

й области

документы: 1.

"Календарь конкурсов

проф.мастерства" Отчет

Минобр Чо от

11.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Календарь

образователь

ных событий

Выполнено. Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Подтверждающие

документы: 1.

"Календарь

образовательных

событий" Иное Минобр

Чо от 16.01.2023г. №б\н,

приложен файл.

30.12.2023 12.12.2023

2.3.

2

Иное План

мероприятий

2. "План мероприятий"

Иное Минобр Чо от

10.02.2023г. №б\н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коузова

Елена

Александров

на -

Система

реализации

национальн

ых проектов

Приказ Об

утверждении

состава

Выполнено. Услуга

оказана (работы

выполнены)

Подтверждающие

30.12.2023 20.12.2023

2.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/471cfcd9-87f2-433b-aebe-f1914c4d7da3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U%2FY95DACQH%2FcyTjx2PVRA%2FkTCa4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a653950-cad7-46ea-aec7-2f02f9ae2352?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VtYiG1wuxc%2B%2BbYAmReWWHmVQtF8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7ae31c27-bdc3-48ad-b1e0-9fb5330cb3af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BFy6T4563UIKHuzgZlXgizp1GKk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/612e3891-34dc-48c6-a52e-ab4e579ed0f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xq8UDDpC7frIFPNoQ8lxD0ioH%2FQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Челябинско

й области

документы: 1. "Об

утверждении состава"

Приказ Минобр Чо от

04.12.2023г. №2882,

приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления субсидий

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

организации

и

проведении

областного

конкурса

"Лидер в

образовании

"

Выполнено. Утверждены

правила распределения и

предоставления

субсидий

Подтверждающие

документы: 1. "Об

организации и

проведении областного

конкурса "Лидер в

образовании"" Приказ

Минобр Чо от

26.04.2023г. №1100,

приложен файл.

15.06.2023 09.06.2023

2.3.

4

Письмо Об

участии в

областном

конкурсе

"Учитель

года"

2. "Об участии в

областном конкурсе

"Учитель года"" Письмо

Минобр Чо от

01.03.2023г. №2019,

приложен файл.

Приказ Об

организации

и

3. "Об организации и

проведении областного

конкурса "Учитель

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/612e3891-34dc-48c6-a52e-ab4e579ed0f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xq8UDDpC7frIFPNoQ8lxD0ioH%2FQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/58696be9-19e6-401a-82d5-821100facb4c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0361Jy9cicJC5aa%2Bdz2%2Bm%2B%2B3EWo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/23aa7d2e-2db8-46a2-bc89-d46c14deed51?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2ZqTEEfnlDu9uQ3MOfY1uLfVBk0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96aabefa-97fe-4272-aa0e-3d3416a8619a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RL8jXj189c4MV3QmmAJ0g4FQhKk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведении

областного

конкурса

"Учитель

года"

года"" Приказ Минобр

Чо от 11.01.2023г. №34,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

уточненной

сметы

расходов

Выполнено.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении уточненной

сметы расходов" Приказ

Минобр Чо от

23.03.2023г. №689,

приложен файл.

15.06.2023 09.06.2023

2.3.

5

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Соглашение

Договор

возмездного

оказания

услуг

Выполнено. Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Подтверждающие

15.06.2023 14.06.2023

2.3.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96aabefa-97fe-4272-aa0e-3d3416a8619a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RL8jXj189c4MV3QmmAJ0g4FQhKk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e094087-c74b-4ae9-a57e-df7b063b0b65?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HESlrIOLOOsPZhPkmK%2FGJOgQRvU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0865699-1990-40a8-9079-a0ca72afea2a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FfctNA1lGj7S2xT%2FZB608M%2BDxlE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "Договор

возмездного оказания

услуг" Соглашение

Минобр Чо от

14.06.2023г. №118,

приложен файл.

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

77,0000 Дата: 31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное Отчет.

Результаты.

Выгрузка

СУПД

Выполнено.Результат

выполнен.

Предоставлена

информация : 77 из 77.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Результаты. Выгрузка

СУПД" Иное минобр ЧО

от 28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

77Человек 0 7777

2.4

Иное Реестр

завок

2. "Реестр завок" Иное

минобр ЧО от

01.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Определена потребность в

работниках (персонале)

различных категорий и

квалификации

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

Приказ об

утверждении

рейтинга

вакансий

Выполнено. Определена

потребность в

работниках (персонале)

различных категорий и

квалификации.

15.03.2023 06.03.2023

2.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0865699-1990-40a8-9079-a0ca72afea2a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FfctNA1lGj7S2xT%2FZB608M%2BDxlE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ac67748-e088-442c-8309-2df9cbceea12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8aAlcocEBCyE621sRJvKExnd5n4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e64aee5-998b-4b75-8ef1-497b7188d5a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yZCDmx5g4rn%2FbQgNEJoxbiijVGU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed8b1608-fc92-41c0-8b35-6ea423b42520?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=97%2F7CUNGFf6KnKbWRFvfERn%2FmiU%3D


75

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

й области

Подтверждающие

документы: 1. "об

утверждении рейтинга

вакансий " Приказ

Минобр ЧО от

09.12.2022г. №02/2808,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет

Реестр

Выполнено.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр"

Отчет Минобр Чо от

12.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

29.12.2023 13.12.2023

2.4.

2

Обеспечено участие в

конкурсном отборе

претендентов на право

получения диновременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

списка

победителей

конкурсного

отбора

Выполнено. Обеспечено

участие в конкурсном

отборе претендентов на

право получения

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

30.07.2023 26.07.2023

2.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed8b1608-fc92-41c0-8b35-6ea423b42520?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=97%2F7CUNGFf6KnKbWRFvfERn%2FmiU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7971eb07-c373-447f-8a55-ae7e37b42a8e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5mku0OpjTkFdbES9jpTdRlhPh2Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2571fdb9-ac55-4b38-a838-806ddbe306df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=scm5FOQXoN6J72mOD7A2n%2FKag2k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тыс. человек

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении списка

победителей

конкурсного отбора"

Приказ Минобр Чо от

05.05.2023г. №1170,

приложен файл.

Приказ О

доп.

конкурсном

отборе

2. "О доп. конкурсном

отборе" Приказ Минобр

Чо от 01.06.2023г. №

1390, приложен файл.

Приказ Об

утверждении

списка

победителей

конкурсного

отбора

3. "Об утверждении

списка победителей

конкурсного отбора"

Приказ Минобр Чо от

26.05.2023г. №1347,

приложен файл.

Проведен промежуточный

мониторинг реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Промежуточ

ный

мониторинг

Выполнено. Проведен

промежуточный

мониторинг реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

30.09.2023 27.09.2023

2.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2571fdb9-ac55-4b38-a838-806ddbe306df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=scm5FOQXoN6J72mOD7A2n%2FKag2k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b92f946-0f6d-49b2-b47c-11858cc88ac0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yYJPlshvMEIzG0aHHfu%2By50eXUk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8420b3ec-7cb6-4545-b331-b45da9940184?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rztOcAHeVUAQ%2BWUKI%2FE0%2F0FvIY4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ea0970ee-90a3-4620-bcd9-111420d929ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bl73x2sNz4fE%2BLHQZqCJw5EY8lk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2023 году

образования

и науки

Челябинско

й области

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек в 2023

году Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный

мониторинг" Иное

Минобр Чо от

27.09.2023г. №б\н,

приложен файл.

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2023 году

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

списка

победителей

Выполнено. Обеспечена

реализация мероприятий

по осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек в 2023

31.12.2023 12.12.2023

2.4.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ea0970ee-90a3-4620-bcd9-111420d929ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bl73x2sNz4fE%2BLHQZqCJw5EY8lk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9b9c86b0-2be0-4918-aaed-8a43c96563ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pG0jzbKwCvdUWDlCWS9posbyXzs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

году Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении списка

победителей" Приказ

Минобр Чо от

09.10.2023г. №2425,

приложен файл.

Заключено соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

в целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии

Выполнено. Заключено

соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении

субсидии в целях

реализации мероприятий

по осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек

Подтверждающие

31.12.2023 25.12.2023

2.4.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9b9c86b0-2be0-4918-aaed-8a43c96563ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pG0jzbKwCvdUWDlCWS9posbyXzs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b40c6228-679e-4e07-a448-37512d9264a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5gpS1d4alKB3w2MGfUOU8t9JnY8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минобр Чо от

22.12.2023г. №073-09-

2024-538, приложен

файл.

Создание условий для

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников Значение:

2,0000 Дата: 30.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное Отчет

центра

Выполнено.Результат

выполнен.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

центра" Иное минобр

ЧО от 13.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2023 28.12.2023

2Единица 2 222.5

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

госзадания

Выполнено. Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

госзадания" Приказ

Минобр Чо от

17.04.2023 12.04.2023

2.5.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b40c6228-679e-4e07-a448-37512d9264a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5gpS1d4alKB3w2MGfUOU8t9JnY8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0bb5e76-7569-478f-8583-48886d314afe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9b5JImsIHpDZT1EJyy9hR0vg%2FHQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/79cfa39d-46a6-4fcb-b49b-39054ef91c75?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gq9jVkXj3MqPaMzCI1%2B26lyfvo4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.12.2022г. №3058,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Письмо О

мониторинге

внедрения

Выполнено. Услуга

оказана (работы

выполнены)

Подтверждающие

документы: 1. "О

мониторинге внедрения"

Письмо Минобр Чо от

29.11.2023г. №12567,

приложен файл.

30.12.2023 12.12.2023

2.5.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Письмо Об

исполнении

плана

мероприятий

Выполнено. Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении плана

мероприятий" Письмо

Минобр Чо от

07.12.2023г. №12900,

приложен файл.

30.12.2023 12.12.2023

2.5.

3

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

Коузова

Елена

Система

реализации

Соглашение

О

Выполнено. Соглашение

о порядке и условиях

30.12.2023 12.12.2023

2.5.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/79cfa39d-46a6-4fcb-b49b-39054ef91c75?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gq9jVkXj3MqPaMzCI1%2B26lyfvo4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e57497a-8ea2-429c-abb8-2aaed380d9c6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qw4%2BvSdAH8t42i%2B5PZ6pXoZ1Q3Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ba26aaa-1ea8-448d-98b9-a2c2ac36915a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nCKGwieTtGgAU6CraJeiFLyfLgI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc490b2c-9534-46d1-9a81-4f781d8dd236?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IgZ1ZXLoRxagaljS3d0QL7aoO8M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

предоставле

нии

субсидии

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минобр Чо от

30.12.2022г. №666,

приложен файл.

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

госзадания

Выполнено.

Государственное

(муниципальное)

задание на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в

реестр государственных

заданий)

Подтверждающие

17.04.2023 12.04.2023

2.5.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc490b2c-9534-46d1-9a81-4f781d8dd236?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IgZ1ZXLoRxagaljS3d0QL7aoO8M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cbeb164f-e470-4ce9-8af6-59652e69e082?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AR%2FKGf1ROcdGMSEN5Ih5oSPryYI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "Об

утверждении

госзадания" Приказ

Минобр Чо от

30.12.2022г. №3057,

приложен файл.

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет Об

исполнении

гос.задания

Выполнено. Представлен

отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении гос.задания"

Отчет Минобр Чо от

13.11.2023г. №б\н,

приложен файл.

30.12.2023 12.12.2023

2.5.

6

Создание условий для

функционирования центра

оценки

профессионального

мастерства и

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

Иное Отчет

о

выполнении

госзадания

Выполнено.Результат

реализован.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

30.12.2023 28.12.2023

1Единица 1 112.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cbeb164f-e470-4ce9-8af6-59652e69e082?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AR%2FKGf1ROcdGMSEN5Ih5oSPryYI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18cf698d-10d3-4a29-a9ff-c1349b410219?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BInaO60ydwL5ThOw0p2LphT267U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e671db26-fdcf-4fbb-9e46-3d4955a05c30?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OWB5sg8oQtbUj7Udtj2P1MZGdAg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

квалификации

педагогических

работников Значение:

1,0000 Дата: 30.12.2023

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

й области

документы: 1. "Отчет о

выполнении госзадания"

Иное Минобр ЧО от

16.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

госзадания

Выполнено. Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

госзадания" Приказ

Минобр Чо от

30.12.2022г. №3057,

приложен файл.

17.04.2023 12.04.2023

2.6.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет Об

исполнении

гос.задания

Выполнено. Услуга

оказана (работы

выполнены)

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении гос.задания"

Отчет Минобр Чо от

16.11.2023г. №б\н,

приложен файл.

30.12.2023 12.12.2023

2.6.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e671db26-fdcf-4fbb-9e46-3d4955a05c30?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OWB5sg8oQtbUj7Udtj2P1MZGdAg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/edbc21b3-3a13-4609-af79-0c2bf7d4a444?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MfTkNBifqNrOFyxQr9dDlGQS040%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3204b947-741e-4846-b329-b386bc42cf4d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ac%2FeGzdFlWYA0%2BTwZtb0K0abIYs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии

Выполнено. Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минобр Чо от

30.12.2022г. №673,

приложен файл.

30.12.2023 12.12.2023

2.6.

3

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ об

утверждении

государстве

нного

задания

Выполнено.

Государственное

(муниципальное)

задание на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в

реестр государственных

30.01.2023 30.01.2023

2.6.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3204b947-741e-4846-b329-b386bc42cf4d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ac%2FeGzdFlWYA0%2BTwZtb0K0abIYs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8c64ba96-cbe3-463e-9ee8-904d4fce0023?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PxSmYiB4CWxWIgQ2BnRpi7ILxD4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8c8a14a-9d79-4a75-b425-18b9e4f5d657?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BJnkEB%2BbTJPelgzglKpxfqPqa40%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заданий).

Подтверждающие

документы: 1. "об

утверждении

государственного

задания" Приказ Минобр

ЧО от 30.12.2022г. №

3055, приложен файл.

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии

Выполнено. Соглашение

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минобр Чо от

30.12.2022г. №673,

приложен файл.

30.12.2023 12.12.2023

2.6.

5

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

Коузова

Елена

Система

реализации

Отчет Об

исполнении

Выполнено. Представлен

отчет о выполнении

30.12.2023 12.12.2023

2.6.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8c8a14a-9d79-4a75-b425-18b9e4f5d657?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BJnkEB%2BbTJPelgzglKpxfqPqa40%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/561b808e-5e61-4acc-905c-445071fbb591?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hklud6Ok1mUGzriViLfmDDEkGbI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/941ec6e7-b208-41b1-bbb4-cbd431fb0dc6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GWX3ZTjRiTcS3S9pE%2FlQ0TWbvFs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

гос.задания

соглашения о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении гос.задания"

Отчет Минобр Чо от

16.11.2023г. №б\н,

приложен файл.

Выплата денежного

вознаграждения

некоммерческим

организациям -

победителям конкурсного

отбора по оказанию

психолого-

педагогической,

методической и

консультационной

помощи гражданам,

имеющим детей Значение:

100,0000 Дата: 30.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет Отчет

о расходах

Выполнено.Результат

исполнен.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах" Отчет

Минобр ЧО от

28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2023 28.12.2023

100Процент 0 1001002.7

Утверждены (одобрены,

Коузова Система

Приказ Об Выполнено. Утверждены

2.7.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/941ec6e7-b208-41b1-bbb4-cbd431fb0dc6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GWX3ZTjRiTcS3S9pE%2FlQ0TWbvFs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9faecc39-fc4a-4ebc-9416-3c2297089d2c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZOSMBUSEW%2FK1y9G696YO88glZv4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bbfc88b2-a478-4e08-83b8-c973a064e511?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gtC25Iwfth3mf%2FnMIAZ6WKMOB4I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

отборе

учреждений

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Подтверждающие

документы: 1. "Об

отборе учреждений"

Приказ Минобр Чо от

15.02.2023г. №360,

приложен файл.

30.12.2023 12.12.2023

1

Приказ Об

утверждении

получателя

субсидии

2. "Об утверждении

получателя субсидии"

Приказ Минобр Чо от

28.02.2023г. №465,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет О

предоставле

нии

субсидии

Выполнено. Услуга

оказана (работы

выполнены)

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии" Отчет

Минобр Чо от

26.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

30.12.2023 26.12.2023

2.7.

2

Подготовлены

Коузова Система

Протокол О Выполнено.

2.7.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bbfc88b2-a478-4e08-83b8-c973a064e511?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gtC25Iwfth3mf%2FnMIAZ6WKMOB4I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9091c658-8ccd-41d7-93b2-2ca26bdeabf2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ggYb4Wwk1Rnnnmiss1mYaQZwiCc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f00a0b96-af3b-4246-be3a-2d84b64dd1fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pbgZxbhECvQqdX3woVQuAn4UCTY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d74dd16d-ca6b-497c-ba86-502b0c252db8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VACOt12v6fu%2BEP%2Bi1cYs%2BruO964%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

необходимые документы

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

предоставле

нии

субсидии

Подготовлены

необходимые

документы

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии" Протокол

Минобр Чо от

27.02.2023г. №1,

приложен файл.

19.12.2023 12.12.2023

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет Отчет

о расходах

Выполнено.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах" Отчет

Минобр Чо от

01.07.2023г. №б\н,

приложен файл.

30.12.2023 13.12.2023

2.7.

4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии

Выполнено. Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

29.12.2023 13.12.2023

2.7.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d74dd16d-ca6b-497c-ba86-502b0c252db8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VACOt12v6fu%2BEP%2Bi1cYs%2BruO964%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d2c837b9-157d-4f18-a6d3-c0e387bc0934?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1ItKCaGRlqeE6zzmDtaR7hozmqs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0575d38-6c89-416f-8bcd-439c670d5754?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qyH0xstbKeDbooqicW1d%2BHVhMMo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

образования

и науки

Челябинско

й области

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минобр Чо от

01.03.2023г. №471,

приложен файл.

Утверждено

распределение субсидий

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

получателя

субсидии

Выполнено. Утверждено

распределение субсидий

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении получателя

субсидии" Приказ

Минобр Чо от

28.02.2023г. №465,

приложен файл.

29.12.2023 12.12.2023

2.7.

6

Приказ Об

отборе

учреждений

2. "Об отборе

учреждений" Приказ

Минобр Чо от

15.02.2023г. №360,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0575d38-6c89-416f-8bcd-439c670d5754?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qyH0xstbKeDbooqicW1d%2BHVhMMo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db59964a-a71d-44d8-bba0-4411a6221ae5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VgutwSey1KBEaI9jn5%2BPL7dK4KU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1295cf05-1626-4714-b57e-8ffcd62f1a98?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wtSFXu2yCtjwaZ7qSXhpkgradXA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

28 993,0829 825,30

(02) Обновлена материально-

техническая база в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам, код направления

расходов:517230

1.1 0,00 100,0028 993,0528 993,08

28 993,0829 825,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 исполнено100,0028 993,0528 993,08

28 993,0829 785,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 исполнено100,0028 993,0528 993,08

28 993,0829 785,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 100,0028 993,0528 993,08

28 993,0829 825,30

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 исполнено100,0028 993,0528 993,08

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

13 158,3613 373,34

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей, код направления

расходов:517210

1.2 0,00 100,0013 158,3413 158,36

13 158,3613 373,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 исполнено100,0013 158,3413 158,36

13 158,3613 170,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 исполнено100,0013 158,3413 158,36

13 158,3613 170,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 100,0013 158,3413 158,36

13 158,3613 373,34

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 исполнено100,0013 158,3413 158,36

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

716 747,30972 858,67

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, код направления

расходов:55202, 5520F0

1.3 0,00 98,42705 433,33716 747,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

716 747,30972 858,67

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 исполнено98,42705 433,33716 747,30

716 747,30972 858,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 исполнено98,42705 433,33716 747,30

716 747,30972 858,67

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 98,42705 433,33716 747,30

716 747,30972 858,67

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 исполнено98,42705 433,33716 747,30

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

1 423 726,70687 850,70

(46) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором, код

направления расходов:530500

1.4 1 423 726,70 100,001 423 726,571 423 726,70

1 423 726,70687 850,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 1 423 726,70 100,001 423 726,571 423 726,70

1 423 726,70687 850,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

1 423 726,70 100,001 423 726,571 423 726,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

21 077,7221 397,10

(56) На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум», код

направления расходов:517220

1.5 0,00 100,0021 077,7021 077,72

21 077,7221 397,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 исполнено100,0021 077,7021 077,72

21 077,7221 357,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 исполнено100,0021 077,7021 077,72

21 077,7221 357,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 100,0021 077,7021 077,72

21 077,7221 397,10

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 исполнено100,0021 077,7021 077,72

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

82 594,7488 686,06

(71) Проведение оценки качества

1.6 38 930,64 100,0082 593,7482 594,74
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

общего образования в

организациях, реализующих

общеобразовательные

программы, код направления

расходов:03260, 034900

82 594,7488 686,06

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 38 930,64 100,0082 593,7482 594,74

82 594,7488 686,06

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

38 930,64 100,0082 593,7482 594,74

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

200,00920,00

(74) Проведение социально-

психологического тестирования

обучающихся с целью

организации дальнейшей

психолого-педагогической

работы и обобщение его

результатов и создание условий

кадровой обеспеченности

ресурсных классов, код

1.7 0,00 100,00200,00200,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

направления расходов:032700

200,00920,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 исполнено100,00200,00200,00

200,00920,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 исполнено100,00200,00200,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

24 372,7724 372,77

(89) Оборудование пунктов

проведения экзаменов

государственной итоговой

аттестации по образовательным

программам среднего общего

образования, код направления

расходов:030500

1.8 0,00 66,9716 323,5416 568,00

24 372,7724 372,77

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 исполнено66,9716 323,5416 568,00

16 323,5416 568,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 исполнено100,0016 323,5416 323,54
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 323,5416 568,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 100,0016 323,5416 323,54

24 372,7724 372,77

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 исполнено66,9716 323,5416 568,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

17 867,5019 205,05

(75) Создание условий для

функционирования системы

аттестации, непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и их участия в

конкурсах профессионального

мастерства, код направления

расходов:03290, 03200, 03150,

03350, 03320, 03180, 032500

2.1 7 518,58 99,7517 822,6717 867,50

17 867,5019 205,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 7 518,58 исполнено99,7517 822,6717 867,50

17 867,5019 205,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

7 518,58 исполнено99,7517 822,6717 867,50

2 240,002 240,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

2.1.1.

2

0,00 100,002 240,002 240,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2 240,002 240,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 исполнено100,002 240,002 240,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

77 000,0077 000,00

(83) Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек, код направления

расходов:525600

2.2 0,00 100,0077 000,0077 000,00

77 000,0077 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 исполнено100,0077 000,0077 000,00

77 000,0077 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 исполнено100,0077 000,0077 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

27 796,6029 665,20

(90) Создание условий для

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников, код

направления расходов:032800

2.3 0,00 100,0027 796,6027 796,60

27 796,6029 665,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 0,00 исполнено100,0027 796,6027 796,60

27 796,6029 665,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

0,00 исполнено100,0027 796,6027 796,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00

8 602,9512 816,60

(91) Создание условий для

функционирования центра оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогических

2.4 0,00 100,008 602,958 602,95
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

работников, код направления

расходов:03140, 032500

8 602,9512 816,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.4.1 0,00 исполнено100,008 602,958 602,95

8 602,9512 816,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.4.1.

1

0,00 исполнено100,008 602,958 602,95

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4.4 0,00 0,000,000,00

5 508,005 508,00

(93) Выплата денежного

вознаграждения некоммерческим

организациям - победителям

конкурсного отбора по оказанию

психолого-педагогической,

методической и

консультационной помощи

гражданам, имеющим детей, код

направления расходов:03180,

032900

2.5 0,00 100,005 508,005 508,00

5 508,005 508,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.5.1 0,00 исполнено100,005 508,005 508,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

5 508,005 508,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.5.1.

1

0,00 исполнено100,005 508,005 508,00

5 508,005 508,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.5.1.

2

0,00 100,005 508,005 508,00

5 508,005 508,00

бюджеты муниципальных

образований

2.5.1.

3

0,00 исполнено100,005 508,005 508,00

0,000,00внебюджетные источники2.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 447 645,721 983 478,79 1 470 175,92 99,212 428 236,492 439 840,95

2 447 645,721 983 478,79 1 470 175,92 99,212 428 236,492 439 840,95

2 439 596,491 975 391,48 1 470 175,92 99,532 428 236,492 439 596,49

804 048,00 0,00 98,59792 733,96804 048,00

812 097,231 069 575,18 0,00 97,62792 733,96804 292,46

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 061 487,87
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 170,800,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 158,340,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Проведение оценки качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 686,060,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 43 664,10 43 664,10 52 837,44 52 837,44 52 837,44 82 593,7452 837,4452 837,4452 837,4452 837,44

0,00

0,00

1.3.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972 858,670,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 433,330,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся с целью организации дальнейшей психолого-педагогической работы и обобщение его результатов и

создание условий кадровой обеспеченности ресурсных классов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00200,00200,00200,00200,00

0,00

0,00

1.5.

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 568,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 16 124,68 16 124,68 16 323,5416 124,6816 124,6816 124,6816 124,68

0,00

0,00

1.6.

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 785,300,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,00 130 319,4

5

155 309,0

3

308 810,4

3

308 810,4

3

356 981,9

7

28 993,0528 993,0528 993,05487 301,4

1

487 301,4

1

0,00

1.7.

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 357,100,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 6,44 434,20 1 680,61 1 680,61 18 403,47 21 077,7021 077,7021 077,7020 810,2219 941,85

0,00

0,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 679,50 4 939,39 6 675,48 7 545,51 8 483,65 77 000,0077 000,0014 920,1411 537,3910 411,21

0,00

0,00

2.2.

Создание условий для функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 665,200,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 796,6025 486,1322 531,630,000,00

0,00

0,00

2.3.

Выплата денежного вознаграждения некоммерческим организациям - победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и

консультационной помощи гражданам, имеющим детей

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 508,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 2 250,00 5 008,00 5 008,00 100,00 5 508,005 508,005 408,005 508,005 375,87

0,00

0,00

2.4.

Создание условий для функционирования системы аттестации, непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и их участия в конкурсах

профессионального мастерства

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 205,050,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 679,50 4 939,39 6 675,48 7 545,51 8 483,65 17 822,6717 202,3814 920,1411 537,3910 411,21

0,00

0,00

2.5.

Создание условий для функционирования центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогических работников

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 816,600,000,000,000,00

Факт/прогноз

648,05 1 139,15 2 207,25 2 590,25 2 978,35 3 257,35 8 602,956 988,855 830,554 012,453 644,45

0,00

648,05
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб


