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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

В данном отчётном периоде:

По результату «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»»- Школьный технопарк "Кванториум" 

(Троицкий ГО):

1. Подготовлена документация для осуществления закупки оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум», направлена в ГКУ «Центр

организации закупок Челябинской области», размещено 13 закупок на сумму 22 361 800,00 руб.

2. Заключены 9 контрактов на поставку оборудования на сумму 18 528 649,26 руб., идет поставка оборудования в общеобразовательное учреждение.

3. Заключены договора на приобретение базового набора оборудования, средств обучения и воспитания на сумму 1 733 278,75 руб., идет поставка оборудования в

общеобразовательное учреждение.

4.  Создан раздел на официальном сайте образовательной организации «Кванториум», в котором размещается следующая информация: кадровый состав,

образовательные программы, фотоальбом, материально-техническое обеспечение и оснащенность, курсы для детей, квантумы, национальные проекты,

расписание, новости, взаимодействие, контакты.

5. Подготовлена проектно-сметная документация по ремонтно-строительным работам, разработаны сметы на ремонтные работы. В соответствии с планом-

графиком в общеобразовательной организации ведутся ремонтно-строительные работы, выполнено 70 %.

6. Рабочие программы по учебным предметам: «Физика», «Химия», «Биология», в том числе из части учебного плана, формируемой участниками образовательных

отношений: «Математика», «Информатика», «Технология»; дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной

направленности; программы внеурочной деятельности по учебным предметам: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Информатика», «Технология»,

разрабатываются, будут рассмотрены на августовском педагогическом совете и утверждены приказом директора.

Численность детей в возрасте от 11 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам на базе ДТ «Кванториум» г. Магнитогорск на

постоянной основе в 2020/21 учебном году, составляет 619 обучающихся:

Количество обучающихся, зачисленных в детский технопарк «Кванториум» на бюджетную основу на основные направления, - 619 человек;



Общий статус реализации

Количество зачисленных в ДТ «Кванториум» на бюджетную основу на адаптированную общеобразовательную общеразвивающую программу - 32

человека;

Количество обучающихся, зачисленных в ДТ «Кванториум» на внебюджетные образовательные программы «Основы робототехники», «Веб-

разработка», «Программирование на Python», «Инженерное творчество»  - 39 человек.

По итогам аттестационных мероприятий в рамках подведения итогов 2020/21учебного год, 98% обучающихся показали высокий уровень освоения

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся на постоянной основе по дополнительным образовательным программам на базе ДТ «Кванториум» г.

Челябинск, составляет 945 человек. В том числе:

- зачисленных на бюджетную основу на основные направления - 900 человек;

- зачисленных на бюджетную основу на адаптированную дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «ИнженерикУм» ОВЗ - 45 человек;

- зачисленных на внебюджетные образовательные модули - 42 человека.

По итогам аттестационных мероприятий 2020/21 учебного года 95% обучающихся показали высокий уровень освоения дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ.

В рамках сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями по реализации инвариантных модулей предметной области «Технология» во II

квартале 2021 года прошли обучение 400 учеников 6-7 классов 8 образовательных учреждений.

Численность детей в возрасте от 11 до 18 лет, обучившихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на базе «Мобильного

технопарка» в II квартале 2021 г., составляет 358 человек:

- Увельский муниципальный район – 89 обучающихся прошли обучение по общим направлениям Мобильного технопарка на базе «Кичигинская СОШ», 91

обучающийся прошел обучение в рамках предметной области «Технология»;

- Кунашакский муниципальный район – 94 обучающихся прошли обучение по общим направлениям Мобильного технопарка на базе «Кунашакская СОШ»; 84

обучающихся прошел обучение в рамках предметной области «Технология».

По контрольной точке «Проведен мониторинг по приведению площадок центров в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения»- -

Приведение центров в соответствие с методическими рекомендациями осуществляется в рамках ремонтных работ при подготовке к новому учебному году.

По результату «Создано не менее 5200 новых мест в общеобразовательных организациях Челябинской области»- Отклонение от графика строительных работ

отсутствует, заканчивается постановка оборудования на баланс учреждений.

По результату «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования

субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам»- Информация об

абсолютных значениях результата представлена в подтверждающих документах, отклонений по графику достижения нет.

По показателю «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного

повышения профессионального мастерства»- Достижение показателя, реализация мероприятия, обеспечивается согласно графику.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Форма

предоставления

информации об

абсолютных значениях

показателя" Отчет

Министерства

образования и науки

Челябинской области от

30.06.2021г. №-, приложен

файл. Достижение

показателя, реализация

мероприятия,

обеспечивается согласно

графику

1.1. 3.6 8.9 12.4284 12



5

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

12,0000

8,30006,3000 6,9000 7,6000 8,9000 8,9000 8,9000 9,6000 10,2000 10,9000

12,0000

12,35250,0000 0,0000 11,0000 11,5000 12,4284 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 11,6000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Поддержка образования

для детей с

ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

Объявлены закупки не на

всю сумму, Причина

риска: В соответствии с

Соглашением "О

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Челябинской

области на реализацию

федерального проекта

"Современная школа"

(от 25.12.2020г. №

073-09-2021-159) на

основании п.6.1.9

субсидии

предоставляются при

соблюдении условий

централизации закупок в

порядке, определённом

п.7 ст. 26 ФЗ № 44"О

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

31.12.2021 31.12.2021

4Единица 0 24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд".

Тем не менее, в регионе

произошла

корректировка

нормативно-правового

акта

регламентирующего

данный процесс.

Распоряжением

Правительства

Челябинской области №

151-рп от 29.03.2021г.

внесены изменения " О

внесении изменений в

распоряжение

Правительства

Челябинской области от

08.05. 2020г. № 294-рп"

в части возложения на

ГКУ "Центр

организации закупок

Челябинской области"

полномочий на

определение

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей) для

органов исполнительной

власти Челябинской

области при
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

осуществлении закупок

товаров, работ, услуг

путем проведения

конкурсов, аукционов.

В связи с тем, что данное

распоряжение об

определении

уполномоченного

органа вышло

29.03.2021г.

Министерство не имело

возможности исполнить

контрольную точку в

установленный срок.

Планируемая дата

исполнения контрольной

точки- 30.07.2021г.,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г.

Принятые меры:

1. Объявлены закупки не

на всю сумму, срок

исполнения 30.07.2021.

Мероприятие

реализуется согласно

дорожной карте

Предоставлена

информация : 2 из 4.

1.1.

Проведен мониторинг

Кузнецов ИС

В работе.

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

Мониторинг исполнения

дорожных карт будет

проведен согласно

методическим

рекомендациям

1.1.

2

Оборудование

приобретено

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

В работе.

Закупка оборудования

начата и осуществляется

по графику

23.08.2021 23.08.2021

1.1.

3

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по материально-

техническому оснащению

и обновлению содержания

образования в отдельных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

Приказ Об

утверждени

и перечня

образовател

ьных

организаций

,

Распоряжен

ие О

Концепции

поддержки

образования

В работе.

Просрочка 121 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

перечня

образовательных

организаций" Приказ

Министерства

образования и науки

Челябинской области от

25.01.2021г. №01/139,

31.03.2021 30.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

основным

общеобразовательным

программам

детей с ОВЗ,

Приказ Об

утверждени

и

ответственн

ых лиц

приложен файл.

2. "О Концепции

поддержки образования

детей с ОВЗ"

Распоряжение

Правительсвта

Челябинской области от

04.07.2019г. №511-пр,

приложен файл.

3. "Об утверждении

ответственных лиц"

Приказ Министерства

образования и науки

Челябинской области от

25.11.2020г. №01/2450,

приложен файл.

Риск снят:

Отсутствуют несколько

извещений о проведении

закупок, Причина риска:

В соответствии с

Соглашением "О

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Челябинской

области на реализацию

федерального проекта

"Современная школа"

(от 25.12.2020г. №

073-09-2021-159) на

основании п.6.1.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субсидии

предоставляются при

соблюдении условий

централизации закупок в

порядке, определённом

п.7 ст. 26 ФЗ № 44"О

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд".

Тем не менее, в регионе

произошла

корректировка

нормативно-правового

акта,

регламентирующего

данный процесс.

Распоряжением

Правительства

Челябинской области №

151-рп от 29.03.2021г.

внесены изменения " О

внесении изменений в

распоряжение

Правительства

Челябинской области от

08.05. 2020г. № 294-рп"

в части возложения на

ГКУ "Центр

организации закупок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Челябинской области"

полномочий на

определение

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей) для

органов исполнительной

власти Челябинской

области при

осуществлении закупок

товаров, работ, услуг

путем проведения

конкурсов, аукционов.

В связи с тем, что данное

распоряжение об

определении

уполномоченного

органа вышло

29.03.2021г.

Министерство не имело

возможности исполнить

контрольную точку в

установленный срок.

Планируемая дата

исполнения контрольной

точки- 16.06.2021,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

16.06.2021г.

Принятые меры:

1. Извещение о



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведении закупок,

срок исполнения

16.06.2021.

Существует риск:

Объявлены закупки не на

всю сумму, Причина

риска: В соответствии с

Соглашением "О

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Челябинской

области на реализацию

федерального проекта

"Современная школа"

(от 25.12.2020г. №

073-09-2021-159) на

основании п.6.1.9

субсидии

предоставляются при

соблюдении условий

централизации закупок в

порядке, определённом

п.7 ст. 26 ФЗ № 44"О

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд".

Тем не менее, в регионе

произошла



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

корректировка

нормативно-правового

акта

регламентирующего

данный процесс.

Распоряжением

Правительства

Челябинской области №

151-рп от 29.03.2021г.

внесены изменения " О

внесении изменений в

распоряжение

Правительства

Челябинской области от

08.05. 2020г. № 294-рп"

в части возложения на

ГКУ "Центр

организации закупок

Челябинской области"

полномочий на

определение

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей) для

органов исполнительной

власти Челябинской

области при

осуществлении закупок

товаров, работ, услуг

путем проведения

конкурсов, аукционов.

В связи с тем, что данное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

распоряжение об

определении

уполномоченного

органа вышло

29.03.2021г.

Министерство не имело

возможности исполнить

контрольную точку в

установленный срок.

Планируемая дата

исполнения контрольной

точки- 30.07.2021г.,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г.

Принятые меры:

1. Объявлены закупки не

на всю сумму, срок

исполнения 30.07.2021.

Все документы

размещены в

электронной системе

управления проектной

деятельностью

1.1.

4

Объявление о закупках из

согласованного перечня

оборудования и средств

обучения и воспитания

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

В работе.

Объявления о закупках

размещаются по графику

26.07.2021 26.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2

Обновлена материально-

техническая база для

формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков.

Создана материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей

в общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах Значение: 6,0000

Дата: 31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

В работе.Существует

риск:

Объявлены закупки не на

всю сумму, Причина

риска: В соответствии с

Соглашением "О

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Челябинской

области на реализацию

федерального проекта

"Современная школа"

(от 25.12.2020г. №

073-09-2021-159) на

основании п.6.1.9

субсидии

предоставляются при

соблюдении условий

централизации закупок в

порядке, определённом

п.7 ст. 26 ФЗ № 44"О

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд".

Тем не менее, в регионе

произошла

корректировка

нормативно-правового

31.12.2021 30.09.2021

6Единица 0 06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

акта

регламентирующего

данный процесс.

Распоряжением

Правительства

Челябинской области №

151-рп от 29.03.2021г.

внесены изменения " О

внесении изменений в

распоряжение

Правительства

Челябинской области от

08.05. 2020г. № 294-рп"

в части возложения на

ГКУ "Центр

организации закупок

Челябинской области"

полномочий на

определение

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей) для

органов исполнительной

власти Челябинской

области при

осуществлении закупок

товаров, работ, услуг

путем проведения

конкурсов, аукционов.

В связи с тем, что данное

распоряжение об

определении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

уполномоченного

органа вышло

29.03.2021г.

Министерство не имело

возможности исполнить

контрольную точку в

установленный срок.

Планируемая дата

исполнения контрольной

точки- 30.07.2021г.,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г.

Принятые меры:

1. Объявлены закупки не

на всю сумму, срок

исполнения 30.07.2021.

Мероприятие

реализуется согласно

дорожной карте

Предоставлена

информация : 0 из 6.

1.2.

1

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

В работе.

Мониторинг будет

проведен по

установленному плану и

соответствии с

методическими

рекомендациями

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

1.2.

2

Разработаны согласованы

и утверждены документы

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах центров

естественно-научной и

технической

направленностей

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

Распоряжен

ие О

реализации

мероприяти

по созданию

и

функционир

ованию в

общеобразов

ательных

организация

х центров

естественно

научной и

технологиче

ской

направленно

стей

В работе.

Просрочка 121 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

мероприяти по созданию

и функционированию в

общеобразовательных

организациях центров

естественнонаучной и

технологической

направленностей"

Распоряжение

Правительства

Челябинской области от

03.12.2020г. №1032-рп,

приложен файл.

Риск снят:

Отсутствуют несколько

извещений о проведении

закупок , Причина риска:

В соответствии с

Соглашением "О

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Челябинской

области на реализацию

31.03.2021 30.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федерального проекта

"Современная школа"

(от 25.12.2020г. №

073-09-2021-159) на

основании п.6.1.9

субсидии

предоставляются при

соблюдении условий

централизации закупок в

порядке, определённом

п.7 ст. 26 ФЗ № 44"О

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд".

Тем не менее, в регионе

произошла

корректировка

нормативно-правового

акта,

регламентирующего

данный процесс.

Распоряжением

Правительства

Челябинской области №

151-рп от 29.03.2021г.

внесены изменения " О

внесении изменений в

распоряжение

Правительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Челябинской области от

08.05. 2020г. № 294-рп"

в части возложения на

ГКУ "Центр

организации закупок

Челябинской области"

полномочий на

определение

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей) для

органов исполнительной

власти Челябинской

области при

осуществлении закупок

товаров, работ, услуг

путем проведения

конкурсов, аукционов.

В связи с тем, что данное

распоряжение об

определении

уполномоченного

органа вышло

29.03.2021г.

Министерство не имело

возможности исполнить

контрольную точку в

установленный срок.

Планируемая дата

исполнения контрольной

точки- 16.06.2021г.,

Вероятность: 10%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ожидаемая дата

наступления:

16.06.2021г.

Принятые меры:

1. Извещение о

проведении закупок,

срок исполнения

16.06.2021.

Существует риск:

Объявлены закупки не на

всю сумму , Причина

риска: В соответствии с

Соглашением "О

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Челябинской

области на реализацию

федерального проекта

"Современная школа"

(от 25.12.2020г. №

073-09-2021-159) на

основании п.6.1.9

субсидии

предоставляются при

соблюдении условий

централизации закупок в

порядке, определённом

п.7 ст. 26 ФЗ № 44"О

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд".

Тем не менее, в регионе

произошла

корректировка

нормативно-правового

акта

регламентирующего

данный процесс.

Распоряжением

Правительства

Челябинской области №

151-рп от 29.03.2021г.

внесены изменения " О

внесении изменений в

распоряжение

Правительства

Челябинской области от

08.05. 2020г. № 294-рп"

в части возложения на

ГКУ "Центр

организации закупок

Челябинской области"

полномочий на

определение

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей) для

органов исполнительной

власти Челябинской

области при
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

осуществлении закупок

товаров, работ, услуг

путем проведения

конкурсов, аукционов.

В связи с тем, что данное

распоряжение об

определении

уполномоченного

органа вышло

29.03.2021г.

Министерство не имело

возможности исполнить

контрольную точку в

установленный срок.

Планируемая дата

исполнения контрольной

точки- 30.07.2021г.,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г.

Принятые меры:

1. Объявлены закупки не

на всю сумму , срок

исполнения 30.07.2021.

Все необходимые

документы направлены в

установленный срок и

размещены в

электронной системе

управления проектной

деятельностью
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2.

3

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

мероприятия по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

-

Отчет Отчет

о работе

Центров

цифрового и

гуманитарно

го профилей

созданных в

2020 году,

Отчет Отчет

о ходе

создания

Центров

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей, Иное

Информация

об оплате

оборудовани

я,

поставленно

го в рамках

проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о работе

Центров цифрового и

гуманитарного

профилей созданных в

2020 году" Отчет

Министерства

образования и науки

Челябинской области от

30.06.2021г. №1,

приложен файл.

2. "Отчет о ходе

создания Центров

естественно-научной и

технологической

направленностей" Отчет

Министерства

образования и науки

Челябинской области от

30.06.2021г. №2,

приложен файл.

3. "Информация об

оплате оборудования,

поставленного в рамках

проекта" Иное

Министерства

образования и науки

Челябинской области от

30.06.2021г. №-,

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

Информация

подготовлена в

соответствии с

методическими

рекомендациями. В

дальнейшем будет

предоставляться

нарастающим итогом.

1.2.

4

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

В работе.

Закупка оборудования

начата и осуществляется

по графику

25.08.2021 25.08.2021

1.2.

5

Проведен мониторинг по

приведению площадок

центров в соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

-

В работе.

Приведение центров в

соответствие с

методическими

рекомендациями

осуществляется в рамках

ремонтных работ при

подготовке к новому

учебному году

25.08.2021 25.08.2021

1.3

Создано не менее 5200

новых мест в

общеобразовательных

организациях Челябинской

области Значение: 4

700,0000 Дата: 31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонение от

графика строительных

работ отсутствует,

заканчивается

31.12.2021 31.12.2021

4700Место 0 37004700
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Челябинско

й области

постановка

оборудования на баланс

учреждений.

Предоставлена

информация : 3700 из

4700.

1.4

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

Письмо О

направлении

мониторинга

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

мониторинга" Письмо

Министерство

образования   науки

Челябинской области от

24.06.2021г. №6581,

приложен файл.

Школьный технопарк

"Кванториум"

(Троицкий ГО):

1. Подготовлена

документация для

осуществления закупки

оборудования для

оснащения детского

технопарка

«Кванториум»,

направлена в ГКУ

«Центр организации

закупок Челябинской

области», размещено 13

закупок на сумму 22 361

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 135 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

800,00 руб.

2. Заключены 9

контрактов на поставку

оборудования на сумму

18 528 649,26 руб., идет

поставка оборудования в

общеобразовательное

учреждение.

3. Заключены договора

на приобретение

базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

на сумму 1 733 278,75

руб., идет поставка

оборудования в

общеобразовательное

учреждение.

4.  Создан раздел на

официальном сайте

образовательной

организации

«Кванториум», в

котором размещается

следующая информация:

кадровый состав,

образовательные

программы,

фотоальбом,

материально-

техническое обеспечение

и оснащенность, курсы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для детей, квантумы,

национальные проекты,

расписание, новости,

взаимодействие,

контакты.

5. Подготовлена

проектно-сметная

документация по

ремонтно-строительным

работам, разработаны

сметы на ремонтные

работы. В соответствии с

планом-графиком в

общеобразовательной

организации ведутся

ремонтно-строительные

работы, выполнено 70 %.

6. Рабочие программы

по учебным предметам:

«Физика», «Химия»,

«Биология», в том числе

из части учебного плана,

формируемой

участниками

образовательных

отношений:

«Математика»,

«Информатика»,

«Технология»;

дополнительные

общеобразовательные

программы технической
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и естественнонаучной

направленности;

программы внеурочной

деятельности по

учебным предметам:

«Физика», «Химия»,

«Биология»,

«Математика»,

«Информатика»,

«Технология»,

разрабатываются, будут

рассмотрены на

августовском

педагогическом совете и

утверждены приказом

директора.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе.

Проведение

мониторинга в

соответствии с

методическими

рекомендации

Минпросвещения

30.09.2021 30.09.2021

1.4.

2

Проведен промежуточный

мониторинг мероприятий

о созданию и

функционированию

детских технопарков на

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

-

Письмо о

предоставле

нии

иинформаци

и, Письмо О

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

иинформации" Письмо

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

базе общеобразовательных

организаций

и науки

Челябинско

й области

предоставле

нии

информации

(Челябинск,

Магнитогор

ск)

Минобр Чо от

24.06.2021г. №6581,

приложен файл.

2. "О предоставлении

информации (Челябинск,

Магнитогорск)" Письмо

Минобр Чо от

24.06.2021г. №6584,

приложен файл.

Создание школьного

кванториума в Троицком

городском округе

осуществляется в

соответствии с дорожной

картой

1.4.

3

Закуплено и налажено

оборудование в рамках

создания и

функционирования

детских технопарков

"Квантоирум" на базе

общеобразовательных

организаций

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

-

В работе.

Закупка оборудования

начата и осуществляется

по графику

25.08.2021 25.08.2021

1.4.

4

Проведен мониторинг по

приведению детских

технопарков

"Кванториум" в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

Моисеева

Светлана

Александров

на  -

Начальник

отдела

-

Письмо О

направлении

мониторинга

, Письмо О

направлении

ежекварталь

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

мониторинга" Письмо

Министерство

образования и науки

Челябинской области от

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ного

мониторинга

(Магнитогор

ск,

Челябинск)

24.06.2021г. №6581,

приложен файл.

2. "О направлении

ежеквартального

мониторинга

(Магнитогорск,

Челябинск)" Письмо

Министесртво

образования и науки

Челябинской области от

24.06.2021г. №6582,

приложен файл.

Численность детей в

возрасте от 11 до 18 лет,

обучающихся по

дополнительным

образовательным

программам на базе ДТ

«Кванториум» г.

Магнитогорск на

постоянной основе в

2020/21 учебном году,

составляет 619

обучающихся:

 Количество

обучающихся,

зачисленных в детский

технопарк

«Кванториум» на

бюджетную основу на

основные направления, -

619 человек;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

 Количество

зачисленных в ДТ

«Кванториум» на

бюджетную основу на

адаптированную

общеобразовательную

общеразвивающую

программу - 32

человека;

 Количество

обучающихся,

зачисленных в ДТ

«Кванториум» на

внебюджетные

образовательные

программы «Основы

робототехники», «Веб-

разработка»,

«Программирование на

Python», «Инженерное

творчество»  - 39

человек.

По итогам

аттестационных

мероприятий в рамках

подведения итогов

2020/21учебного год,

98% обучающихся

показали высокий

уровень освоения

дополнительных

общеобразовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общеразвивающих

программ.

Численность детей в

возрасте от 7 до 18 лет,

обучающихся на

постоянной основе по

дополнительным

образовательным

программам на базе ДТ

«Кванториум» г.

Челябинск, составляет

945 человек. В том

числе:

- зачисленных на

бюджетную основу на

основные направления -

900 человек;

- зачисленных на

бюджетную основу на

адаптированную

дополнительную

общеобразовательную

общеразвивающую

программу

«ИнженерикУм» ОВЗ -

45 человек;

- зачисленных на

внебюджетные

образовательные модули

- 42 человека.

По итогам

аттестационных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприятий 2020/21

учебного года 95%

обучающихся показали

высокий уровень

освоения

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих

программ.

В рамках сетевого

взаимодействия с

общеобразовательными

учреждениями по

реализации

инвариантных модулей

предметной области

«Технология» во II

квартале 2021 года

прошли обучение 400

учеников 6-7 классов 8

образовательных

учреждений.

Численность детей в

возрасте от 11 до 18 лет,

обучившихся по

дополнительным

общеобразовательным

общеразвивающим

программам на базе

«Мобильного

технопарка» в II

квартале 2021 г.,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

составляет 358 человек:

- Увельский

муниципальный район –

89 обучающихся прошли

обучение по общим

направлениям

Мобильного технопарка

на базе «Кичигинская

СОШ», 91 обучающийся

прошел обучение в

рамках предметной

области «Технология»;

- Кунашакский

муниципальный район –

94 обучающихся прошли

обучение по общим

направлениям

Мобильного технопарка

на базе «Кунашакская

СОШ»; 84 обучающихся

прошел обучение в

рамках предметной

области «Технология».

Школьный технопарк

"Кванториум"

(Троицкий ГО):

1. Подготовлена

документация для

осуществления закупки

оборудования для

оснащения детского

технопарка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Кванториум»,

направлена в ГКУ

«Центр организации

закупок Челябинской

области», размещено 13

закупок на сумму 22 361

800,00 руб.

2. Заключены 9

контрактов на поставку

оборудования на сумму

18 528 649,26 руб., идет

поставка оборудования в

общеобразовательное

учреждение.

3. Заключены договора

на приобретение

базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

на сумму 1 733 278,75

руб., идет поставка

оборудования в

общеобразовательное

учреждение.

4.  Создан раздел на

официальном сайте

образовательной

организации

«Кванториум», в

котором размещается

следующая информация:

кадровый состав,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образовательные

программы,

фотоальбом,

материально-

техническое обеспечение

и оснащенность, курсы

для детей, квантумы,

национальные проекты,

расписание, новости,

взаимодействие,

контакты.

5. Подготовлена

проектно-сметная

документация по

ремонтно-строительным

работам, разработаны

сметы на ремонтные

работы. В соответствии с

планом-графиком в

общеобразовательной

организации ведутся

ремонтно-строительные

работы, выполнено 70 %.

6. Рабочие программы

по учебным предметам:

«Физика», «Химия»,

«Биология», в том числе

из части учебного плана,

формируемой

участниками

образовательных

отношений:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Математика»,

«Информатика»,

«Технология»;

дополнительные

общеобразовательные

программы технической

и естественнонаучной

направленности;

программы внеурочной

деятельности по

учебным предметам:

«Физика», «Химия»,

«Биология»,

«Математика»,

«Информатика»,

«Технология»,

разрабатываются, будут

рассмотрены на

августовском

педагогическом совете и

утверждены приказом

директора.

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

-

Отчет

Форма

предоставле

ния

информации

об

абсолютных

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Форма

предоставления

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

й области

значениях

результата

информации об

абсолютных значениях

результата" Отчет

Министерства

образования и науки

Челябинской области от

30.06.2021г. №-,

приложен файл.

Информация об

абсолютных значениях

результата прилагается,

отклонений по графику

достижения нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.1.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг

функционирования

центров непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

-

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет за

второй

квартал 2021

года

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет за

второй квартал 2021

года" Отчет

Министерства

образоания и науки

Челябинской области от

30.06.2021г. №2,

приложен файл.

Мониторинг

подготовлен согласно

методическим

рекомендациям

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1.

2

Проведен ежеквартальный

мониторинг

функционирования

центров непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Выдря

Надежда

Михайловна

- Начальник

отдела

-

В работе.

Мониторинг будет

проведен в соответствии

с графиком

30.09.2021 30.09.2021

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное Форма

предоставле

ния

информации

об

абсолютных

значениях

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Форма

предоставления

информации об

абсолютных значениях

результата" Иное

Минобр Чо от

30.06.2021г. №-,

приложен файл.

Информация об

абсолютных значениях

результата прилагается,

отклонений по графику

достижения нет

Предоставлена

информация : 3.7 из 5.

31.12.2021 31.12.2021

5Процент 2.6 3.75


