
Руководитель

регионального проекта —

Коузова Елена Александровна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(73) Современная школа (Челябинская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 17, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 30,

из них:

- 22 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

698726.10 тыс. руб., 36.08 %

Сформирован уточняющий отчет с целью корректировки подтверждающих сведений к к/т 05 результата 02.01.01.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет. Показатели. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр ЧО от

03.07.2023г. №б/н, приложен

файл. Реализуется без

отклонений.

1.1. 3.6 39.2 41.758.2
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

41,7000

38,200035,7000 36,2000 37,2000 39,2000 39,2000 39,2000 39,2000 39,7000 40,7000

41,7000

57,020049,8600 52,2300 52,3000 53,6300 58,2000 39,2000 39,2000 39,7000 40,7000

ФП Процент 41,7000

41,7000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

Иное Отчет.

Результаты.

Выгрузка

СУПД

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Результаты. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 03.07.2023г. №б/н,

приложен файл. Ведется

поставка оборудования

по основному ИЛ,

проходит работа по

заключению контрактов

на средства экономии,

также по ряду позиций

(уже заключенных

контрактов)ведется

поставка оборудования.

Предоставлена

информация : 7 из 11.

31.12.2023 31.12.2023

11Единица 0 711

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

Иное Отчет.

Результаты.

Выгрузка

СУПД

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Результаты. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 03.07.2023г. №б/н,

31.12.2023 31.12.2023

6Единица 0 06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

научной и

технологической

направленностей

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2023

образования

и науки

Челябинско

й области

приложен файл.

Осуществляется

поставка оборудования,

в том числе из средств

экономии.

Предоставлена

информация : 0 из 6.

1.2.

1

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

 

30.09.2023 30.09.2023

1.2.

2

Информационная справка

об общеобразовательных

организациях на базе

которых создаются

Центры "Точка роста"

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное Минобр

Чо от 27.06.2023г. №б\н,

приложен файл.

Информационная

справка об

общеобразовательных

организациях, на базе

которых создаются

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Центры "Точка роста"

1.3

Создано новых мест за

счет средств субъектов

Российской Федерации и

внебюджетных источников

Значение: 5 800,0000 Дата:

31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Заключение

Госэксперти

зы ЧО

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение

Госэкспертизы ЧО"

Иное ОГАУ

"Госэкспертиза

Челябинской области2

от 30.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Строительство

осуществляется в

соответствии с

графиком, ввод объектов

запланирован на 4

квартал 2023 года.

Предоставлена

информация : 4896 из

5800.

31.12.2023 31.12.2023

5800Место 1161 48965800

1.3.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Заключение

гос.эксперти

зы, Иное

Заключение

о

соответствии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение

гос.экспертизы" Иное

ОГАУ Управление

гос.экспертизы от

17.05.2022г. №74-1-1-2-

030094-2022, приложен

25.04.2023 21.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Челябинско

й области

файл. 2. "Заключение о

соответствии " Иное

ОГАУ Управление

гос.экспертизы от

22.03.2022г. №02-19-

0011-20, приложен файл.

3. "Заключение

гос.экспертизы" Иное

ОГАУ Госэкспертиза

Челябинской области от

30.12.2022г. №б\н,

приложен файл.

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

1.3.

2

Получено разрешение на

строительство

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

строительство" Иное

Отдел архитектуры и

градостроительства МУ

Администрация

Чебаркульского МР от

19.12.2019г. №74-

RU74526305-22-2019,

приложен файл.

Получено разрешение на

01.05.2023 27.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительство

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение: 6

300,0000 Дата: 31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное отчет в

Системе

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет в

Системе реализации

национальных проектов

Челябинской области"

Иное Минобр ЧО от

03.07.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Строительство

осуществляется в

соответствии с

графиком, ввод объектов

запланирован на 4

квартал 2023 года.

Строительная

готовность - 63%.

Предоставлена

информация : 5800 из

6300.

31.12.2023 31.12.2023

6300Место 0 58006300

1.4.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Заключение

гос.эксперти

зы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение

гос.экспертизы" Иное

ОГАУ Гос.экспертиза

Челябинской области от

30.12.2020г. №б\н.

25.04.2023 24.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и науки

Челябинско

й области

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

1.5

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа

обучающихся, вызванным

демографическим

фактором Значение: 2

200,0000 Дата: 31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Договор-

подряда,

Иное

Договор

подряда

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Договор-

подряда" Иное

ОООПроШкола от

09.09.2022г. №№

ПШ29/ДГП-1, приложен

файл. 2. "Договор

подряда" Иное ООО

ПроШкола от

09.09.2022г. № №

ПШ30/ДГП-1, приложен

файл. Строительство

осуществляется в

соответствии с

графиком, ввод объектов

запланирован на 4

квартал 2023 года.

Строительная

готовность: мкр. 33 г.

Челябинска - 16%, мкр.

34 г. Челябинска - 22%

Предоставлена

информация : 0 из 2200.

31.12.2023 31.12.2023

2200Место 0 02200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.5.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Заключение

госэкспертиз

ы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение

госэкспертизы" Иное

ОГАУ Госэкспертиза

Челябинскской области

от 30.12.2021г. №б\н. 2.

"Заключение

госэкспертизы" Иное

ОГАУ Госэкспертиза

Челябинской области от

30.12.2022г. №б\н.

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

25.04.2023 24.04.2023

1.6

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ИС

"Система

управления

проектной

деятельност

ью"

Письмо

Мониторинг

, Иное

Отчет.

результаты.

Выгрузка

СУПД

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг" Письмо

Минобр ЧО от

21.06.2023г. №6490,

приложен файл. 2.

"Отчет. результаты.

Выгрузка СУПД" Иное

Минобр ЧО от

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 0 23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

03.07.2023г. №б/н,

приложен файл. На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют 2

детских технопарка

«Кванториум» ( в 2023

создается 1 технопарк -

кванториум), в рамках

создания новой

сущности ведется

поставка оборудования.

Предоставлена

информация : 2 из 3.

1.6.

1

Информационная справка

об общеобразовательной

организации, на базе

которой создается

Школьный Кванториум

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо

Информацио

нная справка

Кванториум

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка Кванториум"

Письмо Минобр Чо от

27.06.2023г. №6701,

приложен файл.

Информационная

справка об

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается

Школьный Кванториум

30.06.2023 27.06.2023

1.7

Внедрены методики

преподавания

Коузова

Елена

Система

управления

Иное Отчет.

Результаты.

Информация по

значению результата: В

31.12.2023 31.12.2023

50Процент 0 15.0950
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

50,0000 Дата: 31.12.2023

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

проектной

деятельност

ью

Выгрузка

СУПД

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Результаты. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 03.07.2023г. №б/н,

приложен файл. В

регионе разработан План

мероприятий по

внедрению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учётом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования в

профессиональных

образовательных

организациях

Челябинской области в

2023 году. Работа по

достижению результата

ведется в соответствии с

разработанным планом.

Предоставлена

информация : 15.09 из

50.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное План

внедрения

Выполнено. Просрочка 8

дней. Подтверждающие

документы: 1. "План

внедрения" Иное

Минобр ЧО от

15.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы).

Работа по данному

направлению

проджолжена.

15.05.2023 23.05.2023

1.7.

2

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информация

о

результатах

мониторинга

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

результатах

мониторинга" Иное

Минобр Чо от

27.06.2023г. №б\н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

30.06.2023 27.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования

1.8

Проведение оценки

качества общего

образования в

организациях,

реализующих

общеобразовательные

программы Значение:

75,0000 Дата: 30.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Информация по

значению результата: В

работе.Реализуется в

установленном порядке.

Предоставлена

информация : 75 из 75.

30.12.2023 30.12.2023

75% 0 7575

1.8.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

организации

отбора

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

организации отбора"

Приказ Минобр Чо от

21.11.2022г. №2615,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

28.04.2023 12.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.8.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Соглашение

Соглашение

о

проведении

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

проведении

мероприятий"

Соглашение Минобр Чо

от 28.12.2022г. №606,

приложен файл. Услуга

оказана (работы

выполнены)

28.04.2023 12.04.2023

1.8.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное Проект

гос.

контракта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

гос. контракта" Иное

Минобр Чо от

27.04.2023г. №б\н,

приложен файл. В

настоящее время

размещено извещение на

проведение конкурса,

идет прием заявок, по

результатам

рассмотрения заявок

будет заключен контракт

28.04.2023 27.04.2023

1.8.

4

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

Коузова

Елена

Александро

Система

реализации

национальн

Иное Об

утверждении

госзадания

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

28.04.2023 12.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

вна  -

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ых проектов

Челябинско

й области

утверждении

госзадания" Иное

Минобр Чо от

09.01.2023г. №3055,

приложен файл.

Государственное

(муниципальное)

задание на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в

реестр государственных

заданий)

1.8.

5

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет Отчет

об

исполнении

госзадания

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении госзадания"

Отчет Минобр Чо от

30.12.2022г. №б\н,

приложен файл.

Представлен отчет о

выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

28.04.2023 12.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.8.

6

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидий" Соглашение

Минобр Чо от

26.12.2022г. №606,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

28.04.2023 12.04.2023

1.9

Проведение социально-

психологического

тестирования

обучающихся с целью

организации дальнейшей

психолого-

педагогической работы и

обобщение его

результатов и создание

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждени

и

получателя

субсидии

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении получателя

субсидии" Приказ

минобр ЧО от

30.12.2022г. №01/3088,

приложен файл.

29.12.2023 29.12.2023

1Единиц 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

условий кадровой

обеспеченности

ресурсных классов

Значение: 1,0000 Дата:

29.12.2023

Челябинско

й области

Реализуется в

установленном порядке.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.10

Оборудование пунктов

проведения экзаменов

государственной итоговой

аттестации по

образовательным

программам среднего

общего образования

Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Информация по

значению результата: В

работе.Реализуется

согласно дорожной

карте. Предоставлена

информация : 0 из 100.

31.12.2023 31.12.2023

100Процент 50 0100

1.10

.1

Утверждены правила

распределения и

предоставления субсидий

Муниципальным

образованиям.

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Будет

достигнута в указанные

сроки

01.08.2023 01.08.2023

1.10

.2

Объявлен конкурсный

отбор по предоставлению

субсидий муниципальным

образованиям

Коузова

Елена

Александров

на  -

Система

реализации

национальн

ых проектов

В работе. Будет

достигнута в указанные

сроки

01.08.2023 01.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Челябинско

й области

1.10

.3

С муниципальными

образованиями заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Будет

достигнута в указанные

сроки

01.08.2023 01.08.2023

1.10

.4

Утверждено

распределение субсидий

муниципальным

образованиям

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе. Будет

достигнута в указанные

сроки

01.08.2023 01.08.2023

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Сформирована и Информация по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное Отчет.

Выгрузка

СУПД.

Результаты

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Выгрузка СУПД.

Результаты" Иное

Минобр ЧО от

03.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Реализация результата

согласно дорожной

карте. Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 11

2.1.

1

 Проведен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Письмо

Письмо о

направлении

мониторинг

ов, Иное

приложение

к письму,

Иное

Приложение

к письму,

Приказ

Приложение

к письму

6000 (приказ

об

утверждении

положения),

Иное

Ежекварталь

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо о

направлении

мониторингов" Письмо

Минобр ЧО от

07.06.2023г. №6000,

приложен файл. 2.

"Приложение к письму

6000 (приказ об

утверждении

положения)" Приказ

Минобр ЧО от

24.05.2023г. №01/1311,

приложен файл. 3.

"Приложение к письму"

Иное Минобр ЧО от

07.06.2023г. №6000,

приложен файл. 4.

30.06.2023 09.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ный

мониторинг

выполнения

показателей

"приложение к письму"

Иное Минобр ЧО от

07.06.2023г. №6000,

приложен файл. 5.

"Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей" Иное

Минобр ЧО от

07.06.2023г. №2,

приложен файл.

Проведен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников.

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное Отчет.

Результаты.

Выгрузка

СУПД

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Результаты. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 03.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Продолжается обучение

педагогических

31.12.2023 31.12.2023

16.1Процент 0 26.1516.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

16,1000 Дата: 31.12.2023

й области

работников и

управленческих кадров.

По дополнительным

профессиональным

программам по

состоянию на 1.07.2023г.

повысили уровень проф.

мастерства 26,15%

педагогических

работников и

управленческих кадров.

Предоставлена

информация : 26.15 из

16.1.

2.2.

1

Проведен мониторинг

достижения результата за

II квартал

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Ежекварталь

ный

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежеквартальный

мониторинг" Иное

Минобр Чо от

30.06.2023г. №2,

приложен файл.

Проведен мониторинг

достижения результата

за II квартал

30.06.2023 30.06.2023

2.2.

2

Проведен мониторинг

достижения результата за

III квартал

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

 

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

й области

2.3

Создание условий для

функционирования

системы аттестации,

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников и их участия в

конкурсах

профессионального

мастерства Значение:

1,0000 Дата: 30.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ

Приказ об

итогах 1

тура

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

об итогах 1 тура" Приказ

Минобр ЧО от

27.06.2023г. №05/1583,

приложен файл.

реализуется согласно

дорожной карте.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

30.12.2023 30.12.2023

1Единица 1 01

2.3.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления субсидий

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

организации

и

проведении

областного

конкурса

"Лидер в

образовании

", Письмо

Об участии в

областном

конкурсе

"Учитель

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

участии в областном

конкурсе "Учитель

года"" Письмо Минобр

Чо от 01.03.2023г. №

2019, приложен файл. 2.

"Об организации и

проведении областного

конкурса "Учитель

года"" Приказ Минобр

Чо от 11.01.2023г. №34,

15.06.2023 09.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года",

Приказ Об

организации

и

проведении

областного

конкурса

"Учитель

года"

приложен файл. 3. "Об

организации и

проведении областного

конкурса "Лидер в

образовании"" Приказ

Минобр Чо от

26.04.2023г. №1100,

приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

субсидий

2.3.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

уточненной

сметы

расходов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении уточненной

сметы расходов" Приказ

Минобр Чо от

23.03.2023г. №689,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

15.06.2023 09.06.2023

2.3.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

Соглашение

Договор

возмездного

оказания

услуг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

возмездного оказания

услуг" Соглашение

15.06.2023 14.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

й области

Минобр Чо от

14.06.2023г. №118,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

2.4

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

77,0000 Дата: 31.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное Отчет.

Результаты.

Выгрузка

СУПД

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Результаты. Выгрузка

СУПД" Иное Минобр

ЧО от 03.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Единовременные

компенсационные

выплаты получат 77

учителей, прибывшие на

работу в сельскую

местность. Утвержден

список победителей

конкурсного отбора

(приказы 1170 от

5.05.23г., 1347 от

31.12.2023 31.12.2023

77Человек 0 077
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

26.05.23г.). Достижение

результата

запланировано на

декабрь 2023г.

Предоставлена

информация : 0 из 77.

2.4.

1

Обеспечено участие в

конкурсном отборе

претендентов на право

получения диновременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

 

30.07.2023 30.07.2023

2.4.

2

Проведен промежуточный

мониторинг реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

 

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

города с населением до 50

тыс. человек в 2023 году

2.5

Создание условий для

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников Значение:

2,0000 Дата: 30.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Мониторинг

о

деятельност

и центра

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг о

деятельности центра"

Иное ЦНППМПР от

03.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Реализуется согласно

государственного

задания и дорожной

карты. Предоставлена

информация : 0 из 2.

30.12.2023 30.12.2023

2Единица 2 02

2.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

госзадания

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

госзадания" Приказ

Минобр Чо от

30.12.2022г. №3058,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

17.04.2023 12.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.5.

2

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

госзадания

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

госзадания" Приказ

Минобр Чо от

30.12.2022г. №3057,

приложен файл.

Государственное

(муниципальное)

задание на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в

реестр государственных

заданий)

17.04.2023 12.04.2023

2.6

Создание условий для

функционирования центра

оценки

профессионального

мастерства и

квалификации

педагогических

работников Значение:

1,0000 Дата: 30.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Мониторинг

о ходе

деятельност

и центра

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг о ходе

деятельности центра"

Иное ЦНППМПР от

03.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Реализуется без

отклонений.

Предоставлена

30.12.2023 30.12.2023

1Единица 1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 1 из 1.

2.6.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

госзадания

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

госзадания" Приказ

Минобр Чо от

30.12.2022г. №3057,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

17.04.2023 12.04.2023

2.7

Выплата денежного

вознаграждения

некоммерческим

организациям -

победителям конкурсного

отбора по оказанию

психолого-

педагогической,

методической и

консультационной

помощи гражданам,

имеющим детей Значение:

100,0000 Дата: 30.12.2023

Коузова

Елена

Александров

на  - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ

Приказ об

утверждени

и

получателя

субсидии

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. " Приказ

об утверждении

получателя субсидии"

Приказ Минобр ЧО от

28.02.2023г. №01/465,

приложен файл.

Реализуется согласно

приказа без отклонений.

Предоставлена

информация : 0 из 100.

30.12.2023 30.12.2023

100Процент 0 0100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

29 785,3029 825,30

(02) Обновлена материально-

техническая база в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 0,00 86,5325 772,6529 785,30

29 785,3029 825,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 отсутствие отклонений86,5325 772,6529 785,30

29 785,3029 785,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 отсутствие отклонений86,5325 772,6529 785,30

29 785,3029 785,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 86,5325 772,6529 785,30

29 785,3029 825,30

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 отсутствие отклонений86,5325 772,6529 785,30

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

13 373,3413 373,34

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 0,00 63,838 535,9813 170,80

13 373,3413 373,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 отсутствие отклонений63,838 535,9813 170,80

13 170,8013 170,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 отсутствие еотклонений64,818 535,9813 170,80

13 170,8013 170,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 64,818 535,9813 170,80

13 373,3413 373,34

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 отсутствие отклонений63,838 535,9813 170,80

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

923 891,80923 991,80

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.3 0,00 27,31252 342,63739 683,10

923 891,80923 991,80консолидированный бюджет1.3.1 0,00 отсутствие отклонений27,31252 342,63739 683,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

923 891,80923 891,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 отсутствие отклонений27,31252 342,63739 683,10

923 891,80923 891,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 27,31252 342,63739 683,10

923 891,80923 991,80

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 отсутствие оклонений27,31252 342,63739 683,10

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

687 850,70687 850,70

(46) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором0

1.4 687 850,70 44,89308 810,43687 850,70

687 850,70687 850,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 687 850,70 44,89308 810,43687 850,70

687 850,70687 850,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

687 850,70 44,89308 810,43687 850,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

21 397,1021 397,10

(56) На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»0

1.5 0,00 7,851 680,6121 357,10

21 397,1021 397,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 отсутствие отклонений7,851 680,6121 357,10

21 357,1021 357,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 отсутствие отклонений7,871 680,6121 357,10

21 357,1021 357,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 7,871 680,6121 357,10

21 397,1021 397,10

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 отсутствие отклонений7,851 680,6121 357,10

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

91 664,1091 664,10

(71) Проведение оценки качества

общего образования в

организациях, реализующих

общеобразовательные программы

0

1.6 38 773,34 57,6452 837,4491 664,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

91 664,1091 664,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 38 773,34 57,6452 837,4491 664,10

91 664,1091 664,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

38 773,34 57,6452 837,4491 664,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

200,00920,00

(74) Проведение социально-

психологического тестирования

обучающихся с целью

организации дальнейшей

психолого-педагогической

работы и обобщение его

результатов и создание условий

кадровой обеспеченности

ресурсных классов0

1.7 0,00 100,00200,00200,00

200,00920,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 100,00200,00200,00

200,00920,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 100,00200,00200,00

1.7.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

24 372,7724 372,77

(89) Оборудование пунктов

проведения экзаменов

государственной итоговой

аттестации по образовательным

программам среднего общего

образования0

1.8 0,00 66,1616 124,6816 568,00

24 372,7724 372,77

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 отсутствие отклонений66,1616 124,6816 568,00

16 568,0016 568,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 отсутствие отклонений97,3216 124,6816 568,00

16 568,0016 568,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 97,3216 124,6816 568,00

24 372,7724 372,77

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 отсутствие отклонений66,1616 124,6816 568,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

19 205,0519 205,05

(75) Создание условий для

функционирования системы

аттестации, непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и их участия в

конкурсах профессионального

мастерства0

2.1 1 635,73 39,297 545,5116 420,85

19 205,0519 205,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 1 635,73 отсутствие отклонений39,297 545,5116 420,85

19 205,0519 205,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

1 635,73 отсутствие отклонений39,297 545,5116 420,85

2 240,002 240,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 55,361 240,001 240,00

2 240,002 240,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 отсутствие отклонений55,361 240,001 240,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

77 000,0077 000,00

(83) Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

2.2 0,00 0,000,0077 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек0

77 000,0077 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,0077 000,00

77 000,0077 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,0077 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

29 665,2029 665,20

(90) Создание условий для

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников0

2.3 0,00 55,2516 389,8227 796,60

29 665,2029 665,20консолидированный бюджет2.3.1 0,00 55,2516 389,8227 796,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

29 665,2029 665,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

0,00 55,2516 389,8227 796,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00

12 816,6012 816,60

(91) Создание условий для

функционирования центра оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогических

работников0

2.4 0,00 23,242 978,3512 816,60

12 816,6012 816,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.4.1 0,00 23,242 978,3512 816,60

12 816,6012 816,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.4.1.

1

0,00 23,242 978,3512 816,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4.4 0,00 0,000,000,00

5 508,005 508,00

(93) Выплата денежного

вознаграждения некоммерческим

организациям - победителям

конкурсного отбора по оказанию

психолого-педагогической,

методической и

консультационной помощи

гражданам, имеющим детей0

2.5 0,00 100,005 508,005 508,00

5 508,005 508,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.5.1 0,00 отсутствие отклонений100,005 508,005 508,00

5 508,005 508,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.5.1.

1

0,00 отсутствие отклонений90,925 008,005 508,00

5 508,005 508,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.5.1.

2

0,00 90,925 008,005 508,00

5 508,005 508,00

бюджеты муниципальных

образований

2.5.1.

3

0,00 отсутствие отклонений100,005 508,005 508,00

0,000,00внебюджетные источники2.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 936 729,961 937 589,96 728 259,77 36,08698 726,101 739 821,15

1 936 729,961 937 589,96 728 259,77 36,08698 726,101 739 821,15

1 928 682,651 929 402,65 728 259,77 36,20698 226,101 739 821,15

1 012 521,00 0,00 30,69310 704,55827 312,30

1 020 568,311 020 708,31 0,00 30,49311 204,55827 312,30

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 012 521,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Проведение оценки качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 664,100,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 43 664,10 43 664,10 52 837,44 52 837,44 52 837,44 91 664,1052 837,4452 837,4452 837,4452 837,44

0,00

0,00

1.2.

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся с целью организации дальнейшей психолого-педагогической работы и обобщение его результатов и

создание условий кадровой обеспеченности ресурсных классов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 920,00200,00200,00200,00200,00

0,00

0,00

1.3.

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 568,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 16 124,68 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923 891,800,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 133 208,4

3

252 342,6

3

252 342,6

3

252 342,6

3

923 891,80252 342,6

3

252 342,6

3

252 342,6

3

252 342,6

3

0,00

0,00

1.5.

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 357,100,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 6,44 434,20 1 680,61 1 680,61 1 680,61 21 357,101 680,611 680,611 680,611 680,61

0,00

0,00

1.6.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 170,800,000,000,000,000,00



43

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,00 1 770,89 3 581,96 5 322,55 8 535,98 8 535,98 13 170,808 535,988 535,988 535,988 535,980,00

1.7.

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 785,300,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 11 703,14 25 772,65 25 772,65 29 785,3025 772,6525 772,6525 772,6525 772,65

0,00

0,00

1.8.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687 850,700,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 130 319,4

5

155 309,0

3

308 810,4

3

308 810,4

3

308 810,4

3

687 850,70308 810,4

3

308 810,4

3

308 810,4

3

308 810,4

3

0,00

0,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2.2.

Создание условий для функционирования системы аттестации, непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и их участия в конкурсах

профессионального мастерства

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 205,050,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 679,50 4 939,39 6 675,48 7 545,51 3 905,51 19 205,053 905,513 905,513 905,513 905,51

0,00

0,00

2.3.

Выплата денежного вознаграждения некоммерческим организациям - победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и

консультационной помощи гражданам, имеющим детей

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 508,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 2 250,00 5 008,00 5 008,00 100,00 5 508,00100,00100,00100,00100,00

0,00

0,00

2.4.

Создание условий для функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 665,200,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,00 6 461,71 8 820,33 11 346,92 16 389,82 16 389,82 29 665,2016 389,8216 389,8216 389,8216 389,820,00

2.5.

Создание условий для функционирования центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогических работников

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 816,600,000,000,000,00

Факт/прогноз

648,05 1 139,15 2 207,25 2 590,25 2 978,35 2 978,35 12 816,602 978,352 978,352 978,352 978,35

0,00

648,05


