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регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Челябинская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Челябинская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Челябинская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Гехт И.А. Первый заместитель Губернатора Челябинской области

Коузова Е.А.Руководитель регионального проекта

Первый заместитель Министра образования и науки

Челябинской области

Полетаева В.В.Администратор регионального проекта Заместитель Министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Челябинской области "Развитие

информационного общества в Челябинской области"

Подпрограмма "Формирование в Челябинской области

элементов электронного государства"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Челябинской области "Развитие

образования в Челябинской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

12,0700 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17,2200 23,7400

ПроцентФП -

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 40,0000 45,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля образовательных

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

0 0 0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 17,2200

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

Процент 25,0000

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

Процент 40,0000

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

Процент 20,0000

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - 101

,00

00

101

,00

00

101

,00

00

Обеспечено

обновление

материально-

технической базы

образовательных

организаций, что

позволит создать

современную и

безопасную

цифровую

образовательную

среду,

обеспечивающую

высокое качество и

доступность

образования всех

видов и уровней.

Значение

количества

организаций, в

которых обновлена

материально-

техническая база

для внедрения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -142

,00

00

195

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

цифровой

образовательной

среды,

определяется в

соответствии с

соглашениями о

реализации

регионального

проекта «Цифровая

образовательная

среда» на

территории

Челябинской

области,

заключаемыми в

установленном

порядке между

Минпросвещения

России и

Министерством

образования и

науки Челябинской

области.

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Проведение

конкурсного отбора

Единиц

а

- - - 6,0

000

-

 Создание

(реорган

5,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

областных

государственных и

муниципальных

учреждений -

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

начального общего,

основного общего и

(или) среднего

общего образования,

для создания на их

базе информационно-

библиотечных

центров в порядке,

установленном

Губернатором

Челябинской области

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

2.2

Проведение

капитального ремонта

зданий и сооружений

муниципальных

организаций,

участвующих в

Единиц

а

- - - - -

Проведен

капитальный

ремонт здания в

городе

Трехгорный, для

функционирования

IT-куба.

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

1,0000 2022

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональном проекте

"Цифровая

образовательная

среда"

мого

имущест

ва

2.3

Создание условий для

функционирования

центра цифрового

образования детей

"IT-Куб"

Единиц

а

- - - - 5,0

000

 Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -8,0

000

10,

000

0

-

2.4

Предоставление

субсидий областным

государственным

бюджетным

учреждениям -

организациям

дополнительного

профессионального

образования на иные

цели для

технического

сопровождения

дистанционного

образования детей-

инвалидов, обучения

родителей детей-

Единиц

- - - 1,0

000

-

 Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инвалидов,

проведения

погрузочно-

разгрузочных работ,

технического

обслуживания,

страхования, охраны

оборудования в целях

дистанционного

образования детей-

инвалидов;

обеспечения

функционирования

автоматизированных

информационных

систем,

обеспечивающих

предоставление в

электронном виде

услуг в сфере

образования;

открытия и

функционирования

регионального

информационно-

методического центра

ресурсного

обеспечения сети
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационно-

библиотечных

центров в

образовательной

системе Челябинской

области;

информационного и

методического

сопровождения

дистанционного

обучения детей-

инвалидов

2.5

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

3,0

000

7,0

000

В Челябинской

области к 2024

году планируется

создать 10 центров

цифрового

образования it Куб

(2019 г. -1, 2020г. -

1, 2021 - 1, 2022 г. -

4, 2023 г. -1, 2024 г.

-2), с охватом

обучающихся с 2-

19-2024 годы 12

400 человек.

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 -

- -8,0

000

10,

000

0

-

3

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

3.1

Образовательные

организации

оснащены (обновили)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в

рамках эксперимента

по модернизации

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования .

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 32,

000

0

42,

000

0

В 2021 году

обеспечено

оснащение

(обновление)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением не

менее 25%

образовательных

организаций, а в

2022 году не менее

40%

образовательных

организаций в 15

пилотных

субъектах

Российской

Федерации ,

участвующих в

эксперименте по

модернизации

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

4

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

4.1

В отношении не

менее 1910

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность,

организован сбор,

обобщение и анализ

информации о

качестве

образовательной

деятельности

государственных и

муниципальных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность,

расположенных на

территории

Челябинской области

Единиц

- 1,0

000

- - -

- Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2018

- -- -

-

4.2

Создание

современной и

безопасной цифровой

образовательной

Единиц

а

- - - - 600

,00

00

создание

инфраструктуры

для оказания в

электронном виде

Приобре

тение

товаров,

работ,

600,0000 2021

- -600

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среды,

обеспечивающей

высокое качество и

доступность

образования всех

видов и уровней

услуг в сфере

образования и

организации

проведения

независимой

оценки качества

условий

осуществления

образовательной

деятельности

услуг

5

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

5.1

Обновление

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды

Единиц

а

- - - - 100

,00

00

Обновление  на

конец 2022 года в

100 зданиях

образовательных

организациях

материальная-

техническая база в

целях внедрения

ЦОС

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

100,0000 2022

- -115

,00

00

200

,00

00

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего

образования

1.1

252 533,800,00 793 743,770,00 0,00 1 046 277,570,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

252 533,800,00 793 743,770,00 0,00 1 046 277,570,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

252 533,800,00 793 743,770,00 0,00 1 046 277,570,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.2

0,00204 793,99 0,000,00 184 338,10 520 203,89131 071,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,00204 793,99 0,000,00 184 338,10 520 203,89131 071,80

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,00202 590,46 0,000,00 184 338,10 518 000,36131 071,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,00198 425,92 0,000,00 0,00 198 425,920,00

местным бюджетам1.2.1.1.

0,00198 425,92 0,000,00 0,00 198 425,920,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,00200 629,45 0,000,00 0,00 200 629,450,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Для не менее одного областного

государственного бюджетного

учреждения - организации

дополнительного профессионального

образования предоставлена субсидия на

иные цели для проведения комплекса

мероприятий, связанных с

функционированием информационных

систем, обеспечивающих предоставление

услуг в сфере образования в электронном

виде

1.3

0,000,00 0,0014 523,40 0,00 14 523,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,0014 523,40 0,00 14 523,400,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,0014 523,40 0,00 14 523,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Для не менее одного областного

государственного бюджетного

учреждения - организации

дополнительного профессионального

1.4

0,000,00 0,00866,00 0,00 866,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образования предоставлена субсидия на

иные цели для открытия Регионального

информационно-методического центра

ресурсного обеспечения сети

информационно-библиотечных центров в

образовательной системе Челябинской

области

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,00866,00 0,00 866,000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,00866,00 0,00 866,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставление субсидий областным

государственным бюджетным

учреждениям - организациям

дополнительного профессионального

образования на иные цели для

информационного и методического

сопровождения дистанционного обучения

детей-инвалидов

1.5

0,000,00 0,00200,00 0,00 200,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,00200,00 0,00 200,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,00200,00 0,00 200,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Обновление материально-технической

базы образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

1.6

87 840,280,00 0,000,00 107 000,00 263 587,0668 746,78

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

87 840,280,00 0,000,00 107 000,00 263 587,0668 746,78

бюджет субъекта1.6.1.1.

87 840,280,00 0,000,00 107 000,00 263 587,0668 746,78

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

В отношении не менее 1910 организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность, организован сбор,

обобщение и анализ информации о

качестве образовательной деятельности

государственных и муниципальных

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность,

расположенных на территории

Челябинской области

2.1

0,00152,95 1 610,001 610,00 0,00 3 372,950,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00152,95 1 610,001 610,00 0,00 3 372,950,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00152,95 1 610,001 610,00 0,00 3 372,950,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведение конкурсного отбора

областных государственных и

муниципальных учреждений -

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы начального общего, основного

общего и (или) среднего общего

образования, для создания на их базе

информационно-библиотечных центров в

порядке, установленном Губернатором

Челябинской области

2.2

1 000,001 000,00 1 000,000,00 1 000,00 5 000,001 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

1 000,001 000,00 1 000,000,00 1 000,00 5 000,001 000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

1 000,001 000,00 1 000,001 000,00 1 000,00 6 000,001 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.2.1.1.

1.

1 000,001 000,00 1 000,001 000,00 1 000,00 6 000,001 000,00

местным бюджетам2.2.1.1.

1.4.

1 000,001 000,00 1 000,001 000,00 1 000,00 6 000,001 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.2.1.2.

1 000,001 000,00 1 000,000,00 1 000,00 5 000,001 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставление субсидий областным

государственным бюджетным

учреждениям - организациям

дополнительного профессионального

2.3

0,0015 089,40 30 186,890,00 0,00 45 276,290,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образования на иные цели для

технического сопровождения

дистанционного образования детей-

инвалидов, обучения родителей детей-

инвалидов, проведения погрузочно-

разгрузочных работ, технического

обслуживания, страхования, охраны

оборудования в целях дистанционного

образования детей-инвалидов;

обеспечения функционирования

автоматизированных информационных

систем, обеспечивающих предоставление

в электронном виде услуг в сфере

образования; открытия и

функционирования регионального

информационно-методического центра

ресурсного обеспечения сети

информационно-библиотечных центров в

образовательной системе Челябинской

области; информационного и

методического сопровождения

дистанционного обучения детей-

инвалидов

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,0015 089,40 30 186,890,00 0,00 45 276,290,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,0015 089,40 30 186,890,00 0,00 45 276,290,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.4

69 914,1012 890,58 11 667,6212 434,60 42 017,80 169 299,1020 374,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.4.1.

69 914,1012 890,58 11 667,6212 434,60 42 017,80 169 299,1020 374,40

бюджет субъекта2.4.1.1.

69 774,1012 890,58 11 667,6212 434,60 42 002,80 169 094,1020 324,40

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.4.1.1.

1.

17 443,500,00 0,000,00 42 002,80 79 770,7020 324,40

местным бюджетам2.4.1.1.

1.4.

17 443,500,00 0,000,00 42 002,80 79 770,7020 324,40

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.4.1.2.

17 583,500,00 0,000,00 42 017,80 79 975,7020 374,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создание условий для функционирования

центра цифрового образования детей "IT-

Куб"

2.5

73 054,5013 245,70 33 356,000,00 82 520,50 282 377,9980 201,29

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.5.1.

73 054,5013 245,70 33 356,000,00 82 520,50 282 377,9980 201,29

бюджет субъекта2.5.1.1.

73 054,5013 245,70 33 356,000,00 82 520,50 282 377,9980 201,29

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создание современной и безопасной

цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и

доступность образования всех видов и

2.6

138 141,400,00 0,000,00 14 383,90 168 124,2015 598,90
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

уровней

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.6.1.

138 141,400,00 0,000,00 14 383,90 168 124,2015 598,90

бюджет субъекта2.6.1.1.

138 141,400,00 0,000,00 14 383,90 168 124,2015 598,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведение капитального ремонта зданий

и сооружений муниципальных

организаций, участвующих в

региональном проекте "Цифровая

образовательная среда"

2.7

0,000,00 0,000,00 10 010,00 20 015,0010 005,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.7.1.

0,000,00 0,000,00 10 010,00 20 015,0010 005,00

бюджет субъекта2.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 10 000,00 20 000,0010 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.7.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 10 000,00 20 000,0010 000,00

местным бюджетам2.7.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 10 000,00 20 000,0010 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.7.1.2.

0,000,00 0,000,00 10 010,00 20 015,0010 005,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

29 634,00 247 172,62 871 564,28 622 484,08

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

326 998,17 441 270,30 2 539 123,45

29 634,00 622 484,08247 172,62 871 564,28 326 998,17 441 270,30 2 539 123,45

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 071,80

0,000,000,000,000,00

1.3. Обновление материально-технической

базы образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 746,78

0,000,000,000,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. В отношении не менее 1910

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность,

организован сбор, обобщение и анализ

информации о качестве образовательной

деятельности государственных и

муниципальных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность, расположенных на

территории

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

Челябинской области

2.2. Проведение конкурсного отбора

областных государственных и

муниципальных учреждений -

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего и (или) среднего

общего образования, для создания на их

базе информационно-библиотечных

центров в порядке, установленном

Губернатором Челябинской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00

0,000,000,000,000,00

2.3. Предоставление субсидий областным

государственным бюджетным

учреждениям - организациям

дополнительного профессионального

образования на иные цели для

технического сопровождения

дистанционного образования детей-

инвалидов, обучения родителей детей-

инвалидов, проведения погрузочно-

разгрузочных работ, технического

обслуживания, страхования, охраны

оборудования в целях дистанционного

образования детей-инвалидов;

обеспечения функционирования

автоматизированных информационных

систем, обеспечивающих

предоставление в электронном виде

услуг в сфере образования; открытия и

функционирования регионального

информационно-методического центра

ресурсного обеспечения сети

информационно-библиотечных центров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

в образовательной системе Челябинской

области; информационного и

методического сопровождения

дистанционного обучения детей-

инвалидов

2.4. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 324,40

0,000,000,000,000,00

2.5. Создание условий для

функционирования центра цифрового

образования детей "IT-Куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80 201,29

0,000,000,000,000,00

2.6. Создание современной и безопасной

цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и

доступность образования всех видов и

уровней

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 598,90

0,000,000,000,000,00

2.7. Проведение капитального ремонта

зданий и сооружений муниципальных

организаций, участвующих в

региональном проекте "Цифровая

образовательная среда"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

326 943,17

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Челябинская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным,

презентационным оборудованием

и программным обеспечением в

рамках эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего и

среднего общего образования "

В 2021 году обеспечено

оснащение (обновление)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением не менее 25%

образовательных

организаций, а в 2022 году

не менее 40%

образовательных

организаций в 15 пилотных

субъектах Российской

Федерации , участвующих в

эксперименте по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования.

Кузнецов А.И.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

zakupki.gov.ruДа

1.1.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

-

Кулагина Е.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

органа исполнительной

власти, утверждающий:

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды. 2.

Письмо ведомственного

проектного офиса и акт

РОИВ/РВПО,

утверждающий перечень

образовательных

организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

цифровой образовательной

среды (инфраструктурный

лист). 4. Извещения о

проведении закупок.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

Прочий тип документа

Информационно-

-

Кулагина Е.А.

01.06.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

аналитическая справкаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Кулагина Е.А.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Кулагина Е.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Приказ Осуществляется

подготовка к оснащению в

282 организациях

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Приказ Осуществляется

подготовка к оснащению в

282 организациях

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Приказ Осуществляется

подготовка к оснащению в

282 организациях

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Приказ Осуществляется

подготовка к оснащению в

282 организациях

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

-

Кузнецов А.И.

15.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внедрения ЦОС", значение:

0.0000

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 1. Извещения

о проведении закупок или

реестр извещений (по

форме ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование») 2. Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 3. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС. *

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

-

Кузнецов А.И.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России *

-

Кузнецов А.И.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

-

Кузнецов А.И.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС", значение: 0.0000

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России *

-

Кузнецов А.И.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

-

Кузнецов А.И.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

-

Кузнецов А.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок *

-

Кузнецов А.И.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России *

-

Кузнецов А.И.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

-

Кузнецов А.И.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии *

-

Кузнецов А.И.

30.11.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС, включающий информацию

о выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии",

значение: 0.0000

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Приказ Осуществляется

подготовка к оснащению в

282 организациях

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Приказ Осуществляется

подготовка к оснащению в

282 организациях

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Приказ Осуществляется

подготовка к оснащению в

282 организациях

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Приказ Осуществляется

подготовка к оснащению в

282 организациях

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

вует вует

1.2

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Обеспечено обновление

материально-технической

базы образовательных

организаций, что позволит

создать современную и

безопасную цифровую

образовательную среду,

обеспечивающую высокое

качество и доступность

образования всех видов и

уровней. Значение

количества организаций, в

которых обновлена

материально-техническая

база для внедрения

цифровой образовательной

среды, определяется в

соответствии с

соглашениями о реализации

регионального проекта

«Цифровая образовательная

среда» на территории

Челябинской области,

заключаемыми в

установленном порядке

между Минпросвещения

Кулагина Е.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

России и Министерством

образования и науки

Челябинской области.

1.2.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Кулагина Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Кулагина Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

 

-

Кулагина Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Кулагина Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Организация

учебного процесса с

использованием оборудования,

средств обучения и воспитания,

приобретённых в целях

внедрения цифровой

образовательной среды."

 

-

Кулагина Е.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Организация

учебного процесса с

использованием оборудования,

средств обучения и воспитания,

приобретённых в целях

внедрения цифровой

образовательной среды."

 

-

Кулагина Е.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

-

Кулагина Е.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Приказ В 101 организации

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

-

Кулагина Е.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Приказ В 101 организации

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 1.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом национального

проекта "Образование"

-

Кузнецов А.И.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 1.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой проектным

офисом национального

проекта «Образование»

-

Кузнецов А.И.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 1.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой проектным

офисом национального

проекта «Образование»

-

Кузнецов А.И.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 1.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой проектным

офисом национального

проекта «Образование»

-

Кузнецов А.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 1.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой проектным

офисом национального

проекта «Образование»

-

Кузнецов А.И.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 1.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой проектным

офисом национального

проекта «Образование»

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Реестр образовательных

организаций

-

Коузова Е.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю

1.2.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Коузова Е.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Коузова Е.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.22

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС"

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 4. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС. 5.

-

Коузова Е.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование»)

1.2.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Коузова Е.А.

07.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-

1.2.24

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ)

-

Коузова Е.А.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.25

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документа По

-

Коузова Е.А.

07.09.2023

Взаимо Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями"

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

1.2.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Коузова Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-

1.2.27

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Подтверждающие

документы об оплате

-

Кулагина Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.29

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.30

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*" организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Приказ В 101 организации

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.32

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Кулагина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.33

Контрольная точка "Сведения о  

-

Кулагина Е.А.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кулагина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Кулагина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3

Результат "Обновление

материально-технической базы

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

Обновление  на конец 2022

года в 100 зданиях

образовательных

организациях

материальная-техническая

база в целях внедрения

ЦОС

Коузова Е.А.

01.01.2022 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график

-

Кузнецов А.И.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Контракт

-

Кузнецов А.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок", значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Накладные

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Счёт-фактуры

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Коузова Е.А.

28.02.2023

Взаимо Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" Иноесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

1.3.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Коузова Е.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-

1.3.7

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС"

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

-

Коузова Е.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 4. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование»)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Иное

-

Коузова Е.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Коузова Е.А.

07.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-

1.3.10

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ)

-

Коузова Е.А.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Коузова Е.А.

07.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Коузова Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-

1.3.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Кузнецов А.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

Кузнецов А.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

 

-

Кузнецов А.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

 

-

Кузнецов А.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "В отношении не менее

1910 организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность,

организован сбор, обобщение и

анализ информации о качестве

образовательной деятельности

государственных и

муниципальных организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность,

расположенных на территории

Челябинской области"

-Кузнецов А.И.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Кулагина Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Кулагина Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кулагина Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

 

-

Кулагина Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Проведение

конкурсного отбора областных

государственных и

муниципальных учреждений -

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего и (или)

среднего общего образования, для

создания на их базе

информационно-библиотечных

центров в порядке,

установленном Губернатором

Челябинской области"

 Кузнецов А.И.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Приказ Осуществляется

отбор областных

государственных и

муниципальных

учреждений -

образовательных

организаций, реализующих

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательные

программы начального

общего, основного общего

и (или) среднего общего

образования, для создания

на их базе информационно-

библиотечных центров в

порядке, установленном

Губернатором Челябинской

области

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Приказ Осуществляется

отбор областных

государственных и

муниципальных

учреждений -

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы начального

общего, основного общего

и (или) среднего общего

образования, для создания

на их базе информационно-

библиотечных центров в

порядке, установленном

Губернатором Челябинской

области

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Приказ Осуществляется

отбор областных

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

государственных и

муниципальных

учреждений -

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы начального

общего, основного общего

и (или) среднего общего

образования, для создания

на их базе информационно-

библиотечных центров в

порядке, установленном

Губернатором Челябинской

области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Приказ Осуществляется

отбор областных

государственных и

муниципальных

учреждений -

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы начального

общего, основного общего

и (или) среднего общего

образования, для создания

на их базе информационно-

библиотечных центров в

порядке, установленном

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Губернатором Челябинской

области

2.3

Результат "Предоставление

субсидий областным

государственным бюджетным

учреждениям - организациям

дополнительного

профессионального образования

на иные цели для технического

сопровождения дистанционного

образования детей-инвалидов,

обучения родителей детей-

инвалидов, проведения

погрузочно-разгрузочных работ,

технического обслуживания,

страхования, охраны

оборудования в целях

дистанционного образования

детей-инвалидов; обеспечения

функционирования

автоматизированных

информационных систем,

обеспечивающих предоставление

в электронном виде услуг в сфере

образования; открытия и

функционирования

регионального информационно-

методического центра ресурсного

обеспечения сети

информационно-библиотечных

 Кузнецов А.И.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров в образовательной

системе Челябинской области;

информационного и

методического сопровождения

дистанционного обучения детей-

инвалидов"

2.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Приказ Осуществляется

отбор областных

государственных и

муниципальных

учреждений -

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы начального

общего, основного общего

и (или) среднего общего

образования, для создания

на их базе информационно-

библиотечных центров в

порядке, установленном

Губернатором Челябинской

области

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Приказ Осуществляется

отбор областных

государственных

бюджетных учреждений -

организациям

дополнительного

профессионального

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования на иные цели

для технического

сопровождения

дистанционного

образования детей-

инвалидов, обучения

родителей детей-

инвалидов, проведения

погрузочно-разгрузочных

работ, технического

обслуживания, страхования,

охраны оборудования в

целях дистанционного

образования детей-

инвалидов; обеспечения

функционирования

автоматизированных

информационных систем,

обеспечивающих

предоставление в

электронном виде услуг в

сфере образования;

открытия и

функционирования

регионального

информационно-

методического центра

ресурсного обеспечения

сети информационно-

библиотечных центров в

образовательной системе

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Челябинской области;

информационного и

методического

сопровождения

дистанционного обучения

детей-инвалидов

2.4

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

В Челябинской области к

2024 году планируется

создать 10 центров

цифрового образования it

Куб (2019 г. -1, 2020г. -1,

2021 - 1, 2022 г. - 4, 2023 г. -

1, 2024 г. -2), с охватом

обучающихся с 2-19-2024

годы 12 400 человек.

Коузова Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Система

мониторинга

деятельности

образователь

ных

организаций

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.2

Контрольная точка  

-

Кузнецов А.И.

31.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.3

Контрольная точка "Создан

ключевой центр развития детей"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.6

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования "IT-куб""

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий: 1.

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса; 2. концепцию по

созданию и

функционированию на

территории Челябинской

области центра цифрового

образования "IT -куб", в

том числе: - место

расположение центра

цифрового образования

(адрес, площадь

помещений, транспортная

-

Кузнецов А.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

"Образование

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

доступность для населения);

- перечень показателей

создания и

функционирования центра

цифрового образования;-

перечень образовательных

направлений центра

цифрового образования

детей. 3. Распорядительный

акт РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

4. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования. 5.

Извещение о проведении

закупок.

2.4.7

Контрольная точка "Проведение

ежеквартального мониторинга

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования "

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кузнецов А.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлением

национально

го проекта

"Образование

"

-

2.4.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая

-

Кузнецов А.И.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционированию центра

цифрового образования "IT-куб""

справка/отчетрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю

национально

го проекта

"Образование

"

2.4.9

Контрольная точка "Проведение

ежеквартального мониторинга

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

"IT-куб""

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический

отчет/справка

-

Кузнецов А.И.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

"Образование

"

-

2.4.10

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

товарные накладные, акты

приемки

-

Кузнецов А.И.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятелностью

национально

го проекта

"Образование

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования детей

"IT-куб" "

Прочий тип документа 1.

Информационно-

аналитическая справка. 2.

Распорядительный акт

РОИВ/локальный акт

организации на базе

которой создан центр

цифрового образования,

утверждающий штатное

расписание. 3. реестр с

информацией о повышении

квалификации

педагогических

работников. Лицензия на

реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

-

Кузнецов А.И.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

"Образование

"

-

2.4.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

"IT-куб""

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кузнецов А.И.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

"Образование

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение В 2021г

соглашение заключено с

получателем субсидии ГБУ

ДОД ДЮТТ

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

2.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Соглашение В 2021 году

соглашение заключено с

получателем субсидии ГБУ

ДОД ДЮТТ

-

Кузнецов А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

2.4.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

"IT-куб"", значение: 0.0000

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кузнецов А.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

управления

проектной

деятельность

б

национально

го проекта

"Образование

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

"

2.4.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

"IT-куб"", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Кузнецов А.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.17

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

зонирования и дизайна

помещений Центра ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. *

-

Кузнецов А.И.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.18

Контрольная точка "Разработаны, Прочий тип документа 1.

-

Кузнецов А.И.

15.02.2022

Взаимо Взаимо --



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сформированы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования "IT-куб"

", значение: 0.0000

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 1. Письмо

РОИВ федеральному

оператору о согласовании

инфраструктурного листа 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа 4.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 5.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

зонирования помещений 6.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений *

2.4.19

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центра ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме федерального

оператора) *

-

Кузнецов А.И.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.20

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Кузнецов А.И.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.21

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

-

Кузнецов А.И.

01.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования центров ",

значение: 0.0000

мониторинга показателейиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.22

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Кузнецов А.И.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.23

Контрольная точка

"Информационная справка об

образовательной организации, на

базе которой создается центр

цифрового образования «IT-

куб» ", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование» *

-

Кузнецов А.И.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.4.24

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Кузнецов А.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.25

Контрольная точка "Утверждено

штатное расписание центра

цифрового образования детей

«IT-куб» (внесены изменения в

штатное расписание организации,

на базе которой создан Центр) ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ / локальный акт

организации, на базе

которой создан центр *

-

Кузнецов А.И.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.26

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания центр цифрового

образования «IT-куб» ", значение:

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором *

-

Кузнецов А.И.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.27

Контрольная точка "Получена

лицензия на образовательную

деятельность Центра по

программам дополнительного

образования детей и взрослых

(при необходимости) ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых *

-

Кузнецов А.И.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.28

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «IT-куб» ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ *

-

Кузнецов А.И.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.29

Контрольная точка "Начало

работы Центра ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

-

Кузнецов А.И.

15.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «IT-куб» на сайте

образовательной

организации *

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.30

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Центра ", значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей *

-

Кузнецов А.И.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.31

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Кузнецов А.И.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.4.32

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Центра (по программам из

реестра федерального

оператора) ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении квалификации

педагогических работников

*

-

Кузнецов А.И.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.33

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.34

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение В 2021г

соглашение заключено с

получателем субсидии ГБУ

ДОД ДЮТТ

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Соглашение В 2021 году

соглашение заключено с

получателем субсидии ГБУ

ДОД ДЮТТ

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.36

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Коузова Е.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

мониторинга

деятельности

образователь

ных

организаций

-

2.4.37

Контрольная точка "Принято

решение о создании

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

-

Коузова Е.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

федеральному оператору о

согласовании

инфраструктурного листа 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа 4.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 5.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений 6.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

2.4.38

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Коузова Е.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.4.39

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Коузова Е.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Система

мониторинга

деятельности

образователь

ных

организаций

-

2.4.40

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Коузова Е.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

мониторинга

деятельности

образователь

ных

организаций

-

2.4.41

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ

-

Коузова Е.А.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том числе

Центров "IT-куб""

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю

2.4.42

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

лицензия

-

Коузова Е.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

2.4.43

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Центра"

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Коузова Е.А.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

мониторинга

деятельности

образователь

ных

организаций

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.44

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Центра (по программам из

реестра федерального

оператора) "

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении квалификации

педагогических работников

-

Коузова Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управление

проектной

деятельность

ю

-

2.4.45

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Коузова Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Система

мониторинга

деятельности

образователь

ных

организаций

-

2.4.46

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Кузнецов А.И.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.4.47

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Кузнецов А.И.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.48

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.49

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



89

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.50

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.51

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.52

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.53

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.54

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.4.55

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5

Результат "Создание условий для

функционирования центра

цифрового образования детей

"IT-Куб""

 Кулагина Е.А.

01.01.2022 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

Нет

2.5.1

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

 

-

Кузнецов А.И.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

 

-

Кузнецов А.И.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Кузнецов А.И.

02.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

 

-

Кузнецов А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.6

Контрольная точка

"Предоставление субсидии на

иные цели"

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

получателя субсидии

-

Коузова Е.А.

24.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.5.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение на предоставление

средств субсидии на иные цели"

Соглашение Соглашение на

предоставлении субсидии

на иные цели

-

Коузова Е.А.

24.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-

2.5.8

Контрольная точка "Реестр

полученных средств обучения и

воспитания "

Прочий тип документа

Реестр

-

Коузова Е.А.

27.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-

2.5.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата и

Прочий тип документа

Отчет о предоставлении

субсидии

-

Коузова Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Система

реализации

национальны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателей в рамках субсидии на

иные цели"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

х проектов

Челябинской

области

2.5.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

документы по оказанию

услуг

-

Кулагина Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-

2.5.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

документы,

подтверждающие

исполнение услуги

-

Кулагина Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.5.15

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

 

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.16

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

 

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.17

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

 

-

Кулагина Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6

Результат "Создание современной

и безопасной цифровой

образовательной среды,

обеспечивающей высокое

качество и доступность

образования всех видов и

уровней"

создание инфраструктуры

для оказания в электронном

виде услуг в сфере

образования и организации

проведения независимой

оценки качества условий

осуществления

образовательной

деятельности

Коузова Е.А.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

bus.gov.ruНет

2.6.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.6.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Кузнецов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.11

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор на

предоставление субсидий "

Прочий тип документа

Протокол

-

Коузова Е.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-

2.6.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии "

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Коузова Е.А.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.6.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Реестр

-

Коузова Е.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-

2.6.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр

-

Коузова Е.А.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

2.6.15

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

Прочий тип документа

Реестр

-

Коузова Е.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Система

реализации

национальны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ценностей и услуг" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

х проектов

Челябинской

области

2.6.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

исполнении субсидии "

Отчет Отчет об исполнении

субсидии

-

Коузова Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-

2.7

Результат "Проведение

капитального ремонта зданий и

сооружений муниципальных

организаций, участвующих в

региональном проекте "Цифровая

образовательная среда""

Проведен капитальный

ремонт здания в городе

Трехгорный, для

функционирования IT-куба.

Коузова Е.А.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.7.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии местным бюджетам"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

местным бюджетам

-

Коузова Е.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-

2.7.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр

-

Коузова Е.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

2.7.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Коузова Е.А.

27.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.7.4

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по итогам

выполненных работ"

Прочий тип документа

Фотомониторинг

-

Коузова Е.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-

2.7.5

Контрольная точка "Отчет об

исполнении субсидии "

Отчет Отчет об исполнении

субсидии

-

Коузова Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-

2.7.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Коузова Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Система

реализации

национальны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

х проектов

Челябинской

области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Челябинская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Челябинский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Челябинский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Челябинский 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Челябинский 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Челябинский 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Челябинский 0,00000,0000 - -

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных  программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Муниципальные образования

Челябинской области

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Челябинский 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Челябинский 0,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Челябинская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Процент 0

2020

- - - 32,00 - - - -42,00

Процент

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- - - --- -- -

Желтинское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Южноуральский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Локомотивный Процент 0

2020

- - - - - - - --

Коркинский муниципальный район Процент 0

2020

- - - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Норкинское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Усть-Катавский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Худайбердинское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Кузнецкое Процент 0

2020

- - - - - - - --

Аязгуловское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Каслинский муниципальный район Процент 0

2020

- - - - - - - --

Буранное Процент 0

2020

- - - - - - - --

Карабашский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Агаповский муниципальный район Процент 0

2020

- - - - - - - --

Байрамгуловское Процент 0

2020

- - - - - - - --

2020
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Чесменский муниципальный район Процент 0 - - - - - - - --

Светлогорское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Агаповский муниципальный район Процент 0

2020

- - - - - - - --

Снежинский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Аргаяшское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Златоустовский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Чебаркульский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Верхнеуральский муниципальный

район

Процент 0

2020

- - - - - - - --

Копейский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Кыштымский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Дербишевское Процент 0

2020

- - - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Трехгорный Процент 0

2020

- - - - - - - --

Челябинский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Троицкий Процент 0

2020

- - - - - - - --

Магнитогорский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Ашинский муниципальный район Процент 0

2020

- - - - - - - --

Приморское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Карталинский муниципальный район Процент 0

2020

- - - - - - - --

Черниговское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Аргаяшский муниципальный район Процент 0

2020

- - - - - - - --

Озерский Процент 0

2020

- - - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Первомайское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Агаповское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Ишалинское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Верхнеуфалейский Процент 0

2020

- - - - - - - --

Красноармейский муниципальный

район

Процент 0

2020

- - - - - - - --

Катав-Ивановский муниципальный

район

Процент 0

2020

- - - - - - - --

Кулуевское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Чебаркульский муниципальный район Процент 0

2020

- - - - - - - --

Магнитное Процент 0

2020

- - - - - - - --

Наровчатское Процент 0

2020

- - - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Акбашевское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Янгельское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Камышевское Процент 0

2020

- - - - - - - --

Верхнеуральский муниципальный

район

Процент 0

2020

- - - - - - - --



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Коузова Е. А. Первый заместитель Министра

образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 3

2 Администратор регионального

проекта

Полетаева В. В. Заместитель Министра Кузнецов А. И. 3

В отношении не менее 1910 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организован сбор, обобщение и анализ информации о качестве

образовательной деятельности государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на

территории Челябинской области

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. И. Министр образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 5

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. И. Министр образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 5

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулагина Е. А. Начальник отдела анализа и

мониторинга управления

бюджетной политики

министерства образования и

науки Челябинской области

- 10

Проведение конкурсного отбора областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-

библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. И. Министр образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 5



Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на

иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения

погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов;

обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем, обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг в сфере

образования; открытия и функционирования регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-

библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области; информационного и методического сопровождения дистанционного обучения

детей-инвалидов

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. И. Министр образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 5

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коузова Е. А. Первый заместитель Министра

образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 3

Создание условий для функционирования центра цифрового образования детей "IT-Куб"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулагина Е. А. Начальник отдела анализа и

мониторинга управления

бюджетной политики

министерства образования и

науки Челябинской области

- 10

Обновление материально-технической базы образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коузова Е. А. Первый заместитель Министра

образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 3

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и

уровней

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коузова Е. А. Первый заместитель Министра

образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 3

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций, участвующих в региональном проекте "Цифровая образовательная

среда"

12 Ответственный за достижение Коузова Е. А. Первый заместитель Гехт И. А. 3



результата регионального

проекта

Министра образования и

науки Челябинской области


