
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание сети современных кампусов (Челябинская область)

1. Основные положения

Создание сети современных кампусов (Челябинская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Кампусы (Челябинская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2023 30.12.2030

Куратор регионального проекта Мамин В.В. Первый заместитель Губернатора Челябинской области

Литке В.В.Руководитель регионального проекта Министр

Литке В.В.Администратор регионального проекта Министр

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Челябинской области "Развитие

науки в Челябинской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1.1.

Количество кампусов

образовательных

организаций высшего

образования

0,0000 2022

- - - - - 0,0000 0,0000

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Количество новых мест,

созданных в кампусах для

проживания обучающихся,

научно-педагогических

работников, научных

работников и иных категорий

сотрудников

образовательных

организаций высшего

образования и научных

организаций

0,0000 2022

- - - - - 0,0000 336,000

0

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Количество объектов

(спортивных, культурных,

социально-бытовых и т.д.),

созданных и/или

реконструированных на

территории кампусов

0,0000 2022

- - - - - 0,0000 2,0000

ЕдиницаФП -

--

1.4.

Количество объектов

инновационной

инфраструктуры, созданных

0,0000 2022

- - - - - 0,0000 0,0000

ЕдиницаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

на территории кампуса

(технопарк, бизнес-

инкубатор, точка кипения и

иные)

1.5.

Объем площадей новых

объектов кампусов,

введенных в эксплуатацию

0,0000 2022

- - - - - 0,0000 9 028,0

000

Квадратн

ый метр

ФП -

--

1.6.

Количество структурных

подразделений, созданных

(размещенных) на

территории кампусов

совместно с внешними

партнерами

0,0000 2022

- - - - - 0,0000 0,0000

ЕдиницаФП

--

1.7.

Количество лабораторий,

созданных в новых объектах

кампусов

0,0000 2022

- - - - - 0,0000 0,0000

ЕдиницаФП

--

1.8.

Количество сетевых

образовательных программ,

разработанных для

проведения учебного

процесса в новых объектах

кампусов

0,0000 2022

- - - - - 0,0000 3,0000

ЕдиницаФП -

--

1.9.

Количество разработанных

практико-ориентированных

образовательных программ

совместно с лидерами

отрасли или

0,0000 2022

- - - - - 0,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

индустриальными

партнёрами
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1.1. Количество кампусов образовательных

организаций высшего образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество новых мест, созданных в кампусах

для проживания обучающихся, научно-

педагогических работников, научных

работников и иных категорий сотрудников

образовательных организаций высшего

образования и научных организаций

0,000

0

0,000

0

0,000

0

336,0

000

336,0

000

336,0

000

Единица 336,0000

336,0

000

336,0

000

336,0

000

336,0

000

336,0

000

ФП

1.3. Количество объектов (спортивных,

культурных, социально-бытовых и т.д.),

созданных и/или реконструированных на

территории кампусов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

Единица 2,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

ФП

1.4. Количество объектов инновационной

инфраструктуры, созданных на территории

кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка

кипения и иные)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.5. Объем площадей новых объектов кампусов,

введенных в эксплуатацию

0,000

0

0,000

0

0,000

0

9 028,

0000

9 028,

0000

9 028,

0000

Квадратный

метр

9 028,0000

9 028,

0000

9 028,

0000

9 028,

0000

9 028,

0000

9 028,

0000

ФП

1.6. Количество структурных подразделений,

созданных (размещенных) на территории

кампусов совместно с внешними партнерами

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.7. Количество лабораторий, созданных в новых

объектах кампусов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.8. Количество сетевых образовательных

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Единица 3,0000

3,0002,0002,0002,0002,000

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

программ, разработанных для проведения

учебного процесса в новых объектах кампусов

0 0 0 0 0 0 00000

1.9. Количество разработанных практико-

ориентированных образовательных программ

совместно с лидерами отрасли или

индустриальными партнёрами

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1.1

Создан

Межуниверситетский

кампус мирового

уровня в Челябинской

области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

 Осуществлено

строительство и

оснащение

Межуниверситетск

ого кампуса

мирового уровня в

Челябинской

области общей

площадью не менее

114000 кв. м. В

2024 г. – построено

1 объект, в 2025 г.

– 1 объект и в 2026

г. – 3 объекта.

 Новые объекты

кампуса начали

функционировать в

соответствии с

целевым

назначением

указанных

объектов.Ключевы

е результаты: 2024

г. - Введена в

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2022

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

эксплуатацию

Лыжероллерная

трасса.

2025 г. -  Введены

в эксплуатацию и

оснащены 2

гостиницы.

2026 г. -  Введен в

эксплуатацию и

оснащен

многофункциональ

ный

административно-

деловой центр.

- Введен в

эксплуатацию и

оснащен учебно-

научный комплекс,

включая

технопарк.

- Введены в

эксплуатацию и

оснащены 6

гостиниц.

1.2

Создание

инновационной

образовательной

Единиц

а

- - - - -

Предоставление

бюджетных

инвестиций на

Обеспече

ние

реализац

0,0000 2023

- 1,0

000

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среды (Кампусов)

проектирование

объектов для

размещения

обучающихся,

профессорско-

преподавательског

о состава в рамках

концессионного

соглашения о

финансировании,

создании, и

реконструкции, и

эксплуатации

объектов для

размещения

обучающихся,

профессорско-

преподавательског

о состава, а также

оказания им услуг

в целях создания

инновационной

образовательной

среды (кампусов)

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования0

Создан Межуниверситетский кампус

мирового уровня в Челябинской области

1.1

0,000,00 0,000,00 692 000,00 1 806 070,001 114 070,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 692 000,00 1 806 070,001 114 070,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 692 000,00 1 806 070,001 114 070,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 114 070,00 692 000,00 1 806 070,00

0,00 0,000,00 0,00 1 114 070,00 692 000,00 1 806 070,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1.1. Создан Межуниверситетский кампус

мирового уровня в Челябинской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

692 000,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

692 000,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Кампусы (Челябинская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1.1

Результат "Создан

Межуниверситетский кампус

мирового уровня в Челябинской

области"

 Осуществлено

строительство и оснащение

Межуниверситетского

кампуса мирового уровня в

Челябинской области общей

площадью не менее 114000

кв. м. В 2024 г. – построено

1 объект, в 2025 г. – 1

объект и в 2026 г. – 3

объекта. Новые объекты

кампуса начали

функционировать в

соответствии с целевым

назначением указанных

объектов.Ключевые

результаты: 2024 г. -

Введена в эксплуатацию

Лыжероллерная трасса.

2025 г. -  Введены в

эксплуатацию и оснащены

2 гостиницы.

2026 г. -  Введен в

эксплуатацию и оснащен

Коузова Е.А.

12.05.2023 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

многофункциональный

административно-деловой

центр.

- Введен в эксплуатацию и

оснащен учебно-научный

комплекс, включая

технопарк.

- Введены в эксплуатацию

и оснащены 6 гостиниц.

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение предоставлении

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Обеспечено

заключение

дополнительного

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Кузнецов А.И.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

-

Кузнецов А.И.

05.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.3

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной карты""

Отчет Отчет об исполнении

мероприятий «дорожной

карты».

-

Кузнецов А.И.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт приемки

законченного строительства

объекта спорта "Стадион со

спортивными дорожками и

площадками", спортивная

дорожка (лыжероллерная

трасса) с освещением.

Реконструкция.

-

Кузнецов А.И.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Коузова Е.А.

02.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Коузова Е.А.

16.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

спорта "Стадион со

спортивными дорожками и

площадками", спортивная

дорожка (лыжероллерная

трасса) с освещением

(Реконструкция).

-

Кузнецов А.И.

25.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг выполнения

Отчет Отчет об исполнении

мероприятий «дорожной

-

Кузнецов А.И.

27.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий "дорожной карты"" карты».иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Коузова Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Коузова Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Коузова Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Коузова Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий "дорожной карты""

Отчет Отчет об исполнении

мероприятий «дорожной

карты».

-

Кузнецов А.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Создание

инновационной образовательной

среды (Кампусов)"

Предоставление

бюджетных инвестиций на

проектирование объектов

для размещения

обучающихся,

профессорско-

преподавательского состава

в рамках концессионного

соглашения о

финансировании, создании,

и реконструкции, и

эксплуатации объектов для

размещения обучающихся,

профессорско-

преподавательского

состава, а также оказания

им услуг в целях создания

инновационной

образовательной среды

(кампусов)

Литке В.В.

15.09.2023 30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Согласована

проектная документация"

Прочий тип документа

Письмо концедента о

согласовании проектной

документации

-

Литке В.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

-



19

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.2.2

Контрольная точка "Начаты

строительно-монтажные работы"

Прочий тип документа

Извещение о начале

строительства с отметкой

государственного органа

-

Литке В.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-

1.2.3

Контрольная точка "Разработан

график производства работ"

Прочий тип документа

График производства работ

-

Литке В.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-

1.2.4

Контрольная точка "Заключен Прочий тип документа

-

Литке В.В.

30.11.2023

Взаимо Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

договор с органом

государственной экспертизы"

Договор с органом

государственной

экспертизы

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

1.2.5

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфетров"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетных трасфертов

-

Литке В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-

1.2.6

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг выполнения

мероприятий дорожной карты"

Отчет Отчет об исполнении

мероприятий "дорожной

карты"

-

Литке В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

реализации

национальны

х проектов

Челябинской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

22

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Литке В. В. Министр Мамин В. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Литке В. В. Министр Мамин В. В. 15

Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коузова Е. А. Первый заместитель Министра

образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 5

4 Участник регионального

проекта

Завгородняя Т. В. Начальник службы Кузнецов А. И. 4

5 Участник регионального

проекта

Литке В. В. Министр Мамин В. В. 15

6 Участник регионального

проекта

Кузнецов А. И. Министр образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 5

7 Участник регионального

проекта

Смирнова Е. В. Консультант Кузнецов А. И. 5

8 Участник регионального

проекта

Кузнецов А. И. Министр образования и науки

Челябинской области

Гехт И. А. 5

Создание инновационной образовательной среды (Кампусов)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Литке В. В. Министр Мамин В. В. 15


