
Руководитель

регионального проекта —

Литке Виталий Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Создание сети современных кампусов (Челябинская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 9 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

За отчетный период проект реализовывался без отклонений.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1

ЕдиницаФП

Количество новых мест, созданных

в кампусах для проживания

обучающихся, научно-

педагогических работников,

научных работников и иных

категорий сотрудников

образовательных организаций

высшего образования и научных

организаций , возрастающий

Реализуется без отклонений.

0 336 3363361.1.

ЕдиницаФП

Количество кампусов

образовательных организаций

высшего образования,

возрастающий

Не предусмотрено достижение

для региона в 2024 году.

0 0 001.2.

ЕдиницаФП

Количество объектов (спортивных,

культурных, социально-бытовых и

т.д.), созданных и/или

реконструированных на

территории кампусов,

возрастающий

Реализуется без отклонений.

0 2 221.3.

ЕдиницаФП

Количество объектов

инновационной инфраструктуры,

созданных на территории кампуса

(технопарк, бизнес-инкубатор,

точка кипения и иные),

возрастающий

Не предусмотрено для

реализации в регионе в 2024

году.

0 0 001.4.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Квадратны

й метр

ФП

Объем площадей новых объектов

кампусов, введенных в

эксплуатацию, возрастающий

Реализуется без отклонений.

0 9028 90289041.21.5.

ЕдиницаФП

Количество структурных

подразделений, созданных

(размещенных) на территории

кампусов совместно с внешними

партнерами, возрастающий

Не предусмотрено для

реализации в регионе в 2024

году.

0 0 001.6.

ЕдиницаФП

Количество лабораторий,

созданных в новых объектах

кампусов , возрастающий

Не предусмотрено соглашением

для реализации в регионе в 2024

году.

0 0 001.7.

ЕдиницаФП

Количество сетевых

образовательных программ,

разработанных для проведения

учебного процесса в новых

объектах кампусов, возрастающий

Реализуется без отклонений.

0 2 321.8.

ЕдиницаФП

Количество разработанных

практико-ориентированных

образовательных программ

совместно с лидерами отрасли или

индустриальными партнёрами,

возрастающий

Реализуется без отклонений.

0 0 101.9.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1

Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников

образовательных организаций высшего образования и научных организаций

1.3

План

Факт/прогноз

336,0000

336,00000,0000 0,0000 0,0000 336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 336,0000

336,0000

336,00000,0000 0,0000 0,0000 336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 336,0000

ФП Единица 336,0000

336,0000

Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов

1.4

План

Факт/прогноз

2,0000

2,00000,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

2,0000

2,00000,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП Единица 2,0000

2,0000

Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами

1.5

План

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000ФП Единица 1,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000

Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные)

1.6

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов

1.7

План

Факт/прогноз

3,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

3,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП Единица 3,0000

3,0000

Количество кампусов образовательных организаций высшего образования

1.8

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию

1.9

План

Факт/прогноз

9 028,0000

9 028,000

0

0,0000 0,0000 0,0000 9 028,000

0

9 028,000

0

9 028,000

0

9 028,000

0

9 028,000

0

9 028,000

0

9 028,0000

9 041,200

0

0,0000 0,0000 0,0000 9 041,200

0

9 041,200

0

9 028,000

0

9 028,000

0

9 028,000

0

9 028,000

0

ФП Квадратный

метр

9 028,000

0

9 028,000

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

Создан

Межуниверситетский

кампус мирового уровня в

Челябинской области

Значение: 1,0000 Дата:

30.12.2024

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.22.03.2024 г.

получено разрешение на

ввод в эксплуатацию

объектов I Этапа

(гостиницы А9.1 и А9.2)

общая площадь – 9041,2

м2, 336 мест для

проживания. Ведется

подготовка объектов к

целевой эксплуатации.

15.04.2024 получено

разрешение на

строительство объектов

II этапа (гостиницы А2,

А3, А4, А5, А6, А7).

Строительная

готовность объектов II

Этапа – 7,70 %.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

30.12.2024 30.12.2024

1Единица 0 011.1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

Коузова

Елена

Александров

на -

В работе.

02.09.2024 02.09.2024

1.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспертиз

Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Коузова

Елена

Александров

на - Первый

заместитель

Министра

образования

и науки

Челябинско

й области

В работе.

16.09.2024 16.09.2024

1.1.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Кузнецов

Александр

Игоревич -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе.

30.08.2024 30.08.2024

1.1.

3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Кузнецов

Александр

Игоревич -

Министр

образования

-

В работе.

25.09.2024 25.09.2024

1.1.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и науки

Челябинско

й области

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

Кузнецов

Александр

Игоревич -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Информация

о реализации

дорожной

карты

Выполнено. Реализуется

без отклонений.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

реализации дорожной

карты" Иное Минобр ЧО

от 27.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

28.06.2024 27.06.2024

1.1.

5

Осуществлен мониторинг

выполнения мероприятий

"дорожной карты"

Кузнецов

Александр

Игоревич -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

В работе.

27.09.2024 27.09.2024

1.1.

6

Создание инновационной

образовательной среды

(Кампусов) Значение:

1,0000 Дата: 30.12.2030

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.03.04.2024 г. от

ФАУ

«Главгосэкспертиза

России» получено

положительное

заключение экспертизы

№ 74-1-1-3-015374-2024

проектно-сметной

документации II этапа

(гостиницы А2, А3, А4,

30.12.2030 30.12.2030

0Единица 0 011.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b16b3155-4a50-462c-b6ed-9fa0fe993462?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BcgEQ8nJ9P1cmcRicvRFeJ4V6LI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

А5, А6, А7). По

объектам III этапа

проектная документация

(учебно-научный

комплекс, модульный

конференц-зал,

лыжероллерная трасса)

находится на

корректировке по

замечаниям

тех.заказчика, в связи с

уникальностью и

индивидуальностью

технологий объектов III

этапа, разрабатываются

сметы. Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1

0,00692 000,00

(04) Создан Межуниверситетский

кампус мирового уровня в

Челябинской области, код

направления расходов:556000

1.1 0,00 0,000,000,00

0,00692 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

0,00692 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,00692 000,00 0,00 0,000,000,00

0,00692 000,00 0,00 0,000,000,00

0,00692 000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

1.1.

Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


