
Руководитель

регионального проекта —

Литке Виталий Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(72) Содействие занятости"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 18, из

них:

- 18 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

13026,63 тыс. руб., 100,00

%

Сформирован уточняющий отчет в связи с корректировкой типа данных показателей.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до 3

лет нарастающим итогом,

возрастающий

Показатель достигнут.

2,562 6,471 6,4716,4711.1.

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет, возрастающий

Показатель достигнут.

75,56 100 1001001.2.

Задача. Снижение напряжённости на рынке труда

2

ПроцентФП

Доля занятых граждан из числа

участников дополнительных

мероприятий, возрастающий

646 человек заняты из 659

завершивших обучение.

Показатель достигнут.

0 75 75982.1.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

6,4710

6,46206,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620

6,4710

6,46206,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620

ФП Тысяча мест 6,4620

6,4620

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Снижение напряжённости на рынке труда

2

Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий

2.1

План

Факт/прогноз

75,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,0000 75,0000 75,0000

98,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 75,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

Созданы

дополнительные места в

субъектах Российской

Федерации для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

любой направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми Значение:

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.Создано 9

мест. Результат

достигнут.

Предоставлена

информация : 9 из 93.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное Минобр

ЧО от 26.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

9Место 0 991.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/390a72e4-c6ba-4a72-b2fe-788c88b08bdf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5Xwi3h9d9IcdzxO30CWyW893Tko%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

93,0000 Дата: 31.12.2024

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии

Выполнено. Обеспечено

заключение соглашений

о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минобр Чо от

22.12.2023г. №073-09-

2024-313, приложен

файл.

28.03.2024 28.03.2024

1.1.K.1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет О

расходах

субсидии

Выполнено.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Подтверждающие

27.12.2024 19.12.2024

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/390a72e4-c6ba-4a72-b2fe-788c88b08bdf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5Xwi3h9d9IcdzxO30CWyW893Tko%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/afb0411f-18b4-4b70-ad8e-304030587ad7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C68WAODTgZcsKZL6aJmey%2FbBh3E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/667971c0-be2b-439b-9af3-899cd3f3cbaf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lGhBzJzGD9YFSrPy29c9eNmeVWs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "О

расходах субсидии"

Отчет Минобр Чо от

01.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет Отчет

о реализации

Выполнено. Обеспечен

мониторинг реализации

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации" Отчет

Минобр Чо от

16.05.2024г. №б\н,

приложен файл.

24.05.2024 16.05.2024

1.1.K.3

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Мониторинг

исполнения

результата

Выполнено. Проведен

мониторинг реализации

результата "Созданы

дополнительные места в

субъектах Российской

Федерации для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

любой направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

05.07.2024 04.07.2024

1.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/667971c0-be2b-439b-9af3-899cd3f3cbaf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lGhBzJzGD9YFSrPy29c9eNmeVWs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca264cdb-b489-4047-84c1-687e99295fa7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uzTPzIz9MFc7%2FG1cMAc7KXzVUs8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/979a132e-6236-422b-9300-0304ef7d113c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XQt%2Bw4hK7AezHQHLhvUWqvLJBoY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми".

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

исполнения результата"

Иное Минобр ЧО от

04.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет

Мониторинг

реализации

Выполнено. Обеспечен

мониторинг реализации

о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации" Отчет

Минобр Чо от

27.09.2024 25.09.2024

1.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/979a132e-6236-422b-9300-0304ef7d113c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XQt%2Bw4hK7AezHQHLhvUWqvLJBoY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1a9335b-920e-47a7-8091-08a7b7a8e8e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Fzls%2FY3P4FgVVdLlzDfr%2BIb0%2B24%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

24.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Мониторинг

Выполнено. Обеспечен

мониторинг реализации

о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта).

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг " Иное

Минобр ЧО от

02.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

02.12.2024 02.12.2024

1.1.K.6

Созданы

дополнительные места в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

508,0000 Дата:

30.12.2024

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информацио

нная

справка

Выполнено.Создано 508

мест. Результат

выполнен.

Предоставлена

информация : 508 из 508.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка " Иное Минобр

ЧО от 25.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2024 30.12.2024

508Единица 0 5085081.2

Заключены соглашения с

органами местного

Литке

Виталий

Система

реализации

Соглашение

Приобретен

Выполнено. Заключены

соглашения с органами

20.12.2024 19.12.2024

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1a9335b-920e-47a7-8091-08a7b7a8e8e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Fzls%2FY3P4FgVVdLlzDfr%2BIb0%2B24%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68225717-4cc0-4146-bea5-eebe31f0f369?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YMlYW9a%2FCLVyo%2FU9QXRX%2By9YDwM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8a4db84-2654-4cca-b1a9-f44fb2345cd1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MhoPYRB7bQpUg0EPY9L7cGN8q7c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94269014-d890-450c-b70b-facb0064bcc9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=or1%2F5nPC477kR3wniWPkqpw3%2B60%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

самоуправления

Владимиров

ич -

Министр

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

ие здания

местного

самоуправления

Подтверждающие

документы: 1.

"Приобретение здания"

Соглашение Минобр Чо

от 02.12.2024г. №1,

приложен файл.

Утвержден порядок

предоставления

субсидии

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Постановлен

ие О

внесении

изменений

Выполнено. Утвержден

порядок предоставления

субсидии

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений"

Постановление

Правительство

Челябинской области от

06.02.2024г. №85-П,

приложен файл.

20.12.2024 19.12.2024

1.2.K.2

Издан приказ о

распределении средств

субсидии

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Распоряжени

е Об

изменении

бюджетных

ассигновани

й

Выполнено. Издано

распоряжение

Правительства

Челябинской области о

распределении средств

субсидии

Подтверждающие

документы: 1. "Об

изменении бюджетных

ассигнований"

20.12.2024 19.12.2024

1.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94269014-d890-450c-b70b-facb0064bcc9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=or1%2F5nPC477kR3wniWPkqpw3%2B60%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2c502d7-92ec-4c02-9025-f1773ab2a73b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c4L9ZbcMRH59gE6KZjONNmVl2MY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3727590-e97c-4360-a0ee-4bb4492a5b4b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kbenOIEtUUTxy5%2F3ky26FtqbSQg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Распоряжение

Правительство

Челябинской области от

29.11.2024г. №1318-рп,

приложен файл.

Получен акт ввода

объекта в эксплуатацию

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Получен акт

ввода объекта в

эксплуатацию

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Сосновского МР от

26.12.2023г. №74522000,

приложен файл.

30.12.2024 19.12.2024

1.2.K.4

Получено заключение об

оценке объекта выкупа

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет Об

оценке

объекта

Выполнено. Получено

заключение об оценке

объекта выкупа

Подтверждающие

документы: 1. "Об

оценке объекта" Отчет

Администрация

Сосновского МР от

19.03.2024г. №08-02/22,

приложен файл.

30.12.2024 19.12.2024

1.2.K.5

Подготовлена

информационная

Литке

Виталий

Система

реализации

Отчет

Информацио

Выполнено.

Подготовлена

30.12.2024 26.12.2024

1.2.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3727590-e97c-4360-a0ee-4bb4492a5b4b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kbenOIEtUUTxy5%2F3ky26FtqbSQg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c02e5bc3-aaab-45c4-85ce-a6ed48a40a53?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KuzVGtCUx4MxzRlyE0CAU%2F12VNc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dffc0df5-da3c-46eb-8b8d-285e0abbb83d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fIiD74g2qxAT5ieMyudjMEPETvI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1827d2fe-c940-4a8d-9b42-f340e2db2db5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bv0DxVXQkARfTAFXHQBG61zq1jQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

справка

Владимиров

ич -

Министр

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

нная справка

информационная

справка

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет Минобр

Чо от 25.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

2.

Задача. Снижение напряжённости на рынке труда

Прошли

профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное

образование работники

промышленных

предприятий Значение:

1200,0000 Дата:

31.12.2024

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.Завершило

обучение 659 человек.

Результат достигнут.

Предоставлена

информация : 659 из

1200. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное ГУТЗ ЧО

от 25.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

200Человек 0 6592002.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Утверждено

постановление

Правительства

Челябинской области

«Об утверждении

порядка предоставления

в 2024 году субсидий

юридическим лицам (за

26.04.2024 26.04.2024

2.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1827d2fe-c940-4a8d-9b42-f340e2db2db5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bv0DxVXQkARfTAFXHQBG61zq1jQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8f253555-ef8c-46dc-b2c0-358779fe2a54?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pIkxR4ZQk7oKH5mNAjYJrRme%2FBk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97ef3acf-2fad-4332-a905-c83581a68b5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0fPrGNjoQPSonlhUpcC9TC3tylk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исключением субсидий

государственным

(муниципальным)

учреждениям),

индивидуальным

предпринимателям на

финансовое обеспечение

затрат на организацию

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования работников

предприятий оборонно-

промышленного

комплекса, а также

граждан, обратившихся в

органы службы

занятости за содействием

в поиске подходящей

работы и заключивших

ученический договор с

предприятиями

оборонно-

промышленного

комплекса».

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка " Иное ГУТЗ ЧО

от 26.04.2024г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97ef3acf-2fad-4332-a905-c83581a68b5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0fPrGNjoQPSonlhUpcC9TC3tylk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено. Услуга

оказана (работы

выполнены)

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет ГУТиЗН

Чо от 25.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

27.12.2024 26.12.2024

2.1.K.2

Услуга оказана

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Услуга

оказана

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное ГУТиНЗ

Чо от 28.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

01.07.2024 28.06.2024

2.1.K.3

Заключены соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Государстве

нная

система

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии

Выполнено. Заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

27.12.2024 26.12.2024

2.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97ef3acf-2fad-4332-a905-c83581a68b5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0fPrGNjoQPSonlhUpcC9TC3tylk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f04a051d-bc11-4cfe-b994-8e0ebf8da545?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CGib4QXRYUNaRufShyuegxxDpoY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5cec6296-7c62-4293-adb6-c951503f2187?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GmWYpjDUr31%2FdTaXiH36bbJpJ1k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4b73a6d2-1265-41c5-8623-161d5135cc33?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8DGJv%2FvYDagiqMhxaz5lssbmD14%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашений)

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии" Соглашение

ГУТиЗН Чо от

01.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии

2. "О предоставлении

субсидии" Соглашение

Минобр Чо от

01.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Подготовлен и

согласован план

мероприятий по

информационному

сопровождению

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

плана

мероприятий

по

информацио

нному

сопровожден

ию

Выполнено.

Подготовлен и

согласован план

мероприятий по

информационному

сопровождению

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении плана

мероприятий по

информационному

сопровождению" Приказ

ГУТиЗН ЧО от

21.03.2024г. №36,

приложен файл.

29.03.2024 29.03.2024

2.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4b73a6d2-1265-41c5-8623-161d5135cc33?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8DGJv%2FvYDagiqMhxaz5lssbmD14%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/949ac730-6ffa-428c-b2d6-b22d0894909a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t6lY1cAXX2eQ8nffGstD49uq%2Bkc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a062eb5f-711e-47af-8a1a-41fb1491097b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9X701mVTkbnnUzZj1FRLla80Bm4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc9d1f05-9578-44ac-821c-c3376cddb2d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e0kgTcjwO9peuOhSNk64sur9eEg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнены

запланированные

мероприятия по

информационному

сопровождению

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Выполнены

запланированные

мероприятия по

информационному

сопровождению

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное ГУТиЗН

Чо от 28.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

01.07.2024 28.06.2024

2.1.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc9d1f05-9578-44ac-821c-c3376cddb2d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e0kgTcjwO9peuOhSNk64sur9eEg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

1 110,701 110,70

(17) Созданы дополнительные

места в субъектах Российской

Федерации для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми, код

направления расходов:525300

1.1 0,00 99,991 110,631 110,70

1 110,701 110,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 99,991 110,631 110,70

1 110,701 110,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 99,991 110,631 110,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,00531 000,00

(59) Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных организациях,

код направления расходов:040100

1.2 0,00 0,000,000,00

0,00531 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00

оплата произведена в полном

объеме

0,000,000,00

766 652,58531 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00

оплата произведена в полном

объеме

100,00766 652,58766 652,58

766 652,580,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 100,00766 652,58766 652,58

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(15) Снижение напряжённости на рынке труда

2

11 916,0011 916,00

(56) Прошли профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных

предприятий, код направления

расходов:529200

2.1 0,00 100,0011 916,0011 916,00

11 916,0011 916,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 100,0011 916,0011 916,00

11 916,0011 916,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 100,0011 916,0011 916,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

13 026,70544 026,70 0,00 100,0013 026,6313 026,70

13 026,70544 026,70 0,00 100,0013 026,6313 026,70

779 679,28544 026,70 0,00 100,00779 679,21779 679,28

766 652,58 0,00 100,00766 652,58766 652,58

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 110,700,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 656,60 826,33 826,33 967,52 1 110,631 110,631 110,631 110,63967,52

0,00

0,00

1.2.

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766 652,580,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1.

Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 916,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 916,0011 916,000,000,000,00

0,00

0,00


