
Руководитель

регионального проекта —

Литке Виталий Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(72) Содействие занятости"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 4 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

826.33 тыс. руб., 6.34 %

За отчетный период проект реализовывался без отклонений.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до 3

лет нарастающим итогом,

возрастающий

Реализуется без отклонений.

2.562 6.462 6.4716.4621.1.

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет, возрастающий

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

реализована в регионе.

75.56 100 1001001.2.

Задача. Снижение напряжённости на рынке труда

2

ПроцентФП

Доля занятых граждан из числа

участников дополнительных

мероприятий, возрастающий

Отсутствие отклонений.

Реализация мероприятия

начнется в июне 2024 г.

0 0 7502.1.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

6,4710

6,46206,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620

6,4710

6,46206,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620

ФП Тысяча мест 6,4620

6,4620

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Снижение напряжённости на рынке труда

2

Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий

2.1

План

Факт/прогноз

75,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,0000 75,0000 75,0000

75,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,0000 75,0000 75,0000

ФП Процент 75,0000

75,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

Созданы дополнительные

места в субъектах

Российской Федерации

для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2024

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.ИП Пономарев

продолжает

осуществлять закупку

оборудования и мебели.

Предоставлена

информация : 0 из 9.

31.12.2024 31.12.2024

9Место 0 091.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca264cdb-b489-4047-84c1-687e99295fa7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uzTPzIz9MFc7%2FG1cMAc7KXzVUs8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Отчет Отчет

о реализации

Выполнено. Обеспечен

мониторинг реализации

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации" Отчет

Минобр Чо от

16.05.2024г. №б\н,

приложен файл.

24.05.2024 16.05.2024

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

05.07.2024 05.07.2024

1.1.

2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

27.09.2024 27.09.2024

1.1.

3

2.

Задача. Снижение напряжённости на рынке труда

Прошли

профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное

образование работники

промышленных

предприятий Значение:

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информацио

нная справка

В работе.После

утверждения Порядков и

открытия лимитов (7

июня) внесли

информацию о субсидии

в Реестр субсидия в ЭБ

(10 июня), информация о

субсидии согласована

31.12.2024 31.12.2024

200Человек 0 02002.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca264cdb-b489-4047-84c1-687e99295fa7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uzTPzIz9MFc7%2FG1cMAc7KXzVUs8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0667e8fc-200a-454b-b143-4921ce691d07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y0Zq6heqtI7ssgRT5pJejHXMhiY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

200,0000 Дата: 31.12.2024

Минфином ЧО (11

июня), внесена

информация в профиль

субсидии на Портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки (13 июня),

опубликовано

объяснение о проведении

отбора с 17-28 июня (15

июня). Предоставлена

информация : 0 из 200.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное ГУТЗ ЧО

от 01.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Утверждено

постановление

Правительства

Челябинской области

«Об утверждении

порядка предоставления

в 2024 году субсидий

юридическим лицам (за

исключением субсидий

государственным

(муниципальным)

26.04.2024 26.04.2024

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0667e8fc-200a-454b-b143-4921ce691d07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y0Zq6heqtI7ssgRT5pJejHXMhiY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97ef3acf-2fad-4332-a905-c83581a68b5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0fPrGNjoQPSonlhUpcC9TC3tylk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждениям),

индивидуальным

предпринимателям на

финансовое обеспечение

затрат на организацию

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования работников

предприятий оборонно-

промышленного

комплекса, а также

граждан, обратившихся в

органы службы

занятости за содействием

в поиске подходящей

работы и заключивших

ученический договор с

предприятиями

оборонно-

промышленного

комплекса».

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка " Иное ГУТЗ ЧО

от 26.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана

Литке Система

Иное Выполнено. Услуга

01.07.2024 28.06.2024

2.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97ef3acf-2fad-4332-a905-c83581a68b5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0fPrGNjoQPSonlhUpcC9TC3tylk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5cec6296-7c62-4293-adb6-c951503f2187?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GmWYpjDUr31%2FdTaXiH36bbJpJ1k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Информацио

нная справка

оказана

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное ГУТиНЗ

Чо от 28.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

2

Выполнены

запланированные

мероприятия по

информационному

сопровождению

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Выполнены

запланированные

мероприятия по

информационному

сопровождению

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное ГУТиЗН

Чо от 28.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

01.07.2024 28.06.2024

2.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5cec6296-7c62-4293-adb6-c951503f2187?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GmWYpjDUr31%2FdTaXiH36bbJpJ1k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc9d1f05-9578-44ac-821c-c3376cddb2d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e0kgTcjwO9peuOhSNk64sur9eEg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

0,001 360 990,50

(15) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях,

код направления расходов:52321,

52322, 04110, 041500

1.1 0,00 0,000,000,00

0,001 360 990,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,001 360 990,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,001 360 990,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,001 360 990,50

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 110,701 110,70

(17) Созданы дополнительные

места в субъектах Российской

1.2 0,00 74,40826,331 110,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми, код

направления расходов:525300

1 110,701 110,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 отсутствие отклонений74,40826,331 110,70

1 110,701 110,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 отсутствие отклонений74,40826,331 110,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(15) Снижение напряжённости на рынке труда

2

11 916,0011 916,00

(56) Прошли профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных

предприятий, код направления

расходов:529200

2.1 0,00 0,000,0011 916,00

11 916,0011 916,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,0011 916,00

11 916,0011 916,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,0011 916,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

13 026,701 374 017,20 0,00 6,34826,3313 026,70

13 026,701 374 017,20 0,00 6,34826,3313 026,70

13 026,701 374 017,20 0,00 6,34826,3313 026,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,001 360 990,50 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 360 990,50
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 110,700,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 656,60 826,33 826,33 826,33 1 110,70826,33826,33826,33826,33

0,00

0,00

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1.

Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 916,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


