
Руководитель

регионального проекта —

Литке Виталий Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(72) Содействие занятости"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 4, из

них:

- 2 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

За отчетный период проект реализовывался без отклонений.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до 3

лет нарастающим итогом,

возрастающий

реализуется без отклонений.

2.562 6.462 6.4716.4621.1.

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет, возрастающий

Показатель реализован в

регионе.

75.56 100 1001001.2.

Задача. Снижение напряжённости на рынке труда

2

ПроцентФП

Доля занятых граждан из числа

участников дополнительных

мероприятий, возрастающий

ведется подготовка НПА.

0 0 7502.1.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

6,4710

6,46206,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620

6,4710

6,46206,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620 6,4620

ФП Тысяча мест 6,4620

6,4620

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Снижение напряжённости на рынке труда

2

Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий

2.1

План

Факт/прогноз

75,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,0000 75,0000 75,0000

75,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,0000 75,0000 75,0000

ФП Процент 75,0000

75,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

Созданы дополнительные

места в субъектах

Российской Федерации

для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2024

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

В работе.ИП Пономарев

продолжает

осуществлять закупку

оборудования и мебели

для создания условий

для детей от 1,5 до 3 лет

(9 мест) в организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования.

Предоставлена

информация : 0 из 9.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

22.12.2023г. №073-09-

2024-313, приложен

31.12.2024 31.12.2024

9Место 0 091.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32b3a9c1-dfb2-4adb-906a-ce5dd6295fc3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BPRq%2BI37v24UroLZ%2FNHA2FbIPiQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии

Выполнено. Обеспечено

заключение соглашений

о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минобр Чо от

22.12.2023г. №073-09-

2024-313, приложен

файл.

28.03.2024 28.03.2024

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

24.05.2024 24.05.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32b3a9c1-dfb2-4adb-906a-ce5dd6295fc3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BPRq%2BI37v24UroLZ%2FNHA2FbIPiQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/afb0411f-18b4-4b70-ad8e-304030587ad7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C68WAODTgZcsKZL6aJmey%2FbBh3E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.

Задача. Снижение напряжённости на рынке труда

Прошли

профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное

образование работники

промышленных

предприятий Значение:

200,0000 Дата: 31.12.2024

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ

приказ об

утверждении

плана

мероприятий

по

информацио

нному

сопровожден

ию

В работе.Реализация

мероприятий не начата,

так как постановление

Правительства

Челябинской области об

утверждении порядков

предоставления

субсидий находится в

процессе согласования и

утверждения. Службой

занятости системно

проводится

организационная работа

по привлечению

работодателей области к

реализации

мероприятий.

Организовано

информирование

предприятий оборонно-

промышленного

комплекса о

возможности участия в

мероприятиях.

Предоставлена

информация : 0 из 200.

Подтверждающие

документы: 1. "приказ

об утверждении плана

мероприятий по

31.12.2024 31.12.2024

200Человек 0 02002.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21d49dc1-25c8-42d1-9c49-230a7f15493a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pkfPwfy98WMoLUb5RUtbE3IzP0k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информационному

сопровождению" Приказ

ГУТЗ ЧО от 21.03.2024г.

№36, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.

26.04.2024 26.04.2024

2.1.

1

Подготовлен и согласован

план мероприятий по

информационному

сопровождению

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

плана

мероприятий

по

информацио

нному

сопровожден

ию

Выполнено.

Подготовлен и

согласован план

мероприятий по

информационному

сопровождению

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении плана

мероприятий по

информационному

сопровождению" Приказ

ГУТиЗН ЧО от

21.03.2024г. №36,

приложен файл.

31.03.2024 29.03.2024

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21d49dc1-25c8-42d1-9c49-230a7f15493a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pkfPwfy98WMoLUb5RUtbE3IzP0k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a062eb5f-711e-47af-8a1a-41fb1491097b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9X701mVTkbnnUzZj1FRLla80Bm4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

0,001 360 990,50

(15) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях,

код направления расходов:52321,

52322, 04110, 041500

1.1 0,00 0,000,000,00

0,001 360 990,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,001 360 990,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,001 360 990,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,001 360 990,50

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 110,701 110,70

(17) Созданы дополнительные

места в субъектах Российской

1.2 0,00 0,000,001 110,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми, код

направления расходов:525300

1 110,701 110,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,001 110,70

1 110,701 110,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,001 110,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(15) Снижение напряжённости на рынке труда

2

11 916,0011 916,00

(56) Прошли профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных

предприятий, код направления

расходов:529200

2.1 0,00 0,000,0011 439,40

11 916,0011 916,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,0011 439,40

11 916,0011 916,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,0011 439,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

13 026,701 374 017,20 0,00 0,000,0012 550,10

13 026,701 374 017,20 0,00 0,000,0012 550,10

13 026,701 374 017,20 0,00 0,000,0012 550,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,001 360 990,50 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 360 990,50
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 110,700,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1.

Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 916,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


