
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кузнецов Александр Игоревич

_____________

(подпись)

" ( P2-75 ) Содействие занятости"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

207,5000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим

итогом, возрастающий

Дополнительные места

созданы в регионе.

1.1. 2.562 0 5.6465.6465.936

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

возрастающий

Показатель достигнут в

регионе в 100% значении.

1.2. 75.56 0 10099.67100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

5,6460

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,6460

5,93605,9360 5,9360 5,9360 5,9360 5,9360 5,9360 5,9360 5,9360 0,0000

ФП Тысяча мест 0,0000

0,0000

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

99,6700

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

4,0200 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю, Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрацией г.

Челябинска от

23.12.2021г. №RU

74315000-217-2021,

приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию " Иное

Администрацией г.

Челябинска от

08.12.2021г. №

Ru74315000-194-2021,

приложен файл. 3.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрацией г.

Магнитогорска от

24.12.2021г. №14629-П,

приложен файл. 4.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

31.12.2022 31.12.2022

4.02

Тысяча

мест

0 4.024.02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Администрацией г.

Магнитогорска от

24.12.2021г. №14630-П,

приложен файл. Все

запланированные

дополнительные места

созданы. Предоставлена

информация : 4.02 из

4.02.

1.1.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

 

30.12.2022 30.12.2022

1.1.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

 

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

и науки

Челябинско

й области

1.1.

4

Отчёт о создании новых

мест в дошкольных

образовательных

организациях

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Отчет Отчет

о

расходовани

и средств,

Отчет отчет

о

достижении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходовании средств"

Отчет Минобр ЧО от

01.01.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "отчет

о достижении

результата" Отчет

Минобр ЧО от

01.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Мероприятие

реализуется в

установленные сроки

29.07.2022 29.07.2022

1.1.

5

Проведён мониторинг

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг " Иное

Минобр ЧО от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведён мониторинг.

30.09.2022 30.09.2022

1.1.

6

Проведён мониторинг

Кузнецов

Александр

-

 

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Информацио

нное письмо

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ГУТиЗН

Челябинской области от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 30.09.2022

года расторгнут

государственный

контракт от 24.06.2022

№ 75-ЗК на поставку

телевизоров на сумму

117,3 тыс. рублей по

причине несоответствия

характеристике товаров,

указанной в

спецификации.

Полученная экономия

будет использована в

рамках Соглашения,

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключённого между

Федеральной службой

по труду и занятости и

Правительством

Челябинской области на

мероприятия,

направленные на

повышение

эффективности службы

занятости до конца 2022

года. Предоставлена

информация : 2 из 2.

2.1.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

 

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

-

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 16.06.2022г.

№202203692000015001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

29.07.2022 20.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Челябинско

й области

08.06.2022г. №

202203692000015001,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

08.06.2022г. №

202203692000015001,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

08.06.2022г. №

202203692000015001,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

08.06.2022г. №

202203692000015001,

указана ссылка. 6.

"Закупка" Закупка от

08.06.2022г. №

202203692000015001,

указана ссылка. 7.

"Закупка" Закупка от

08.06.2022г. №

202203692000015001,

указана ссылка. 8.

"Закупка" Закупка от

08.06.2022г. №

202203692000015001,

указана ссылка. 9.

"Закупка" Закупка от

08.06.2022г. №

202203692000015001,

указана ссылка. 10.

"Закупка" Закупка от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

08.06.2022г. №

202203692000015001,

указана ссылка. 11.

"Закупка" Закупка от

08.06.2022г. №

202203692000015001,

указана ссылка. 12.

"Закупка" Закупка от

08.06.2022г. №

202203692000015001,

указана ссылка. 13.

"Закупка" Закупка от

08.06.2022г. №

202203692000015001,

указана ссылка. 14.

"Закупка" Закупка от

08.06.2022г. №

202203692000015001,

указана ссылка. 15.

"Закупка" Закупка от

20.06.2022г. №

202203692000015001,

указана ссылка. 16.

"Закупка" Закупка от

09.03.2022г. №

202203692000015001,

указана ссылка.

2.1.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

-

 

31.10.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

образования

и науки

Челябинско

й области

2.1.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

 

15.12.2022 15.12.2022

2.1.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

 

30.12.2022 30.12.2022

2.1.

6

Мониторинг реализации

проекта по модернизации

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо " Иное ГУТЗ

Челябинской области от

28.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

проведен мониторинг

реализации проекта.

29.07.2022 29.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

0,0085 252,40

(15) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0085 252,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют0,000,000,00

85 252,4085 252,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют0,000,0085 252,40

85 252,4085 252,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,0085 252,40

0,0085 252,40

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

207,505 000,002.1 207,50 100,00207,50207,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

207,505 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 207,50 Отклонения отсутствуют100,00207,50207,50

207,505 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

207,50 Отклонения отсутствуют100,00207,50207,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

207,5090 252,40 207,50 100,00207,50207,50

207,5090 252,40 207,50 100,00207,50207,50

85 459,9090 252,40 207,50 0,24207,5085 459,90

85 252,40 0,00 0,000,0085 252,40

0,0085 252,40 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

85 252,40
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 252.400.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 000.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 50.00 50.00 84.00 176.00 207.50207.50207.50207.50207.50

0.00

0.00


