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Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим

итогом, возрастающий

Дополнительные места

созданы в регионе.

1.1. 2.562 5.936 5.9365.9365.936

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

возрастающий

Показатель достигнут в

регионе в 100% значении.

1.2. 75.56 99.67 10099.67100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

99,67

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ФП Процент 0,00

100,00

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

5,94

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,94

5,945,94 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94

ФП Тысяча мест 0,00

5,94
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

4,0200 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю , Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрацией г.

Магнитогорска от

24.12.2021г. №14629-П,

приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию " Иное

Администрацией г.

Челябинска от

08.12.2021г. №

Ru74315000-194-2021,

приложен файл. 3.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрацией г.

Челябинска от

23.12.2021г. №RU

74315000-217-2021,

приложен файл. 4.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрацией г.

31.12.2022 31.12.2022

4.02

Тысяча

мест

0 4.024.02



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Магнитогорска от

24.12.2021г. №14630-П,

приложен файл. Все

запланированные

дополнительные места

созданы. Предоставлена

информация : 4.02 из

4.02.

1.1.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю, Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрацией г.

Магнитогорска от

24.12.2021г. №14629-П,

приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию " Иное

Администрацией г.

Челябинска от

08.12.2021г. №

Ru74315000-194-2021,

приложен файл. 3.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрацией г.

Челябинска от

23.12.2021г. №RU

74315000-217-2021,

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. 4.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрацией г.

Магнитогорска от

24.12.2021г. №14630-П,

приложен файл.

Объекты недвижимого

имущества введены в

эксплуатацию.

1.1.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении

субсидии " Соглашение

Правительство ЧО от

22.12.2021г. №073-09-

2022-576, приложен

файл. С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов.

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

несогласии

1.1.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Отчет О

расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Минобр ЧО от

01.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

30.12.2022 29.12.2022

1.1.

4

Проведён мониторинг

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг " Иное

Минобр ЧО от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведён мониторинг.

30.12.2022 29.12.2022

1.2

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

-

 

31.12.2023 31.12.2023

4.54

Тысяча

мест

0 04.546
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательных

организациях Значение:

4,5460 Дата: 31.12.2023

образования

и науки

Челябинско

й области

1.2.

1

Отчёт о ходе мероприятий

по строительству объекта

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

 

31.03.2023 31.03.2023

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Информацио

нное письмо

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ГУТиЗН

ЧО от 30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставление

субсидий из

федерального бюджета,

предусмотренных ранее

на реализацию

мероприятий по

модернизации центров

занятости населения

Челябинской области

прекращается.

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Субъектам - участникам

федерального проекта

«Содействия занятости»

2019-2022 годов

рекомендуется при

наличии финансовой

возможности

продолжить реализацию

мероприятий по

модернизации центров

занятости населения для

обеспечения большей

готовности субъекта

Российской Федерации к

вхождению в проект по

комплексной

модернизации службы

занятости.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

2.1.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ГУТиЗН

ЧО от 29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставление

субсидий из

федерального бюджета,

31.12.2022 29.12.2022



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

части результата

федерального проекта)

предусмотренных ранее

на реализацию

мероприятий по

модернизации центров

занятости населения

Челябинской области

прекращается.

2.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Реестр

контрактов

Поставка

телекоммун

икационной

стойки,

Реестр

контрактов

Поставка

информацио

нных

киосков,

Реестр

контрактов

Поставка

сервера,

Реестр

контрактов

Поставка

принтеров и

многофункц

иональных

устройств,

Реестр

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

сервера" Реестр

контрактов от

24.06.2022г. №

2745202936822000104,

указана ссылка. 2.

"Поставка принтеров и

многофункциональных

устройств" Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2745202936822000111,

указана ссылка. 3.

"Поставка мониторов"

Реестр контрактов от

27.06.2022г. №

2745202936822000112,

указана ссылка. 4.

"Поставка

телекоммуникационной

стойки" Реестр

контрактов от

24.06.2022г. №

31.10.2022 04.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Поставка

мониторов,

Реестр

контрактов

Поставка

источников

бесперебойн

ого питания,

Реестр

контрактов

Поставка

коммутатор

ов, Реестр

контрактов

Поставка

комплектую

щих к

вычислитель

ной технике,

Реестр

контрактов

Поставка

комплектую

щих для

телекоммун

икационной

стойки,

Реестр

контрактов

Поставка

KVM-

2745202936822000103,

указана ссылка. 5.

"Поставка источников

бесперебойного

питания" Реестр

контрактов от

24.06.2022г. №

2745202936822000101,

указана ссылка. 6.

"Поставка

коммутаторов" Реестр

контрактов от

23.06.2022г. №

2745202936822000108,

указана ссылка. 7.

"Поставка

комплектующих к

вычислительной

технике" Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2745202936822000105,

указана ссылка. 8.

"Поставка

информационных

киосков" Реестр

контрактов от

04.07.2022г. №

2745202936822000114,

указана ссылка. 9.

"Поставка

комплектующих для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

переключате

ля  , Реестр

контрактов

Поставка

системных

блоков,

Реестр

контрактов

Поставка

коммутацио

нных

шнуров

телекоммуникационной

стойки" Реестр

контрактов от

24.06.2022г. №

2745202936822000110,

указана ссылка. 10.

"Поставка KVM-

переключателя  " Реестр

контрактов от

23.06.2022г. №

2745202936822000106,

указана ссылка. 11.

"Поставка системных

блоков" Реестр

контрактов от

29.06.2022г. №

2745202936822000115,

указана ссылка. 12.

"Поставка

коммутационных

шнуров" Реестр

контрактов от

01.07.2022г. №

2745202936822000113,

указана ссылка. 13.

"Поставка системных

блоков" Реестр

контрактов от

29.06.2022г. №

2745202936822000115,

указана ссылка. 14.

"Поставка KVM-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

переключателя  " Реестр

контрактов от

23.06.2022г. №

2745202936822000106,

указана ссылка. 15.

"Поставка сервера"

Реестр контрактов от

24.06.2022г. №

2745202936822000104,

указана ссылка. 16.

"Поставка

комплектующих для

телекоммуникационной

стойки" Реестр

контрактов от

24.06.2022г. №

2745202936822000110,

указана ссылка. 17.

"Поставка

информационных

киосков" Реестр

контрактов от

04.07.2022г. №

2745202936822000114,

указана ссылка. 18.

"Поставка

телекоммуникационной

стойки" Реестр

контрактов от

24.06.2022г. №

2745202936822000103,

указана ссылка. 19.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Поставка

комплектующих к

вычислительной

технике" Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2745202936822000105,

указана ссылка. 20.

"Поставка

коммутаторов" Реестр

контрактов от

23.06.2022г. №

2745202936822000108,

указана ссылка. 21.

"Поставка мониторов"

Реестр контрактов от

27.06.2022г. №

2745202936822000112,

указана ссылка. 22.

"Поставка источников

бесперебойного

питания" Реестр

контрактов от

24.06.2022г. №

2745202936822000101,

указана ссылка. 23.

"Поставка принтеров и

многофункциональных

устройств" Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

2745202936822000111,



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

2.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Акт приема-

передачи

Поставка

коммутатор

ов, Акт

приема-

передачи

Поставка

KVM-

переключате

ля  , Акт

приема-

передачи

Поставка

принтеров и

многофункц

иональных

устройств,

Акт приема-

передачи

Поставка

мониторов,

Акт приема-

передачи

Поставка

источников

бесперебойн

ого питания,

Акт приема-

передачи

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

системных блоков" Акт

приема-передачи от

07.09.2022г. №3, указана

ссылка. 2. "Поставка

KVM-переключателя  "

Акт приема-передачи от

05.07.2022г. №157,

указана ссылка. 3.

"Поставка принтеров и

многофункциональных

устройств" Акт приема-

передачи от 12.07.2022г.

№181, указана ссылка. 4.

"Поставка мониторов"

Акт приема-передачи от

07.07.2022г. №00041,

указана ссылка. 5.

"Поставка источников

бесперебойного

питания" Акт приема-

передачи от 07.07.2022г.

№82, указана ссылка. 6.

"Поставка источников

бесперебойного

питания" Акт приема-

передачи от 07.07.2022г.

№84, указана ссылка. 7.

"Поставка

15.12.2022 07.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставка

комплектую

щих к

вычислитель

ной технике,

Акт приема-

передачи

Поставка

телекоммун

икационной

стойки, Акт

приема-

передачи

Поставка

комплектую

щих для

телекоммун

икационной

стойки, Акт

приема-

передачи

Поставка

информацио

нных

киосков, Акт

приема-

передачи

Поставка

коммутацио

нных

шнуров, Акт

приема-

коммутаторов" Акт

приема-передачи от

13.07.2022г. №820,

указана ссылка. 8.

"Поставка

комплектующих к

вычислительной

технике" Акт приема-

передачи от 12.07.2022г.

№00408, указана ссылка.

9. "Поставка

телекоммуникационной

стойки" Акт приема-

передачи от 05.07.2022г.

№156, указана ссылка.

10. "Поставка

комплектующих для

телекоммуникационной

стойки" Акт приема-

передачи от 05.07.2022г.

№155, указана ссылка.

11. "Поставка KVM-

переключателя  " Акт

приема-передачи от

05.07.2022г. №157,

указана ссылка. 12.

"Поставка

комплектующих для

телекоммуникационной

стойки" Акт приема-

передачи от 05.07.2022г.

№155, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Поставка

системных

блоков

13. "Поставка

информационных

киосков" Акт приема-

передачи от 17.08.2022г.

№91, указана ссылка. 14.

"Поставка

телекоммуникационной

стойки" Акт приема-

передачи от 05.07.2022г.

№156, указана ссылка.

15. "Поставка

комплектующих к

вычислительной

технике" Акт приема-

передачи от 12.07.2022г.

№00408, указана ссылка.

16. "Поставка

коммутаторов" Акт

приема-передачи от

13.07.2022г. №820,

указана ссылка. 17.

"Поставка мониторов"

Акт приема-передачи от

07.07.2022г. №00041,

указана ссылка. 18.

"Поставка источников

бесперебойного

питания" Акт приема-

передачи от 07.07.2022г.

№84, указана ссылка. 19.

"Поставка источников

бесперебойного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

питания" Акт приема-

передачи от 07.07.2022г.

№82, указана ссылка. 20.

"Поставка принтеров и

многофункциональных

устройств" Акт приема-

передачи от 12.07.2022г.

№181, указана ссылка.

21. "Поставка

коммутационных

шнуров" Акт приема-

передачи от 14.07.2022г.

№5036, указана ссылка.

2.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

Платежное

поручение

Поставка

комплектую

щих для

телекоммун

икационной

стойки,

Платежное

поручение

Поставка

системных

блоков,

Платежное

поручение

Поставка

KVM-

переключате

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

системных блоков"

Платежное поручение от

05.09.2022г. №3, указана

ссылка. 2. "Поставка

KVM-переключателя  "

Платежное поручение от

05.07.2022г. №157,

указана ссылка. 3.

"Поставка принтеров и

многофункциональных

устройств" Платежное

поручение от

08.07.2022г. №181,

указана ссылка. 4.

"Поставка мониторов"

Платежное поручение от

30.12.2022 15.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ля  ,

Платежное

поручение

Поставка

принтеров и

многофункц

иональных

устройств,

Платежное

поручение

Поставка

мониторов,

Платежное

поручение

Поставка

телекоммун

икационной

стойки,

Платежное

поручение

Поставка

источников

бесперебойн

ого питания,

Платежное

поручение

Поставка

коммутатор

ов,

Платежное

поручение

Поставка

05.07.2022г. №00041,

указана ссылка. 5.

"Поставка

телекоммуникационной

стойки" Платежное

поручение от

07.07.2022г. №350662,

указана ссылка. 6.

"Поставка принтеров и

многофункциональных

устройств" Платежное

поручение от

13.07.2022г. №822667,

указана ссылка. 7.

"Поставка источников

бесперебойного

питания" Платежное

поручение от

08.07.2022г. №357615,

указана ссылка. 8.

"Поставка источников

бесперебойного

питания" Платежное

поручение от

08.07.2022г. №357616,

указана ссылка. 9.

"Поставка источников

бесперебойного

питания" Платежное

поручение от

12.07.2022г. №815788,

указана ссылка. 10.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплектую

щих к

вычислитель

ной технике,

Платежное

поручение

Поставка

информацио

нных

киосков,

Платежное

поручение

Поставка

коммутацио

нных

шнуров

"Поставка источников

бесперебойного

питания" Платежное

поручение от

30.06.2022г. №82,

указана ссылка. 11.

"Поставка источников

бесперебойного

питания" Платежное

поручение от

01.07.2022г. №84,

указана ссылка. 12.

"Поставка мониторов"

Платежное поручение от

08.07.2022г. №357613,

указана ссылка. 13.

"Поставка

коммутаторов"

Платежное поручение от

12.07.2022г. №820,

указана ссылка. 14.

"Поставка

коммутаторов"

Платежное поручение от

14.07.2022г. №829944,

указана ссылка. 15.

"Поставка

комплектующих к

вычислительной

технике" Платежное

поручение от

07.07.2022г. №00408,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 16.

"Поставка

комплектующих к

вычислительной

технике" Платежное

поручение от

13.07.2022г. №822668,

указана ссылка. 17.

"Поставка

телекоммуникационной

стойки" Платежное

поручение от

05.07.2022г. №156,

указана ссылка. 18.

"Поставка

комплектующих для

телекоммуникационной

стойки" Платежное

поручение от

05.07.2022г. №155,

указана ссылка. 19.

"Поставка

комплектующих для

телекоммуникационной

стойки" Платежное

поручение от

07.07.2022г. №350660,

указана ссылка. 20.

"Поставка KVM-

переключателя  "

Платежное поручение от

05.07.2022г. №157,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 21.

"Поставка KVM-

переключателя  "

Платежное поручение от

07.07.2022г. №350661,

указана ссылка. 22.

"Поставка мониторов"

Платежное поручение от

08.07.2022г. №357613,

указана ссылка. 23.

"Поставка системных

блоков" Платежное

поручение от

15.09.2022г. №456774,

указана ссылка. 24.

"Поставка KVM-

переключателя  "

Платежное поручение от

07.07.2022г. №350661,

указана ссылка. 25.

"Поставка

комплектующих для

телекоммуникационной

стойки" Платежное

поручение от

07.07.2022г. №350660,

указана ссылка. 26.

"Поставка

комплектующих для

телекоммуникационной

стойки" Платежное

поручение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

05.07.2022г. №155,

указана ссылка. 27.

"Поставка

информационных

киосков" Платежное

поручение от

01.08.2022г. №91,

указана ссылка. 28.

"Поставка

информационных

киосков" Платежное

поручение от

18.08.2022г. №251661,

указана ссылка. 29.

"Поставка

телекоммуникационной

стойки" Платежное

поручение от

07.07.2022г. №350662,

указана ссылка. 30.

"Поставка

телекоммуникационной

стойки" Платежное

поручение от

05.07.2022г. №156,

указана ссылка. 31.

"Поставка

комплектующих к

вычислительной

технике" Платежное

поручение от

13.07.2022г. №822668,



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 32.

"Поставка

комплектующих к

вычислительной

технике" Платежное

поручение от

07.07.2022г. №00408,

указана ссылка. 33.

"Поставка

коммутаторов"

Платежное поручение от

14.07.2022г. №829944,

указана ссылка. 34.

"Поставка

коммутаторов"

Платежное поручение от

12.07.2022г. №820,

указана ссылка. 35.

"Поставка мониторов"

Платежное поручение от

05.07.2022г. №00041,

указана ссылка. 36.

"Поставка источников

бесперебойного

питания" Платежное

поручение от

01.07.2022г. №84,

указана ссылка. 37.

"Поставка источников

бесперебойного

питания" Платежное

поручение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.06.2022г. №82,

указана ссылка. 38.

"Поставка источников

бесперебойного

питания" Платежное

поручение от

12.07.2022г. №815788,

указана ссылка. 39.

"Поставка источников

бесперебойного

питания" Платежное

поручение от

08.07.2022г. №357616,

указана ссылка. 40.

"Поставка источников

бесперебойного

питания" Платежное

поручение от

08.07.2022г. №357615,

указана ссылка. 41.

"Поставка принтеров и

многофункциональных

устройств" Платежное

поручение от

13.07.2022г. №822667,

указана ссылка. 42.

"Поставка принтеров и

многофункциональных

устройств" Платежное

поручение от

08.07.2022г. №181,

указана ссылка. 43.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Поставка

коммутационных

шнуров" Платежное

поручение от

22.07.2022г. №897,

указана ссылка. 44.

"Поставка

коммутационных

шнуров" Платежное

поручение от

12.07.2022г. №5036,

указана ссылка.

2.2

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2023

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

 

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 0 03

2.2.

1

 Утверждение Плана

перспективного развития

ОКУ ЦЗН на 2023 год

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

 

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

0,0085 252,40

(15) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0085 252,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,000,00

85 252,4085 252,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений100,0085 252,4085 252,40

85 252,4085 252,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 100,0085 252,4085 252,40

0,0085 252,40

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 Отсутствие отклонений0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

1 429,335 000,002.1 0,00 100,001 429,331 429,33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

1 429,335 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 Отсутствие отклонений100,001 429,331 429,33

1 429,335 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений100,001 429,331 429,33

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 429,3390 252,40 0,00 100,001 429,331 429,33

1 429,3390 252,40 0,00 100,001 429,331 429,33

86 681,7390 252,40 0,00 100,0086 681,7386 681,73

85 252,40 0,00 100,0085 252,4085 252,40

0,0085 252,40 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

85 252,40
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 252,400,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 252,4028 417,470,000,000,00

0,00

0,00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 429,33207,500,000,000,00

0,00

0,00


