
Руководитель

регионального проекта —

Литке Виталий Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(53) Все лучшее детям (Челябинская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 8, из

них:

- 6 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

43343,13 тыс. руб., 4,73 %

За отчетный период проект реализовывался без отклонений.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и

профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1

ПроцентФП

Доля детей и молодежи в возрасте

от 7 до 35 лет, у которых выявлены

выдающиеся способности и

таланты, возрастающий

Реализуется без отклонений.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка"

Иное Минобр ЧО от 01.04.2025г.

№б/н, приложен файл.

1,01 1,01 1,041,631.1.

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных услугами

дополнительного образования,

возрастающий

Реализуется без отклонений.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка"

Иное Минобр ЧО от 01.04.2025г.

№б/н, приложен файл.

80,02 56,44 80,2756,441.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a8c7758-2e50-4123-8e3b-501fc158b249?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bJyefKEFRmmeFQ038VT4Xfr2yDw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/269e529b-1654-4bc8-a246-fcc7c5d43551?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=szkOcFiqdK14%2Bn%2B%2Bs2gKR81Vkrc%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и

профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования

1.1

План

Факт/прогноз

80,2700

57,670048,9900 55,6400 56,4400 59,8600 61,7300 63,7200 66,2200 76,7000 79,8500

80,2700

59,860089,3000 89,9000 56,4400 57,6700 61,7300 63,7200 66,2200 76,7000 79,8500

ФП Процент 79,9300

79,9300

Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты

1.2

План

Факт/прогноз

1,0400

1,01001,0100 1,0100 1,0100 1,0100 1,0100 1,0100 1,0100 1,0100 1,0100

1,0400

1,01001,0100 1,5700 1,6300 1,0100 1,0100 1,0100 1,0100 1,0100 1,0100

ФП Процент 1,0100

1,0100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную

ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Реализованы

мероприятия по

модернизации школьных

систем образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций Значение:

42,0000 Дата: 31.12.2025

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

https://nation

alprojects.go

v74.ru

Иное

Информацио

нная справка

В

работе.Законтрактовано

7 школ, по одной из школ

аукцион дважды не

состоялся, готовится

контракт с

единственным

поставщиком.

Предоставлена

информация : 34 из 42.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное Минобр

ЧО от 02.04.2025г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

42Объект 34 34421.1

Заключены контракты

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

ЕИС

Закупки

В работе.

30.06.2025 30.06.2025

1.1.K.1

Создан региональный

штаб

Литке

Виталий

Владимиров

Система

реализации

национальн

Приказ Об

утверждении

комплекса

Выполнено. Создан

региональный штаб

Подтверждающие

10.02.2025 06.02.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe58dc63-096c-4750-987b-f7e415bdacf9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R0gIXdMn8VQXs4bq6NoJ1LGndCU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b6f60af-a056-43c2-af6d-3d5512c6d1dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QZQn5a955ZNxoFyTlhxD1m1qqRw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ич -

Министр

ых проектов

Челябинско

й области

мер

документы: 1. "Об

утверждении комплекса

мер" Приказ Минобр Чо

от 10.12.2024г. №2713,

приложен файл.

Определен режим

организации рабочего

процесса

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Иное Папка

архив

документов

Выполнено. Определен

режим организации

рабочего процесса.

Подтверждающие

документы: 1. "Папка

архив документов" Иное

Минобр ЧО от

01.03.2025г. №б/н,

приложен файл.

03.03.2025 01.03.2025

1.1.K.3

Обеспечено адресное

строительство школ в

отдельных населенных

пунктах с объективно

выявленной

потребностью

инфраструктуры

(зданий) школ Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2027

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

В работе.Реализация

результата

запланирована в регионе

с января 2026 г.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2027 31.12.2027

0Объект 0 011.2

Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для

реализации учебных

предметов Значение:

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ

Приказ об

утверждении

перечня

организаций

В работе.Утвержден

перечень

общеобразовательных

организаций,

участвующих в

оснащении средствами

31.12.2025 31.12.2025

346Единица 0 03461.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b6f60af-a056-43c2-af6d-3d5512c6d1dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QZQn5a955ZNxoFyTlhxD1m1qqRw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b61ca1ce-9140-4467-a4a1-0c0aad2fd2e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FjxGKFden5krvur4YdhebZtZJzc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3fc5ab2-85a5-43b3-8ae6-b02235852249?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ll7yrno%2FljuPM4DdQccFBDg%2B5Rc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

346,0000 Дата:

31.12.2025

обучения и воспитания, и

сведения о них.

Инфраструктурные

листы отправлены

федеральному

оператору на

согласование.

Предоставлена

информация : 0 из 346.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

об утверждении перечня

организаций" Приказ

Минобр ЧО от

23.01.2025г. №01/115,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное Минобр

ЧО от 01.04.2025г. №б/н,

приложен файл.

Определен список

оборудования

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Отчет

Информация

. Определен

список

оборудовани

я

Выполнено. Определен

список оборудования

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация.

Определен список

оборудования" Отчет

Минобр Чо от

27.02.2025г. №б/н,

28.02.2025 27.02.2025

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3fc5ab2-85a5-43b3-8ae6-b02235852249?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ll7yrno%2FljuPM4DdQccFBDg%2B5Rc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d79e3bae-c6ac-47a4-a3c2-4757589f80af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RBWfW0mZZnQ1%2BcAiKUubAr07F1w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/58bd085b-cdb8-45bf-9724-127841488bda?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FFP2Q3w8F%2B0HwGFb0uX0GPEPO84%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Заключены

муниципальные

контракты

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

ЕИС

Закупки

В работе.

23.05.2025 23.05.2025

1.3.K.2

Создана комиссия по

организации и

проведению

конкурсного отбора

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ О

составе

комиссии

Выполнено. Создана

комиссия по организации

и проведению

конкурсного отбора

Подтверждающие

документы: 1. "О

составе комиссии"

Приказ Минобр Чо от

27.12.2024г. №2937,

приложен файл.

10.02.2025 06.02.2025

1.3.K.3

Объявлен конкурсный

отбор

общеобразовательных

организаций

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Письмо О

предоставле

нии пакета

документов

Выполнено. Объявлен

конкурсный отбор

общеобразовательных

организаций

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении пакета

документов" Письмо

Минобр Чо от

10.01.2025г. №51,

приложен файл.

10.02.2025 06.02.2025

1.3.K.4

Письмо О 2. "О формировании

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/58bd085b-cdb8-45bf-9724-127841488bda?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FFP2Q3w8F%2B0HwGFb0uX0GPEPO84%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1db0273-7b81-43c9-98fe-14f3c9b57e82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NxsWyJ%2BlVkFigt4JxGh329mHs3M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/62bfe7ec-376f-4dee-8694-4e7e57e9b8b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DzGo9pm1Cusrx%2Bz0HMgQbgvd5yU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09044744-4e04-4e61-8a61-93d375d4bf91?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l5ffdIvDsK%2B7jxFSpgsqEXy%2BT64%3D


9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

формирован

ии заявок

заявок" Письмо Минобр

Чо от 17.12.2024г. №

12334, приложен файл.

Определен перечень

общеобразовательных

организаций

Литке

Виталий

Владимиров

ич -

Министр

Система

реализации

национальн

ых проектов

Челябинско

й области

Приказ Об

утверждении

перечня

общеобразов

ательных

организаций

Выполнено. Определен

перечень

общеобразовательных

организаций

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении перечня

общеобразовательных

организаций" Приказ

Минобр ЧО от

23.01.2025г. №01/112,

приложен файл.

03.03.2025 01.03.2025

1.3.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09044744-4e04-4e61-8a61-93d375d4bf91?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l5ffdIvDsK%2B7jxFSpgsqEXy%2BT64%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e8af4af-33c7-4a73-9a1f-de561244bb1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zoqNL2KWHKbvi%2Bto%2BBJHlR9X79k%3D


10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(22) Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и

профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1

548 339,70548 339,70

(27) Реализованы мероприятия по

модернизации школьных систем

образования, предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций, код направления

расходов:575000

1.1 0,00 7,9043 343,13541 463,08

548 339,70548 339,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 отсутствие отклонений7,9043 343,13541 463,08

546 734,58546 734,58

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 отсутствие отклонений7,9343 343,13541 463,08

546 734,58546 734,58

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 7,9343 343,13541 463,08

548 339,70548 339,70

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 отсутствие отклонений7,9043 343,13541 463,08

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

287 126,56287 402,06

(29) Обеспечено адресное

строительство школ в отдельных

населенных пунктах с объективно

выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ,

код направления расходов:504900

1.2 0,00 0,000,00287 126,56

287 126,56287 402,06

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,00287 126,56

287 126,56287 126,56

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,00287 126,56

287 126,56287 126,56

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,00287 126,56

287 126,56287 402,06

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 отсутствие отклонений0,000,00287 126,56

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

81 628,9381 628,93

(43) Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

учебных предметов, код

направления расходов:555900

1.3 0,00 0,000,0081 620,73

81 628,9381 628,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,0081 620,73



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

81 620,7381 620,73

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,0081 620,73

81 620,7381 620,73

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,0081 620,73

81 628,9381 628,93

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 отсутствие отклонений0,000,0081 620,73

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

917 095,19917 370,69 0,00 4,7343 343,13910 210,37

917 095,19917 370,69 0,00 4,7343 343,13910 210,37

915 481,87915 481,87 0,00 4,7343 343,13910 210,37

915 481,87 0,00 4,7343 343,13910 210,37

917 095,19917 370,69 0,00 4,7343 343,13910 210,37

0,000,00 0,00 0,000,000,00

915 481,87


