
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Челябинская область)

1. Основные положения

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Челябинская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые платформы в отраслях

социальной сферы (Челябинская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Созданы универсальные цифровые платформы в отдельных социально-экономических сферах для

обеспечения эффективного электронного взаимодействия и исключения административных барьеров

при оказании государственных услуг и предоставлении социальных гарантий населению

3.

Куратор регионального проекта Мошаров С.И. Первый заместитель Губернатора Челябинской области4.

Литке В.В.Руководитель регионального проекта Министр5.

Статирова О.И.Администратор регионального проекта Первый заместитель Министра образования и науки6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Челябинской области «Развитие

информационного общества в Челябинской области»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и

социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде

1.1. Доля учителей

общеобразовательных

организаций,

обеспеченных планшетами

на базе отечественной

мобильной операционной

системы для организации

защищенного доступа к

цифровым

образовательным

сервисам и цифровому

образовательному

контенту

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

66,000012,0000 30,0000 41,0000 53,0000 Нет



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и

социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде

Образовательные

организации

обеспечены

планшетными

компьютерами для

работы учителей с

электронными

журналами и

электронным

образовательным

контентом.

Нарастающий итог

Единица

- - 2 974,0

000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

12 580,

0000

15 639,

0000

7 108,0

000

9 697,0

000

-

1.1

В период с 2025 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной

операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических

работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным

контентом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной

сферы (Челябинская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и

социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде

1.1.

Мероприятие

(результат) "Образовательные

организации обеспечены

планшетными компьютерами для

работы учителей с электронными

журналами и электронным

образовательным контентом"

В период с 2025 по 2030

годы в рамках результата

будет осуществлена

поставка планшетных

компьютеров,

функционирующих на

базе отечественной

мобильной

операционной системы,

включенной в единый

реестр российских

программ для

электронных

вычислительных машин

и баз данных, в целях

обеспечения

педагогических

работников

образовательных

организаций начального

общего и среднего

Литке В.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общего образования для

работы с электронными

журналами и

электронным

образовательным

контентом.

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы, приобретения товара)"

Прочий тип документа

Приказ

-

Литке В.В.

25.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график

-

Литке В.В.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа

Реестр поставки-

приемки оборудования

-

Литке В.В.

31.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг исполнения

результата"

Прочий тип документа

мониторинг хода

реализации результата

-

Литке В.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Проведен

фотомониторинг "

Прочий тип документа

Фотографии поставки

оборудования

-

Литке В.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены,

товар приобретен)"

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

-

Литке В.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы, приобретения товара)"

Прочий тип документа

приказ

-

Литке В.В.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график (ссылки из

ЕИС)

-

Литке В.В.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.9.

Контрольная точка"Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа

Реестр поставки-

приемки оборудования

-

Литке В.В.

31.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка" Проведен

мониторинг исполнения

результата"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Литке В.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Проведен

фотомониторинг"

Прочий тип документа

Фото поставленного

оборудования

-

Литке В.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены,

товар приобретен)"

Акт Акт

приемки\передачи

-

Литке В.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

приказ/порядок

-

Литке В.В.

25.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы, приобретения товара)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график

-

Литке В.В.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа

Реестр поставки-

приемки оборудования

-

Литке В.В.

31.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Проведен

фотомониторинг"

Прочий тип документа

Фотографии

поставленного

оборудования

-

Литке В.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг исполнения

результата"

Прочий тип документа

Мониторинг

-

Литке В.В.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены,

товар приобретен)"

Акт акт

приемки/передачи

-

Литке В.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы, приобретения товара)"

Прочий тип документа

приказ/порядок

-

Литке В.В.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график

-

Литке В.В.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа

реестр оборудования

-

Литке В.В.

30.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены,

товар приобретен)"

Акт Акт

приемки/передачи

-

Литке В.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



10

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг исполнения

результата"

Прочий тип документа

Мониторинг

-

Литке В.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная

точка"Фотомониторинг"

Прочий тип документа

фото поставленного

оборудования

-

Литке В.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы, приобретения товара)"

Прочий тип документа

Приказ/порядок

-

Литке В.В.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график

-

Литке В.В.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.27.

Контрольная точка"Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа

Реестр

приемки/поставки

оборудования

-

Литке В.В.

30.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг исполнения

результата"

Прочий тип документа

Мониторинг

-

Литке В.В.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"проведен

фотомониторинг"

Прочий тип документа

Фото поставленного

оборудования

-

Литке В.В.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены,

товар приобретен)"

Акт Акт

приемки/передачи

-

Литке В.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Челябинская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту",

Влияние на достижение (процентов)

1

Образовательные

организации обеспечены

планшетными

компьютерами для

работы учителей с

электронными журналами

и электронным

образовательным

контентом

0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

0,00 0,00


