


УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки
Челябинской области

 А.И. Кузнецов

« 24 » февраля 2022 года

ПРОТОКОЛ

Оперативного заседания проектного Комитета
Министерства образования и науки Челябинской области

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Министр образования
и науки Челябинской области

А.И. Кузнецов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Первый заместитель Министра образования
и науки Челябинской области

Е.А. Коузова

Заместитель Министра образования
и науки Челябинской области

В.В. Полетаева

Заместитель Министра образования
и науки Челябинской области

В.В. Литке

Заместитель Министра образования
и науки Челябинской области

Е.В. Сидорчук

Начальник управления
общего образования

Е.А. Тюрина

Начальник управления
профессионального образования

О.И. Статирова

Начальник службы реализации
приоритетных проектов

Т.В. Завгородняя

Начальник отдела дополнительного
образования и социализации обучающихся

С.А. Моисеева

Начальник отдела среднего
профессионального образования

О.Ю. Чекменева

Консультант отдела планирования
и организации бюджета

Е.В. Смирнова

Начальник службы инклюзивного
образования

М.М. Меркулова

ПОВЕСТКА:

1. Об исполнении поручения Губернатора Челябинской области (от 28.01 2022 г. № 1-к) по обеспечению 100% заключения контрактов в рамках реализации национальных проектов в срок до 01.04.2022 г.

ВЫСТУПИЛИ:

А.И. Кузнецов, В.В. Полетаева, Е.В. Сидорчук, Е.А. Тюрина.

ЗАСЛУШАЛИ:

1. А.И. Кузнецов довел до всех присутствующих информацию, полученную от Министерства просвещения РФ, о закупочной деятельности на территории Челябинской области в рамках реализации национального проекта «Образование» в процентном соотношении по каждому региональному проекту по состоянию на 21.02.2022 г. Также озвучил данные мониторинга о закупочной деятельности по реализации национального проекта «Образование» в разрезе каждого муниципального образования и каждой образовательной организации, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство (далее – подведомственная организация), представленные управлением бюджетной политики по состоянию на 21.02.2022 г. В своем выступлении А.И. Кузнецов отметил, что в настоящий момент общий процент размещенных закупок и заключенных контрактов практически равен 0, за исключением объявленных закупок в 100% объеме по «Кванториуму» и 14,67% по «Созданию условий для занятий физической культурой и спортом». Согласно «дорожных карт», срок размещения закупок по большинству сущностей (за исключением «Новые места дополнительного образования детей» и «Создание материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования») был установлен 15.02.2022 г. А.И. Кузнецов попросил коллег дать разъяснения по сложившейся ситуации.

2. Е.А. Тюрина в своем выступлении отметила, что работа со стороны муниципальных образований и подведомственных организаций ведется, но на сегодняшний день есть ряд проблем, препятствующих размещению закупок: отсутствие коммерческих предложений от поставщиков, невозможность установить начально-максимальную цену контракта, длительные сроки рассмотрения документации со стороны ГКУ «Центр закупок Челябинской области».

3. Е.В. Сидорчук поддержала коллегу в части озвученных проблем. Отметила, что владеет ситуацией в разрезе каждого муниципального образования и подведомственной организации, что работа будет активизирована в кратчайшие сроки.

4. В.В. Полетаева сообщила, что закупка по «ЦОС. Эксперимент» на 24.02.2022 г. размещена на 61,7% от общей суммы предусмотренных ассигнований.

РЕШИЛИ:

1. Отраслевым управлениям Министерства, ответственным за реализацию региональных проектов, в кратчайшие сроки активизировать работу в разрезе каждой сущности.

2. Службе реализации приоритетных проектов подготовить письмо на имя начальника управления проектной деятельности Правительства Челябинской области с описанием проблем, препятствующих проведению закупочных процедур и предложением о проведении оперативного совещания под председательством заместителя Губернатора Челябинской области Е.В. Ковальчука для выработки централизованных решений.

3. Управлению бюджетной политики совместно со Службой реализации приоритетных проектов в еженедельном режиме проводить мониторинг по проведению закупочных процедур и заключению контрактов в рамках реализации национального проекта «Образование» и информировать Министра образования и науки Челябинской области А.И. Кузнецова.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Министра
образования и науки
Челябинской области

В.В. Полетаева