



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

06 АВГ 2020

№ 01 / 1 6 8 6

Челябинск

О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки
Челябинской области от 27 марта 2020
года № 01/940

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса мониторинга библиотечного фонда для общеобразовательных организаций Челябинской области», утвержденный приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 27 марта 2020 года № 01/940, изложить в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра образования и науки Челябинской области Е.А. Коузову.

Министр

А.И. Кузнецов

Приложение
к приказу № 01/1686
от 06 АВГ 2020

План мероприятий
по реализации проекта «Оптимизация процесса мониторинга библиотечного фонда для общеобразовательных организаций Челябинской области»

| Проблема | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
|---|--|--|-----------------|---|
| Недостаточная оперативность сбора и актуализации информации о состоянии фондов учебной литературы в библиотеках общеобразовательных организаций | Разработка информационной системы мониторинга состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области | ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (далее – ГБУ ДПО РЦОКИО) (по согласованию) | 30.04.2020 г. | Сокращение срока сбора данных о состоянии библиотечных фондов общеобразовательных организаций Челябинской области |
| | Проведение приёмочных испытаний информационной системы мониторинга состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области | ГБУ ДПО РЦОКИО (по согласованию) | 15.05.2020 г. | |

| | | | | |
|---|---|--|----------------------|--|
| | <p>Разработка инструкций пользователей информационной системы мониторинга состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области</p> | <p>ГБУ ДПО РЦОКИО) (по согласованию)</p> | <p>31.05.2020 г.</p> | |
| <p>Недостаточная систематизация методического сопровождения общеобразовательных организаций при выборе учебников и учебно-методических комплексов</p> | <p>Разработка проекта положения об информационной системы мониторинга состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области</p> | <p>ГБУ ДПО РЦОКИО) (по согласованию)</p> | <p>31.05.2020 г.</p> | <p>Сокращение срока формирования заказа учебной литературы для общеобразовательных организаций Челябинской области</p> |
| | <p>Проведение обучения пользователей информационной системы мониторинга состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области</p> | <p>ГБУ ДПО РЦОКИО) (по согласованию)</p> | <p>15.06.2020 г.</p> | |
| | <p>Апробационное внедрение информационной системы мониторинга состояния библиотек</p> | <p>ГБУ ДПО РЦОКИО) (по согласованию)</p> | <p>30.06.2020 г.</p> | |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|--|
| | <p>общеобразовательных организаций Челябинской области в штатную эксплуатацию</p> <p>Доработка (при необходимости) и внедрение информационной системы мониторинга состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области в штатную эксплуатацию</p> | <p>ГБУ ДПО РЦОКИО) (по согласованию)</p> | <p>31.07.2020 г.</p> | |
|--|--|--|----------------------|--|