



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27 МАР 2020

№ 01 / 940

Челябинск

О Плана мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса мониторинга библиотечного фонда для общеобразовательных организаций Челябинской области»

В целях внедрения в деятельности Министерства образования и науки Челябинской области технологий бережливого производства («Эффективный регион»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса мониторинга библиотечного фонда для общеобразовательных организаций Челябинской области» (далее – План мероприятий).

2. Первому заместителю Министра образования и науки Челябинской области, руководителю проекта Коузовой Е.А. организовать работу рабочей группы, созданной приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 28.02.2020 г. № 03/593, по выполнению Плана мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.И. Кузнецов

План мероприятий
по реализации проекта «Оптимизация процесса мониторинга библиотечного
фонда для общеобразовательных организаций Челябинской области»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Разработка информационной системы мониторинга состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области	30.04.2020 г.
2.	Проведение приёмочных испытаний информационной системы мониторинга состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области	15.05.2020 г.
3.	Разработка инструкций пользователей информационной системы мониторинга состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области	31.05.2020 г.
4.	Разработка проекта положения об информационной системе мониторинга состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области	31.05.2020 г.
5.	Проведение обучения пользователей информационной системы мониторинга состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области	15.06.2020 г.
6.	Апробационное внедрение информационной системы мониторинга состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области в штатную эксплуатацию	30.06.2020 г.
7.	Доработка (при необходимости) и внедрение информационной системы мониторинга состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области в штатную эксплуатацию	31.07.2020 г.