



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 АПР 2024

Челябинск

№ 01/1018

Об утверждении отчета о реализации в 2023 году государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившим силу некоторых постановлений правительства Челябинской области», во исполнение постановления Правительства Челябинской области от 29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П.

2. Отделу дошкольного образования (Сулимовой Н.В.) обеспечить размещение на официальном сайте Министерства образования и науки Челябинской области (www.minobr74.ru) указанный отчет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

В.В. Литке

Сулимова Наталья Викторовна, 8 (351) 263-49-79

Рассылка: заместителям министра, начальникам управлений и отделов, исполнителю, на сайт



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

проспект имени В.И.Ленина, д. 57, Челябинск, 454091, Российская Федерация
Телефон: 8 (351) 263-77-54, факс: 8 (351) 263-00-07. E-mail: mineconom@gov74.ru, <http://mineconom74.ru>
ОКПО 00097324, ОГРН 1047424527040, ИНН/КПП 7453135506/745301001

от 17.04.2024 № 01-2087

на _____ от _____

Министру образования и науки
Челябинской области

В.В. Литке

Заключение

об эффективности реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» за 2023 год

Рассмотрев годовой отчет об эффективности реализации в 2023 году государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» (далее – Программа), сообщаем.

Оценка эффективности реализации Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П» (далее – Порядок проведения оценки).

В 2023 году:

1. Программой предусмотрена реализация:
 - подпрограммы «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»;
 - регионального проекта «Содействие занятости», включенного в качестве подпрограммы.
2. Выполнены в полном объеме 18 мероприятий Программы, запланированные к реализации.
3. Освоено 99,9% от запланированных средств (экономия ввиду заявительного характера субсидий).
4. Из 20 запланированных целевых показателей (индикаторов) Программы:
 - 19 выполнены в полном объеме (из них 4 - конечного результата, 15 – непосредственного, включая 5 показателей проекта);
 - 1 показатель непосредственного результата не достигнут в полном объеме.


5. Эффективность деятельности ответственного исполнителя Программы составляет 100% (выполнены 3 из 3-х показателей).

6. Эффективность реализации регионального проекта «Содействие занятости», включенного в Программу в качестве подпрограммы, оценивается в соответствии с Порядком проведения оценки как «высокая».

7. Эффективность реализации Программы составила 1,000 и оценивается в соответствии с Порядком проведения оценки как «высокая».

Министр экономического развития
Челябинской области

Н.Р. Лугачева



УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства образования
и науки Челябинской области
19 АПР 2024 № 01 / 1 0 1 8

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственная программа Челябинской области
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»

Отчетный период: 2023 год

Сулимова Наталья Викторовна
консультант отдела
дошкольного образования
тел. 263-49-79 (доб. 4424),
n.sulimova@minobr74.ru

2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», достигнутые за 2023 год

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			2023 год		
			2022 год	план	
Государственная программа (показатели конечного результата)					
Задача 1 «Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения Челябинской области в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми»					
1.	Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием	процентов	88,6	82	Перевыполнение показателя на 6,6% связано открытием дополнительных мест для детей за счет субсидии областного бюджета
Задача 2. Создание в муниципальных образованиях Челябинской области равных возможностей для получения качественного дошкольного образования					
2.	Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	процентов	80,1	85	Показатель достигнут
Задача 3. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования					
3.	Удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку	процентов	100	100	Показатель достигнут

Задача 4 Реализация в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, мероприятий по энергосбережению и повышению экономической эффективности системы дошкольного образования						
4.	Сохранение в ДОО норм потребления энергоресурсов на уровне близком к 2015 году	коэффициент	1-1,1	1-1,1	1-1,1	Показатель достигнут
Подпрограмма «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»						
Задача 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования в Челябинской области						
5.	Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет	процентов	100	100	100	Показатель достигнут
6.	Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих проведения капитального ремонта	процентов	23,9	23	24,1	Показатель достигнут
Задача 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО						
7.	Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиями ФГОС ДО	процентов	100	100	100	Показатель достигнут
8.	Удельный вес воспитанников, охваченных альтернативными	процентов	1,5	1,3	1,3	Показатель достигнут

формами образования	дошкольного образования							
Задача 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования								
9.	Удельный вес коррекционных и комбинированных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общем числе групп ДОО	процентов	30,7	25	34,1	Перевыполнение показателя связано с сокращением общей численности воспитанников с одновременным ростом потребности в создании специальных условий в детских садах для детей дошкольного возраста		
10.	Доля ДОО, осуществляющих лицензированную медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам, в общем числе ДОО	процентов	3,3	3	3,9	Показатель достигнут		
Задача 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО								
11.	Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в общей численности педагогических работников	процентов	4,7	4	4,8	Перевыполнение показателя связано с увеличением дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также в связи с перепрофилированием мест в группах в общеразвивающей направленности в группы комбинированной направленности.		
12.	Численность воспитанников ДОО, приходящихся на одного педагогического работника	человек	8,9	8,8	9,0	Недостижение показателя на 0,2 связано с дефицитом кадров в системе образования (потребность составляет 10 % от общего количества педагогических работников)		
Задача 5. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования								
13.	Удельный вес воспитанников ДОО, получающих платные	процентов	28	20	25,2	Показатель достигнут		

	дополнительные услуги								
14.	Доля ДОО, имеющих паспорт энергоэффективности	процентов	100	100	100	100	100	100	Показатель достигнут
15.	Отношение среднемесячной заработной платы работников педагогических образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в организациях общего образования	процентов	100	100	100	105,5	100	105,5	Показатель достигнут
Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Содействие занятости»»									
Задача. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщины, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет									
16.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	процентов	100	100	100	100	100	100	Показатель достигнут
17.	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет	месяцев	2,4	3,7	1,9	3,7	1,9	1,9	Показатель достигнут
18.	Численность трудоустроенных в 2023 году на общественные работы граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	человек	0	874	895	0	874	895	Показатель достигнут
19.	Численность трудоустроенных в 2023 году на временные работы работников, находящихся под	человек	0	50	84	0	50	84	Показатель достигнут

20.	<p>риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы и проведение мероприятий по высвобождению работников</p>						
	<p>Численность работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование в 2023 году</p>	человек	0	1000	1919	Показатель достигнут (перевыполнен в связи с большим количеством обратившихся)	

Раздел 2. Перечень мероприятий государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель*	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено о/ не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»									
Итого по госпрограмме мероприятий – 26, из них: выполнены в полном объеме – 26									
1. Подпрограмма «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»									
Итого по подпрограмме мероприятий – 18, из них: выполнены в полном объеме – 18									
Задача 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования в Челябинской области									
1.1	Мероприятие: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	Предоставление субвенций не менее чем 43 муниципальным образованиям на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Предоставлены субвенции 43 муниципальным образованиям на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли							

	<p>минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы</p>							выполнено	
1.2.1	<p>Контрольное событие 1: Осуществлен контроль расходов средств муниципальными образованиями по обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях</p>	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2022 25.12.2023	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2022 25.12.2023	X	X	выполнено
1.2.2	<p>Контрольное событие 2: Произведено финансирование субсидий не менее 3 муниципальным образованиям</p>	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	29.12.2023	X	29.12.2023	X	X	выполнено
1.3	<p>Мероприятие: Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области</p>	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	Предоставление субвенций не менее 43 муниципальным образованиям на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Предоставлены субвенции муниципальным образованиям на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли									выполнено	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались										
1.3.1	Контрольное событие: Осуществлен контроль расходов муниципальных образований по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024	X			X	выполнено	
1.3.2	Контрольное событие: Произведено финансирование субсидий не менее 43 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	29.12.2023	X	29.12.2023	X			X	выполнено	
1.4	Мероприятие: Предоставление субсидий местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в территории Челябинской области муниципальные	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	29.12.2023	Выдана субсидия на муниципальным образованиям на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на	Выдана субсидия на муниципальным образованиям на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на	выполнено

	образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление части родительской платы							образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление части родительской платы	территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление части родительской платы	территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление части родительской платы	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались									
1.4.1	Контрольное событие 1: произведено финансирование субсидий не менее 43 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	29.12.2023	X	29.12.2023	X	29.12.2023	X		выполнено
1.4.2	Контрольное событие 2: Осуществлен контроль расходов муниципальных образований по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024	X		выполнен

1.5	дошкольного образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	29.12.2023	Предоставление субсидий не менее чем 23 муниципальным образованиям на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ОВЗ качественного образования и коррекции развития	Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ОВЗ качественного образования и коррекции развития	23	выполнено	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли										
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались										
1.5.1	Контрольное событие 1: Собраны пакеты документов на предоставление субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	18.01.2023	X	18.01.2023	18.01.2023	X	X	X	выполнено	
1.5.2	Контрольное событие 2:	Начальник	X	15.02.	X	15.02.	15.02.	X	X	X	выполнено	

	заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.		2023		2023		2023					
1.5.3	Контрольное событие: Произведено финансирование субсидий не менее чем 23 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	29.12. 2023	X	29.12. 2023	X		X			X	выполнено
1.5.4	Контрольное событие: Осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве мест, для детей с ОВЗ, созданных в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	15.01. 2023	X	15.01. 2023	X		X			X	выполнено
1.6	Мероприятие: Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	09.01. 2023	29.12. 2023	09.01. 2023	29.12. 2023						Предоставлены субсидии на капитальный ремонт 17 зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования в 17 муниципалитетах	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли											
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию,	Не принимались											

оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы												выполнено
1.6.1	Контрольное событие 1: Собраны пакеты документов на предоставление субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	18.01.2023	X	18.01.2023	X	18.01.2023	X	X	X	выполнено
1.6.2	Контрольное событие 2: заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	15.02.2023	X	15.02.2023	X	15.02.2023	X	X	X	выполнено
1.6.3	Контрольное событие: Произведено финансирование субсидий не менее 15 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	29.12.2023	X	29.12.2023	X	29.12.2023	X	X	X	выполнен
1.6.4	Контрольное событие: Осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве отремонтированных зданий и помещений муниципальных образований дошкольного образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	15.01.2024	X	15.01.2024	X	15.01.2024	X	X	X	выполнен
1.7	Мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	Предоставление субсидий частной образовательной организации, создавшей в 2020 и 2021 годах дополнительные места	Предоставлена субсидия частной образовательной организации, создавшей в 2020 и 2021 годах	выполнен	

	<p>и учреждениям) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, участвующим в реализации регионального проекта «Содействие занятости», на возмещение затрат, связанных с обеспечением функционирования созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных организациях</p>					<p>для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости»</p>	<p>дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости»</p>	
	<p>Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия</p>	<p>Не возникли</p>						
	<p>Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы</p>	<p>Не принимались</p>						
<p>1.7.1</p>	<p>Контрольное событие: Произведено финансирование субсидий</p>	<p>Начальник отдела планирования и организации бюджета</p>	<p>X</p>	<p>29.12. 2023</p>	<p>X</p>	<p>29.12. 2023</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

1.7.2	Контрольное событие: Осуществлен сбор отчетности о расходовании субсидий	Антонова С.В. Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	15.01.2024	X	15.01.2024	X	15.01.2024	X		X	
-------	--	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	--	---	--

Задача 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО

2.1	Мероприятие: Предоставление субсидий местным бюджетам на оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	Оснащено не менее 80 дошкольных образовательных организаций в 43 муниципальных образованиях	Оснащено 97 дошкольных образовательных организаций в 43 муниципальных образованиях	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались									
2.1.1	Контрольное событие: собраны заявки на представление субсидий	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	18.01.2023	X	18.01.2023	X	18.01.2023	X	X	выполнено

2.1.2	Контрольное событие: заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	15.02. 2023	X	15.02. 2023	X	15.02. 2023	X	выполнено
2.1.3	Контрольное событие: произведено финансирование субсидий	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	29.12. 2023	X	29.12. 2023	X	29.12. 2023	X	выполнено
2.1.4	Контрольное событие: осуществлен сбор отчетности о расходовании субсидий	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	15.01. 2024	X	15.01. 2024	X	15.01. 2024	X	выполнено
2.2	Мероприятие: Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на приобретение наглядных материалов, пропагандирующих необходимость гигиены полости рта, для муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в целях формирования здорового образа жизни детей	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	31.07. 2023	29.12. 2023	31.07. 2023	29.12. 2023	Оснащено не менее 100 дошкольных образовательных организаций в 43 муниципальных образованиях	Оснащено 118 дошкольных образовательных организаций в 43 муниципальных образованиях	выполнено	

Задача 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования									
3.1	Мероприятие: Создание условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	29.12.2023	Получены лицензии на осуществление первичной медико-санитарной помощи в 9 муниципальных образованиях	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контролю событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались							
3.1.1	Контрольное событие: проведены мероприятия по созданию условий для получения лицензий на осуществление первичной медико-санитарной помощи не менее чем в 3 муниципальных образованиях	Органы местного самоуправления Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023	X	01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023	X	X	выполнено
3.1.2	Контрольное событие: произведен сбор отчетности муниципальных образований о выполнении графиков лицензирования медицинских кабинетов	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024	X	X	выполнено
3.2	Мероприятие: Создание условий для осуществления	Начальник управления общего образования	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	29.12.2023	Ежегодно обеспечено ранее поддержание в ДОО созданных в ДОО	выполнено

	лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам	образования Бухмастова Е.В.					условий осуществления лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам в 5 муниципальных образованиях	условий осуществления лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам в 5 муниципальных образованиях	для	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникали								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались								
3.2.1	Контрольное событие: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о функционировании лицензированных мед. кабинетов по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам	Органы местного самоуправления	X	01.04.2023	X	01.04.2023	01.04.2023	01.07.2023	X	выполнено
3.3	Мероприятие: Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	29.12.2023	01.07.2023	Обеспечено в 4 муниципальных образованиях создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного	в 4 муниципальных образованиях создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного,

										воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО	воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО	инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникали											
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались											
3.3.1	Контрольное событие: осуществлен сбор отчетов муниципальных образований о создании специальных условий для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	01.04.2023	X	01.04.2023	X	01.04.2023	01.04.2023	X	X	X	выполнено
3.4	Мероприятие: Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	29.12.2023	Открыты дополнительные группы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 30 муниципальных образованиях	Открыты дополнительные коррекционные группы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 30 муниципальных образованиях	Открыты дополнительные коррекционные группы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 30 муниципальных образованиях	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникали											
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались											
3.4.1	Контрольное событие: произведен сбор отчетности	Начальник управления	X	01.04.2023	X	01.04.2023	X	01.04.2023	01.04.2023	X	X	X	выполнено

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего собственное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались							выполнен
4.1.1	Контрольное событие: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО, прошедших обучение	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 15.01.2024	X	01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 15.01.2024	X	X	выполнен
Задача 5. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования									
5.1	Мероприятие: Сокращение показателей топливно-энергетических ресурсов в ДОО	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	Ежегодное сохранение норм потребления топливно-энергетических ресурсов в ДОО на уровне, близком к 2015 году	Удельные показатели потребления топливно-энергоресурсов в ДОО не увеличились	выполнен
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего собственное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались							
5.1.1	Контрольное событие: осуществлен мониторинг сокращения удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов в ДОО	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 15.01.2024	X	01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 15.01.2024	X	X	выполнен

5.2	Мероприятие: Анализ и совершенствование практики оказания муниципальных услуг ДОО в рамках муниципального задания	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	31.01.2023	29.12.2023	31.01.2023	29.12.2023	Расширена практика оказания муниципальных услуг ДОО в рамках муниципального задания	Расширена практика оказания муниципальных услуг ДОО в рамках муниципального задания	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались							
5.2.1	Контрольное событие: осуществлен мониторинг оказания муниципальных услуг ДОО в рамках муниципального задания	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 15.01.2024	X	01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 15.01.2024	X	X	выполнено
5.3	Мероприятие: Установка в муниципальных ДОО альтернативных (экономически выгодных) источников получения тепловой энергии	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	В муниципальных ДОО не менее чем в 1 муниципальном образовании обеспечено функционирование установленных ранее альтернативных (экономически выгодных) источников получения тепловой энергии	В муниципальных ДОО в 2 муниципальных образованиях обеспечено функционирование установленных ранее альтернативных (экономически выгодных) источников получения тепловой энергии	выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникали									выполнено	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались									выполнено	
5.3.2	Контрольное событие: осуществлен сбор отчетов муниципальных образований о количестве ДОО, в которых функционируют установленные альтернативные (экономически выгодные) источники получения тепловой энергии	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 15.01.2024	X	01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 15.01.2024	X	29.12.2023	X	Увеличено количество оказанных образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО	Увеличено количество оказанных населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО	выполнено
5.4	Мероприятие: Расширение практики оказания населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	31.01.2023	X	31.01.2023	X	29.12.2023	X	Увеличено количество оказанных населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО	Увеличено количество оказанных населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникали									выполнено	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались									выполнено	
5.4.1	Контрольное событие: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве ДОО,	Начальник управления общего образования	X	01.04.2023 01.07.2023	X	01.04.2023 01.07.2023	X	01.04.2023 01.07.2023	X	Увеличено количество оказанных населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО	Увеличено количество оказанных населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО	выполнено

	оказывающих населению образовательные (сверх ФГОС ДО) и иные платные услуги	Бухмастова Е.В.	01.10.2023 15.01.2024	01.10.2023 15.01.2024	01.10.2023 15.01.2024			
--	---	-----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--	--

2. Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Содействие занятости»

Итого по подпрограмме мероприятий – 8, из них: выполнено в полном объеме – 8

Задача. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год)									
Дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет									
1.1	Мероприятие: Создание условий для развития частных ДОО с использованием инструментов государства частного партнерства	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	Ежегодно не менее чем в 1 муниципальном образовании обеспечено создание условий для развития частных ДОО	Созданы условия для развития частных ДОО с использованием инструментов государственно-частного партнерства в 1 муниципальном образовании	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались							
1.1.1	Контрольное событие: проведен мониторинг реализации мероприятий МОУО по созданию условий для развития частных ДОО с использованием инструментов государственно-частного партнерства	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 15.01.2024	X	01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 15.01.2024	X	X	выполнено
1.2	Мероприятие: Предоставление субсидий местным бюджетам на выкуп зданий для размещения дошкольных	Начальник отдела планирования и организации	18.01.2023	29.12.2023	18.01.2023	29.12.2023	Выкуплено не менее чем в 1 здании не менее чем в 1 муниципалитете	Приобретено здание в муниципалитете	1 1

	образовательных организаций	бюджета Антонова С.В.									
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались									
1.2.1	Контрольное событие 1: собраны заявки на получение субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	18.01.2023	X	18.01.2023	X		X	выполнен	
1.2.2	Контрольное событие 2: заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	15.02.2023	X	15.02.2023	X		X	выполнен	
1.2.3	Контрольное событие 3: произведено финансирование субсидий не менее 1 муниципальному образованию	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	15.12.2023	X	15.12.2023	X		X	выполнен	
1.2.4	Контрольное событие 4: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве дополнительно созданных мест в приобретенных зданиях	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	15.01.2024	X	15.01.2024	X		X	выполнен	
1.3	Мероприятие: Предоставление	Начальник	18.01.	29.12.	18.01.	29.12.	29.12.	29.12.	Построено не менее 6	Построено 7 зданий в	выполнен

	субсидий местным бюджетам на строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	2023	2023	2023	2023	зданий в не менее чем в 4 муниципалитетах	4 муниципалитетах
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникали						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались						
1.3.1	Контрольное событие 1: Собраны заявки на получение субсидий	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	18.01.2023	X	18.01.2023	X	ВЫПОЛНЕНО
1.3.2	Контрольное событие 2: Заклочены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	15.02.2023	X	15.02.2023	X	ВЫПОЛНЕНО
1.3.3	Контрольное событие 3: Произведено финансирование субсидий не менее 2 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	15.12.2023	X	15.12.2023	X	ВЫПОЛНЕНО
1.3.4	Контрольное событие 4: Осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве дополнительно	Начальник отдела планирования и организации	X	15.01.2024	X	15.01.2024	X	ВЫПОЛНЕНО

	созданных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	бюджета Антонова С.В Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.										
1.4	Мероприятие: Предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023		Приобретено 4 здания и помещения в 3 муниципалитетах	Выполнено			
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	В соответствии с поручением Губернатора в конце 2022 года были выделены дополнительные средства областного бюджета на приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций, что повлекло перевыполнение плана.										
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались										
1.4.1	Контрольное событие 1: Собраны заявки на получение субсидий	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	18.01.2023	X	18.01.2023		X		X		Выполнено
1.4.2	Контрольное событие 2: Заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	15.02.2023	X	15.02.2023		X		X		Выполнено

1.4.3	Контрольное событие 3: Произведено финансирование субсидий	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	29.12. 2023	X	29.12. 2023	X	Выполнено
1.4.4	Контрольное событие 4: Осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве дополнительно созданных мест в приобретенных зданиях	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	15.01. 2024	X	15.01. 2024	X	Выполнено
1.5	Мероприятие: Создание условий для приема в ДОО детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	09.01. 2023	29.12. 2023	09.01. 2023	29.12. 2023	В муниципальных ДОО не менее чем в 10 муниципальных образованиях обеспечено функционирование ранее созданных условий для приема в ДОО детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникали						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались						

		Не принимались							выполнено	
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы		Первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Шегуров А.А.	X	29.12.2023	X	29.12.2023	X	29.12.2023	X	
1.6.1	Контрольное событие 1: финансирование затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	Первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Шегуров А.А.	X	29.12.2023	X	29.12.2023	X	29.12.2023	X	
1.6.2	Контрольное событие 2: отчетности о количестве трудоустроенных в 2023 году на общественные работы граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024	X	
1.7	Мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при	Первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Шегуров А.А.	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	Не менее чем 50 человек, находящихся под риском увольнения, трудоустроены на временные работы 84 человека, находящихся под риском увольнения, трудоустроены на временные работы	выполнено

	организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников								
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались							
1.7.1	Контрольное событие 1: Финансирование затрат на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников	Первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Шегуров А.А.	X	29.12.2023	X	29.12.2023	X	X	выполнен
1.7.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетности	Начальник управления	X	10.04.2023	X	10.04.2023	X	X	выполнен

	<p>о количестве трудоустроенных в 2023 году на временные работы работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы и проведение мероприятий по высвобождению работников</p>	<p>общего образования Бухмастова Е.В.</p>	<p>10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024</p>		<p>10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024</p>				
<p>1.8</p>	<p>Мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса</p>	<p>Первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Шегуров А.А.</p>	<p>09.01.2023</p>		<p>29.12.2023</p>	<p>Не менее чем в 1000 человек, находящихся под риском увольнения, прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование</p>	<p>1919 человек, находящихся под риском увольнения, прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование</p>	<p>выполнено</p>	
	<p>Проблемы, возникшие в ходе</p>								
	<p>Не возникли</p>								

реализации мероприятия		Не принимались							выполнено	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы									
1.8.1	Контрольное событие 1: финансирование затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предпринятой оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предпринятиями оборонно-промышленного комплекса	Первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Шегуров А.А.	X	29.12.2023	X	29.12.2023	X	29.12.2023	X	выполнено
1.8.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетности о количестве работников оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предпринятиями оборонно-промышленного комплекса, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование в 2023 году	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024	X	выполнено

* в графах использованы следующие сокращения:

ДОО — дошкольные образовательные организации;

МОиН — Министерство образования и науки Челябинской области;

ФГОС ДО — федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования;

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья.

Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»

Таблица 3

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий государственной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	Факт	
1	2	3	4	5	6
	Государственная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», в том числе:	всего:	20 930 245,94	20 909 897,81	
		федеральный бюджет	466 072,30	86 642,30	-
		областной бюджет	20 464 173,64	20 332 615,53	
1	Подпрограмма «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»	всего:	18 349 788,38	18 345 596,77	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		областной бюджет	18 349 788,38	18 345 596,77	
1.1	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОУ	всего:	17 461 532,59	17 461 521,28	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	17 461 532,59	17 461 521,28	
1.2	Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных ДОУ	всего:	74 628,10	73 047,50	Челябинским ГО - по отчетным данным ЧДОУ по итогам 2023 года у четырех учреждений уменьшилась среднесписочная численность воспитанников, в связи с чем Комитетом были заключены дополнительные соглашения с данными ЧДОУ на уменьшении размера субсидии.
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	74 628,10	73 047,50	
1.3	Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области	всего:	596 592,63	594 055,52	1) Красноармейский МР - 217 825.81 руб., 2) Усть-Катавский ГО - 400 000.0 руб.; 3) Кагавинский МР - 1 919 27.88 руб.; 4) Агаповский МР - 3.69 руб.; - остаток образован за счет округления при внесении
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	596 592,63	594 055,52	

1.4	Предоставление субсидий местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы	всего: федеральный бюджет областной бюджет	75 511,14 0,0 75 511,14	75 511,12 0,0 75 511,12	изменений в Закон об областном бюджете для уменьшения 1) Еткульский МР -13.00 руб.; 2) Троицкий ГО - 0.66 руб. - остаток образован за счет округления при внесении изменений в Закон об областном бюджете для уменьшения бюджетных ассигнований
1.5	Предоставление субсидий местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекций развития	всего: федеральный бюджет областной бюджет	42 056,45 0,0 42 056,45	42 056,44 0,0 42 056,44	1) Сосновский МР - 1.98 руб.; 2) Локомотивный ГО - 6.75 руб. - остаток образован за счет округления при внесении изменений в Закон об областном бюджете для уменьшения бюджетных ассигнований
1.6	Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования	всего: федеральный бюджет областной бюджет	41 112,95 0,00 41 112,95	41 104,92 0,00 41 104,92	1) Красноармейский МО- 2.38 руб.; 2) Кыштымский ГО -5.98 руб.; 3) Нагайбакский МР - 3.47 руб.; 4) Нязепетровский МР - 3.82 руб. -остаток образован за счет округления при внесении изменений в Закон об областном бюджете для уменьшения бюджетных ассигнований. Озерский ГО - 8 009.16 тыс. рублей экономия по итогам проведенных процедур в рамках Ф3-44
1.7	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим образовательную деятельность, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную	всего: федеральный бюджет областной бюджет	13 856,00 0,00 13 856,00	13 856,00 0,00 13 856,00	

	деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, участвующим в реализации регионального проекта "Содействие занятости", на возмещение затрат, связанных с обеспечением функционирования созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных ДОО						
1.8	Предоставление субсидий местным бюджетам на оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования	всего: Федеральный бюджет областной бюджет	29 498,52 0,00	29 473,97 0,00		1) Ашинский МР - 1.02 руб.; 2) Коркинский МО - 3.16 руб.; 3) Магнитогорский ГО - 9.55 руб.- остаток образован за счет округления при внесении изменений в Закон об областном бюджете для уменьшения бюджетных ассигнований; 4) Еткульский МР - 24 520.0 руб. экономия по итогам проведенных процедур в рамках ФЗ-44 ;	
1.9	Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на приобретение наглядных материалов, пропагандирующих необходимость гигиены полости рта, для муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в целях формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста	всего: Федеральный бюджет областной бюджет	15 000,00 0,00	14 970,00 0,00		1) Нязелеровский МР - 30 000.0 руб. - экономия по итогам проведенных процедур в рамках ФЗ-44	
2.	Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Содействие занятости», в том числе:	всего: Федеральный бюджет областной бюджет	2 580 457,56 466 072,30 2 114 385,26	2 564 301,04 465 926,42 2 098 374,62			
2.1	Предоставление субсидий местным бюджетам на выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций	всего: Федеральный бюджет областной бюджет	268 739,70 257 990,10 10 749,60	268 739,70 257 990,10 10 749,60			
2.2	Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	всего: Федеральный бюджет областной бюджет	1 358 796,83 105 355,00 1 253 441,83	1 342 791,74 105 355,00 1 237 436,74		1) Челябинский ГО - 1.65 руб.- остаток образован за счет округления при внесении изменений в Закон об областном бюджете для уменьшения	

					<p>бюджетных ассигнований. 2) Колейский ГО - 94 936.59 руб. - экономия по итогам процедур в рамках Ф3-44 на заключение контрактов на выполнение работ;3) Аргаяшский МР - 10 458 178.85 руб. 4) Магнитогорский ГО - 5 451 974.97 руб. - средства были</p>
2.3	<p>Предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет</p>	<p>всего: федеральный бюджет областной бюджет</p>	<p>849 156,18 0,00 849 156,18</p>	<p>849 152,09 0,00 849 152,09</p>	<p>предусмотрены на исполнение 1) Собновский МО- 3,0 руб., 2) Колейский ГО -0,20 руб. - остаток образован за счет округления при внесении изменений в Закон об областном бюджете для уменьшения бюджетных ассигнований. Причина не использования средств субсидии Челябинским ГО - 4 082.64 руб. экономия по итогам проведенных экспертиз по оценке приобретаемых зданий</p>
2.4	<p>Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах</p>	<p>всего: федеральный бюджет областной бюджет</p>	<p>63 975,75 63 336,00 639,75</p>	<p>63 961,95 63 322,33 639,62</p>	<p>Субсидия носит заявительный характер. Экономия образовалась в связи с отсутствием заявок от организаций (ИП или юр лица).</p>

	службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан				
2.5	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников	всего: Федеральный бюджет Областной бюджет	4 168,10 4 126,40 41,70	4 168,02 4 126,35 41,68	Остаток образован за счет округления при внесении изменений в Закон об областном бюджете для уменьшения бюджетных ассигнований
2.6	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса	всего: Федеральный бюджет Областной бюджет	35 621,00 35 264,80 356,20	35 487,53 35 132,66 354,87	Субсидия носит заявительный характер. Экономия образовалась в связи с отсутствием заявок от организаций оборонно - промышленный комплекс.

Раздел 4. Результаты деятельности ответственного исполнителя при реализации государственной программы

Таблица 4

<p>Реквизиты правового акта, утвердившего изменения в государственную программу в части ее приведения в соответствие с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период</p>	<p>Реквизиты правового акта, утвердившего план реализации государственной программы, а также правовых актов, утвердивших изменения в него</p>	<p>Реквизиты заключений Министерства экономического развития Челябинской области на план реализации государственной программы (изменения в него)</p>	<p>Информация о размещении плана реализации государственной программы и внесенных в него, на сайте ответственного исполнителя</p>
<p>Постановление Правительства Челябинской области от 07.02.2023 г. № 97-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П».</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 21.02.2023 г. № 01/436 «Об утверждении плана реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на очередной финансовый 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»</p>	<p>Заключение Министерства экономического развития Челябинской области от 21.02.2023 № 02-986 на проект плана реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»</p>	<p>Размещены на официальном сайте Министерства образования и науки Челябинской области по адресу: https://minobr74.ru/documents</p>
<p>Постановление Правительства Челябинской области от 10.05.2023 г. № 274-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П».</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 17.08.2023 г. № 02/2041 «О внесении изменений в план реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на очередной финансовый 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»</p>	<p>Заключение Министерства экономического развития Челябинской области от 11.08.2023 № 02-4763 на проект изменений в план реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»</p>	
<p>Постановление Правительства Челябинской области от 29.06.2023 г. № 353-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П».</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 17.08.2023 г. № 02/2041 «О внесении изменений в план реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на очередной финансовый 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»</p>	<p>Заключение Министерства экономического развития Челябинской области от 11.08.2023 № 02-4763 на проект изменений в план реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»</p>	
<p>Постановление Правительства Челябинской области от 31.07.2023 г. № 411-П «О внесении изменений в</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от</p>	<p>развитие дошкольного образования в Челябинской</p>	

<p>постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П».</p> <p>Постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2023 г. № 691-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П».</p>	<p>20.02.2024 г. № 04/434 «О внесении изменений в план реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на очередной финансовый 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»</p>	<p>области»</p> <p>Заключение Министерства экономического развития Челябинской области от 19.02.2024 № 01-905 на проект изменений в План реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»</p>	
<p>Постановление Правительства Челябинской области от 05.02.2024 г. № 65-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П».</p>			

Раздел 5. Информация о внесенных в государственную программу изменениях

Сведения

о внесенных изменениях в государственную программу
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»

Таблица 5

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	<p>Постановление Правительства Челябинской области от 07.02.2023 г. № 97-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П».</p>	<p>Внесены изменения в части: -введения новых мероприятий и показателей (ГРБС ГУТЗН) -изменение объемов финансирования государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» (далее – Программа) на 2023 год в сторону увеличения за счет средств областного бюджета; -дополнение порядками предоставления субсидий, а также внесение изменений в принятые порядки</p>	<p>Соблюдение требований пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 31 постановления Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области»</p>
2.	<p>Постановление Правительства Челябинской области от 10.05.2023 г. № 274-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области</p>	<p>Внесены изменения в части: -изменение наименования мероприятия; -увеличение показателей непосредственного результата по ряду показателей; -уточнение объемов финансирования Программы в 2023 году; -изменение в порядок предоставления субсидий.</p>	<p>Соблюдение требований пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 31 постановления Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу</p>

	от 29.10.2014 г. № 522-П».		некоторых постановлений Правительства Челябинской области»
3.	Постановление Правительства Челябинской области от 29.06.2023 г. № 353-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П».	Внесены изменения в части корректировки: - объемов финансирования Программы на 2023 год в сторону увеличения за счет средств федерального и областного бюджетов; - признание утратившими силу ряд порядков и условий предоставления субсидий.	Соблюдение требований пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 31 постановления Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области»
4.	Постановление Правительства Челябинской области от 31.07.2023 г. № 411-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П».	Внесены изменения в части: -введения новых мероприятий; -уточнение объемов финансирования Программы в 2023 году; -дополнение порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов.	Соблюдение требований пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 31 постановления Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области»
5.	Постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2023 г. № 691-П «О внесении изменений	Внесены изменения в части: -изменения показателя; -уточнения объемов финансирования Программы в 2023 году.	Соблюдение требований пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 31 постановления Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О Порядке принятия решений о разработке

	<p>в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П».</p>		<p>государственных программ Челябинской области, их формирования и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области»</p>
<p>6.</p>	<p>Постановление Правительства Челябинской области от 05.02.2024 г. № 65-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П».</p>	<p>Внесены изменения в части уточнения объемов финансирования Программы в 2023 году.</p>	<p>Соблюдение требований пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 31 постановления Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формирования и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области»</p>

Раздел 6. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы

1. Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы «Реализация регионального проекта «Содействие занятости»

1) Степень достижения показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в государственной программе, рассчитывается по формуле:

$$СД_{пр} = \sum_1^S П_{пр} / S, \text{ где:}$$

$СД_{пр}$ - степень достижения показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в государственной программе;

$П_{пр}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора) проекта;

S - число показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в государственной программе.

Для определения степени достижения показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в государственной программе, определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) проекта ($П_{пр}$) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов) проекта, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$П_{пр} = ЗП_{пр/ф} / ЗП_{пр/п}, \text{ где:}$$

$ЗП_{пр/ф}$ - значение показателя (индикатора) проекта, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{пр/п}$ - плановое значение показателя (индикатора) проекта;

для показателей (индикаторов) проекта, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$П_{пр} = ЗП_{пр/п} / ЗП_{пр/ф}, \text{ где:}$$

$ЗП_{пр/п}$ - плановое значение показателя (индикатора) проекта;

$ЗП_{пр/ф}$ - значение показателя (индикатора) проекта, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя является снижение значений и значение $ЗП_{пр/ф}$ равно 0, то значение $П_{пр}$ принимается равным 1.

При использовании данных формул в случаях, если:

$П_{пр}$ составляет от 1 до 1,5, значение $П_{пр}$ принимается равным 1;

$П_{пр}$ больше 1,5, значение $П_{пр}$ принимается равным 0,9.

№ п/п	Целевые индикаторы и показатели, предусмотренные подпрограммой «Реализация регионального проекта «Содействие занятости»	Плановое значение 2023 года	Фактическое значение в 2023 году	Формула расчета	Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
1.	Доступность дошкольного	100	100	$П_{пр} = ЗП_{пр/ф} / ЗП_{пр/п}$	1

	образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет				
2.	Численность трудоустроенных в 2023 году на общественные работы граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	874	895	$\Pi_{\text{пр}} = 3\Pi_{\text{пр/ф}} / 3\Pi_{\text{пр/л}}$	1
3.	Численность трудоустроенных в 2023 году на временные работы работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы и проведение мероприятий по высвобождению работников	50	84	$\Pi_{\text{пр}} = 3\Pi_{\text{пр/ф}} / 3\Pi_{\text{пр/л}}$	1
4.	Численность работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование в 2023 году	1000	1919	$\Pi_{\text{пр}} = 3\Pi_{\text{пр/ф}} / 3\Pi_{\text{пр/л}}$	1
5.	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет	3,7	1,9	$\Pi_{\text{пр}} = 3\Pi_{\text{пр/л}} / 3\Pi_{\text{пр/ф}}$	1

$$C_{\text{дпр}} = 5 / 5 = 1$$

2) Степень соответствия фактических расходов на реализацию проекта, предусмотренных в государственной программе, запланированному объему расходов определяется по следующей формуле:

$R_{пр} = R_{ф} / R_{п}$, где:

$R_{пр}$ - степень соответствия фактических расходов на реализацию проекта, предусмотренных в государственной программе, запланированному объему расходов;

$R_{ф}$ - фактические расходы на реализацию проекта в отчетном году;

$R_{п}$ - плановые расходы на реализацию проекта в отчетном году.

Значение $R_{пр}$ не должно быть более 1.

$$R_{пр} = 2\,564\,301,04 / 2\,580\,457,56 = 0,994$$

3) Эффективность реализации проекта оценивается по следующей формуле:

$ЭР_{п/р} = k_1 \times C_{Дпр} + k_2 \times R_{пр}$, где:

$ЭР_{п/р}$ - эффективность реализации проекта;

k_1 - весовой коэффициент степени достижения показателей (индикаторов) проекта ($k_1 = 0,7$);

$C_{Дпр}$ - степень достижения показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в государственной программе;

k_2 - весовой коэффициент степени соответствия фактических расходов на реализацию проекта запланированному объему расходов ($k_2 = 0,3$);

$R_{пр}$ - степень соответствия фактических расходов на реализацию проекта, предусмотренных в государственной программе, запланированному объему расходов.

$$ЭР_{п/р} = 0,7 \times 1 + 0,3 \times 0,994 = 1 + 0,2982 = 0,998$$

2. Степень реализации мероприятий подпрограммы «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»

1) Степень реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

$СР_{М/п} = M_{в} / M$, где:

$СР_{М/п}$ – степень реализации мероприятий подпрограммы;

$M_{в}$ – количество мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году;

M – общее количество мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий подпрограммы «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»:

$$СР_{М/п} = 18 / 18 = 1$$

2) Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограмм запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм рассчитывается по следующей формуле:

$Ссуз_{з/п} = Z_{ф} / Z_{п}$, где:

$Ссуз_{з/п}$ - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат;

Z_f - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
 Z_p - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования» запланированному уровню затрат на реализацию подпрограммы:

$$C_{\text{суз}_{\text{п/п}}} = 18\,345\,596,77 / 18\,349\,788,38 = 1,000$$

3) Степень достижения целей и решения задач подпрограмм рассчитывается по формуле:

$$C_{\text{Р}_{\text{п/п}}} = \sum_1^N C_{\text{Д}_{\text{п/ппз}}} / N, \text{ где:}$$

$C_{\text{Р}_{\text{п/п}}}$ - степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

$C_{\text{Д}_{\text{п/ппз}}}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм определяется степень достижения значений показателей (индикаторов) непосредственного результата, характеризующих цели и задачи подпрограммы ($C_{\text{Д}_{\text{п/ппз}}}$) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$C_{\text{Д}_{\text{п/ппз}}} = Z_{\text{Пп/пф}} / Z_{\text{Пп/пп}}, \text{ где:}$$

$Z_{\text{Пп/пф}}$ - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$Z_{\text{Пп/пп}}$ - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$C_{\text{Д}_{\text{п/ппз}}} = Z_{\text{Пп/пп}} / Z_{\text{Пп/пф}}, \text{ где:}$$

$Z_{\text{Пп/пп}}$ - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$Z_{\text{Пп/пф}}$ - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя (индикатора) является снижение значений и значение $Z_{\text{Пп/пф}}$ равно 0, то значение $C_{\text{Д}_{\text{п/ппз}}}$ принимается равным 1.

При использовании данной формулы в случаях, если:

$C_{\text{Д}_{\text{п/ппз}}}$ составляет от 1 до 1,5, значение $C_{\text{Д}_{\text{п/ппз}}}$ принимается равным 1;

$C_{\text{Д}_{\text{п/ппз}}}$ больше 1,5, значение $C_{\text{Д}_{\text{п/ппз}}}$ принимается равным 0,9.

№ п/п	Целевые индикаторы и показатели, предусмотренные подпрограммой «Финансовое	Плановое значение 2023 года	Фактическое значение в 2023 году	Формула расчета	Степень достижения планового значения
-------	--	-----------------------------	----------------------------------	-----------------	---------------------------------------

	обеспечение развития дошкольного образования				показателя (индикатора)
1.	Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет	100	100	$\frac{СД_{п/ппз}}{ЗП_{п/пф}} = \frac{ЗП_{п/пф}}{ЗП_{п/пп}}$	1
2.	Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организация в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих проведения капитального ремонта	23	24,1	$\frac{СД_{п/ппз}}{ЗП_{п/пф}} = \frac{ЗП_{п/пф}}{ЗП_{п/пп}}$	1
3.	Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО	100	100	$\frac{СД_{п/ппз}}{ЗП_{п/пф}} = \frac{ЗП_{п/пф}}{ЗП_{п/пп}}$	1
4.	Удельный вес воспитанников, охваченных альтернативными формами дошкольного образования	1,3	1,3	$\frac{СД_{п/ппз}}{ЗП_{п/пф}} = \frac{ЗП_{п/пф}}{ЗП_{п/пп}}$	1
5.	Удельный вес коррекционных и комбинированных групп для детей с ОВЗ и детей инвалидов в общем числе групп ДОО	25	34,1	$\frac{СД_{п/ппз}}{ЗП_{п/пф}} = \frac{ЗП_{п/пф}}{ЗП_{п/пп}}$	1
6.	Доля ДОО, осуществляющих лицензированную медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам в общем числе ДОО	3	3,9	$\frac{СД_{п/ппз}}{ЗП_{п/пф}} = \frac{ЗП_{п/пф}}{ЗП_{п/пп}}$	1
7.	Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в общей численности педагогических работников	4	4,8	$\frac{СД_{п/ппз}}{ЗП_{п/пф}} = \frac{ЗП_{п/пф}}{ЗП_{п/пп}}$	1
8.	Численность воспитанников ДОО, приходящихся на одного педагогического	8,8	9	$\frac{СД_{п/ппз}}{ЗП_{п/пф}} = \frac{ЗП_{п/пф}}{ЗП_{п/пп}}$	0,978

	работника				
9.	Удельный вес воспитанников ДОО, получающих платные дополнительные услуги	20	25,2	$C_{Д_{п/ппз}} = \frac{ЗП_{п/пф}}{ЗП_{п/пп}}$	1
10.	Доля ДОО, имеющих паспорт энергоэффективности	100	100	$C_{Д_{п/ппз}} = \frac{ЗП_{п/пф}}{ЗП_{п/пп}}$	1
11.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в организациях общего образования	100	105,5	$C_{Д_{п/ппз}} = \frac{ЗП_{п/пф}}{ЗП_{п/пп}}$	1

$$СР_{п/п} = 10,978 / 11 = 0,998$$

4) Эффективность реализации подпрограмм оценивается по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = k_4 \times СР_{п/п} + k_5 \times С_{суз п/п} + k_6 \times СР_{мп/п}, \text{ где:}$$

$ЭР_{п/п}$ - эффективность реализации подпрограммы;

k_4 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач подпрограммы ($k_4 = 0,7$);

$СР_{п/п}$ - степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

k_5 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат ($k_5 = 0,15$);

$С_{суз п/п}$ - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат;

k_6 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий подпрограммы ($k_6 = 0,15$);

$СР_{мп/п}$ - степень реализации мероприятий подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»:

$$ЭР_{п/п} = 0,7 \times 0,998 + 0,15 \times 1,000 + 0,15 \times 1 = 0,699 + 0,15 + 0,15 = 0,999$$

3. Степень достижения цели и решения задач государственной программы.

1) Степень достижения целей и решения задач государственной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_1^T C_{Д_{гппз}} / T, \text{ где:}$$

$СР_{гп}$ - степень достижения целей и решения задач государственной программы;

$С_{Д_{гппз}}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

T - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи

государственной программы.

Для расчета степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов) конечного результата, характеризующих цели и задачи государственной программы (СДгппз) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СДгппз = Згпф / Згпп, \text{ где:}$$

Згпф - значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Згпп - плановое значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи государственной программы;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СДгппз = Згпп / Згпф, \text{ где:}$$

Згпп - плановое значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи государственной программы;

Згпф - значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя (индикатора) является снижение значений и значение Згпф равно 0, то значение СДгппз принимается равным 1.

При использовании данной формулы, в случае если:

СДгппз составляет от 1 до 1,5, значение СРгппз принимается равным 1;

СДгппз больше 1,5, значение СРгппз принимается равным 0,9.

№ п/п	Целевые индикаторы и показатели, предусмотренные государственной программой	Плановое значение 2023 года	Фактическое значение в 2023 году	Формула расчета	Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
1.	Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием	82	88,6	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1
2.	Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	85	86,2	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1
3.	Удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку	100	100	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1
4.	Сохранение в ДОО норм потребления	1-1,1	1-1,1	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1

энергоресурсов на уровне, близком к 2015 году				
---	--	--	--	--

$$СР_{гп} = 4 / 4 = 1$$

2) Эффективность деятельности ответственного исполнителя государственной программы

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

$$СД_{кр} = КР_{ф} / КР_{п}, \text{ где:}$$

$СД_{кр}$ – степень достижения планового значения показателя;

$КР_{ф}$ – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

$КР_{п}$ – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

Эффективность деятельности ответственного исполнителя государственной программы рассчитывается по формуле:

$$ЭДО = \sum СД_{кр} / R, \text{ где:}$$

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя государственной программы;

$СД_{кр}$ – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

1) Постановление Правительства Челябинской области от 05.02.2024 г. № 65-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П».

2) Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 20.02.2023 г. № 04/434 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 21.02.2023 № 01/436».

3) План реализации размещен на официальном сайте Министерства образования и науки Челябинской области по адресу: <https://minobr74.ru/documents>.

Наименование показателя	Информация о выполнении мероприятия
Государственная программа приведена в соответствие с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу	выполнено
На 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации государственной программы соответствует действующей редакции государственной программы и согласован с Министерством экономического развития Челябинской области	выполнено
На 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации государственной программы размещен на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет	выполнено

$$ЭДО = 3/3=1$$

3) Эффективность реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

$ЭР_{гп} = k7 \times СР_{гп} + k8 \times \sum_i^j ЭР_{гп} \times k_i + k9 \times ЭДО$, где:

$ЭР_{гп}$ - эффективность реализации государственной программы;

$k7$ – весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач государственной программы ($k7 = 0,45$);

$СР_{гп}$ - степень достижения целей и решения задач государственной программы;

$k8$ – весовой коэффициент эффективности реализации подпрограмм ($k8 = 0,45$);

$ЭР_{гп}$ – эффективность реализации подпрограммы

$k9$ – весовой коэффициент степени реализации мероприятий государственной программы ($k9 = 0,1$);

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, который определяется по формуле:

$k_j = \Phi_j / \Phi$, где:

Φ_j – объем фактических расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Φ – объем фактических расходов на реализацию государственной программы

$ЭДО$ – эффективность деятельности ответственного исполнителя государственной программы.

Подпрограмма «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»:

$$k_j = 18\,345\,596,77 / 20\,909\,897,81 = 0,877$$

$$k_j * ЭР_{п/п} = 0,877 * 0,999 = 0,876$$

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Содействие занятости»:

$$k_j = 2\,564\,301,04 / 20\,909\,897,81 = 0,123$$

$$k_j * ЭР_{п/р} = 0,123 * 0,998 = 0,123$$

Таким образом,

$$ЭР_{гп} = 0,45 \times 1 + 0,45 \times 0,999 + 0,1 \times 1 = 0,45 + 0,450 + 0,1 = 1,000$$

Доклад

о ходе реализации государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» за 2023 год

Общий объем фактических расходов в 2023 году из областного и федерального бюджетов на реализацию государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» (далее именуется – Программа) составил 20 909 897,81 тыс. рублей – 99,9 % от плана.

В 2023 году реализация Программы осуществлялась в рамках 2 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования».

Фактический объем финансирования из областного и федерального бюджетов – 18 345 596,77 тыс. рублей (99,9% от плана). Реализация осуществлялась в рамках следующих задач:

Задача 1 «Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования в Челябинской области».

Осуществлялось поддержание достигнутого показателя 100% доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.

Проведен капитальный ремонт 17 зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Задача 2 «Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО».

Во всех дошкольных образовательных организациях реализуются программы соответствующие ФГОС ДО.

Альтернативными формами дошкольного образования охвачено 2432 ребенка.

Задача 3 «Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования».

Открыто 55 мест в группах компенсирующей направленности и 689 мест в комбинированных группах для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

В 49 дошкольных образовательных организациях осуществляется лицензированная медицинская деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам.

Задача 4 «Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО».

В 2023 году 994 педагогических работников прошли переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Задача 5 «Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования».

В 19 муниципальных образованиях 59 049 детей получают платные дополнительные образовательные услуги. Все дошкольные образовательные организации имеют паспорт энергоэффективности. Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования соответствует уровню среднемесячной заработной плате в организациях общего образования.

2. Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Содействие занятости».

Фактический объем финансирования из областного бюджета – 2 564 301,04 тыс. рублей (99,3% от плана в основном в результате экономии).

Реализация подпрограммы осуществлялась в рамках следующей задачи:

«Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

В 2023 году в соответствии с поручением Президента Российской Федерации поддерживался достигнутый уровень 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Всего в рамках Программы к выполнению в 2023 году предусмотрены:

- 1) 17 показателей, выполнены в полном объеме;
- 2) 26 мероприятий, реализованы в полном объеме.

Подробные выводы о степени выполнения мероприятий, достижения показателей (индикаторов), освоении средств на реализацию Программы приведены в соответствующих разделах отчета.

Эффективность реализации Программы за 2023 год оценивается как «высокая».

Утвержден перечень получателей субсидий

Заключены соглашения

Осуществлено финансирование

Достигнуты значения целевого показателя получателями субсидий