



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

05 АВГ 2020

№ 01 / 1 6 7 3

Челябинск

О внесении изменений в приказ от 12.02.2020 г.
№ 01/384 «Об организации и проведении
областного конкурса «Учитель года – 2020»

В связи со снятием ряда ограничений, функционированием большинства предприятий, образовательных организаций Челябинской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В пунктах 1, 3 приказа от 12.02.2020 г. № 01/384 «Об организации и проведении областного конкурса «Учитель года – 2020» слова «с 29 марта по 3 апреля» заменить словами «с 14 по 19 сентября».
2. Читать в новой редакции план мероприятий по подготовке к проведению областного конкурса «Учитель года – 2020» (прилагается).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

А.И. Кузнецов

Выдря Надежда Михайловна, 263-63-65

Разослать: в дело, отдел исполнителя, обком профсоюза работников народного образования и науки, ЧИППКРО, РЦОКИО, МОУО, УБП, ЧОМЛИ, ОШИ с ПЛП, ОЦДиК, Троицкая шк.-интернат, областная спецшкола

Утверждён
 приказом Министерства
 образования и науки
 Челябинской области
 от «05» АВГ 2020 2020 г.
 № 01/1673

План
 мероприятий по подготовке к проведению областного конкурса
 «Учитель года – 2020»

№п /п	Мероприятия	Ответственный	Сроки
1.	Подготовка проектов нормативных и инструктивно-распорядительных документов по организации конкурса	Тюрина Е.А. Елагин М.А.	до 10.08
2.	Подготовка проекта программы конкурса	Елагин М.А.	до 10.08
5.	Организация проведения конкурсных мероприятий в учреждениях образования г. Сатки	Баранова Е.Ю. Тюрина Е.А. Хохлов А.В. Кузина И.В.	14.09-19.09
6.	Вызов участников конкурса	Елагин М.А.	до 05.08
7.	Регистрация, расселение участников конкурса и их сопровождающих, членов жюри, организация питания	Баранова Е.Ю. Кузина И.В.	14.09-19.09
8.	Подготовка сценариев и проведение открытия и торжественного закрытия конкурса	Баранова Е.Ю.	готовность сценариев – 31.08
9.	Приобретение и доставка цветов, гравировка данных о победителе на переходящем вымпеле	Баранова Е.Ю.	19.09
10.	Подготовка диплома и грамот	Баранова Е.Ю. Елагин М.А.	19.09
11.	Контроль за расходованием выделенных средств (сбор финансовых документов, актов, отчетов)	Полетаева В.В. Мытник В.И.	до 20.10
12.	Освещение хода подготовки конкурса в средствах массовой информации	Платонова С.В.	сентябрь
13.	Организация фото-, видеосъемки всех	Баранова Е.Ю.	14.09-19.09

	этапов конкурса, открытых уроков	Кузина И.В.	
14.	Экспертиза, корректировка, анализ содержательного материала на всех этапах конкурса	Хохлов А.В.	август-сентябрь
15.	Подготовка материалов в информационно-аналитический сборник по итогам конкурса	Хохлов А.В.	сентябрь-октябрь
16.	Организация культурной программы для участников конкурса	Баранова Е.Ю. Кузина И.В.	14.09-19.09
17.	Организация подготовки материалов на победителя конкурса в Минпросвещения России	Елагин М.А. Хохлов А.В.	сентябрь
18.	Организация транспортного обеспечения	Баранова Е.Ю. Хохлов А.В.	14.09-19.09