



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

21 НОЯ 2023

№ 02 / 2795

Челябинск

Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию на территории Челябинской области центра цифрового образования «IT-куб» Челябинск № 2»

В целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-куб» (письмо Минпросвещения России от 29.03.2023 г. № АЗ-1339/02 «О направлении методических рекомендаций»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию на территории Челябинской области центра цифрового образования «IT-куб» Челябинск № 2».

2. Отделу воспитания и дополнительного образования (Моисеева С.А.) создать организационно-управленческие условия по созданию и функционированию на территории Челябинской области центра цифрового образования «IT-куб» Челябинск № 2».

3. Главе города Челябинска Н.П. Котовой, Председателю Комитета по делам образования города Челябинска С.В. Портье обеспечить:

3.1. выполнение мероприятий комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» Челябинск № 2» в соответствии с установленными сроками;

3.2. своевременное предоставление информации по запросу регионального координатора (Министерство образования и науки Челябинской области) и регионального оператора (государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области»).

4. Директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» В.Н. Халамову обеспечить:

4.1. методическое сопровождение выполнения мероприятий комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» Челябинск № 2» в соответствии с установленными сроками;

4.2. своевременное предоставление в Министерство образования и науки Челябинской области сводной информации по запросам федерального оператора.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра Сидорчук Е.В.

Исполняющий обязанности Министра



Е.А. Коузова

Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Челябинской области
от 21 НОЯ 2023 № 02 / 2795

**Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию на территории Челябинской области
центра цифрового образования «IT-куб» Челябинск № 2»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Утверждены:</p> <p>1. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра «IT-куб»;</p> <p>2. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра «IT-куб»;</p> <p>3. Концепция по созданию и функционированию на территории Челябинской области центра цифрового образования «IT-куб», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - месторасположение Центра «IT-куб» (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); - перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»; - перечень образовательных направлений Центра «IT-куб» 	<p>Региональный координатор (Министерство образования и науки Челябинской области)</p>	<p>Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее - распорядительный акт Министерства образования и науки Челябинской области)</p>	<p>30 ноября 2023 года</p>
2.	<p>Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения Центра «IT-куб»</p>	<p>Региональный координатор, Федеральный оператор</p>	<p>1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области федеральному оператору о согласовании инфраструктурного листа</p> <p>2. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа</p> <p>3. Распорядительный акт Министерства образования и науки Челябинской области об</p>	<p>согласно графику, направляемому федеральным оператором</p>

			утверждении согласованного инфраструктурного листа	
3.	Сформирован проект зонирования и дизайна помещений Центра «IT-куб»	Региональный координатор, региональный оператор	1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 3. Распорядительный акт Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений	до 1 февраля 2024 года
4.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «IT-куб»	Региональный координатор, региональный оператор	Реестр извещений (по форме федерального оператора)	15 февраля 2024 года
5.	Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб»	Региональный координатор, региональный оператор	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	1 мая 2024 года
6.	Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр «IT-куб»)	Региональный координатор, органы местного самоуправления	Распорядительный акт Министерства образования и науки Челябинской области / локальный акт организаций, на базе которых созданы Центры «IT-куб»	25 августа 2024 года
7.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра цифрового образования «IT-куб»	Региональный координатор, региональный оператор, органы местного самоуправления	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2024 года
8.	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Центра «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Региональный координатор, Федеральный оператор	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	не позднее 25 августа 2024 года
9.	Получена лицензия на образовательную деятельность Центра «IT-	Региональный координатор, региональный	Лицензия на реализацию образовательных	не позднее 25 августа 2024 года

	куб» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	оператор, органы местного самоуправления	программ дополнительного образования детей и взрослых	
10.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центра «IT-куб»	Региональный координатор, региональный оператор, региональный ресурсный центр	Распорядительный акт Министерства образования и науки Челябинской области	не позднее 25 августа 2024 года
11.	Начало работы Центра «IT-куб»	Региональный координатор, региональный оператор, органы местного самоуправления	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о Центрах «IT-куб» на сайтах образовательных организаций	15 сентября 2024 года
12.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «IT-куб»	Региональный координатор, региональный оператор, органы местного самоуправления	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	1 октября 2024 года, далее - ежеквартально
13.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра «IT-куб» (по программам из реестра федерального оператора)	Региональный координатор, Федеральный оператор	Документы о повышении квалификации педагогических работников	в течение 2024 года