



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

25 ДЕК 2024

№ 01 / 2904

Челябинск

Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по реализации мероприятия регионального проекта по осуществлению капитального ремонта и оснащения зданий дошкольных образовательных организаций Челябинской области в 2025-2027 годах

В целях достижения показателей и мероприятий (результатов) регионального проекта «Поддержка семьи (Челябинская область)», входящего в состав федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые:

1) комплекс мер (дорожную карту) по реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий (результатов) по осуществлению капитального ремонта и оснащения зданий дошкольных образовательных организаций Челябинской области в 2025-2027 годах;

2) состав регионального штаба по реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий (результатов) по осуществлению капитального ремонта и оснащения зданий дошкольных образовательных организаций Челябинской области в 2025-2027 годах.

2. Обеспечить выполнение плана мероприятий (дорожной карты) в соответствии с установленными сроками.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

В.В. Литке

УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства  
образования и науки Челябинской  
области  
от 25 ДЕК 2024 № 01/2904

## Состав

регионального штаба по реализации регионального проекта «Поддержка семьи (Челябинская область)», направленного на реализацию мероприятий (результатов) по осуществлению капитального ремонта и оснащения зданий дошкольных образовательных организаций Челябинской области в 2025-2027 годах

- |                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Литке<br>Виталий<br>Владимирович      | - | Министр образования и науки Челябинской области, председатель регионального штаба по реализации проекта регионального штаба по реализации проекта                |
| Полетаева<br>Вера Владимировна        | - | заместитель Министра образования и науки Челябинской области, заместитель председателя регионального штаба по реализации проекта                                 |
| Бухмастова Елена<br>Владимировна      |   | начальник управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области, заместитель председателя регионального штаба по реализации проекта |
| Добролюбова<br>Елена<br>Александровна | - | консультант отдела планирования и организации бюджета Министерства образования и науки Челябинской области   |
| Барабас<br>Андрей<br>Александрович    | - | ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития образования»                          |
| Серякова<br>Светлана<br>Георгиевна    | - | главный специалист отдела дошкольного образования Министерства образования и науки Челябинской области   |
| Янина<br>Ольга<br>Александровна       | - | председатель родительского комитете Кыштымского городского округа  |

## УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования и

науки Челябинской области

от 25 ДЕКА 2024 № 01/2904

**Комплекс мер (дорожная карта)**  
по реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий (результатов) по осуществлению капитального ремонта и оснащения зданий дошкольных образовательных организаций Челябинской области в 2025-2027 годах;

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Формирование регионального штаба по реализации проекта, определены региональные координаторы по реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий (результатов) по осуществлению капитального ремонта и оснащения зданий дошкольных образовательных организаций Челябинской области (далее – проект)	Министерство образования и науки Челябинской области	Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее - распорядительный акт РОИВ)	не позднее 10 января 2025 года
2	Заключение соглашения с Минпросвещения России	Министерство образования и науки Челябинской области	Соглашения в ГИС «Электронный бюджет»	не позднее 29 декабря года, предшествующего году (первому году) предоставления субсидии
3	Заключение соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий (результатов) по осуществлению капитального ремонта и оснащения зданий дошкольных образовательных	Министерство образования и науки Челябинской области, руководители органов местного самоуправления городских округов,	Соглашения в ГИС «Электронный бюджет»	в течение 30 дней со дня исполнения пункта 2 Комплекса мер

4	<p>организаций Челябинской области</p> <p>Предоставление в Министерство образования и науки Челябинской области информации органами местного самоуправления о потребности в средствах областного бюджета:</p> <p>на реализацию мероприятий по обеспечению в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;</p> <p>на реализацию мероприятий, относящихся к благоустройству территорий, закрепленных за соответствующими образовательными организациями</p>	<p>муниципальных районов</p> <p>руководители органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов</p>	<p>Письма в адрес Министерства образования и науки Челябинской области</p>	<p>(дорожной карты)</p> <p>не позднее 31 января года представления субсидии</p>
5	<p>Начало конкурсных (конкурентных) процедур, направленных на заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий</p>	<p>руководители органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов</p>	<p>Извещения о проведении закупок</p>	<p>не позднее 10 февраля года представления субсидии</p>
6	<p>Ежедневный мониторинг хода реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий (контракция, строительная готовность, кассовый расход, оценка рисков)</p>	<p>Региональный штаб по реализации проекта, руководители органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов</p>	<p>Информация в Минпросвещения России о строительной готовности объектов капремонта</p>	<p>с 10 февраля года представления субсидии до окончания капитального ремонта и</p>

7	<p>Формирование плана деятельности регионального Штаба родительского общественного контроля с участием депутатов ЗСО по вопросам хода проведения капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций</p>	<p>Региональный Штаб родительского общественного контроля</p>	<p>План деятельности регионального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками, родителями воспитанников в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций</p>	<p>оснащения не позднее 1 марта года предоставления субсидии</p>
8	<p>Организация информирования общественности о ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту и оснащению</p>	<p>Региональный штаб по реализации проекта, руководители органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов</p>	<p>Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц, публикации на официальных интернет-порталах</p>	<p>На протяжении реализации проекта до его завершения, не менее одного раза в месяц</p>
9	<p>Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса воспитанников из объектов капитального ремонта согласованного с представителями родительской общественности (штабом общественного контроля, комиссией в рамках общественного совета (родительского) совета</p>	<p>Региональный штаб по реализации проекта, руководители органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов</p>	<p>План непрерывности образовательного процесса воспитанников из объектов капитального ремонта</p>	<p>не позднее 31 января года предоставления субсидии</p>
10	<p>Полное завершение конкурсных (конкурентных) процедур, заключение государственных /муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий</p>	<p>Руководители органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов</p>	<p>Муниципальные контракты</p>	<p>не позднее 20 марта года предоставления субсидии</p>
11	<p>Формирование и утверждение графиков производства работ на объектах капитального ремонта</p>	<p>Руководители органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов</p>	<p>Муниципальные контракты, приложения к муниципальным контрактам</p>	<p>не позднее 20 марта года предоставления субсидии</p>

12	Анализ потребности в дополнительном финансировании работ по капитальному ремонту	Руководители органов местного самоуправления городских округов, муниципальные районы, исполнители муниципальных контрактов	Письма в адрес Министерства образования и науки Челябинской области	не позднее 15 мая года предоставления субсидии
13	Анализ потребности объектов в оснащении средствами обучения и воспитания	Региональный штаб по реализации проекта, руководители органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов	Письма в адрес Министерства образования и науки Челябинской области	не позднее 15 января года предоставления субсидии
14	Формирование и утверждение инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания, предусмотренных Перечнем средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по капитальному ремонту зданий и модернизации инфраструктуры дошкольных образовательных организаций, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	Руководители органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов	Информация в электронной системе Минпросвещения России (sas.ficsto.ru)	не позднее 15 апреля года предоставления субсидии
15	Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов дошкольных образовательных организаций средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом	Руководители органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов	Извещения о проведении закупок	не позднее 1 мая года предоставления субсидии, далее –

	Минпросвещения России			еженедельно в системе sas.ficsto.ru
16	<p>Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта</p>	<p>Региональный координатор ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования», руководители органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов</p>	<p>План обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта</p>	<p>не позднее 1 мая года предоставления субсидии</p>
17	<p>Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»</p>	<p>Руководители органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов</p>	<p>Информационно-аналитическая справка</p>	<p>не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте</p>
18	<p>Реализация мероприятий, относящихся к благоустройству территорий, закрепленных за</p>	<p>руководители органов местного самоуправления</p>	<p>Информационно-аналитическая справка</p>	<p>не позднее дня окончания</p>

	соответствующими образовательными организациями	городских округов, муниципальных районов	капитального ремонта в объекте
19	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, обеспечивающих образовательный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании, установленных законодательством Российской Федерации	Региональный координатор ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования», руководители органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов	не позднее 1 ноября года предоставления субсидии
20	Завершение полного объема мероприятий капитального ремонта и оснащения всех объектов	Региональный штаб по реализации проекта, руководители органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов	не позднее 20 декабря года предоставления субсидии