



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

25 ФЕВ 2022

№ 01/362

Челябинск

Об утверждении плана реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

В целях реализации постановлений Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившим силу некоторых постановлений правительства Челябинской области», от 29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П» и своевременного исполнения государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П «О государственной программе «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план реализации государственной программы

Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (приложение) (далее именуется — План реализации).

2. Заместителям Министра, начальникам управлений, отделов, указанным в приложении к настоящему приказу, обеспечить выполнение Плана реализации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



А.И. Кузнецов

Сулимова Наталья Викторовна
8 (351) 263-49-79

Рассылка: заместителям Министра, начальникам управлений и отделов, исполнителю



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

пр. Ленина, 57, г. Челябинск, 454091, Российская Федерация
Тел. (351) 263-77-54, факс (351) 263-00-07. E-mail: mineconom@gov74.ru, <https://mineconom.gov74.ru>
ОКПО 00097324, ОГРН 1047424527040, ИНН/КПП 7453135506/745301001

от 05.03.2022 № 03-1434

Министру образования и науки
Челябинской области

В ответ на № 1981 от 28.02.2022

А.И. Кузнецову

Заключение

на проект плана реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»

Рассмотрев проект плана реализации государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – План реализации), сообщаем следующее. План реализации:

- разработан в целях обеспечения реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» (далее – Программа) и проведения мониторинга ее выполнения;

- подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации (постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П) и Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ Челябинской области (приказ Минэкономразвития области от 15.02.2017 г. № 44);

- содержит перечень взаимоувязанных мероприятий, влияющих на достижение показателей (индикаторов) и на реализацию Программы в целом, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, а также сведения об ответственном исполнителе по каждому мероприятию и контрольному событию.

Замечания Минэкономразвития области устранены в рабочем порядке.

Учитывая вышеизложенное, Минэкономразвития Челябинской области согласовывает проект Плана реализации в пределах своей компетенции.

Первый заместитель Министра

И.В. Акбашева

Харламова Евгения Анатольевна
263-50-62

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 2848112823685801893789786188628640
78985910805292

Владелец: Акбашева Ирина Викторовна
Действителен с 16.08.2021 по 16.11.2022

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования
и науки Челябинской области
от 25 ФЕВ 2022 01 / 362

План реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на очередной финансовый 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

№ п/п	Наименование отдельных мероприятий государственной программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей		
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»								
	Всего по государственной программе	X	X	10.01.2022	25.12.2024	16 948 702,50 в том числе: из федерального бюджета - 86 642,30; из областного бюджета - 16 862 060,20	18 132 687,80 в том числе: из федерального бюджета - 368 145,10; из областного бюджета - 17 764 542,70	15 831 781,90 в том числе: из федерального бюджета - 4 800,00; из областного бюджета - 15 826 981,90
Подпрограмма «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»								
1	Задача 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного	X	X	10.01.2022	25.12.2024	15592781,90 (областной бюджет)	15592781,90 (областной бюджет)	15592781,90 (областной бюджет)

	образования в Челябинской области							
1.1	Создание дополнительных мест в ДОО за счет капитального ремонта здания, открытия групп в общеобразовательных организациях, организациях дополнительных образовательного рационализации площадей действующих ДОО	Начальник управления общего образования Горина Е.А.	Созданы дополнительные места в ДОО в не менее, чем в 1 муниципальном образовании за счет капитального ремонта здания, открытия групп в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образовательного рационализации площадей действующих ДОО	10.01.2023 10.01.2024	25.12.2023 25.12.2024	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)
1.1.1	Контрольное событие 1: проведены мероприятия по обеспечению создания дополнительных мест в ДОО за счет капитального ремонта здания, открытия групп в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образовательного рационализации площадей действующих ДОО	Органы местного самоуправления	X	X	31.01.2023 1.04.2023 1.07.2023 1.10.2023 31.01.2024 1.04.2024 1.07.2024 1.10.2024	X	X	X
1.1.2	Контрольное событие 2: сбор осуществлен	Начальник управления	X	X	10.04.2023 10.07.2023	X	X	X

	отчетности муниципальных образований о количестве созданных дополнительных мест	общего образования Тюрин Е.А.			10.10.2023 25.12.2023			
1.2	Открытие в ДОО групп кратковременного пребывания воспитанников	Начальник управления общего образования Тюрин Е.А.	Открыто групп кратковременного пребывания воспитанников в не менее 1 муниципальном образовании	10.01.2023 10.01.2024	25.12.2023 25.12.2024	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)
1.2.1	Контрольное событие 1: проведены мероприятия по открытию в ДОО групп кратковременного пребывания воспитанников	Органы местного самоуправления	X	X	31.01.2023 1.04.2023 1.07.2023 1.10.2023 31.01.2024 1.04.2024 1.07.2024 1.10.2024	X	X	X
1.2.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве детей, зачисленных в группы кратковременного пребывания	Начальник управления общего образования Тюрин Е.А.	X	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 25.12.2023 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 25.12.2024	X	X	X
1.3	Организация подвоза детей из сельских населенных пунктов, не	Начальник управления общего	Не менее чем в 3 муниципальных образованиях	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)

	имеющих дошкольных образовательных организаций, в близлежащую дошкольную образовательную организацию	образования Тюркина Е.А.	обеспечен подвоз детей из сельских населенных пунктов, не имеющих дошкольных образовательных организаций, в близлежащую дошкольную образовательную организацию						
1.3.1	Контрольное событие 1: Проведены мероприятия по обеспечению организации подвоза детей из сельских населенных пунктов, не имеющих дошкольных образовательных организаций, в близлежащую дошкольную образовательную организацию	Органы местного самоуправления	X	X	31.01.2022 1.04.2022 1.07.2022 1.10.2022 31.01.2023 1.04.2023 1.07.2023 1.10.2023 31.01.2024 1.04.2024 1.07.2024 1.10.2024	X	X	X	
1.3.2	Контрольное событие 2: Произведен сбор отчетности муниципальных образований о количестве детей, числящихся на подвозе из сельских населенных пунктов, не имеющих дошкольных образовательных организаций, в близлежащую	Начальник управления общего образования Тюркина Е.А.	X	X	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 25.12.2023 10.04.2024 10.07.2024	X	X	X	

	дошкольную образовательную организацию				10.10.2024 25.12.2024				
1.4	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	Ежегодно предоставляются субвенции не менее чем 43 муниципальным образованияам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях		10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	14 656 407,30 (областной бюджет)	14 656 407,30 (областной бюджет)	14 656 407,30 (областной бюджет)
1.4.1	Контрольное событие 1: предоставлены субвенции не менее 43 муниципальным образованияам	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	X	X	X	
1.4.2	Контрольное событие 2: осуществлен контроль расходовании средств муниципальными образованияами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	X	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 10.04.2024 10.07.2024	X	X	X	

	бесплатного дошкольного образования				10.10.2024			
1.5	Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	Обеспечено не менее чем 3 муниципальным образованиям	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	73 754,20 (областной бюджет)	73 754,20 (областной бюджет)	73 754,20 (областной бюджет)
1.5.1	Контрольное событие 1: осуществлен контроль расходов средства муниципальными образованиями по обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления дошкольного образования Тюрин Е.А.	X	X	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022	X	X	X
1.5.2	Контрольное событие 2: произведено финансирование субсидий не менее 3 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	X	X	X

1.6	Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	Ежегодно предоставление субвенций не менее чем 43 муниципальным образованияам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	698 937,70 (областной бюджет)	698 937,70 (областной бюджет)	698 937,70 (областной бюджет)
1.6.1	Контрольное событие 1: осуществлен контроль расходовании средств муниципальными образованияами по выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 25.12.2023 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 25.12.2024	X	X	X
1.6.2	Контрольное событие 2: произведено	Начальник отдела планирования и	X	X	25.12.2022 25.12.2023	X	X	X

	финансирование субсидий не менее 43 муниципальных образований	организации бюджета Антонова С.В.		25.12.2024				
1.7	Предоставление субсидий местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	Выдана субсидия не менее чем 41 муниципальным образованиям на предоставление субсидий местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	15.12.2022 15.12.2023 15.12.2024	80 500,00 (областной бюджет)	80 500,00 (областной бюджет)	80 500,00 (областной бюджет)
1.7.1	Контрольное событие 1: произведено финансирование субсидий не менее 41 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	X	X	X
1.7.2	Контрольное событие 2: осуществлен контроль	Начальник отдела планирования и	X	X	10.04.2022 10.07.2022	X	X	X

	расходования средств муниципальных образований по выплатам компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	организации бюджета Антонова С.В		10.10.2022 25.12.2022 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 25.12.2023 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 25.12.2024				
1.8	Предоставление субсидий местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ОВЗ качественного образования и коррекции развития	Начальник отдела планирования и организации Антонова С.В.	Ежегодно выдана субсидия не менее чем 25 муниципальным образованиям на создание в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ОВЗ качественного образования и коррекции развития	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	42 122,80 (областной бюджет)	42 122,80 (областной бюджет)	42 122,80 (областной бюджет)
1.8.1	Контрольное событие 1: собраны заявки на предоставление субсидии (предварит.)	Начальник отдела планирования и организации бюджета	X	X	15.07.2021 15.07.2022 15.07.2023	X	X	X

		Антонова С.В.							
1.8.2	Контрольное событие 2: сформирован проект распределения субсидий	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023	X	X	X	X
1.8.3	Контрольное событие 3: собраны пакеты документов на предоставление субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024	X	X	X	X
1.8.4	Контрольное событие 4: заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024	X	X	X	X
1.8.5	Контрольное событие 5: произведено финансирование субсидий не менее чем 25 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	15.12.2022 15.12.2023 15.12.2024	X	X	X	X
1.8.6	Контрольное событие 6: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве мест, для детей с ОВЗ, созданных в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	X	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	X	X	X	X

	программу дошкольного образования							
1.9	Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальной дошкольной организации Антонова С.В.	Начальник отдела планирования и организации Антонова С.В.	Отремонтировано не менее 30 зданий и сооружений муниципальной дошкольной организации в не менее чем в 20 муниципальных образованиях	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	27 203,90 (областной бюджет)	27 203,90 (областной бюджет)	27 203,90 (областной бюджет)
1.9.1	Контрольное событие 1.1: собраны заявки на получение субсидии (предварительные)	Начальник отдела планирования и организации Антонова С.В.	X	X	20.07.2021 20.07.2022 20.07.2023	X	X	X
1.9.2	Контрольное событие 1.2: собраны заявки на получение субсидии	Начальник отдела планирования и организации Антонова С.В.	X	X	15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024	X	X	X
1.9.3	Контрольное событие 2: заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации Антонова С.В.	X	X	15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024	X	X	X
1.9.4	Контрольное событие 3: произведено финансирование субсидий не менее 20 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации Антонова С.В.	X	X	15.12.2022 15.12.2023 15.12.2024	X	X	X
1.9.5	Контрольное событие 4:	Начальник отдела	X	X	25.12.2022	X	X	X

<p>осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве отремонтированных зданий и помещений муниципальных организаций дошкольного образования</p>	<p>планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.</p>			<p>25.12.2023 25.12.2024</p>			
<p>1.10 Предоставление иных субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, участвующим в реализации регионального проекта «Содействие занятости», на возмещение затрат, связанных с обеспечением функционирования созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных</p>	<p>Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.</p>	<p>Предоставлена субсидия частной образовательной организации, создавшей в 2020 и 2021 годах дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости»</p>	<p>10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024</p>	<p>25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024</p>	<p>13 856,00 (областной бюджет)</p>	<p>13 856,00 (областной бюджет)</p>	<p>13 856,00 (областной бюджет)</p>

	дошкольных организаций								
1.10.1	Контрольное событие 1: собраны заявки на предоставление субсидий	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	24.02.2022 24.02.2023 24.02.2024	X	X	X	
1.10.2	Контрольное событие 2: заключены соглашения с учредителем частной дошкольной организации	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	X	X	X	
1.10.3	Контрольное событие 3: произведено финансирование субсидий	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	X	X	X	
1.10.4	Контрольное событие 4: осуществлен сбор отчетности о расходовании субсидий	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	X	20.01.2023 20.01.2024 20.01.2025	X	X	X	
2.	Задача 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО	X	X	10.01.2022	25.12.2024	5950,00 (областной бюджет)	-	-	
2.1	Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных лицензионных требований и санитарно-эпидемиологическим	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	Все действующие муниципальные ДОО соответствуют лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)	

	<p>правилам и нормативам СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"</p>		<p>правилам и нормативам СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"</p>		<p>31.01.2022 1.04.2022 1.07.2022 1.10.2022</p>			
2.1.1	<p>Контрольное событие 1: проведены мероприятия по обеспечению соответствия всех действующих муниципальных ДОО лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.1.3049-13</p>	<p>Органы местного самоуправления</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>31.01.2022 1.04.2022 1.07.2022 1.10.2023 31.01.2023 1.04.2023 1.07.2023 1.10.2023 31.01.2024 1.04.2024 1.07.2024</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

					1.10.2024				
2.1.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований Тюринна Е.А. об обеспечении соответствия всех действующих муниципальных ДОО лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13	Начальник управления общесо образования Тюринна Е.А.	X	X	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 25.12.2023	X	X	X	
2.2	Обеспечение приоритетного приема в ДОО детей 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в общеобразовательную организацию)	Начальник управления общесо образования Тюринна Е.А.	Не менее чем в 43 муниципальных образованиях обеспечен приоритетный прием в ДОО детей 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в общеобразовательную организацию)	10.01.2023 10.01.2024	25.12.2023 25.12.2024	-	-	-	
2.2.1	Контрольное событие 1: проведены мероприятия по обеспечению приоритетного приема в ДОО детей 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в общеобразовательную организацию)	Органы местного самоуправления	X	X	31.01.2023 1.04.2023 1.07.2023 1.10.2023 31.01.2024 1.04.2024 1.07.2024 1.10.2024	X	X	X	
2.2.2	Контрольное событие 2:	Начальник	X	X	10.04.2023	X	X	X	

	осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве детей 5-6 лет, принятых в ДОО	управления общего образования Тюрина Е.А.			10.07.2023 10.10.2023 25.12.2023			
2.3	Внедрение ФГОС ДО в образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	ФГОС ДО реализуется во всех образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	-	-	-
2.3.1	Контрольное событие: осуществлен мониторинг внедрения ФГОС ДО в образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	X	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 25.12.2023 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 25.12.2024	X	X	X
2.4	Внедрение региональной общеобразовательной программы дошкольного образования «Наш дом – Южный Урал»,	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	Региональная общеобразовательная программа дошкольного образования «Наш	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	-	-	-

	подготовленной с учетом ФГОС ДО, в практику работы ДОО		дом – Южный Урал» реализуется в ДОО не менее 43 муниципальных образований						
2.4.1	Контрольное событие: осуществлен мониторинг внедрения региональной общеобразовательной программы дошкольного образования «Наш дом – Южный Урал», подготовленной с учетом ФГОС ДО, в практику работы ДОО	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	X	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 25.12.2023	X	X	X	
2.5	Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	Проведен мониторинг внедрения и реализации ФГОСДО в ДОО не менее 43 муниципальных образований	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	-	-	-	
2.5.1	Контрольное событие: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о проведении мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	X	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 25.12.2023 10.04.2024	X	X	X	

					10.07.2024 10.10.2024 25.12.2024			
2.6	Экспериментальная разработка подходов к формированию современной предметно-пространственной среды в ДОО	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	В не менее чем 3 муниципальных образований организована экспериментальная разработка подходов к формированию современной предметно-пространственной среды в ДОО	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)
2.6.1	Контрольное событие 1: проведены мероприятия по обеспечению формирования современной предметно-пространственной среды в ДОО не менее 5 муниципальных образований	Органы местного самоуправления	X	X	31.01.2022 1.04.2022 1.07.2022 1.10.2022 31.01.2023 1.04.2023 1.07.2023 1.10.2023 31.01.2024 1.04.2024 1.07.2024 1.10.2024	X	X	X
2.6.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований современной предметно-пространственной среды в ДОО	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	X	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023	X	X	X

					25.12.2023 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 25.12.2024				
2.7	Предоставление субсидий областными государственными бюджетными и автономным учреждениями – организациям дополнительного профессионального образования на иные цели на проектирование модельной основной образовательной программы дошкольного образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	Предоставлена субсидия организации дополнительного профессионального образования на проектирование модельной основной образовательной программы дошкольного образования	21.01.2022	25.12.2022	5950,00 (областной бюджет)	-	-	
2.7.1	Контрольное событие 1: собраны заявки на предоставление субсидий	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	24.02.2022	X	X	X	
2.7.2	Контрольное событие 2: заключены соглашения с организацией дополнительного профессионального образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	01.03.2022	X	X	X	
2.7.3	Контрольное событие 3: произведено финансирование	Начальник отдела планирования и организации	X	X	25.12.2022	X	X	X	

	субсидий	бюджета Антонова С.В.							
2.7.4	Контрольное событие 4: осуществлен сбор отчетности о расходовании субсидий	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общегг образовани Тюринa Е.А.	X	X	10.01.2022	15.01.2023	X	X	X
3.	Задача 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования	X	X	10.01.2022	25.12.2024	-	-	-	
3.1	Поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от	Начальник управления общегг образовани Тюринa Е.А.	Рациона питания детей в ДОО соответствует СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	-	-	-	

	15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»							
3.1.1	Контрольное событие: мониторинг выполнения натуральных норм питания детей в ДОО и соответствия рациона питания детей в ДОО СанПиН 2.4.1.3049-13.	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	X	31.01.2022 31.01.2023 31.01.2024	X	X	X
3.2	Создание в ДОО условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	Получены лицензии на осуществление первичной медико-санитарной помощи не менее чем в 1 муниципальном образовании	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)
3.2.1	Контрольное событие 1: проведены мероприятия по созданию условий для получения лицензий на осуществление первичной медико-санитарной помощи не менее чем в 3 муниципальных образованиях	Органы местного самоуправления	X	X	31.01.2022 1.04.2022 1.07.2022 1.10.2022 31.01.2023 1.04.2023 1.07.2023 1.10.2023 31.01.2024 1.04.2024	X	X	X

					1.07.2024 1.10.2024			
3.2.2	Контрольное событие 2: произведен сбор отчетности муниципальных образований о выполнении графиков лицензирования медицинских кабинетов	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	Х	Х	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 25.12.2023 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 25.12.2024	Х	Х	Х
3.3	Создание в ДОО условий для осуществления лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	Ежегодно обеспечено поддержание ранее созданных в ДОО условий для осуществления лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам не менее чем в 1 муниципальном образовании	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	0 (местные бюджеты)	0 (местные бюджеты)	0 (местные бюджеты)
3.3.1	Контрольное событие 1: проведены мероприятия по сохранению ранее созданных условий для	Органы местного самоуправления	Х	Х	31.01.2022 1.04.2022 1.07.2022	Х	Х	Х

	оказания специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям- инвалидам				1.10.2022 31.01.2023 1.04.2023 1.07.2023 1.10.2023 31.01.2024 1.04.2024 1.07.2024 1.10.2024				
3.3.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о функциональном лицензировании мед. кабинетов по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям- инвалидам	Начальник управления общего образования Тюрин Е.А.	X	X	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 25.12.2023 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 25.12.2024	X	X	X	
3.4	Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО	Начальник управления общего образования Тюрин Е.А.	Ежегодно обеспечено не менее чем в 3 муниципальных образованиях создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)	

			в ДОО						
3.4.1	Контрольное событие 1: организованы мероприятия по созданию специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО	Органы местного самоуправления	X	X	31.01.2022 1.04.2022 1.07.2022 1.10.2022 31.01.2023 1.04.2023 1.07.2023 1.10.2023 31.01.2024 1.04.2024 1.07.2024 1.10.2024	X	X	X	
3.4.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетов муниципальных образований о создании специальных условий для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	X	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 25.12.2023 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 25.12.2024	X	X	X	
3.5	Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	Открыты дополнительные коррекционные группы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов не менее чем в 3	15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)	

	3.5.1	Контрольное событие 1: обеспечены мероприятия по организации работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	Органы местного самоуправления	Муниципальных образований	X	X	X	X
	3.5.2	Контрольное событие 2: проведены сбор отчетности муниципальных образований о количестве созданных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	Начальник управления общего образования Тюркина Е.А.	X	X	X	X	X
	4.	Задача 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО	X	X	10.01.2022	25.12.2024	-	-
4.1	Обеспечение	Начальник	Проведены	10.01.2022	25.12.2022	0	0	0

	<p>соответствия профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям квалификации, установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики работников должностей работников образования"</p>	<p>управления общешкольного образования Тюрина Е.А.</p>	<p>Мероприятия по обеспечению соответствия профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям квалификации</p>	<p>10.01.2023 10.01.2024</p>	<p>25.12.2023 25.12.2024</p>	<p>(местный бюджет)</p>	<p>(местный бюджет)</p>	<p>(местный бюджет)</p>
<p>4.1.1</p>	<p>Контрольное событие 1: созданы условия для обеспечения соответствия</p>	<p>Органы местного самоуправления</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>31.01.2022 1.04.2022 1.07.2022</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

	<p>профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям квалификации</p>				<p>1.10.2022</p> <p>31.01.2023</p> <p>1.04.2023</p> <p>1.07.2023</p> <p>1.10.2023</p> <p>31.01.2024</p> <p>1.04.2024</p> <p>1.07.2024</p> <p>1.10.2024</p>			
4.1.2	<p>Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО, соответствующих их требованиям квалификации</p>	<p>Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>10.04.2022</p> <p>10.07.2022</p> <p>10.10.2022</p> <p>25.12.2022</p> <p>10.04.2023</p> <p>10.07.2023</p> <p>10.10.2023</p> <p>25.12.2023</p> <p>10.04.2024</p> <p>10.07.2024</p> <p>10.10.2024</p> <p>25.12.2024</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
4.2	<p>Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО до средней заработной платы муниципальных работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской</p>	<p>Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.</p>	<p>Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных ДОО доведена до средней заработной платы муниципальных работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории</p>	<p>31.01.2022</p> <p>31.01.2023</p> <p>31.01.2024</p>	<p>25.12.2022</p> <p>25.12.2023</p> <p>25.12.2024</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

	области		Челябинской области					
4.2.1	Контрольное событие: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО до средней заработной платы муниципальных общеобразовательных организаций	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	Х	Х	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022	Х	Х	Х
4.3	Совершенствование практики реализации системы оплаты труда педагогических работников ДОО	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	Обеспечено совершенствование практики реализации системы оплаты труда педагогических работников ДОО	31.01.2022 31.01.2023 31.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	-	-	-
4.3.1	Контрольное событие: проведен мониторинг мероприятий по совершенствованию практики реализации системы оплаты труда педагогических работников ДОО	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	Х	Х	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022	Х	Х	Х
					10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 25.12.2023			
					10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 25.12.2024			

5	Задача 5. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования	X	X	10.01.2022	25.12.2024	-	-	-
5.1	Сокращение удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов в ДОО	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	Ежегодное сокращение удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов в ДОО	31.01.2022 31.01.2023 31.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	-	-	-
5.1.1	Контрольное событие 1: осуществлен мониторинг сокращения удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов в ДОО	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	X	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022	X	X	X
5.2	Совершенствование системы оплаты труда всех категорий работников ДОО	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	Обеспечены мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда всех категорий работников ДОО	31.01.2022 31.01.2023 31.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	-	-	-
5.2.1	Контрольное событие 1: осуществлен мониторинг системы оплаты труда всех категорий	Начальник управления общего образования	X	X	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022	X	X	X

	работников ДОО	Тюркина Е.А.				25.12.2022			
5.3	Анализ и совершенствование практики оказания услуг муниципальными ДОО в рамках муниципального задания	Начальник управления общесо образовования Тюркина Е.А.	Расширена практика оказания услуг муниципальными ДОО в рамках муниципального задания	31.01.2022 31.01.2023 31.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	-	-	-	
5.3.1	Контрольное событие: осуществлен мониторинг оказания услуг муниципальными ДОО в рамках муниципального задания	Начальник управления общесо образовования Тюркина Е.А.	X	X	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 25.12.2023 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 25.12.2024	X	X	X	
5.4	Установка в муниципальных ДОО альтернативных (экономически выгодных) источников получения	Начальник управления общесо образовования Тюркина Е.А.	В муниципальных ДОО не менее чем в 1 муниципальном образовании обеспечено	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)	

	тепловой энергии		функциональное обновление устаревших ранее альтернативных (экономически выгодных) источников получения тепловой энергии						
5.4.1	Контрольное событие 1: обеспечены мероприятия по функционированию устаревших муниципальных ДОО альтернативных (экономически выгодных) источников получения тепловой энергии	Органы местного самоуправления	X	X	31.01.2022 1.04.2022 1.07.2022 1.10.2022 31.01.2023 1.04.2023 1.07.2023 1.10.2023 31.01.2024 1.04.2024 1.07.2024 1.10.2024	X	X	X	
5.4.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетов муниципальных образований о количестве ДОО, в которых функционалируют устаревшие альтернативные (экономически выгодные) источники получения тепловой энергии	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	X	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 25.12.2023 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 25.12.2024	X	X	X	

5.5	Расширение практики оказания населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО	Начальник управления общесо образовани Тюркина Е.А.	Увеличено количество оказанных населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО	31.01.2022 31.01.2023 31.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	-	-	-	
5.5.1	Контрольное событие: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве ДОО, оказывающих населению образовательные (сверх ФГОС ДО) и иные платные услуги	Начальник управления общесо образования Тюркина Е.А.	Х	Х	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022	Х	Х	Х	
Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Содействие занятости (Челябинская область)»									
1.	Задача. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	Х	Х	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	1349970,60 в том числе: 86642,3 (федеральный бюджет) 1263328,30 (областной бюджет)	2539905,90 в том числе: 368145,10 (федеральный бюджет) 2171760,80 (областной бюджет)	239000,00 в том числе: 4800,00 (федеральный бюджет) 234200,00 (областной бюджет)	
1.1	Создание условий для развития частных ДОО с использованием инструментов	Начальник управления общесо образования	Не менее чем в 1 муниципальном образовании обеспечено создание	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	-	-	-	

	государственно-частного партнерства	Тюрина Е.А.	условий для развития частных ДОО с использованием инструментов государственно-частного партнерства					
1.1.1	Контрольное событие 1: проведены мероприятия по созданию условий для развития частных ДОО с использованием инструментов государственно-частного партнерства не менее, чем в 1 муниципальном образовании	Органы местного самоуправления	X	X	31.01.2022 1.04.2022 1.07.2022 1.10.2022 31.01.2023 1.04.2023 1.07.2023 1.10.2023 31.01.2024 1.04.2024 1.07.2024 1.10.2024	X	X	X
1.1.2	Контрольное событие 2: проведен мониторинг реализации мероприятий МОУО по созданию условий для развития частных ДОО с использованием инструментов государственно-частного партнерства	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	X	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 25.12.2023 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 25.12.2024	X	X	X
1.2	Предоставление субсидий местным бюджетам на	Начальник отдела планирования и	Приобретено не менее 1 здания в не	20.07.2022	25.12.2023	-	268739,70 в том числе:	-

	выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций	организации бюджета Антонова С.В.	менее чем в 1 муниципалитете				257990,10 (федеральный бюджет) 10749,60 (областной бюджет)	
1.2.1	Контрольное событие 1: собрания заявки на получение субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	18.01.2023	X	X	X
1.2.2	Контрольное событие 2: заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	15.02.2023	X	X	X
1.2.3	Контрольное событие 3: произведено финансирование субсидий не менее 1 муниципальному образованию	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	15.12.2023	X	X	X
1.2.4	Контрольное событие 4: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве дополнительных созданных мест в приобретенных зданиях	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	X	25.12.2023	X	X	X
1.3	Предоставление субсидий местным бюджетам на	Начальник отдела планирования и	Построено не менее 6 зданий в не менее чем	20.07.2021 20.07.2022	25.12.2022 25.12.2023	1344970,60 в том числе:	1064915,80 в том числе:	-

	строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	организации бюджета Антонова С.В.	в 2 муниципалитетах				81842,30 (Федеральный бюджет) 1263128,30 областной бюджет)	105355,00 (Федеральный бюджет) 959560,80 (областной бюджет)	
1.3.1	Контрольное событие 1: собраны заявки на получение субсидии (преварит.)	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	20.07.2021 20.07.2022	X	X	X	
1.3.2	Контрольное событие 2: собраны заявки на получение субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	18.01.2022 18.01.2023	X	X	X	
1.3.3	Контрольное событие 3: заключены соглашения между МОИИ и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	15.02.2022 15.02.2023	X	X	X	
1.3.4	Контрольное событие 4: произведено финансирование субсидий не менее 2 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	15.12.2022 15.12.2023	X	X	X	
1.3.5	Контрольное событие 5: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве дополнительно созданных	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник	X	X	25.12.2022 25.12.2023	X	X	X	

	Мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	Управления общего образования Тюркина Е.А.							
1.4	Предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	Приобретено не менее 4 зданий и помещений в не менее чем в 1 муниципалитете	15.01.2023	25.12.2024	-	1201250,40 (областной бюджет)	234000,00 (областной бюджет)	
1.4.1	Контрольное событие 1: собраны заявки на получение субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	15.01.2023 15.01.2024	X	X	X	
1.4.2	Контрольное событие 2: заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	15.02.2023 15.02.2024	X	X	X	
1.4.3	Контрольное событие 3: проведено финансирование субсидий не менее 1 муниципальному образованию	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	15.12.2023 15.12.2024	X	X	X	
1.4.4	Контрольное событие 4: осуществлен сбор отчетности муниципальных	Начальник отдела планирования и организации бюджета	X	X	25.12.2023 25.12.2024	X	X	X	

	образований о количестве дополнительно созданных мест в приобретенных зданиях	Антонова С.В. Начальник управления общего образования Тюрин Е.А.							
1.5	Создание условий для приема в ДОО детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года	Начальник управления общего образования Тюрин Е.А.	В муниципальных ДОО не менее чем в 1 муниципальном образовании обеспечено функционирование ранее созданных условий для приема в ДОО детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	-	-	-	
1.5.1	Контрольное событие 1: проведены мероприятия по обеспечению функционирования ранее созданных условий для приема в ДОО детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года	Органы местного самоуправления	X	X	31.01.2022 1.04.2022 1.07.2022 1.10.2022 31.01.2023 1.04.2023 1.07.2023 1.10.2023 31.01.2024 1.04.2024 1.07.2024 1.10.2024	X	X	X	
1.5.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетности от муниципальных органов образования о количестве функционирующих ранее	Начальник управления общего образования Тюрин Е.А.	X	X	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022 10.04.2023	X	X	X	

	созданных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года				10.07.2023 10.10.2023 25.12.2023			
1.6	Модернизация центров занятости населения в Челябинской области	Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области	Не менее чем в 1 центре занятости населения реализуются или реализованы проекты по модернизации	10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	5000,00 в том числе: 4 800 (федеральный бюджет) 200,00 (областной бюджет)	5000,00 в том числе: 4 800,00 (федеральный бюджет) 200,00 (областной бюджет)	5000,00 в том числе: 4 800,00 (федеральный бюджет) 200,00 (областной бюджет)
1.6.1	Контрольное событие 1: организованы мероприятия по модернизации центров занятости населения в Челябинской области	Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области	X	X	31.01.2022 1.04.2022 1.07.2022 1.10.2022 31.01.2023 1.04.2023 1.07.2023 1.10.2023 31.01.2024 1.04.2024 1.07.2024 1.10.2024	X	X	X
1.6.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетности о количестве центров занятости населения в Челябинской области	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	X	10.04.2022 10.07.2022 10.10.2022 25.12.2022	X	X	X

	области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации				10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 25.12.2023 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 25.12.2024			
--	---	--	--	--	--	--	--	--