



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

21 ФЕВ 2023

Челябинск

№ 01 / 4 36

Об утверждении плана реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на очередной финансовый 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

В целях реализации постановлений Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившим силу некоторых постановлений правительства Челябинской области», от 29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П» и своевременного исполнения государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П «О государственной программе «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на очередной финансовый 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (приложение) (далее именуется — План реализации).
2. Заместителям Министра, начальникам управлений, отделов, указанным в приложении к настоящему приказу, обеспечить выполнение Плана реализации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение на 28 л. в 1 экз.

Министр



А.И. Кузнецов

Сулимова Наталья Викторовна
8 (351) 263-49-79

Рассылка: заместителям Министра, начальникам управлений и отделов, исполнителю



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

пр. Ленина, 57, г. Челябинск, 454091, Российская Федерация
Тел. (351) 263-77-54, факс (351) 263-00-07. E-mail: mineconom@gov74.ru, <https://mineconom.gov74.ru>
ОКПО 00097324, ОГРН 1047424527040, ИНН/КПП 7453135506/745301001

от 21.02.2023 № 02-986
на _____ от _____

Министру образования и науки
Челябинской области

А.И. Кузнецову

Заключение на проект плана реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»

Рассмотрев проект плана реализации государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – План реализации), сообщаем следующее. План реализации:

– разработан в целях обеспечения реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» (далее – Программа) и проведения мониторинга ее выполнения;

– подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации (постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П) и Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ Челябинской области (приказ Минэкономразвития области от 15.02.2017 г. № 44);

– содержит перечень взаимоувязанных мероприятий, влияющих на достижение показателей (индикаторов) и на реализацию Программы в целом, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, а также сведения об ответственном исполнителе по каждому мероприятию и контрольному событию.

Замечания Минэкономразвития области устранены в рабочем порядке.

Учитывая вышеизложенное, Минэкономразвития Челябинской области согласовывает проект Плана реализации в пределах своей компетенции.

Первый заместитель Министра

М.Н.Клочкова

Харламова Евгения Анатольевна
263-50-62

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3094395357441380491872428755782093
17580

Владелец: Клочкова Марина Николаевна
Действителен с 19.01.2023 по 13.04.2024

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования
и науки Челябинской области

от 21 ФЕВ 2023 01/436

План реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на очередной финансовый 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов

N п/п	Наименование отдельных мероприятий государственной программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей		
						2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»								
	Всего по государственной программе	X	X	09.01.2023	31.12.2025	20 343 486,50 в том числе: из федерального бюджета - 725 592,60; областного бюджета - 19 617 893,90	19 033 696,80 в том числе: из федерального бюджета - 1 184,60; областного бюджета - 19 032 512,20	18 459 774,50 в том числе: из федерального бюджета - 0,00; областного бюджета - 18 459 774,50
Подпрограмма «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»								
1	Задача 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного	X	X	09.01.2023	31.12.2025	17 412 674,70 (областной бюджет)	17 430 169,80 (областной бюджет)	17 441 839,20 (областной бюджет)

	образования								
1.2	Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	Обеспечено не менее чем 3 муниципальным образованиям получение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях финансово через предоставление субвенций	09.01.2023 09.01.2024 13.01.2025	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	76 718,80 (областной бюджет)	76 816,70 (областной бюджет)	76 918,60 (областной бюджет)	
1.2.1	Контрольное событие 1: осуществлен контроль расходования средств муниципальными образованиями по обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 15.01.2025 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 15.01.2026	X	X	X	
1.2.2	Контрольное событие 2: произведено финансирование субсидий не менее 3 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	X	X	X	
1.3	Компенсация части	Начальник отдела	Ежегодно	09.01.2023	29.12.2023	665 265,10	668 839,10	666 030,50	

	платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области	планирования и организации бюджета Антонова С.В.	предоставление субвенций не менее чем 43 муниципальным образования на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	09.01.2024 13.01.2025	31.12.2024 31.12.2025	(областной бюджет)	(областной бюджет)	(областной бюджет)
1.3.1	Контрольное событие 1: осуществлен контроль расходования средств муниципальными образованиями по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 15.01.2025 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 15.01.2026	X	X	X
1.3.2	Контрольное событие 2: произведено финансирование	Начальник отдела планирования и организации	X	X	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	X	X	X

	субсидий не менее 43 муниципальных образований	бюджета Антонова С.В.							
1.4	Предоставление субсидий местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	Выдана субсидия не менее чем 43 муниципальным образованиям на предоставление субсидий местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы	09.01.2023 09.01.2024 13.01.2025	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	80 500,00 (областной бюджет)	80 500,00 (областной бюджет)	80 500,00 (областной бюджет)	
1.4.1	Контрольное событие 1: произведено финансирование субсидий не менее 43 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	X	X	X	
1.4.2	Контрольное событие 2: осуществлен контроль расходования средств	Начальник отдела планирования и организации	X	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023	X	X	X	

	муниципальными образованиями по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	бюджета Антонова С.В			15.01.2024 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 15.01.2025 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 15.01.2026				
1.5	Предоставление субсидий местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ОВЗ качественного образования и коррекции развития	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	Ежегодно выдана субсидия не менее чем 23 муниципальным образованиям на создание в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ОВЗ качественного образования и коррекции развития	09.01.2023 09.01.2024 13.01.2025	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	42 122,80 (областной бюджет)	42 122,80 (областной бюджет)	42 122,80 (областной бюджет)	42 122,80 (областной бюджет)
1.5.1	Контрольное событие 1: собраны пакеты документов на предоставление субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	18.01.2023 18.01.2024 18.01.2025	X	X	X	X

1.5.2	Контрольное событие 2: заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	15.02.2023 15.02.2024 15.02.2025	X	X	X
1.5.3	Контрольное событие 3: произведено финансирование субсидий не менее чем 23 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	X	X	X
1.5.4	Контрольное событие 4: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве мест, для детей с ОВЗ, созданных в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	X	15.01.2024 15.01.2025 15.01.2026	X	X	X
1.6	Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	Отремонтировано не менее 15 зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования в не менее чем в 15 муниципалитетах	09.01.2023 09.01.2024 13.01.2025	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	46 584,40 (областной бюджет)	46 584,40 (областной бюджет)	46 584,40 (областной бюджет)
1.6.1	Контрольное событие 1:	Начальник отдела	X	X	18.01.2023	X	X	X

	собраны заявки на получение субсидии	планирования и организации бюджета Антонова С.В.			18.01.2024 18.01.2025				
1.6.2	Контрольное событие 2: заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	15.02.2023 15.02.2024 15.02.2025	X	X	X	
1.6.3	Контрольное событие 3: произведено финансирование субсидий не менее 15 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	X	X	X	
1.6.4	Контрольное событие 4: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве отремонтированных зданий и помещений муниципальных образований дошкольного образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	X	15.01.2024 15.01.2025 15.01.2026	X	X	X	
1.7	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) и учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	Предоставлена субсидия частной образовательной организации, создавшей в 2020 и 2021 годах дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в рамках	09.01.2023 09.01.2024 13.01.2025	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	13 856,00 (областной бюджет)	13 856,00 (областной бюджет)	13 856,00 (областной бюджет)	

	деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, участвующим в реализации регионального проекта «Содействие занятости», на возмещение затрат, связанных с обеспечением функционирования созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных организациях		реализации регионального проекта «Содействие занятости»							
1.7.1	Контрольное событие 1: произведено финансирование субсидий	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	X	X	X	X	X
1.7.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетности о расходе субсидий	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	X	15.01.2024 15.01.2025 15.01.2026	X	X	X	X	X
2.	Задача 2. Повышение	X	X	09.01.2023	31.12.2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

	качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО					(областной бюджет)	(областной бюджет)	(областной бюджет)
2.1	Предоставление субсидий местным бюджетам на оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	Оснащено не менее 80 дошкольных образовательных организаций в 43 муниципальных образованиях	09.01.2023 09.01.2024 13.01.2025	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	30 000,00 (областной бюджет)	30 000,00 (областной бюджет)	30 000,00 (областной бюджет)
2.1.1	Контрольное событие 1: собраны заявки на предоставление субсидий	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	18.01.2023 18.01.2024 18.01.2025	X	X	X
2.1.2	Контрольное событие 2: заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	15.02.2023 15.02.2024 15.02.2025	X	X	X
2.1.3	Контрольное событие 3: произведено финансирование субсидий	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	X	X	X
2.1.4	Контрольное событие 4: осуществлен сбор	Начальник отдела планирования и	X	X	15.01.2024 15.01.2025	X	X	X

	отчетности о расходе субсидий	организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.			15.01.2026				
3.	Задача 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования	X	X	09.01.2023	31.12.2025	-	-	-	
3.1	Создание в ДОО условий для осуществления органами здравоохранения медико- первичной помощи санитарной помощи	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	Получены лицензии на осуществление первичной медико- санитарной помощи не менее чем в 3 муниципальных образованиях	09.01.2023 09.01.2024 13.01.2025	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)	
3.1.1	Контрольное событие 1: проведены мероприятия по созданию условий для получения лицензий на осуществление первичной медико-санитарной помощи не менее чем в 3 муниципальных образованиях	Органы местного самоуправления Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	X	1.04.2023 1.07.2023 1.10.2023 1.04.2024 1.07.2024 1.10.2024 1.04.2025 1.07.2025 1.10.2025	X	X	X	
3.1.2	Контрольное событие 2: произведен сбор отчетности муниципальных образований	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024	X	X	X	

	выполнении графиков лицензирования медицинских кабинетов				10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 15.01.2025 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 15.01.2026					
3.2	Создание в ДОО условий для осуществления лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	Ежегодно обеспечено поддержание ранее созданных в ДОО условий осуществления лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам не менее чем в 5 муниципальных образованиях	09.01.2023 09.01.2024 13.01.2025	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	0 (местные бюджеты)	0 (местные бюджеты)	0 (местные бюджеты)	0 (местные бюджеты)	
3.2.1	Контрольное событие: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о функционировании лицензированных медицинских кабинетов по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 15.01.2025 10.04.2025 10.07.2025	X	X	X	X	

3.3	Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	Ежегодно обеспечено не менее чем в 3 муниципальных образованиях создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО	09.01.2023 09.01.2024 13.01.2025	10.10.2025 15.01.2026	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)
3.3.1	Контрольное событие: осуществлен сбор отчетов муниципальных образований о создании специальных условий для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 15.01.2025 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 15.01.2026	X	X	X
3.4	Организация работы дополнительных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	Ежегодно обеспечено функционирование дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов не менее чем в 30	09.01.2023 09.01.2024 13.01.2025	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)

					муниципальных образованиях																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	характеристики должностей работников образования", утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"				X				X		-	
4.1.1	Контрольное событие: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве руководителей (включая заместителей) ДОО, прошедших обучение	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X		X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 15.01.2025 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 15.01.2026			X			X
5	Задача 5. Повышение экономической эффективности системы	X	X			09.01.2023					-	-

[illegible]

	оказания населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО	управления общего образования Бухмастова Е.В.	количество оказанных населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО	31.01.2024 31.01.2025	31.12.2024 31.12.2025			
5.4.1	Контрольное событие: сбор отчетности муниципальных образований о количестве ДОО, оказывающих населению образовательные (сверх ФГОС ДО) и иные платные услуги	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 15.01.2025 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 15.01.2026	X	X	X
Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Содействие занятости (Челябинская область)»								
1.	Задача. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	X	X	09.01.2023 09.01.2024 13.01.2025	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	2 900 811,80 в том числе: 725 592,6 (федеральный бюджет) 2 175 219,20 (областной бюджет)	1 573 527,00 в том числе: 1 184,60 (федеральный бюджет) 1 572 342,40 (областной бюджет)	987 935,30 (областной бюджет)
1.1	Создание условий для развития частных ДОО с использованием инструментов государственно-частного	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	Не менее чем в 1 муниципальном образовании обеспечено создание условий для развития	09.01.2023 09.01.2024 13.01.2025	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	-	-	-

партнерства		частных ДОО с использованием инструментов государственного партнерства						
1.1.1	Контрольное событие: проведен мониторинг реализации мероприятий МОУО по созданию условий для развития частных ДОО с использованием инструментов государственного-частного партнерства	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 15.01.2025 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 15.01.2026	X	X	X
1.2	Предоставление субсидий местным бюджетам на выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	Приобретено не менее 1 здания в не менее чем в 1 муниципалитете	18.01.2023	15.01.2024	268 739,70 в том числе: 257 990,10 (федеральный бюджет) 10 749,60 (областной бюджет)	-	-
1.2.1	Контрольное событие 1: собраны заявки на получение субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	18.01.2023	X	X	X
1.2.2	Контрольное событие 2: заключены соглашения между МОиН и органами	Начальник отдела планирования и организации	X	X	15.02.2023	X	X	X

	местного самоуправления	бюджета Антонова С.В.							
1.2.3	Контрольное событие 3: произведено финансирование субсидий не менее 1 муниципальному образованию	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	15.12.2023	X	X	X	X
1.2.4	Контрольное событие 4: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве дополнительно созданных мест в приобретенных зданиях	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	X	15.01.2024	X	X	X	X
1.3	Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	Построено не менее 6 зданий в не менее чем в 4 муниципалитетах	09.01.2023 09.01.2024 13.01.2025	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	1 064 915,80 в том числе: 105 355,00 (федеральный бюджет) 959 560,80 (областной бюджет)	1 338 293,00 (областной бюджет)	987 935,30 (областной бюджет)	
1.3.1	Контрольное событие 1: собраны заявки на получение субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	18.01.2023 18.01.2024 18.01.2025	X	X	X	X
1.3.2	Контрольное событие 2: заключены соглашения	Начальник отдела планирования и	X	X	15.02.2023 15.02.2024	X	X	X	X

	между МОиН и органами местного самоуправления	организации бюджета Антонова С.В.			15.02.2025				
1.3.3	Контрольное событие 3: произведено финансирование субсидий не менее 2 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	X	X	X	X
1.3.4	Контрольное событие 4: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве дополнительно созданных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	X	15.01.2024 15.01.2025 15.01.2026	X	X	X	X
1.4	Предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	Приобретено не менее 4 зданий и помещений в не менее чем в 2 муниципалитетах	09.01.2023	31.12.2024	1 201 250,40 (областной бюджет)	234 000,00 (областной бюджет)	-	
1.4.1	Контрольное событие 1: собраны заявки на получение субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	18.01.2023 18.01.2024	X	X	X	X

1.4.2	Контрольное событие 2: заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	15.02.2023 15.02.2024	X	X	X
1.4.3	Контрольное событие 3: произведено финансирование субсидий	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	X	29.12.2023 31.12.2024	X	X	X
1.4.4	Контрольное событие 4: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве дополнительно созданных мест в приобретенных зданиях	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	X	15.01.2024 15.01.2025	X	X	X
1.5	Создание условий для приема в ДОО детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	В муниципальных ДОО не менее чем в 10 муниципальных образованиях обеспечено функциональное ранее созданных условий для приема в ДОО детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года	09.01.2023 09.01.2024 13.01.2025	29.12.2023 31.12.2024 31.12.2025	-	-	-
1.5.1	Контрольное событие: осуществлен сбор отчетности о муниципалитетов о количестве	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024	X	X	X

	муниципалитетов о количестве функционирующих ранее созданных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года	образование Бухмастова Е.В.				15.01.2024 10.04.2024 10.07.2024 10.10.2024 15.01.2025 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 15.01.2026			
1.6	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным), учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	Первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Шегуров А.А.	Не менее чем 1 000 человек, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, трудоустроенные на общественные работы	09.01.2023	29.12.2023	73 541,20 в том числе: 72 806,60 (федеральный бюджет) 734,60 (областной бюджет)	-	-	-
1.6.1	Контрольное событие 1: финансирование затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан,	Первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости	X	X	29.12.2023	X	X	X	X

	зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	населения Челябинской области Шегуров А.А.							
1.6.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетности о количестве трудоустроенных в 2023 году на общественные работы граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024	X	X	X	
1.7	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным), учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима	Первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Шегуров А.А.	Не менее чем 3 250 человек, находящихся под риском увольнения, трудоустроенные на временные работы	09.01.2023	29.12.2023	271 511,60 в том числе: 268 796,40 (федеральный бюджет) 2 715,20 (областной бюджет)	-	-	

	неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников		X	X	X	29.12.2023	X	X	X	
1.7.1	Контрольное событие 1: финансирование затрат на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима рабочего простоя, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников	Первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Шегуров А.А.	X	X	X					
1.7.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетности о количестве трудоустроенных в 2023 году на временные работы работников, находящихся под риском увольнения, включая	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	X	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024	X	X	X	

1.8	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, включая введение режима рабочего простоя, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению	Первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Шегуров А.А.	Не менее чем в 350 человек, находящихся под риском увольнения, прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование	09.01.2023	29.12.2023	20 853,10 в том числе: 20 644,50 (федеральный бюджет) 208,60 (областной бюджет)	-	-
-----	--	---	---	------------	------------	---	---	---

1.8.1	Контрольное событие 1: финансирование затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, включая введение неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников	Первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Шегуров А.А.	X	X	29.12.2023	X	X	X
1.8.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетности о количестве работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, включая введение неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения	Начальник управления общего образования Бухмастова Е.В.	X	X	10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 15.01.2024	X	X	X

зарботной платы и проведение мероприятий по высвобождению работников, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование в 2023 году								
--	--	--	--	--	--	--	--	--