



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 МАР 2022

№ 01/575

Челябинск

Об утверждении годового отчета о реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» в 2021 году

В целях реализации постановлений Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившим силу некоторых постановлений правительства Челябинской области», от 29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» в 2021 году (прилагается).

2. Главному специалисту отдела дошкольного образования Сулимовой Н.В. обеспечить размещение на сайте <http://minobr74.ru/> годового отчета о реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» в 2021 году.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.И. Кузнецов

Сулимова Наталья Викторовна, 8 (351) 263-49-79

Рассылка: заместителям Министра, начальникам управлений и отделов, исполнителю



# МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

проспект имени В.И.Ленина, д. 57, Челябинск, 454091, Российская Федерация  
Телефон: 8 (351) 263-77-54, факс: 8 (351) 263-00-07. E-mail: [mineconom@gov74.ru](mailto:mineconom@gov74.ru), <http://mineconom74.ru>  
ОКПО 00097324, ОГРН 1047424527040, ИНН/КПП 7453135506/745301001

от 24.03.2022 № 01-1969  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Министру образования и науки  
Челябинской области

А.И. Кузнецову

## Заключение об эффективности реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» за 2021 год

Рассмотрев годовой отчет об эффективности реализации в 2021 году государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» (далее – Программа), сообщаем.

Оценка эффективности реализации Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П» (далее – Порядок проведения оценки).

В 2021 году:


1. Программой предусмотрена реализация 2 подпрограмм, в том числе регионального проекта, включенного в качестве подпрограммы:
  - «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»;
  - «Реализация регионального проекта «Содействие занятости»
2. Из 35 мероприятий программы:
  - 33 выполнены в полном объеме (в том числе к 3 мероприятиям применен поправочный коэффициент 0,9 в связи с их перевыполнением более чем в 1,5 раза);
  - 2 мероприятия выполнены частично.
3. Освоено 97,14 % от запланированных средств (экономия в результате проведения конкурсных процедур, а также неисполнения обязательств со стороны поставщика).
4. Достигнуты значения 20 запланированных целевых показателей (индикаторов) в полном объеме (из них 4 - конечного результата, 16 – непосредственного), в том числе к 4 показателям применен поправочный коэффициент 0,9 в связи с их перевыполнением более чем в 1,5 раза.


5. Эффективность деятельности ответственного исполнителя Программы составляет 100% (выполнены 3 из 3-х показателей).

6. Эффективность реализации Программы составила 0,989 и оценивается в соответствии с Порядком проведения оценки как «высокая».

Министр экономического развития  
Челябинской области

Н.Р. Лугачева



«Утверждаю»  
Министр образования  
и науки Челябинской области  
  
А.И. Кузнецов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие  
дошкольного образования в Челябинской области»

Отчетный год: 2021 год

Главный специалист отдела  
дошкольного образования  
Министерства образования и науки Челябинской области,  
Сулимова Наталья Викторовна,  
263-49-79, n.sulimova@minobr74.ru

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», достигнутые за 2021 год**

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			2020 год	2021 год план факт	
Государственная программа (показатели конечного результата)					
Задача 1 «Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения Челябинской области в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми»					
1.	Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием	процентов	88	82	Перевыполнение показателя на 6,1% связано открытием дополнительных мест для детей за счет субсидии областного бюджета
Задача 2. Создание в муниципальных образованиях Челябинской области равных возможностей для получения качественного дошкольного образования					
2.	Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	процентов	79,8	75	Показатель достигнут
Задача 3. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования					
3.	Удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную	процентов	100	100	Показатель достигнут

	переподготовку								
Задача 4 Реализация в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, мероприятий по энергосбережению и повышению экономической эффективности системы дошкольного образования									
4.	Сохранение в ДОО норм потребления энергоресурсов на уровне близком к 2015 году	коэффициент	1-1,1	1-1,1	1-1,1	1-1,1	1-1,1	Показатель достигнут	
Подпрограмма «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»									
Задача 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования в Челябинской области									
5.	Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет	процентов	100	100	100	100	100	Показатель достигнут	
6.	Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в частных ДОО, в общей численности детей, получающих дошкольное образование	процентов	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	Показатель достигнут	
Задача 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО									
7.	Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиями ФГОС ДО	процентов	100	100	100	100	100	Показатель достигнут	
8.	Удельный вес воспитанников, охваченных альтернативными формами дошкольного образования	процентов	2,4	1,5	1,7	1,7	1,7	Показатель достигнут	

Задача 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования

9.	Количество мест для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, планируемых к открытию во вновь создаваемых группах	единиц	217	217	217	217	Показатель достигнут
10.	Удельный вес коррекционных и комбинированных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общем числе групп ДОО	процентов	24	18	28,1		Перевыполнение показателя связано с открытием коррекционных и комбинированных групп за счет средств местных бюджетов
11.	Доля ДОО, осуществляющих лицензированную медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам, в общем числе ДОО	процентов	3,9	1	4		Перевыполнение показателя связано со снижением численности ДОО в результате реорганизации и ликвидации учреждений

Задача 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО

12.	Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в общей численности педагогических работников	процентов	1	1	7		Перевыполнение показателя связано с увеличением дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также в связи с перепрофилированием мест в группах в общеразвивающей направленности в группы комбинированной направленности.
13.	Численность воспитанников ДОО, приходящихся на одного педагогического работника	человек	11	9	10,1		Показатель достигнут

Задача 5. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования

14.	Удельный вес воспитанников	процентов	20	20	20		Показатель достигнут
-----	----------------------------	-----------	----	----	----	--	----------------------

	ДОО, получающих платные дополнительные услуги								
15.	Доля ДОО, имеющих паспорт энергоэффективности	процентов	100	100	100	100	100	100	Показатель достигнут
16.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в организациях общего образования	процентов	100	100	100	100	100	100	Показатель достигнут
Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Содействие занятости»»									
Задача. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет									
17.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	процентов	95	100	100	100	100	100	Показатель достигнут
18.	Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и	единиц	60	24	24	24	24	24	Показатель достигнут



	присмотр и уход							
19.	Количество центров занятости населения в Челябинской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	единиц	-	1	1	Показатель достигнут		
20.	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет	месяцев	-	3,7	2,4	Показатель достигнут		

**Раздел 2. Перечень мероприятий государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель*	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено но/ не выполнено о
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»									
Итого по госпрограмме мероприятий – 35, из них: выполнены в полном объеме – 33; выполнено частично – 2									
<b>1. Подпрограмма «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»</b>									
<b>Итого по подпрограмме мероприятий – 28, из них: выполнены в полном объеме – 28</b>									
Задача 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования в Челябинской области									
1.1	Создание дополнительных мест в ДОО за счет капитального ремонта здания, открытия групп в общеобразовательных организациях, организации дополнительного образования, рационализации площадей действующих ДОО	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	10.01.2021	25.12.2021	10.01.2021	25.12.2021	Создание дополнительных мест в ДОО не менее 2 муниципальных образований за счет капитального ремонта здания, открытия групп в общеобразовательных организациях, дополнительного образования, рационализации площадей действующих ДОО	Создано 50 дополнительных мест в ДОО в 2 муниципальных образования за счет капитального ремонта здания, открытия групп в общеобразовательных организациях, дополнительного образования, рационализации площадей действующих ДОО	выполнено о
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли							

		Не принимались							выполнен
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы		Органы местного самоуправления	31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021	31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021		31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021	X	X	
1.1.1	Контрольное событие 1: проведены мероприятия по обеспечению создания дополнительных мест в ДОО за счет капитального ремонта здания, открытия групп в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, рационализации площадей действующих ДОО	Органы местного самоуправления	X				X	X	выполнено
1.1.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве созданных дополнительных мест	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X		X		X	X	выполнено
1.2	Открытие в ДОО групп кратковременного пребывания воспитанников	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	10.01.2021	25.12.2021	10.01.2021	25.12.2021		Открыто в ДОО групп кратковременного пребывания воспитанников на 28 мест в 2 муниципальных образованиях	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по	Не принимались							

	контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы							выполнен 0
1.2.1	Контрольное событие 1: проведены мероприятия по открытию в ДОО групп кратковременного пребывания воспитанников	X	31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021	X	X	X	выполнен 0	
1.2.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве детей, зачисленных в группы кратковременного пребывания	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	X	X	выполнен 0	
1.3	Организация подвоза детей из сельских населенных пунктов, не имеющих дошкольных образовательных организаций, в близлежащую дошкольную образовательную организацию	10.01.2021	25.12.2021	10.01.2021	Обеспечен подвоз детей из сельских населенных пунктов, не имеющих дошкольных образовательных организаций, в близлежащую дошкольную образовательную организацию не менее чем в 3 муниципальных образованиях	Обеспечен подвоз детей из сельских населенных пунктов, не имеющих дошкольных образовательных организаций, в близлежащую дошкольную образовательную организацию в 26 муниципальных образованиях	выполнен 0	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли						
	Меры нейтрализации/	Не принимались						



								образования муниципальных дошкольных образовательных организациях	образования муниципальных дошкольных образовательных организациях	В
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались								
1.4.1	Контрольное событие: Предоставлены субвенции 43 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	25.12.2021	X	25.12.2021	X		X	выполнено
1.4.2	Контрольное событие: Осуществлен контроль расходов муниципальными образованиями по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021	X		X	выполнено
1.5	Мероприятие: Финансовое обеспечение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	31.01.2021	25.12.2021	31.01.2021	25.12.2021	31.01.2021	Предоставление субвенций не менее 3 муниципальным образованиям на финансовое обеспечение получения дошкольного	Предоставлены субвенции муниципальным образованиям на финансовое обеспечение	3 на

									образования в частных дошкольных образовательных организациях	получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались									
1.5.1	Контрольное событие 1: Осуществлен контроль расходов муниципальных образований по обеспечению получения дошкольного образования в частных образовательных организациях	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.  Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	X	X	выполнено 0	
1.5.2	Контрольное событие 2: Произведено финансирование субсидий не менее 3 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	25.12.2021	X	25.12.2021	X	X	X	выполнено 0	
1.6	Мероприятие: Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в	Начальник отдела планирования и организации бюджета	31.01.2021	25.12.2021	31.01.2021	25.12.2021	Предоставление субвенций не менее 43 муниципальным образованиям на компенсация части	Предоставлены субвенции 43 муниципальным образованиям на компенсация части	Предоставлены субвенции 43 муниципальным образованиям на компенсация части	выполнено 0	

	образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области	Антонова С.В.					платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались							
1.6.1	Контрольное событие: Осуществлен контроль расходов муниципальными образованияами по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	X	выполнено
1.6.2	Контрольное событие: Произведено финансирование субсидий не менее 43 муниципальным	Начальник отдела планирования и организации	X	25.12.2021	X	25.12.2021	X	X	выполнено



1.7	образованим	бюджета Антонова С.В.	31.10.2020	15.12.2021	31.10.2020	15.12.2021	Выдана субсидия менее муниципальным образованиям на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление части родительской платы	Выдана субсидия 42 муниципальным образованиям на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление части родительской платы	выполнен 0
1.7	Мероприятие: Предоставление местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление части компенсации родительской платы	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	31.10.2020	15.12.2021	31.10.2020	15.12.2021	Выдана субсидия не менее муниципальным образованиям на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление части компенсации родительской платы	Выдана субсидия 42 муниципальным образованиям на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление части компенсации родительской платы	выполнен 0
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли							
1.7.1	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались							
1.7.1	Контрольное событие 1: произведено финансирование субсидий не менее 42 муниципальным	Начальник отдела планирования и организации	X	25.12.2021	X	25.12.2021	X	X	выполнен 0

	образованим	бюджета Антонова С.В.	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	X	выполнен 0
1.7.2	Контрольное событие 2: Осуществлен контроль расходов муниципальных образований по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	X	выполнен 0
1.8	Мероприятие: Предоставление субсидий местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ОВЗ качественного образования и коррекции развития	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	15.07.2020	25.12.2021	15.07.2020	25.12.2021	Предоставление субсидий не менее чем 30 муниципальному образованию на создание расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ОВЗ качественного образования и коррекции развития	Предоставлены субсидии муниципальному образованию на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ОВЗ качественного образования и коррекции развития	выполнен 0
	Проблемы, возникшие в ходе	Не возникли							

реализации мероприятия		Не принимались							выполнен
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								о
1.8.1	Контрольное событие 1: Собраны заявки на предоставление субсидий (предварит.)	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	15.07.2020	X	15.07.2020	X	X	выполнен о
1.8.2	Контрольное событие 2: Сформирован проект распределения субсидий	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	01.10.2020	X	01.10.2020	X	X	выполнен о
1.8.3	Контрольное событие 3: Собраны пакеты документов на предоставление субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	15.01.2021	X	15.01.2021	X	X	выполнен о
1.8.4	Контрольное событие 4: заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	15.03.2021	X	15.03.2021	X	X	выполнен о
1.8.5	Контрольное событие: Произведено финансирование субсидий не менее чем 30 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	15.12.2021	X	15.12.2021	X	X	выполнен о

1.8.6	<p>Контрольное событие: Осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве мест, для детей с ОВЗ, созданных в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования</p>	<p>Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.</p> <p>Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.</p>	X	25.12.2021	X	25.12.2021	X	X	выполнен 0
1.9	<p>Мероприятие: Предоставление юридическим лицам (за исключением государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и причесмотр и уход за детьми, участвующим в реализации регионального проекта «Содействие занятости», на возмещение затрат, связанных</p>	<p>Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.</p>	21.01.2021	25.12.2021	21.01.2021	25.12.2021	<p>Предоставление субсидий частной образовательной организации, созданной в 2020 году дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости»</p>	<p>Предоставлены субсидии частной образовательной организации, созданной в 2020 году дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости»</p>	выполнен 0



## Задача 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО

2.1	Мероприятия: Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных ДОУ лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	10.01.2021	25.12.2021	10.01.2021	25.12.2021	Все действующие муниципальные ДОУ соответствуют лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Все действующие муниципальные ДОУ соответствуют лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались							
2.1.1	Контрольное событие 1:	Органы	X	31.01.	X	31.01.	X	X	X

	проведены мероприятия по обеспечению соответствия всех муниципальных ДОО лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13	местного самоуправления		2021 01.04. 2021 01.07. 2021 01.10. 2021		2021 01.04. 2021 01.07. 2021 01.10. 2021				0
2.1.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований об обеспечении соответствия всех действующих муниципальных ДОО лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	10.04. 2021 10.07. 2021 10.10. 2021 25.12. 2021	X	10.04. 2021 10.07. 2021 10.10. 2021 25.12. 2021	X		X	выполнен 0
2.2	Мероприятие: Обеспечение приоритетного приёма в ДОО детей 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в общеобразовательную организацию)	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	10.01. 2021	25.12. 2021	10.01. 2021	25.12. 2021	Не менее чем в 43 муниципальных образованиях обеспечен прием в ДОО детей 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в общеобразовательную организацию)	В 43 муниципальных образованиях обеспечен приоритетный прием в ДОО детей 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в общеобразовательную организацию)		выполнен 0
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы									
	Не возникли									
	Не принимались									

2.2.1	Контрольное событие 1: проведены мероприятия по обеспечению приоритетного приема в ДОО детей 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в общеобразовательную организацию)	Органы местного самоуправления	X	31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021	X	31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021	X	X	Выполнен 0
2.2.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве детей 5-6 лет, принятых в ДОО	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	X	Выполнен 0
2.3	Мероприятие: Внедрение ФГОС ДО в образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	10.01.2021	25.12.2021	10.01.2021	25.12.2021	ФГОС ДО реализуется во всех образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	ФГОС ДО реализуется во всех образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Выполнен 0
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались							
2.3.1	Контрольное событие: осуществлен мониторинг	Начальник управления	X	10.04.2021	X	10.04.2021	X	X	Выполнен 0





		образования Тюрин Е.А.					менее 43 муниципальных образований	в ДОО не менее 43 муниципальных образований	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникали							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались							
2.5.1	Контрольное событие: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о проведении мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО	Начальник управления общего образования Тюрин Е.А.	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	X	выполнен 0
2.6	Мероприятие: Экспериментальная разработка подходов к формированию современной предметно-пространственной среды в ДОО	Начальник управления общего образования Тюрин Е.А.	10.01.2021	25.12.2021	10.01.2021	25.12.2021	В не менее чем 3 муниципальных образованиях экспериментальная разработка подходов к формированию современной предметно-пространственной среды в ДОО	В не менее чем 3 муниципальных образованиях экспериментальная разработка подходов к формированию современной предметно-пространственной среды в ДОО	выполнен 0
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникали							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по	Не принимались							





	<p>минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы</p>							<p>выполнен 0</p>	
3.2.1	<p>Контрольное событие 1: проведены мероприятия по созданию условий для получения лицензий на осуществление первичной медико-санитарной помощи не менее чем в 3 муниципальных образованиях</p>	<p>Органы местного самоуправления</p>	<p>X</p>	<p>31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021</p>	<p>X</p>	<p>31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	
3.2.2	<p>Контрольное событие 2: произведен сбор отчетности муниципальных образований о выполнении графиков лицензирования медицинских кабинетов</p>	<p>Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.</p>	<p>X</p>	<p>10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021</p>	<p>X</p>	<p>10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>выполнен 0</p>
3.3	<p>Мероприятие: Создание в ДОО условий лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам</p>	<p>Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.</p>	<p>10.01.2021</p>	<p>25.12.2021</p>	<p>10.01.2021</p>	<p>25.12.2021</p>	<p>Обеспечено поддержание созданных условий осуществления лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам не менее чем в 1 муниципальном</p>	<p>Обеспечено поддержание созданных условий осуществления лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам не менее чем в 1 муниципальном</p>	<p>выполнен 0</p>

								образовании	муниципальном образовании	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались								
3.3.1	Контрольное событие 1: проведены мероприятия по сохранению ранее созданных условий для оказания специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам	Органы местного самоуправления	X	31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021	X	31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021	X	X	X	выполнено
3.3.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о функционировании лицензированных мед. кабинетов по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	X	X	выполнено
3.4	Мероприятие: Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	10.01.2021	25.12.2021	10.01.2021	25.12.2021	Обеспечено не менее чем в 3 муниципальных образованиях специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения	Обеспечено не менее чем в 3 муниципальных образованиях создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного	Обеспечено не менее чем в 3 муниципальных образованиях создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного	выполнено

									детей с ОВЗ в ДОО	воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО			
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли											
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались											
3.4.1	Контрольное событие 1: организованы мероприятия по созданию специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО	Органы местного самоуправления	X	31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021	X	31.01.2021 10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	31.01.2021 10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	X	выполнено		
3.4.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетов муниципальных образований о создании специальных условий интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	X	выполнено		
3.5	Мероприятие: Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	15.01.2021	25.12.2021	15.01.2021	25.12.2021	25.12.2021	25.12.2021	15.01.2021	25.12.2021	Открыты дополнительные коррекционные группы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 3 муниципальных образованиях	Открыты дополнительные коррекционные группы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 4 муниципальных образованиях	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли											

		Не принимались							выполнен
3.5.1	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Контрольное событие 1: обеспечены мероприятия по организации работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	Органы местного самоуправления	X	31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 2021 01.10.2021	X	31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 2021 01.10.2021	X	о
3.5.2	Контрольное событие 2: произведен сбор отчетности муниципальных образований о созданных коррекционных группах для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 2021 25.12.2021	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 2021 25.12.2021	X	о	
Задача 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО									
4.1	Мероприятие: Обеспечение соответствия профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей ДОО квалификации, установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	10.01.2021	25.12.2021	10.01.2021	25.12.2021	Проведены мероприятия по обеспечению соответствия профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям квалификации	Проведены мероприятия по обеспечению соответствия профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям квалификации	о





	(включая заместителей руководителей) ДОО, соответствующих требованиям квалификации	Тюрин Е.А.		10.10.2021 25.12.2021		10.10.2021 25.12.2021		10.10.2021 25.12.2021		Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных ДОО доведена до средней заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области	Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных ДОО доведена до средней заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области	выполнено
4.2	Мероприятие: Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО до средней заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	31.01.2021	25.12.2021	31.01.2021	25.12.2021		25.12.2021		Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных ДОО доведена до средней заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области	Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных ДОО доведена до средней заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области	о
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли										
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались										
4.2.1	Контрольное событие: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО до средней заработной платы работников муниципальных общеобразовательных	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021		10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021		X	X	выполнено

4.3	организаций Мероприятие: Совершенствование практики реализации системы оплаты труда педагогических работников ДОО	Органы местного самоуправления (по согласованию)	31.01.2021	25.12.2021	31.01.2021	25.12.2021	Обеспечено совершенствование практики реализации системы оплаты труда педагогических работников ДОО	Обеспечено совершенствование практики реализации системы оплаты труда педагогических работников ДОО	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего собственное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались							
4.3.1	Контрольное событие: проведен мониторинг по мероприятию по совершенствованию практики реализации системы оплаты труда педагогических работников ДОО	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	X	выполнено
Задача 5. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования									
5.1	Мероприятие: Сокращение удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов в ДОО	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	31.01.2021	25.12.2021	31.01.2021	25.12.2021	Сокращение удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов в ДОО	Удельные показатели потребления топливно-энергетических ресурсов в ДОО сокращены	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего собственное воздействие на реализацию	Не принимались							



муниципальными ДОО в рамках муниципального задания	ДОО в рамках муниципального задания	в рамках муниципального задания	ДОО в рамках муниципального задания	образования Тюрина Е.А.						
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия										
Не возникали										
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы										
5.3.1	Контрольное событие: осуществлен мониторинг оказания муниципальных ДОО в рамках муниципального задания	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	10.01.2021	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	10.01.2021	10.01.2021	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	Х	Х
Не принимались										
5.4	Мероприятие: Установка в муниципальных ДОО альтернативных (экономически выгодных) источников тепловой энергии	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	10.01.2021	10.01.2021	25.12.2021	10.01.2021	10.01.2021	25.12.2021	Х	Х
Выполнен										
В муниципальных ДОО в 2 муниципальных образованиях обеспечено функционирование установленных ранее альтернативных (экономически выгодных) источников получения тепловой энергии										
В муниципальных ДОО не менее чем в 1 муниципальном образовании обеспечено функционирование установленных ранее альтернативных (экономически выгодных) источников получения тепловой энергии										
Выполнен										
В муниципальных ДОО										
Не возникали										
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия										
Не возникали										
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по										

	контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы		5.4.1	Контрольное событие 1: обеспечены мероприятия по функционированию в муниципальных ДОО установленных альтернативных (экономически выгодных) источников получения тепловой энергии	Органы местного самоуправления	X	31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 2021 01.10.2021	X	31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 2021 01.10.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.4.1	Контрольное событие 1: обеспечены мероприятия по функционированию в муниципальных ДОО установленных альтернативных (экономически выгодных) источников получения тепловой энергии		5.4.1	Контрольное событие 1: обеспечены мероприятия по функционированию в муниципальных ДОО установленных альтернативных (экономически выгодных) источников получения тепловой энергии	Органы местного самоуправления	X	31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 2021 01.10.2021	X	31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 2021 01.10.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5.4.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетов муниципальных образований о количестве ДОО, в которых функционируют установленные альтернативные (экономически выгодные) источники получения тепловой энергии		5.4.2	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетов муниципальных образований о количестве ДОО, в которых функционируют установленные альтернативные (экономически выгодные) источники получения тепловой энергии	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 2021 25.12.2021	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 2021 25.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5.5	Мероприятие: Расширение практики оказания населению (сверх образовательных ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО		5.5	Мероприятие: Расширение практики оказания населению (сверх образовательных ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	31.01.2021	25.12.2021	31.01.2021	25.12.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	31.01.2021	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия			Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли																																	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы			Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались																																	

5.5.1	Контрольное событие: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве ДОО, оказывающих населению образовательные (сверх ФГОС ДО) и иные платные услуги	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	X	выполнено
-------	--	---	---	--	---	--	---	---	-----------

**2. Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Содействие занятости»**

**Итого по подпрограмме мероприятий – 7, из них:**

**выполнены в полном объеме – 5;**

**выполнено частично – 2 (на 75% и на 50%)**

Задача. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

1.1	Мероприятие: Создание условий для развития частных ДОО с использованием инструментов государственно-частного партнерства	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	10.01.2021	25.12.2021	10.01.2021	25.12.2021	10.01.2021	25.12.2021	Ежегодно не менее чем в 1 муниципальном образовании обеспечено создание условий для развития частных ДОО	Созданы условия для развития частных ДОО с использованием инструментов государственно-частного партнерства в Сосновском муниципальном районе	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникали									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались									
1.1.1	Контрольное событие 1: проведены мероприятия по созданию условий для развития частных ДОО с использованием инструментов государственно-частного партнерства не менее, чем в 1	Органы местного самоуправления	X	31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021	X	31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021	X	X	X	X	выполнено

1.1.2	муниципальном образовании Контрольное событие 2: проведен мониторинг реализации мероприятий МОУО по созданию условий для развития частных ДОО с использованием инструментов государственно-частного партнерства	Начальник управления общего образования Тюрин Е.А.	X	2021 10.04. 2021 10.07. 2021 10.10. 2021 25.12. 2021	X	2021 10.04. 2021 10.07. 2021 10.10. 2021 25.12. 2021	X	2021	выполнен о
1.2	Мероприятие: Предоставление субсидий местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	18.07. 2020	25.12. 2021	18.07. 2020	25.12. 2021	Создано 724 дополнительных места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в 7 муниципалитетах	Создано 724 дополнительных места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в 7 муниципалитетах	выполнен о
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли							
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались							
1.2.1	Контрольное событие 1: Собраны заявки на получение субсидии (предварит.)	Начальник отдела планирования и организации бюджета	X	18.07. 2020	X	18.07. 2020	X	X	выполнен о



1.2.2	Контрольное событие 1: Собраны заявки на получение субсидии	Антонова С.В. Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	15.01. 2021	X	15.01. 2021	X	X	выполнен о
1.2.3	Контрольное событие 3: Заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	27.02. 2021	X	27.02. 2021	X	X	выполнен о
1.2.4	Контрольное событие 4: Произведено финансирование субсидий не менее 7 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	15.12. 2021	X	15.12. 2021	X	X	выполнено
1.2.5	Контрольное событие 5: Осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве дополнительно созданных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	25.12. 2021	X	25.12. 2021	X	X	выполнено
1.3	Мероприятие: Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	20.07. 2020	25.12. 2021	20.07. 2020	25.12. 2021	Построено не менее 8 зданий в не менее чем в 1 муниципалитете	Построено 4 здания в 2 муниципалитетах	выполнен о частично

	дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет														
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	<p>В связи с нарушением сроков строительных работ подрядной организацией не были завершены строительные работы. В Копейском ГО образовался остаток средств областного бюджета. Удорожание стоимости материалов, недостаток оборотных средств подрядчика привело к нарушению сроков выполнения работ и освоения в полном объеме денежных средств.</p> <p>Кроме того, в Челябинском ГО произведено возмещение ранее произведенных кассовых расходов областного бюджета средствами федерального бюджета на строительство объекта «Строительство детского сада по ул. Гранитная, 4 г. Челябинска». В связи с окончанием финансового года высвободившиеся средства областного бюджета не представлялось возможным уменьшить Челябинскому ГО.</p>													
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	<p>Завершение строительства объектов перенесено на 2022 год. Неиспользованный остаток средств перечислен на счет Федерального казначейства по Челябинской области.</p>													
1.3.1	Контрольное событие 1: Собраны заявки на получение субсидий (предварит.)	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	20.07.2021	X	20.07.2021	X	20.07.2021	X		X			X	выполнено 0
1.3.2	Контрольное событие 2: Собраны заявки на получение субсидий	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	18.01.2021	X	18.01.2021	X	18.01.2021	X		X			X	выполнено 0
1.3.3	Контрольное событие 3: Заключены соглашения между МОИиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	15.05.2021	X	15.05.2021	X	15.05.2021	X		X			X	выполнено 0
1.3.4	Контрольное событие 4: Произведено финансирование	Начальник отдела	X	15.12.2021	X	15.12.2021	X	15.12.2021	X		X			X	выполнено



		бюджета Антонова С.В.														выполнено
1.4.2	Контрольное событие 2: Заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	15.05.2021	X	15.05.2021	X		X				X			выполнено
1.4.3	Контрольное событие 3: Произведено финансирование субсидий не менее 1 муниципальному образованию	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	15.12.2021	X	15.12.2021	X		X				X			выполнено
1.4.4	Контрольное событие 4: Осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве дополнительно созданных мест в приобретенных зданиях	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В. Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	25.12.2021	X	25.12.2021	X		X				X			выполнено
1.5	Мероприятие: Создание условий для приема в ДОО детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	10.01.2021	25.12.2021	10.01.2021	25.12.2021	10.01.2021	25.12.2021	В муниципальных ДОО не менее чем в 1 муниципальном образовании обеспечено функционирование ранее созданных условий для приема в ДОО детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года	В муниципальных ДОО в 1 муниципальном образовании обеспечено функционирование ранее созданных условий для приема в ДОО детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года						выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе														Не возникли	

реализации мероприятия		Не принимались							выполнено
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы								
1.5.1	Контрольное событие 1: Проведены мероприятия по обеспечению функционирования ранее созданных условий для приема в ДОО детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года	Органы местного самоуправления	X	31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021	X	31.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021	X	X	выполнено
1.5.2	Контрольное событие 2: Осуществлен сбор отчетности муниципалитетов о количестве функционирующих ранее созданных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года	Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 25.12.2021	X	X	выполнено
1.6	Мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на создание дополнительных мест для детей в возрасте от	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.  Начальник отдела планирования и организации бюджета	10.01.2021	25.12.2021	10.01.2021	25.12.2021	Открыто 24 дополнительных места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных (муниципальных), и у	Открыто 24 дополнительных места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных (муниципальных), и у	выполнено 0

	1,5 до 3 лет любой в организации, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и причесмотр и уход за детьми	Антонова С.В.				индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и причесмотр и уход за детьми	индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и причесмотр и уход за детьми	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Не возникли						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Не принимались						
1.6.1	Контрольное событие 1: Собраны заявки на предоставление субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	16.02.2021	X	16.02.2021	X	выполнен 0
1.6.2	Контрольное событие 2: Заключены соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность (за исключением	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	X	15.03.2021	X	15.03.2021	X	выполнен 0

	<p>государственных и муниципальных), и индивидуальных предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и причесмотр и уход за детьми</p>		X	15.12.2021	X	15.12.2021	X	X	ВЫПОЛНЕНО
1.6.3	<p>Контрольное событие 3: осуществлено финансирование субсидии</p>	<p>Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.</p>	X	15.12.2021	X	15.12.2021	X	X	ВЫПОЛНЕНО
1.6.4	<p>Контрольное событие 4: Осуществлен сбор отчетности о количестве созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и</p>	<p>Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.</p>	X	25.12.2021	X	25.12.2021	X	X	ВЫПОЛНЕНО

1.7	присмотр и уход за детьми Мероприятие: Модернизация центров занятости населения в Челябинской области	Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области	10.01.2021	25.12.2021	10.01.2021	25.12.2021	Не менее чем в 1 центре занятости населения реализуются проекты по модернизации	В 1 центре занятости населения реализуются или реализованы проекты по модернизации	выполнено 0
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	<p>Объектом реализации указанных мероприятий является областное казенное учреждение Центр занятости населения Еткульского района.</p> <p>В рамках реализации мероприятий были проведены конкурсные процедуры (с учетом проведения повторных конкурсных процедур) на общую сумму 21 450,9 тыс. рублей, в результате которых были заключены государственные контракты на общую сумму 18 039,3 тыс. руб.</p> <p>По состоянию на 30.12.2021 общая сумма освоенных средств составляет 14 811,1 тыс. руб.</p> <p>Основными причинами неосвоения являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- несостоявшиеся аукцион по оказанию услуг пошива фирменной одежды на сумму 232,2 тыс. руб.;</li> <li>- несостоявшиеся аукцион по осуществлению работ по благоустройству территории (асфальтирование) на сумму 1 818,4 тыс. руб.;</li> <li>- расторжение заключенных контрактов со стороны исполнителя на выполнение капитального ремонта по облицовке здания на сумму 2 595,4 тыс. руб. по причине несоответствия проектной документации фактическим размерам здания;</li> <li>- неисполнения обязательств со стороны поставщика по своевременной поставке серверного оборудования на сумму 542,87 тыс. руб.</li> </ul> <p>Неиспользованный остаток средств перечислен на счет Федерального казначейства по Челябинской области.</p>							
1.7.1	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области	X	31.01.2021	X	31.01.2021	X	X	выполнено 0
1.7.2	Контрольное событие 1: Организованы мероприятия по модернизации центров занятости населения в Челябинской области	Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области	X	31.01.2021	X	31.01.2021	X	X	выполнено 0
1.7.2	Контрольное событие 2:	Начальник	X	10.04.2021	X	10.04.2021	X	X	выполнено 0



Осуществлен сбор отчетности о количестве центров занятости населения в Челябинской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	управления общего образования Тюрин Е.А.	2021	2021			0
		10.07.	10.07.			
		2021	2021			
		10.10.	10.10.			
		2021	2021			
25.12.	25.12.					
		2021	2021			

\* в графах использованы следующие сокращения:

ДОО — дошкольные образовательные организации;

МОиН — Министерство образования и науки Челябинской области;

ФГОС ДО — федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования;

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья.

**Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»**

Таблица 3

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий государственной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	Факт	
1	2	3	4	5	6
	Государственная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», в том числе:	всего: федеральный бюджет областной бюджет	18 346 303,99 418 656,60 17 927 647,39	17 820 840,87 413 675,27 17 407 165,60	-
1	Подпрограмма «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»	всего: федеральный бюджет областной бюджет	16 303 719,62 0,00	16 297 079,34 0,00	-
1.1	Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОУ	всего: федеральный бюджет областной бюджет	16 303 719,62 15 510 597,40 0,0	16 297 079,34 15 509 041,76 0,0	Экономия в связи с невыполнением плана по детодням
1.2	Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных ДОУ	всего: федеральный бюджет областной бюджет	73 508,92 0,0	73 439,66 0,0	Экономия по учебным расходам.
1.3	Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области	всего: федеральный бюджет областной бюджет	73 508,92 589 459,42 0,0	73 439,66 584 448,97 0,0	Экономия в связи с невыполнением плана по детодням
1.4	Предоставление субсидий местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление	всего: федеральный бюджет областной бюджет	79 110,77 0,0 79 110,77	79 105,84 0,0 79 105,84	Экономия в связи с сокращением количества дней посещения воспитанниками образовательных организаций

	компенсации части родительской платы					
1.5	Предоставление субсидий местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития	всего: федеральный бюджет областной бюджет	42 043,11 0,0 42 043,11	42 043,09 0,00 42 043,09		Экономия по результатам закупочных процедур
1.6	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим образовательную деятельность, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, участвующим в реализации регионального проекта "Содействие занятости", на возмещение затрат, связанных с обеспечением функционирования созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных ДОО	всего: федеральный бюджет областной бюджет	9 000,00 0,00 9 000,00	9 000,00 0,00 9 000,00		
2.	<b>Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Содействие занятости», в том числе:</b>	<b>всего:</b> <b>федеральный бюджет</b> <b>областной бюджет</b>	<b>2 042 584,37</b> <b>418 656,60</b> <b>1 623 927,77</b>	<b>1 523 761,53</b> <b>413 675,27</b> <b>1 110 086,26</b>		
2.1	Предоставление субсидий местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	всего: федеральный бюджет областной бюджет	15 100,00 0,0 15 100,00	15 099,98 0,0 15 099,98		Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
2.2	Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3	всего: федеральный бюджет областной бюджет	1 288 007,92 396 613,50 891 394,42	1 071 344,31 396 613,49 674 730,82		1) Произведено возмещение ранее произведенных кассовых расходов ОБ средствами ФБ на строительство объекта

лет					«Строительство детского сада по ул. Гранитная, 4 г. Челябинска». В связи с окончанием финансового года высвободившиеся средства ОБ не представлялось возможным вернуть;				Объект не приобретен Челябинским ГО в связи с тем, что застройщиком по состоянию на 31.12.2021 года не завершено его строительство.
2.3	Предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение зданий и помещений дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	на всего:	716 514,85	419 544,54					
		федеральный бюджет	0,00	0,00					
		областной бюджет	716 514,85	419 544,54					
2.4	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	на всего:	2 961,60	2 961,56					
		федеральный бюджет	2 843,10	2 843,10					
		областной бюджет	118,50	118,47					
2.5	Модернизация центров занятости населения Челябинской области	на всего:	20 000,00	14 811,13					Основными причинами неосвоения являются несостоявшиеся аукционы, расторжение заключенных контрактов со стороны исполнителя, неисполнения обязательств со стороны поставщика.
		федеральный бюджет	19 200,00	14 218,68					
		областной бюджет	800,00	592,45					

### Раздел 4. Результаты деятельности ответственного исполнителя при реализации государственной программы

Таблица 4

<p>Реквизиты правового акта, утвердившего изменения в государственную программу в части ее приведения в соответствие с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период</p>	<p>Реквизиты правового акта, утвердившего план реализации государственной программы, а также правовых актов, утвердивших изменения в него</p>	<p>Реквизиты заключений Министерства экономического развития Челябинской области на план государственной программы (изменения в него)</p>	<p>Информация о размещении плана реализации государственной программы и изменений, внесенных в него, на сайте ответственного исполнителя</p>
<p>Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. № 800-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П».</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.02.2022 г. № 01/358 «О внесении изменений в план реализации в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»</p>	<p>Заключение Министерства экономического развития Челябинской области от 03.03.2022 № 03-1315</p>	<p>Размещен на официальном сайте Министерства образования и науки Челябинской области по адресу: <a href="https://minobr74.ru/documents">https://minobr74.ru/documents</a></p>

**Раздел 5. Информация о внесенных в государственную программу изменениях**  
**Сведения**  
**о внесенных изменениях в государственную программу**  
**«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»**

Таблица 5

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление Правительства Челябинской области от 08.10.2021 г. № 486-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П».	Внесены изменения в Порядок предоставления в 2021 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным юридическим лицам (учреждениям) и индивидуальным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	В целях приведения указанного порядка в соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
2.	Постановление Правительства Челябинской области от 24.12.2021 г. № 687-П «О внесении изменений	Внесены изменения в части: - приведения объемов финансирования государственной области «Поддержка и развитие программы Челябинской области» (далее – дошкольного образования в Челябинской области) (далее – Программа) в соответствие с Законом Челябинской области от 28.12.2020 г. № 294-ЗО «Об областном бюджете на 2021 год и на	Соблюдение требований пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 31 постановления Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О Порядке принятия решений о разработке

<p>в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П».</p>	<p>плановый период 2022 и 2023 годов; - исключение мероприятий в связи с завершением 31.12.2020 года регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей (Челябинская область)» на территории Челябинской области от 07.12.2020 г. № 073-2019-ЕЗ0074-1/2) государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования».</p>	<p>государственных программ Челябинской области, их формирования и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области»</p>
<p>3. Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2021 г. № 739-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П».</p>	<p>Внесены изменения в части: - приведения объемов финансирования государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» (далее – Программа) в соответствие с Законом Челябинской области от 28.12.2020 г. № 294-ЗО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.</p>	<p>Соблюдение требований пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 31 постановления Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области»</p>

## Раздел 6. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы

### 1. Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы «Реализация регионального проекта «Содействие занятости»

1) Степень достижения показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в государственной программе, рассчитывается по формуле:

$$СД_{пр} = \sum_1^S П_{пр} / S, \text{ где:}$$

$СД_{пр}$  - степень достижения показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в государственной программе;

$П_{пр}$  - степень достижения планового значения показателя (индикатора) проекта;

$S$  - число показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в государственной программе.

Для определения степени достижения показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в государственной программе, определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) проекта ( $П_{пр}$ ) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов) проекта, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$П_{пр} = ЗП_{пр/ф} / ЗП_{пр/п}, \text{ где:}$$

$ЗП_{пр/ф}$  - значение показателя (индикатора) проекта, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{пр/п}$  - плановое значение показателя (индикатора) проекта;

для показателей (индикаторов) проекта, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$П_{пр} = ЗП_{пр/п} / ЗП_{пр/ф}, \text{ где:}$$

$ЗП_{пр/п}$  - плановое значение показателя (индикатора) проекта;

$ЗП_{пр/ф}$  - значение показателя (индикатора) проекта, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя является снижение значений и значение  $ЗП_{пр/ф}$  равно 0, то значение  $П_{пр}$  принимается равным 1.

При использовании данных формул в случаях, если:

$П_{пр}$  составляет от 1 до 1,5, значение  $П_{пр}$  принимается равным 1;

$П_{пр}$  больше 1,5, значение  $П_{пр}$  принимается равным 0,9.

№ п/п	Целевые индикаторы и показатели, предусмотренные подпрограммой «Реализация регионального проекта «Содействие занятости»	Плановое значение 2021 года	Фактическое значение в 2021 году	Формула расчета	Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
1.	Доступность дошкольного	100	100	$П_{пр} = ЗП_{пр/ф} / ЗП_{пр/п}$	1



	образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет				
2.	Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	24	24	$\Pi_{\text{пр}} = 3\Pi_{\text{пр/ф}} / 3\Pi_{\text{пр/п}}$	1
3.	Количество центров занятости населения в Челябинской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	1	1	$\Pi_{\text{пр}} = 3\Pi_{\text{пр/ф}} / 3\Pi_{\text{пр/п}}$	1
4.	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет	3,7	2,4	$\Pi_{\text{пр}} = 3\Pi_{\text{пр/п}} / 3\Pi_{\text{пр/ф}}$	0,9

$$С_{\text{Дпр}} = 3,9 / 4 = 0,975$$

2) Степень соответствия фактических расходов на реализацию проекта, предусмотренных в государственной программе, запланированному объему расходов определяется по следующей формуле:

$$R_{\text{пр}} = R_{\text{ф}} / R_{\text{п}}, \text{ где:}$$

$R_{\text{пр}}$  - степень соответствия фактических расходов на реализацию проекта, предусмотренных в государственной программе, запланированному объему расходов;

$R_{\text{ф}}$  - фактические расходы на реализацию проекта в отчетном году;

$R_{\text{п}}$  - плановые расходы на реализацию проекта в отчетном году.

Значение  $R_{\text{пр}}$  не должно быть более 1.

$$R_{\text{пр}} = 1\,523\,761,53 / 2\,042\,584,37 = 0,746$$

3) Эффективность реализации проекта оценивается по следующей формуле:

$$\text{ЭРп/р} = k_1 \times С_{\text{Дпр}} + k_2 \times R_{\text{пр}}, \text{ где:}$$

ЭРп/р - эффективность реализации проекта;

k1 - весовой коэффициент степени достижения показателей (индикаторов) проекта ( $k1 = 0,7$ );

СДпр - степень достижения показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в государственной программе;

k2 - весовой коэффициент степени соответствия фактических расходов на реализацию проекта запланированному объему расходов ( $k2 = 0,3$ );

Рпр - степень соответствия фактических расходов на реализацию проекта, предусмотренных в государственной программе, запланированному объему расходов.

$$\text{ЭРп/р} = 0,7 \times 0,975 + 0,3 \times 0,746 = 0,906$$

## **2. Степень реализации мероприятий подпрограммы «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»**

1) Степень реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{СР}_{\text{м/п}} = \text{Мв} / \text{М}, \text{ где:}$$

$\text{СР}_{\text{м/п}}$  - степень реализации мероприятий подпрограммы;

Мв - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий подпрограммы «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»:

$$\text{СР}_{\text{м/п}} = 27,7 / 28 = 0,989$$

2) Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограмм запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Ссуз}_{\text{п/п}} = \text{Зф} / \text{Зп}, \text{ где:}$$

$\text{Ссуз}_{\text{п/п}}$  - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат;

$\text{Зф}$  - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

$\text{Зп}$  - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования» запланированному уровню затрат на реализацию подпрограммы:

$$\text{Ссуз}_{\text{п/п}} = 16\,297\,079,34 / 16\,303\,719,62 = 0,999$$

3) Степень достижения целей и решения задач подпрограмм рассчитывается по формуле:

$$\text{СР}_{\text{п/п}} = \sum_1^N \text{СД}_{\text{п/ппз}} / N, \text{ где:}$$

$\text{СР}_{\text{п/п}}$  - степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

$\text{СД}_{\text{п/ппз}}$  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм определяется степень достижения значений показателей (индикаторов) непосредственного результата, характеризующих цели и задачи подпрограммы (СДп/ппз) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$\text{СДп/ппз} = \text{ЗПп/пф} / \text{ЗПп/пп}, \text{ где:}$$

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$\text{СДп/ппз} = \text{ЗПп/пп} / \text{ЗПп/пф}, \text{ где:}$$

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя (индикатора) является снижение значений и значение ЗПп/пф равно 0, то значение СДп/ппз принимается равным 1.

При использовании данной формулы в случаях, если:

СДп/ппз составляет от 1 до 1,5, значение СДп/ппз принимается равным 1;

СДп/ппз больше 1,5, значение СДп/ппз принимается равным 0,9.

№ п/п	Целевые индикаторы и показатели, предусмотренные подпрограммой «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»	Плановое значение 2021 года	Фактическое значение в 2021 году	Формула расчета	Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
1.	Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет	100	100	$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{пп}}$	1
2.	Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в частных дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей, получающих дошкольное образование	0,9	0,9	$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{пп}}$	1

3.	Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО	100	100	$СД_{п/пмс} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пн}$	1
4.	Удельный вес воспитанников, охваченных альтернативными формами дошкольного образования	1,5	1,7	$СД_{п/пмс} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пн}$	1
5.	Количество мест, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, планируемых к открытию во вновь создаваемых группах	217	217	$СД_{п/пмс} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пн}$	1
6.	Удельный вес коррекционных и комбинированных групп для детей с ОВЗ и детей инвалидов в общем числе групп ДОО	18	28,1	$СД_{п/пмс} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пн}$	0,9
7.	Доля ДОО, осуществляющих лицензированную медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам в общем числе ДОО	1	4	$СД_{п/пмс} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пн}$	0,9
8.	Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в общей численности педагогических работников	1	7	$СД_{п/пмс} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пн}$	0,9
9.	Численность воспитанников ДОО, приходящихся на одного педагогического работника	9	10,1	$СД_{п/пмс} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пн}$	1
10.	Удельный вес воспитанников ДОО, получающих платные	20	20	$СД_{п/пмс} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пн}$	1

	дополнительные услуги				
11	Доля ДОО, имеющих паспорт энергоэффективности	100	100	$СД_{п/п/п} = ЗП_{п/п/п} / ЗП_{п/п/п}$	1
12	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в организациях общего образования	100	100	$СД_{п/п/п} = ЗП_{п/п/п} / ЗП_{п/п/п}$	1

$$СР_{п/п} = 11,7 / 12 = 0,975$$

4) Эффективность реализации подпрограмм оценивается по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = k_4 \times СР_{п/п} + k_5 \times С_{суз\ п/п} + k_6 \times СР_{мп/п}, \text{ где:}$$

$ЭР_{п/п}$  - эффективность реализации подпрограммы;

$k_4$  - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач подпрограммы ( $k_4 = 0,7$ );

$СР_{п/п}$  - степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

$k_5$  - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат ( $k_5 = 0,15$ );

$С_{суз\ п/п}$  - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат;

$k_6$  - весовой коэффициент степени реализации мероприятий подпрограммы ( $k_6 = 0,15$ );

$СР_{мп/п}$  - степень реализации мероприятий подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»:

$$ЭР_{п/п} = 0,7 \times 0,975 + 0,15 \times 0,999 + 0,15 \times 0,989 = 0,980$$

### **3. Степень достижения цели и решения задач государственной программы.**

1) Степень достижения целей и решения задач государственной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_1^T СД_{гп/пз} / T, \text{ где:}$$

$СР_{гп}$  - степень достижения целей и решения задач государственной программы;

$СД_{гп/пз}$  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

$T$  - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы.

Для расчета степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов) конечного результата, характеризующих цели и задачи государственной программы (СДгппз) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$\text{СДгппз} = \text{Згпф} / \text{Згпп}, \text{ где:}$$

Згпф - значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Згпп - плановое значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи государственной программы;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$\text{СДгппз} = \text{Згпп} / \text{Згпф}, \text{ где:}$$

Згпп - плановое значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи государственной программы;

Згпф - значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя (индикатора) является снижение значений и значение Згпф равно 0, то значение СДгппз принимается равным 1.

При использовании данной формулы, в случае если:

СДгппз составляет от 1 до 1,5, значение СРгппз принимается равным 1;

СДгппз больше 1,5, значение СРгппз принимается равным 0,9.

№ п/п	Целевые индикаторы и показатели, предусмотренные государственной программой	Плановое значение 2021 года	Фактическое значение в 2021 году	Формула расчета	Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
1.	Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием	82	88,1	$\text{СД}_{\text{гппз}} = \text{ЗП}_{\text{гпф}} / \text{ЗП}_{\text{гпп}}$	1
2.	Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	75	78,6	$\text{СД}_{\text{гппз}} = \text{ЗП}_{\text{гпф}} / \text{ЗП}_{\text{гпп}}$	1
3.	Удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку	100	100	$\text{СД}_{\text{гппз}} = \text{ЗП}_{\text{гпф}} / \text{ЗП}_{\text{гпп}}$	1
4.	Сохранение в ДОО норм потребления энергоресурсов на уровне,	1-1,1	1-1,1	$\text{СД}_{\text{гппз}} = \text{ЗП}_{\text{гпф}} / \text{ЗП}_{\text{гпп}}$	1

близком к 2015 году				
---------------------	--	--	--	--

$$СР_{ГП} = 4 / 4 = 1,000$$

2) Эффективность деятельности ответственного исполнителя государственной программы

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

$$СД_{кр} = КР_{ф} / КР_{п}, \text{ где:}$$

$СД_{кр}$  – степень достижения планового значения показателя;

$КР_{ф}$  – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

$КР_{п}$  – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

Эффективность деятельности ответственного исполнителя государственной программы рассчитывается по формуле:

$$ЭДО = \sum СД_{кр} / R, \text{ где:}$$

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя государственной программы;

$СД_{кр}$  – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

1) постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2020 № 800-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П».

2) Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.02.2022 г. № 01/358 «О внесении изменений в план реализации в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» с положительным заключением Министерства экономического развития Челябинской области от 03.03.2022 № 03-1315.

3) План реализации размещен на официальном сайте Министерства образования и науки Челябинской области по адресу: <https://minobr74.ru/documents>.

Наименование показателя	Информация о выполнении мероприятия
Государственная программа приведена в соответствие с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу	выполнено
На 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации государственной программы соответствует действующей редакции государственной программы и согласован с Министерством экономического развития Челябинской области	выполнено
На 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации государственной программы размещен на официальном сайте ответственного исполнителя в сети	выполнено

Интернет

$$\text{ЭДО} = 3/3=1$$

3) Эффективность реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = k7 \times \text{СР}_{\text{гп}} + k8 \times \sum_i^j \text{Эр}_{\text{пп}} \times k_i + k9 \times \text{ЭДО}, \text{ где:}$$

$\text{ЭР}_{\text{гп}}$  - эффективность реализации государственной программы;

$k7$  – весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач государственной программы ( $k7 = 0,45$ );

$\text{СР}_{\text{гп}}$  - степень достижения целей и решения задач государственной программы;

$k8$  – весовой коэффициент эффективности реализации подпрограмм ( $k8 = 0,45$ );

$\text{ЭР}_{\text{пп}}$  – эффективность реализации подпрограммы

$k9$  – весовой коэффициент степени реализации мероприятий государственной программы ( $k9 = 0,1$ );

$k_j$  - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, который определяется по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где:}$$

$\Phi_j$  – объем фактических расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

$\Phi$  – объем фактических расходов на реализацию государственной программы

$\text{ЭДО}$  – эффективность деятельности ответственного исполнителя государственной программы.

Подпрограмма «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»:

$$k_j = 16\,297\,079,34 / 17\,820\,840,87 = 0,914$$

$$k_j * \text{ЭР}_{\text{п/п}} = 0,914 * 0,980 = 0,896$$

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Содействие занятости»:

$$k_j = 1\,523\,761,53 / 17\,820\,840,87 = 0,086$$

$$k_j * \text{ЭР}_{\text{п/р}} = 0,086 * 0,906 = 0,078$$

Таким образом,

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,45 \times 1 + 0,45 \times 0,974 + 0,1 \times 1 = 0,989$$



Доклад  
о ходе реализации государственной программы «Поддержка и развитие  
дошкольного образования в Челябинской области» за 2021 год

Общий объем финансирования в 2021 году из областного и федерального бюджетов на реализацию государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» (далее именуется – Программа) составил 17 820,84 млн. рублей – 97,1 % от плана (в связи с нарушением сроков ввода объектов строительства и выкупа, а также вследствие экономии в результате конкурсных процедур).

В 2021 году реализация Программы осуществлялась в рамках 2 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования».

Фактический объем финансирования из областного и федерального бюджетов – 16 297,08 млн. рублей (99,9% от плана). Реализация осуществлялась в рамках следующих задач:

*Задача 1 «Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования в Челябинской области».*

Осуществлялось поддержание достигнутого показателя 100% доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.

*Задача 2 «Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО».*

Во всех дошкольных образовательных организациях реализуются программы соответствующие ФГОС ДО.

*Задача 3 «Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования».*

Созданы условия для осуществления образовательной деятельности для 217 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Открыто 88 комбинированных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

В 48 дошкольных образовательных организациях осуществляется лицензированная медицинская деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам.

*Задача 4 «Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО».*

В 2021 году 1589 педагогических работников прошли переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

*Задача 5 «Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования».*

В 20 муниципальных образованиях 46 568 детей получают платные дополнительные образовательные услуги. Все дошкольные образовательные организации имеют паспорт энергоэффективности. Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования соответствует уровню среднемесячной заработной плате в организациях общего образования.

2. Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Содействие занятости».

Фактический объем финансирования из областного бюджета – 1 523,76 млн рублей (74,5% от плана в результате срыва сроков сдачи объектов строительства и выкупа, а также экономия по результатам проведения конкурсных процедур).

Реализация подпрограммы осуществлялась в рамках следующей задачи:  
*«Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».*

В 2021 году в соответствии с указом Президента РФ достигнута 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Всего в рамках Программы к выполнению в 2021 году предусмотрены:

1) 20 показателей, из них:

-20 выполнены в полном объеме;

2) 35 мероприятий, из них:

- 33 выполнены в полном объеме;

- 2 выполнено частично (Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; Предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) по вышеуказанным причинам.

Подробные выводы о степени выполнения мероприятий, достижения показателей (индикаторов), освоении средств на реализацию Программы приведены в соответствующих разделах отчета.

Эффективность реализации Программы за 2021 год оценивается как «высокая».