



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

07 МАЙ 2020

№ 01 / 1 1 8 2

Челябинск

Об утверждении годового отчета о реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» в 2019 году

В целях реализации постановления Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области», от 29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П»

ПРИКАЗЫВАЮ:

12. Утвердить годовой отчет о реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» в 2019 году (прилагается).

2. Главному специалисту отдела дошкольного образования Копытовой А.В. обеспечить размещение на сайте <http://minobr74.ru> годового отчета о реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» в 2019 году.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.И. Кузнецов



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

проспект имени В.И. Ленина, д. 57, Челябинск, 454091, Российская Федерация
Телефон: 8 (351) 263-77-54, факс: 8 (351) 263-00-07. E-mail: mineconom@gov74.ru, <http://mineconom74.ru>
ОКПО 00097324, ОГРН 1047424527040, ИНН/КПП 7453135506/745301001

от 15.04.2020 № 01-1852

на _____ от _____

Министру образования и науки
Челябинской области

А.И. Кузнецову

Заключение

об эффективности реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» за 2019 год

Рассмотрев годовой отчет об эффективности реализации в 2019 году государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» (далее – Программа), сообщаем.

Оценка эффективности реализации Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П» (далее – Порядок проведения оценки).


В 2019 году:

1. Программой не предусмотрена реализация подпрограмм и региональных (приоритетных) проектов.
2. Выполнены в полном объеме все 39 мероприятий Программы, запланированных к реализации (к 2 мероприятиям применен поправочный коэффициент 0,9 в связи с их перевыполнением более чем в 1,5 раза).
3. Освоено 99,6% от запланированных средств (экономия по результатам конкурсных процедур).
4. Достигнуты в полном объеме значения всех:
 - 5-ти показателей конечного результата;
 - 22-х показателей непосредственного результата (к 3 показателям применен поправочный коэффициент 0,9 в связи с их перевыполнением более чем в 1,5 раза).
5. Эффективность реализации Программы составила 0,928 и оценивается в соответствии с Порядком проведения оценки как «высокая».

Министерство образования и науки
Челябинской области
1201-100/2019
Заместитель министра

6. Обращаем внимание, что согласно пункту 2 Порядка проведения оценки годовой отчет о ходе реализации государственной программы подготавливается и представляется в Министерство экономического развития Челябинской области в срок до 1 марта года, следующего за отчетным. При этом отчет Министерства образования и науки Челябинской области по Программе фактически представлен в Минэкономразвития области 14 апреля 2020 года (с исходящим номером от 28.02.2020 г. № 1202/2214). В целях своевременного проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области в дальнейшем просим соблюдать установленные сроки предоставления годового отчета о ходе реализации Программы.

Министр



Н.Р. Лугачева

**Конкретные результаты реализации государственной программы,
достигнутые в отчетном 2019 году.**

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений)
			2018	2019		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»						
1.	Показатель конечного результата: охват детей 1-7 лет дошкольным образованием	процентов	80	80	84,8	Перевыполнение показателя на 4,8 % связано с перевыполнением плана создания дополнительных мест за счет выделения дополнительных средств федерального и областного бюджетов, перепрофилирования мест
2.	Показатель конечного результата: удельный все численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующих требованиям ФГОС ДО	процентов	100	100	100	

3.	Показатель конечного результата: доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	процентов	65	66	66	
4.	Показатель конечного результата: удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку	процентов	31	32	39	Перевыполнение показателя на 7 % связано с расширением возможностей пройти курсовую подготовку в дистанционной форме, а также снижением обязательного количества часов курсов повышения квалификации.
5.	Показатель конечного результата: сохранение в ДОО норм потребления энергоресурсов на уровне, близком к 2015 году	коэффициент	-	1-1,1	1-1,1	
Задача 1. Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения Челябинской области в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми						
1.	Показатель непосредственного результата: доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет	процентов	100	100	100	
2.	Показатель непосредственного результата: доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет;	процентов	70,7	75,3	85,3	Перевыполнение показателя связано с увеличением количества мест за счет выделения дополнительных средств федерального и областного бюджетов, перепрофилирования мест
3.	Показатель	процентов	-	78	85,5	Перевыполнение

	непосредственного результата: доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет					показателя связано с увеличением количества мест за счет выделения дополнительных средств федерального и областного бюджетов, перепрофилирования мест
4.	Показатель непосредственного результата: количество мест, открытых за счет приобретения новых зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования	единиц	320	1140	1337	Перевыполнение показателя связано с выделением дополнительных средств федерального и областного бюджетов
5.	Показатель непосредственного результата: количество мест, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, планируемых к открытию во вновь создаваемых группах	единиц	288	217	219	Перевыполнение показателя связано с выделением дополнительных средств муниципальных бюджетов
6.	Показатель непосредственного результата: количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам ДО, для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, созданных в ходе реализации государственной программы	единиц	320	1275	1275	
7.	Показатель непосредственного результата: численность	тыс. человек	15,9	14,6	7,2	Перевыполнение показателя связано с увеличением

	детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в муниципальных и государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования с начала текущего учебного года					количества дополнительных мест в ДОО за счет выделения дополнительных средств федерального и областного бюджетов, перепрофилирования мест
8.	Показатель непосредственного результата: количество открытых мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в расположенных на территории Челябинской области муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	единиц	-	80	80	
9.	Показатель непосредственного результата: удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в частных ДОО, в общей численности детей, получающих дошкольное образование	процентов	0,7	0,7	0,9	Перевыполнение показателя связано со снижением численности детей, получающих дошкольное образование
10	Показатель непосредственного результата: численность воспитанников в возрасте до 3 лет,	человек	-	39603	41765	Перевыполнение показателя связано с увеличением количества дополнительных мест в ДОО за счет

	посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход					выделения дополнительных средств федерального и областного бюджетов, перепрофилировани я мест
11	Показатель непосредственного результата: численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход	человек	-	352	396	Перевыполнение показателя связано с увеличением количества мест в частных ДОО
12	Показатель непосредственного результата: удельный вес численности детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих	процентов	-	0,9	0,9	

	образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход					
13	Показатель непосредственного результата: охват детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет	процентов	-	33	35,9	Перевыполнение показателя связано с увеличением количества дополнительных мест в ДОО за счет выделения дополнительных средств федерального и областного бюджетов, перепрофилирования мест, увеличением количества мест в частных ДОО
14	Показатель непосредственного результата: количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	млн. единиц	-	0	0	
15	Показатель непосредственного результата: доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-	процентов	-	0	0	

	педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги					
Задача 2. Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО						
1.	Показатель непосредственного результата: удельный вес воспитанников, охваченных альтернативными формами дошкольного образования	процентов	1,3	1,3	2,4	Перевыполнение показателя связано с открытием групп кратковременного пребывания
2.	Показатель непосредственного результата: удельный вес воспитанников ДОО, получающих платные дополнительные услуги	процентов	12	17	19,5	Перевыполнение показателя связано с расширением практики оказания в ДОО дополнительных платных услуг.
Задача 3. Содействие формированию современной и доступной среды в ДОО, расположенных на территории Челябинской области						
1.	Показатель непосредственного результата: удельный вес коррекционных и комбинированных групп для детей с ОВЗ и детей инвалидов в общем числе групп ДОО	процентов	15	16	20,3	Перевыполнение показателя на связано с открытием дополнительных коррекционных и комбинированных групп для детей с ОВЗ, а также снижением общего числа групп ДОО
2.	Показатель непосредственного результата: доля ДОО, осуществляющих лицензированную медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-	процентов	1	1	3,9	Перевыполнение показателя связано с со снижением численности ДОО и количеством лицензий, полученных в предыдущие годы

	инвалидам в общем числе ДОО					
Задача 4. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования						
1.	Показатель непосредственного результата: численность воспитанников ДОО, приходящихся на одного педагогического работника	человек	10	9,5	10	Перевыполнение показателя связано со снижением численности воспитанников
2.	Показатель непосредственного результата: доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в общей численности педагогических работников	процентов	1	1	1	
Задача 5. Реализация в ДОО мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности						
1.	Показатель непосредственного результата: доля ДОО, имеющих паспорт энергоэффективности	процентов	100	100	100	

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы в разрезе муниципальных образований Челябинской области

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование муниципального образования	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) в конце отчетного года от плана (при наличии отклонений)	
				2019 год			
				2018 год,	2019 год		
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»							
1	1. Направление 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования						
1.1	1.1. Создание дополнительных мест в ДОО за счет капитального ремонта здания, открытия групп в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, рационализации площадей действующих ДОО.	(количество мест)		90	89	139	Перевыполнено за счет средств местных бюджетов
			Злаугостовский	10	10	10	
			Копейский	0	29	29	
			Озерский	30	0	0	
			Челябинский	50	50	50	
			Каслинский	0	0	45	перевыполнено
			Катав-Ивановский	0	0	0	
			Коркинский	0	0	20	перевыполнено
				0	30	68	перевыполнено
			Копейский	0	0	11	перевыполнено
			Челябинский	50	30	30	
			Сосновский	0	0	27	перевыполнено
				4	11	11	
			Брединский	1	7	7	
			Чебаркульский	5	5	5	
1.2	2. Открытие в ДОО групп кратковременного пребывания воспитанников	(количество мест)					
1.3	3. Организация подвоза детей из сельских населенных пунктов, не имеющих дошкольных образовательных организаций, в близлежащую дошкольную	(количество детей)					

образовательную организацию.											
Направление 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО											
2.1	1. Обеспечение соответствия всех муниципальных ДОУ лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".	(количество ОО)									выполнено
	Колгейский	9	5	5							
	Магнитогорский	0	0	0							
	Миасский	0	0	0							
	Троицкий	2	0	0							
	Чебаркульский	0	0	0							
	Челябинский	2	1	1							
	Южноуральский	0	0	0							
	Агаповский	0	3	3							
	Ашинский	0	0	0							
	Варненский	0	0	0							
	Катав-Ивановский	0	0	0							
	Октябрьский	0	0	0							
	Саткинский	0	0	0							
	Троицкий	4	4	4							
	Увельский	0	0	0							
	Уйский	0	0	0							
	Чесменский	0	0	0							
2.6	6. Экспериментальная разработка подходов к формированию современной предметно-пространственной среды в ДОУ. Источники финансирования: местные бюджеты.	(количество ОО)									
	Златоустовский	14	9	9							перевыполнено
	Карабашский	2	1	1							перевыполнено
	Магнитогорский	0	1	1							
	Миасский	5	5	5							
	Озерский	0	0	0							
	Снежинский	1	1	1							
	Челябинский	0	0	0							
	Челябинский	2	1	1							
	Саткинский	3	0	0							

		Сосновский			Троицкий			Уйский			Перевыполнено за счет средств местных бюджетов		
		1	0	1	0	0	0	12	104	155	0	0	
3	Направление 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования												
3.2	2. Создание в ДОО условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи.	(количество ОО)											
		В-Уфалей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Златоуст	5	1	4	0	0	0	4	5	0	перевыполнено	
		Копейск	5	0	4	0	0	0	4	5	0	перевыполнено	
		Миасс	7	0	2	0	0	0	2	7	0	перевыполнено	
		Озерск	0	0	1	0	0	0	1	0	0	перевыполнено	
		Чебаркуль	1	0	1	0	0	0	1	1	0	перевыполнено	
		Агаповский	1	0	0	0	0	0	0	1	0		
		Аргаяшский	0	0	2	0	0	0	2	0	0	перевыполнено	
		Брединский	0	0	2	0	0	0	2	0	0	перевыполнено	
		Варненский	1	1	2	1	1	1	2	1	1	перевыполнено	
		Еманжелинский	5	1	3	1	1	1	3	5	1	перевыполнено	
		Карталинский	2	0	4	0	0	0	4	2	0	перевыполнено	
		Катав-Ивановский	9	2	5	2	2	2	5	9	2	перевыполнено	
		Кизильский	2	0	3	0	0	0	3	2	0	перевыполнено	
		Коркинский	2	0	1	0	0	0	1	2	0	перевыполнено	
		Красноармейский	0	0	2	0	0	0	2	0	0	перевыполнено	

3.3	3. Создание в ДОО условий для осуществления лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам.	(количество ОО)	Кунашакский Кусинский Октябрьский Пластовский Сосновский Увельский Уйский Чесменский	0 1 0 4 2 3 4 3	0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 5 4 3 4 3 3	перевыполнено перевыполнено перевыполнено перевыполнено перевыполнено перевыполнено перевыполнено перевыполнено	
3.4	4. Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО.	(количество групп/детей)	Златоустовский Кыштымский Миасский Снежинский Челябинский Саткинский Копейский Кыштымский Магнитогорский Снежинский Троицкий Южноуральский Ашинский Карталинский Кунашакский Октябрьский Сосновский	3 0 1 0 1 1 0 7/20 0 0 0 0 0 0 1/10 0 0 0 1/3	0 0 0 0 0 0 0 5/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/3	0 0 0 0 0 0 0 5/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/3	выполнено	

		Троицкий	5/7	4/5	4/5	4/5
3.5	5. Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.	Увельский	0	0	0	0
			12180	5/62	18/272	Перевыполнено за счет средств местных бюджетов
		Магнитогорский	1/12	1/12	1/12	
		Кагав-Ивановский	1/10	2/20	2/20	
		Саткинский	3/45	0	7/98	перевыполнено
		Сосновский	5/90	0	5/90	перевыполнено
		Троицкий	2/23	1/15	1/28	перевыполнено
		Увельский	0	1/15	2/24	перевыполнено
			0	0	0	
		Златоустовский	0	0	0	
		Копейский	0	0	0	
		Магнитогорский	0	0	0	
		Каргалинский	0	0	0	
		Кунашакский	0	0	0	
4	4. Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО					
4.1	1. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и руководителей системы дошкольного образования на базе образовательных организаций, прошедших конкурсные процедуры.		2326	2418	4046	Перевыполнено за счет средств местных бюджетов
		Верхнефалейский	21	21	63	
		Златоустовский	127	122	290	
		Карабашский	10	10	16	
		Копейский	86	90	270	
		Кыштымский	40	34	112	
		Локомотивный	7	7	20	
		Магнитогорский	281	294	882	
		Миасский	107	112	61	
		Озерский	84	88	98	
		Снежинский	53	56	96	
		Трехгорный	35	37	47	
		Троицкий	45	47	142	
		Усть-Кагавский	18	19	56	

<p>квалификации, установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификац. характеристики должностей работников образования".</p>	Кыштымский	0	0	0	0
	Локомотивный	0	0	0	0
	Магнитогорский	0	0	0	0
	Озерский	0	0	0	0
	Снежинский	0	4	4	4
	Трехгорный	0	1	1	1
	Троицкий	0	0	0	0
	Усть-Катавский	0	0	0	0
	Чебаркульский	0	0	0	0
	Челябинский	10	10	10	10
	Южноуральский	2	2	2	2
	Агаповский	0	0	0	0
	Аргаяшский	1	1	1	1
	Ашинский	0	0	0	0
	Брединский	0	0	0	0
	Варненский	2	1	1	1
	Верхнеуральский	0	0	0	0
	Еманжелинский	2	0	0	0
	Еткульский	2	2	2	2
	Карталинский	7	0	0	0
	Каслинский	3	3	3	3
	Катав-Ивановский	0	0	0	0
	Кизильский	4	3	3	3
	Коркинский	0	0	0	0
	Красноармейский	2	2	2	2
	Кунашакский	3	2	2	2
	Кусинский	0	0	0	0
Нагайбакский	5	5	5	5	
Нязелетровский	1	1	1	1	
Октябрьский	4	4	4	4	
Пластовский	3	3	3	3	
Саткинский	3	3	3	3	
Сосновский	1	1	1	1	
Троицкий	1	1	1	1	
Увельский	0	0	0	0	

				Уйский	3	3	3	3
				Чебаркульский	2	2	2	2
				Чесменский	2	0	0	0
5	Направление 5. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования							
5.4	4.Количество ДОО, в которых запланировано использование альтернатив. теплоносителей	(количество ОО)			1	0	0	0
			Аргаяшский	1	0	0	0	0
			Брединский	0	0	0	0	0
			Чесменский	0	0	0	0	0

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Цель и задачи государственной программы выполнены путем реализации следующих задач:

1. Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения Челябинской области в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми;
2. Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО;
3. Содействие формированию современной и доступной среды в ДОО, расположенных на территории Челябинской области;
4. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования;
5. Реализация в ДОО мероприятий по энергосбережению и экономической эффективности системы дошкольного образования

Государственной программой на 2018 год предусмотрено 33 мероприятия. Благодаря спланированной работе органов местного самоуправления и государственной власти все запланированные мероприятия выполнены.

Целевые индикаторы(показатели) государственной программы выполнены в полном объеме, что позволило поддерживать достигнутый уровень доступности дошкольного образования в условиях роста численности детского населения в возрасте 1-6 лет в Челябинской области.

Таблица 3

Перечень мероприятий государственной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном 2019 году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/п	Наименование мероприятий государственной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача 1. Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения Челябинской области в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми									
1	Создание дополнительных мест в ДОО за счет кап. ремонта здания, открытия групп в общеобразовательных организациях, организациях доп. образования, рационализации площадей действующих ДОО		31.01.2019 г.	25.12.2019 г.	31.01.2019г.	25.12.2019г.	Создание дополнительных мест в ДОО не менее 4 муниципальных образований за счет капитального ремонта здания, открытия групп в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, рационализации площадей действующих ДОО	Создано 99 дополнительных мест в ДОО в 5 муниципальных образования за счет капитального ремонта здания, открытия групп в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, рационализации площадей действующих ДОО	выполнено

	отчетности муниципальных образований о количестве детей, зачисленных в группы кратковременного пребывания	общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	10.10.2019 25.12.2019	31.01.2019 г.	10.10.2019 25.12.2019	31.01.2019 г.	25.12.2019 г.	10.10.2019 25.12.2019	Организация подвоза детей из сельских населенных пунктов, не имеющих дошкольных образовательных организаций, в близлежащую дошкольную образовательную организацию	Организация подвоза детей из сельских населенных пунктов, не имеющих дошкольных образовательных организаций, в близлежащую дошкольную образовательную организацию в 10 муниципальных образованиях	Организован подвоза детей из сельских населенных пунктов, не имеющих дошкольных образовательных организаций, в близлежащую дошкольную образовательную организацию в 10 муниципальных образованиях	выполнено
3	Организация подвоза детей из сельских населенных пунктов, не имеющих дошкольных образовательных организаций, в близлежащую дошкольную образовательную организацию		31.01.2019г.	25.12.2019 г.								
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет										
	Контрольное событие 1: произведен сбор отчетности муниципальных образований о количестве детей, числящихся на	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019				10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019					выполнено

государственно-частного партнерства							государственно-частное партнерство в Челябинском городском округе	государственно-частное партнерство в муниципальном образовании	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет								
Контрольное событие 1: проведены мероприятия по созданию условий для развития частных ДОО с использованием инструментов государственно-частного партнерства	Органы местного самоуправления	25.12.2019 г.				25.12.2019 г			выполнено
Контрольное событие 2: проведен мониторинг реализации мероприятий МОУО по созданию условий для развития частных ДОО с использованием инструментов государственно-частного партнерства	Начальник управления общего образования МОИИ ЧО Тюрина Е.А.	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019				10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019			выполнено

5	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОУ	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В.	31.01.2019г.	25.12.2019 г.	31.01.2019 г.	25.12.2019 г.	Предоставление субвенций не менее 43 муниципальным образованиям на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Предоставлены субвенции 43 муниципальным образованиям на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Контрольное событие 1: произведены перечисления не менее 43 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В.		25.12.2019 г.		25.12.2019 г.			выполнено
	Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетности муниципальных	Начальник отдела планирования и организации		10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019		10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019			выполнено

	образований об обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	бюджета МОиН ЧО Антонова С.В. Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.										
6	Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных ДОО	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В.	31.01.2019г.	25.12.2019 г.	31.01.2019 г.	25.12.2019 г.	25.12.2019 г.			Предоставление субвенций не менее 5 муниципальных образований на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	Предоставлены субвенции 5 муниципальным образованиям на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет										
	Контрольное событие 1: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований об обеспечении получения	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В.					10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019					выполнено

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрин Е.А.										
Контрольное событие 2: проведено финансирование субвенций не менее 5 муниципальных образований	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В.	25.12.2019 г.				25.12.2019 г.	25.12.2019 г.	25.12.2019 г.			выполнено
7 Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В.	31.01.2019.	25.12.2019 г.	31.01.2019 г.	25.12.2019 г.	25.12.2019 г.	25.12.2019 г.	25.12.2019 г.	Предоставление субвенций не менее 43 муниципальным образованиям на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории	Предоставлены субвенции 43 муниципальным образованиям на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории	выполнено

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет
<p>1: Контрольное событие осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования</p>	<p>Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В.</p> <p>10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019</p> <p>10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019</p> <p>выполнено</p>
<p>2: произведено финансирование субвенций не менее 43 муниципальных образований</p>	<p>Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В.</p> <p>25.12.2019 г.</p> <p>25.12.2019 г.</p> <p>выполнено</p>
<p>8 Предоставление субсидий местным бюджетам на</p>	<p>Начальник отдела планирования и организации</p> <p>31.10.2018г.</p> <p>15.12.2019 г.</p> <p>31.10.2018г.</p> <p>15.12.2019 г.</p> <p>Предоставление субсидии не менее 42 муниципальным</p> <p>Предоставлены субсидии 42 муниципальным</p> <p>выполнено</p>

<p>привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление части родительской платы</p>	<p>бюджета МОиН ЧО Антонова С.В.</p>					<p>образованим на предоставление субсидий местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы</p>	<p>образованим на предоставление субсидий местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы</p>
<p>Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия</p>							
<p>Контрольное событие 1: собраны заявки на предоставление субсидии</p>	<p>Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В.</p>		<p>31.10.2019</p>		<p>31.10.2019</p>		<p>Выполнено</p>
<p>Контрольное событие 2: сформирован</p>	<p>Начальник отдела планирования и</p>						<p>Выполнено</p>

перечень получателей субсидии	организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В.	30.11.2019	30.11.2019	30.11.2019					выполнено
Контрольное событие 3: собраны пакеты документов на предоставление субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В.	18.10.2019	18.10.2019	18.10.2019					выполнено
Контрольное событие 4: произведено финансирование субсидий не менее чем 42 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В.	31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019					выполнено
Контрольное событие 5: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о выплатах компенсации на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В.	15.12.2019	15.12.2019	15.12.2019					выполнено

9	Предоставление субсидий местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ОВЗ качественного образования и коррекции развития	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В.	31.10.2018г.	15.12.2019 г.	31.10.2018г.	15.12.2019г.	Предоставление субсидии не менее чем 15 муниципальным образованиям на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ОВЗ качественного образования и коррекции развития	Предоставлена субсидия 15 муниципальным образованиям на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ОВЗ качественного образования и коррекции развития	выполнено	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия										
Контрольное событие 1: собраны заявки на предоставление субсидии										
Контрольное событие 2: сформирован проект		Начальник отдела планирования и		30.11.2018		30.11.2018		выполнено	выполнено	

распределения субсидий	организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В.												
Контрольное событие 3: собраны пакеты документов на предоставление субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В.	18.10.2019						18.10.2019					выполнено
Контрольное событие 4: заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В.	31.03.2019						31.03.2019					выполнено
Контрольное событие 5: произведено финансирование субсидий не менее чем 43 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В.	31.03.2019						31.03.2019					выполнено
Контрольное событие 6: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве мест, для детей с ОВЗ, созданных в муниципальных образовательных	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В. Начальник управления общего	15.12.2019						15.12.2019					выполнено

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.											
10 Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В	31.01.2019	25.12.2019	31.01.2019	25.12.2019	25.12.2019	25.12.2019	25.12.2019	Приобретение не менее 3 зданий и помещений не менее чем в 2 муниципалитетах	Приобретено 3 здания в Колейском городском округе и Сосновском муниципальном районе	выполнено	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия												
Контрольное событие 1: собраны заявки на получение иных межбюджетных трансфертов	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В		15.10.2019		15.10.2019		15.10.2019	15.10.2019			Выполнено	
Контрольное событие 2: сформирован перечень получателей иных межбюджетных трансфертов	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В		30.10.2019		30.10.2019		30.10.2019	30.10.2019			Выполнено	

Контрольное событие 3: заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В	30.11.2019		30.11.2019			выполнено
Контрольное событие 4: произведено финансирование субсидий с использованием межбюджетных трансфертов	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В	25.12.2019		25.12.2019			выполнено
Контрольное событие 5: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований введении приобретенных зданий и помещений в эксплуатацию	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А..	15.01.2020		15.01.2020			выполнено
11 Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на строительство зданий для размещения дошкольных	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В	25.12.2019 г.	30.08.2018 г.	25.12.2019 г.	Строительство не менее 3 зданий не менее чем в 1 муниципалитете	Построено 3 здания в Челябинском городском округе	выполнено

Контрольное событие 5: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований в ведении построенных зданий в эксплуатацию	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.		25.12.2019		25.12.2019		выполнено
12 Предоставление субсидий местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В	15.11.2018 г.	25.12.2019 г.	25.06.2018 г.	25.12.2018 г.	Создано 794 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Златоустовском городском округе, Ашинском, Красноармейском муниципальных районах	выполнено

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия										выполнено
Контрольное событие 1: собраны заявки на получение субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В	20.07.2018			20.07.2018				20.07.2018	выполнено
Контрольное событие 2: заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В	30.03.2019			30.03.2019				30.03.2019	выполнено
Контрольное событие 3: произведено финансирование субсидий не менее 5 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В	01.04.2019			01.04.2019				01.04.2019	выполнено
Контрольное событие 4: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве дополнительно созданных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В Начальник управления общего образования	25.12.2019			25.12.2019				25.12.2019	выполнено

13	Предоставление субсидий местным бюджетам на создание мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образований, организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	МОиН ЧО Тюрина Е.А.	15.11.2018 г.	25.12.2019 г.	15.11.2018 г.	25.12.2019 г.	25.12.2019 г.	Создано не менее 70 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в не менее чем 5 муниципалитетах.	Создано 80 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в не менее чем 5 муниципалитетах.	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия									
	Контрольное событие 1: собраны заявки на получение субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В	20.07.2018	20.07.2018			20.07.2018			Выполнено
	Контрольное событие 2: собраны заявки на получение субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В	15.11.2018	15.11.2018			15.11.2018			Выполнено

перепрофилирования действующих групповых ячеек в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования							групповых ячеек не менее чем в 2 муниципалитетах	групповых ячеек в Челябинском городском округе, Сосновском муниципальном районе	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								
Контрольное событие 1: собраны заявки на получение субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	15.11.2018					15.11.2018		выполнено
Контрольное событие 2: заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	30.03.2019					30.03.2019		выполнено
Контрольное событие 3: произведено финансирование	Начальник отдела планирования и организации	10.04.2019					10.04.2019		выполнено

субсидий не менее 5 муниципальных образований	бюджета Антонова С.В.									выполнено	
Контрольное событие 4: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве дополнительно созданных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	25.12.2019	25.12.2019	15.11.2018 г.	25.12.2019 г.	25.12.2019 г.	25.12.2019 г.	25.12.2019 г.	Выкуплено не менее 3 задний и помещений в не менее чем 2 муниципалитетах	Выкуплено 3 задания и помещения в Челябинском, Копейском городских округах, Сосновском муниципальном районе	выполнено
15. Предоставление субсидий местным бюджетам на выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	15.11.2018 г.	25.12.2019 г.	15.11.2018 г.	25.12.2019 г.	25.12.2019 г.	25.12.2019 г.	25.12.2019 г.			
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет										
Контрольное событие 1: собраны заявки на получение субсидий (предварит.)	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	20.07.2018 20.07.2019	20.07.2018 20.07.2019		20.07.2018 20.07.2019	20.07.2018 20.07.2019	20.07.2018 20.07.2019	20.07.2018 20.07.2019			выполнено
Контрольное событие	Начальник отдела	15.11.2018	15.11.2018		15.11.2018	15.11.2018	15.11.2018	15.11.2018			выполнено

1.2:	собраны заявки на получение субсидии	планирования и организации бюджета Антонова С.В.	15.11.2019		15.11.2019	15.11.2019					
	Контрольное событие 2: заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	30.03.2019		30.03.2019	30.03.2019					выполнено
	Контрольное событие 3: произведено финансирование субсидий не менее 5 муниципальным образованиям	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	15.12..2019		15.12..2019	15.12..2019					выполнено
	Контрольное событие 4: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве дополнительно созданных мест в выкупленных зданиях	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.	25.12.2020		25.12.2020	25.12.2020					
16	Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство зданий для размещения	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	15.11.2018 г.	15.11.2018 г.	25.12.2019 г.	25.12.2019 г.	15.11.2018 г.	25.12.2019 г.	Построено не менее 1 задания в не менее чем в 1 муниципалитете	Построено 1 задание в Челябинском городском округе	выполнено

	дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет						
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет					
	Контрольное событие 1: собраны заявки на получение субсидии (предварит.)	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.	20.07.2018 20.07.2019		20.07.2018 20.07.2019		выполнено
	Контрольное событие 1.2: собраны заявки на получение субсидии	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.		15.11.2018 15.11.2019		15.11.2018 15.11.2019	выполнено
	Контрольное событие 2: заключены соглашения между МОиН и органами местного самоуправления	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.		30.03.2019		30.03.2019	выполнено
	Контрольное событие 3: произведено финансирование субсидий не менее 1 муниципальному	Начальник отдела планирования и организации бюджета Антонова С.В.		01.04.2019		01.04.2019	выполнено

	образованию						25.12.2019						Выполнено
	Контрольное событие 4: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о количестве дополнительно созданных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	Начальник отдела планирования и бюджета Антонова С.В Начальник управления общего образования Тюрина Е.А.					25.12.2019 г.						Выполнено
17	Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет	Начальник отдела планирования и бюджета Антонова С.В.					25.12.2019 г.	15.11.2018 г.	25.12.2019 г.	Построено не менее 3 зданий в не менее чем в 1 муниципалитете городского округе			Выполнено
	Контрольное событие 1: собраны заявки на получение субсидии	Начальник отдела планирования и бюджета Антонова С.В.					20.07.2018						Выполнено
	Контрольное событие 1.2: собраны пакеты	Начальник отдела планирования и организации					15.11.2018						Выполнено

лицензионным требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	МОиН ЧО Тюрина Е.А..		действующих муниципальных ДОО лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"	муниципальном районе соответствия всех действующих муниципальных ДОО лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
---	-------------------------	--	---	--

									организаций"	работы дошкольных образовательных организаций"	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет									
	Контрольное событие 1: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований об обеспечении соответствия действующих муниципальных лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А..	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019						выполнено	
	Контрольное событие 2: осуществлено финансирование не	Органы местного самоуправления	25.12.2019	25.12.2019						выполнено	

2	<p>менее чем в 5 муниципальных образований для мероприятий обеспечения соответствия действующих муниципальных лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" средствами местных бюджетов</p>	<p>Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.</p>	10.01.2019г.	25.12.2019 г.	10.01.2019 г.	25.12.2019 г.	<p>Обеспечение приоритетного приема в ДОО детей 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в общеобразовательную организацию) не менее в 43 муниципальных</p>	<p>Обеспечен приоритетный прием в ДОО детей 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в общеобразовательную организацию) не менее в 43 муниципальных</p>	выполнено
---	--	--	--------------	---------------	---------------	---------------	--	--	-----------

									образовани	образовани	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет									
	Контрольное мероприятие по обеспечению приоритетного приема в ДОО детей 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в общеобразовательную организацию)	Органы местного самоуправления	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019								выполнено
	Контрольное мероприятие по сбору отчетности муниципальных образований о количестве детей 5-6 лет, принятых в ДОО	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А..	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019								выполнено
3	Внедрение ФГОС ДОО образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	10.01.2019г.325.12.2019 г.010.01.2019 г.010.01.2019 г.325.12.2019 г.						Внедрение ФГОС ДОО в образовательные организации, реализующие образовательные программы ДО	Внедрен ФГОС ДОО в образовательные организации, реализующие образовательные программы ДО	Довыполнено

Контрольное событие: осуществлен мониторинг внедрения региональной общеобразовательной программы дошкольного образования «Наш дом – Южный Урал» с подготовленной ФГОС ДО, в практику работы ДОО	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019		10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019			выполнено
5 Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	10.01.2019г.	10.01.2019 г.	25.12.2019 г.	10.01.2019 г.	25.12.2019 г. Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО не менее 43 муниципальных образований	выполнено
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия Нет							
Контрольное событие: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований по проведению мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019		10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019			выполнено

6	Экспериментальная разработка подходов к формированию современной предметно-пространственной среды в ДОО	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	10.01.2019г.	25.12.2019г.	10.01.2019 г.	25.12.2019 г.	10.01.2019 г.	25.12.2019 г.	Организация экспериментальной разработки подходов к формированию современной предметно-пространственной среды в ДОО в не менее 5 муниципальных образованиях	Организована экспериментальная разработка подходов к формированию современной предметно-пространственной среды в ДОО в 5 муниципальных образованиях	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет									
	Контрольное событие 1: осуществлен сбор отчетности муниципалитетов с формированием современной предметно-пространственной среды в ДОО	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.		10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019				10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019			выполнено
	Контрольное событие 2: проведено финансирование не менее чем в 5 муниципальных образованиях	Органы местного самоуправления		25.12.2019 г.				25.12.2019 г.			выполнено

мероприятий по экспериментальной разработке подходов к формированию современной предметно-пространственной среды в ДОО за счет средств местных бюджетов									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6 мероприятий:

6 выполнено; 0 невыполненных

Задача 3 Содействие формированию современной и доступной среды в ДОО, расположенных на территории Челябинской области										
1	Поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»,	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	10.01.2019г.	25.12.2019 г.	10.01.2019 г.	25.12.2019 г.			Поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»,	Рациональное питание детей поддерживается в пределах, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»,

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»	утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»	утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»								выполнено	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет										выполнено
Контрольное событие: мониторинг выполнения натуральных норм питания детей в ДОО и соответствия рациона питания детей в ДОО СанПиН 2.4.1.3049-13.	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	31.01.2019	31.01.2019 г.								выполнено
2 Создание в ДОО условий для осуществления	Начальник управления общего	25.12.2019 г.	25.12.2019 г.	10.01.2019 г.	10.01.2019 г.					Созданы условия для осуществления органами	выполнено

органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи	образование МОиН ЧО Тюрина Е.А.					органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи в 10 муниципальных образованиях	здравоохранения первичной медико-санитарной помощи в ДОО 21 муниципальных образований
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия							
Нет							
Контрольное событие 1: проведен сбор отчетности муниципальных образований о выполнении графиков лицензировании медицинских кабинетов	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019			10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019		выполнено
Контрольное событие 2: осуществлено финансирование мероприятий по лицензированию медицинских кабинетов в ДОО не менее чем в 10 муниципалитетах за счет средств местных бюджетов	Органы местного самоуправления	25.12.2019			25.12.2019		выполнено
3 Создание в ДОО	Начальник	10.01.2019г.	25.12.2019 г.	10.01.2019 г.	25.12.2019 г.	Обеспечено создание	Созданы условия для выполнения

Условий осуществления лицензированной медицинской деятельности оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам	для осуществления лицензированной медицинской деятельности оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам	управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.					Условий осуществления лицензированной медицинской деятельности оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам не менее чем в 1 городском округе муниципалитете	для осуществления лицензированной медицинской деятельности оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам в Челябинском городском округе	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия									
Нет									
Контрольное событие 1: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о поддержании условий по осуществлению медицинской деятельности оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019				10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019		выполнено
Контрольное событие 2: произведено финансирование	25.12.2019 г.	Органы местного самоуправления	25.12.2019 г.						выполнено

мероприятий на поддержание условий по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам не менее чем в 1 муниципальном образовании средствами местных бюджетов								
4 Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	10.01.2019г.	25.12.2019 г.	10.01.2019 г.	25.12.2019 г.	Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО не менее чем в 2 муниципальных образованиях	Созданы специальные условия для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО не менее чем в 2 муниципальных образованиях	выполнено
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
Контрольное событие 1: осуществлен сбор отчетов муниципальных образований о создании специальных условий для интегрированного, инклюзивного	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.		10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019		10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019			выполнено

воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО										
Контрольное событие 2: осуществлено финансирование мероприятий по созданию специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО в не менее 2 муниципальных образованиях средствами местных бюджетов	Органы местного самоуправления	25.12.2019 г.	25.12.2019 г.	10.01.2019 г.	10.01.2019 г.	25.12.2019 г.	25.12.2019 г.	10.01.2019 г.	25.12.2019 г.	Выполнено
5 Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	10.01.2019г.	25.12.2019 г.	10.01.2019 г.	10.01.2019 г.	25.12.2019 г.	25.12.2019 г.	10.01.2019 г.	25.12.2019 г.	Организована работа дополнительных коррекционных групп в ДОО не менее чем в 5 муниципальных образованиях для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (5 групп для 62 детей)
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Проблемы, возникшие в ходе реализации									

	Контрольное событие 1: произведен сбор отчетности муниципальных образований с количеством созданных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.		10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019		10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019			Выполнено
	Контрольное событие 2: осуществлено финансирование в 5 муниципальных образованиях мероприятий по организации работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов за счет средств местных бюджетов	Органы местного самоуправления		25.12.2019 г.		25.12.2019 г.			Выполнено
6	Создание условий для приема в ДОО детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	10.01.2019г.	25.12.2019 г.	10.01.2019 г.	25.12.2019 г.	Не менее чем в муниципальном образовании обеспечено создание условий для приема ДОО детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года	Созданы условия для приема в ДОО детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в Озерском городском округе	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							

Контрольное событие 1: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований и поддержании функционирования ранее созданных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019		10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019.		Выполнено
Контрольное событие 2: произведено финансирование мероприятий по поддержанию ранее созданных условий для приема в ДОО детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в ДОО средствами местных бюджетов	Органы местного самоуправления	25.12.2019 г.		25.12.2019 г.		Выполнено

6 мероприятий;

6 выполнено; в том числе к 1 мероприятию применен поправочный коэффициент в связи с его перевыполнением более, чем в 1.5 раза;
0 невыполненных

Задача 4. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования

1	Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	30.04.2019 г.	25.12.2019 г.	30.04.2019 г.	25.12.2019 г.	Проведено повышение квалификации профессиональной переподготовки педагогических работников	Обеспечено проведение повышения квалификации и профессиональная переподготовка 7413	Выполнено
---	---	---	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---	-----------

работников и руководителей системы дошкольного образования на базе образовательных организаций, прошедших конкурсные процедуры							руководителей системы дошкольного образования на базе образовательных организаций, прошедших конкурсные процедуры	педагогических работников и руководителей системы дошкольного образования на базе образовательных организаций, прошедших конкурсные процедуры	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет								
Контрольное событие 1: определены образовательные организации, прошедших конкурсные процедуры, которые обеспечат повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и руководителей системы дошкольного образования	Начальник службы государственных закупок МОиН ЧО Домрачева Е.А.	31.05.2019	31.05.2019	31.05.2019					Выполнено
Контрольное событие 2: осуществлен сбор отчетов организаций,	Начальник службы государственных	15.12.2019	15.12.2019	15.12.2019					Выполнено

	прошедших конкурсные процедуры, которые обеспечили повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и руководителей системы дошкольного образования	закупок МОиН ЧО Домрачева Е.А Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.												
	Контрольное событие 3: осуществлен сбор отчетов муниципальных образований о количестве педагогических работников и руководителей системы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	31.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	31.01.2020			31.01.2020				выполнено	
2	Обеспечение соответствия профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям квалификации, установленным	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А	31.01.2019г.	25.12.2019 г.	31.01.2019 г.	25.12.2019 г.	25.12.2019 г.	Проведены мероприятия поуровню обеспечения соответствия профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям					Профессиональный уровень руководителей соответствует требованиям квалификации, установленным Единым квалификационным	выполнено

<p>Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»</p>						<p>квалификации, установленным</p>	<p>справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалиф. справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалиф. характеристики должностей работников образования»</p>
<p>Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия</p>	<p>Нет</p>						

	Контрольное событие 1: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований в количестве руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО, соответствующих требованиям квалификации	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019		10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019		выполнено	
	Контрольное событие 2: проведено финансирование мероприятий, обеспечивающих соответствие профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям квалификации	Органы местного самоуправления	25.12.2019 г.		25.12.2019 г.		выполнено	
3	Доведение средней платы педагогических работников ДОО до средней заработной платы работников муниципальных	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	31.01.2019 г.		25.12.2019 г.	Доведение заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО до средней заработной платы работников муниципальных	Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных ДОО доведена до средней заработной платы работников муниципальных	выполнено

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области								общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области	общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет									
Контрольное событие I: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований о доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных ДОС до средней заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019			10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019						выполнено
4 Совершенствование практики реализации системы оплаты труда педагогических работников ДОС	31.01.2019 г.	25.12.2019 г.	31.01.2019 г.	25.12.2019 г.	31.01.2019 г.	25.12.2019 г.		Обеспечение совершенствования практики реализации системы оплаты труда педагогических работников ДОС	Обеспечено совершенствование практики реализации системы оплаты труда педагогических работников ДОС	выполнено
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет									

	Контрольное событие 1: проведен мониторинг мероприятий по совершенствованию практики реализации системы оплаты труда педагогических работников ДОО	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019			10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019		выполнено
5	Проведение областного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» в порядке, установленном Губернатором Челябинской области, и участие указанного конкурса во всероссийских конкурсах работников дошкольного образования	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В	30.11.2019 г.	01.04.2019 г.	30.11.2019 г.	30.11.2019 г. Проведение областного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» в порядке, установленном Губернатором Челябинской области, и участие победителей указанного конкурса во всероссийских конкурсах работников ДО	Проведен областной конкурс «Педагог года в дошкольном образовании» в порядке, установленном Губернатором Челябинской области, победитель которого принял участие во всероссийском конкурсе работников ДО	выполнено
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
	Контрольное событие 1: проведение финансирования мероприятий областного конкурса	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В	30.04.2019		30.04.2019	30.04.2019		выполнено

"Педагог года в дошкольном образовании"											
Контрольное событие: 2: произведено финансирование награждения победителя областного конкурса "Педагог года в дошкольном образовании"	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В	31.07.2019									Выполнено
Контрольное событие: 3: Произведено финансирование и обеспечено участие победителя областного конкурса "Педагог года в дошкольном образовании" во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года»	Начальник отдела планирования и организации бюджета МОиН ЧО Антонова С.В	30.11.2019									Выполнено

5 мероприятий:
5 выполнено; 0 невыполненных

Задача 5. Реализация в ДОО мероприятий по энергосбережению и экономической эффективности системы дошкольного образования									
1	Сокращение удельных показателей потребления топливно-энергетических	Начальник управления общего образования	31.01.2019 г.	25.12.2019 г.	31.01.2019 г.	25.12.2019 г.	Сокращение удельных показателей потребления топливно-энергетических	Удельные показатели потребления топливно-энергетических ресурсов в ДОО сокращены	выполнено

ресурсов в ДОО	МОиН ЧО Тюрина Е.А.					ресурсов в ДОО		
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
Контрольное событие 1: осуществлен мониторинг сокращения удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов в ДОО	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019			10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019		выполнено	
2 Совершенствование системы оплаты труда всех категорий работников ДОО	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	31.01.2019 г.	25.12.2019 г.	31.01.2019 г.	25.12.2019 г.	Обеспечены мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда всех категорий работников ДОО	Проведены мероприятия, направленные на системы оплаты труда всех категорий работников ДОО	выполнено
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
Контрольное событие 1: осуществлен мониторинг системы оплаты труда всех категорий работников ДОО	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019			10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019		выполнено	
3 Анализ и совершенствование	Начальник управления	31.01.2019 г.	25.12.2019 г.	31.01.2019 г.	25.12.2019 г.	Расширена практика оказания услуг	Муниципальные ДОО оказывают услуги в	выполнено

практики оказания услуг муниципальными ДОО в рамках муниципального задания	общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.						муниципальными ДОО в рамках муниципального задания	рамках муниципального задания	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет								
Контрольное событие: осуществлен мониторинг оказания услуг муниципальными ДОО в рамках муниципального задания	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019				10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019			выполнено
4 Установка в муниципальных ДОО альтернативных (экономически выгодных) источников получения тепловой энергии	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	31.01.2019 г.	25.12.2019 г.	31.01.2019 г.	25.12.2019 г.	25.12.2019 г.	В муниципальных ДОО не менее чем в 1 муниципальном образовании установлены альтернативные (экономически выгодные) источники получения тепловой энергии	В ДОО Саткинского муниципального района установлены альтернативные (экономически выгодные) источники получения тепловой энергии	выполнено
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет								
Контрольное событие 1: осуществлен сбор отчетов	Начальник управления общего образования	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019				10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019			выполнено

	<p>муниципальных образований с количеством ДОО, в которых обеспечено функционирование ранее установленных альтернативных (экономически выгодных) источников получения тепловой энергии</p>	<p>образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.</p>	<p>25.12.2019</p>	<p>25.12.2019</p>	<p>25.12.2019</p>	<p></p>	<p></p>
<p>2: Контрольное событие обеспечено финансирование мероприятий по обеспечению функционирования ранее установленных в муниципальных ДОО альтернативных (экономически выгодных) источников получения тепловой энергии средствами местных бюджетов</p>	<p>Органы местного самоуправления</p>	<p>Органы местного самоуправления</p>	<p>25.12.2019 г.</p>	<p>25.12.2019 г.</p>	<p>25.12.2019 г.</p>	<p>выполнено</p>	<p>выполнено</p>
<p>5 Расширение практики оказания населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО</p>	<p>Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.</p>	<p>31.01.2019 г.</p>	<p>25.12.2019 г.</p>	<p>31.01.2019 г.</p>	<p>25.12.2019 г.</p>	<p>Увеличено количество оказанных населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО</p>	<p>Практика оказания услуг населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг расширена, количество услуг увеличено</p>

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет								
Контрольное событие: осуществлен сбор отчетности муниципальных образований в количестве оказывающих населению образовательные (сверх ФГОС ДО) и иные платные услуги	Начальник управления общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А..	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019	10.04.2019 10.07.2019 10.10.2019 25.12.2019						выполнено

5 мероприятий;

5 выполнено; 0 невыполненных

Итого по государственной программе:

39 мероприятий, из них:

39 выполненных;

В том числе к 2 мероприятиям применен поправочный коэффициент в связи с их перевыполнением более, чем в 1.5 раза

0 невыполненных

Анализ факторов, повлиявших на выполнение мероприятий государственной программы

Государственной программой на 2019 год предусмотрено 39 мероприятий. Благодаря спланированной работе органов местного самоуправления и государственной власти все запланированные мероприятия выполнены.

Целевые индикаторы(показатели) государственной программы выполнены в полном объеме, что позволило поддерживать достигнутый уровень доступности дошкольного образования в условиях снижения численности детского населения в возрасте 1-6 лет в Челябинской области.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств
на выполнение мероприятий государственной программы**

Таблица 4

№ п/ п	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий государственной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования за весь период реализации, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»	всего:	15950820,09	15881006,97	
		федеральный бюджет	1571900,20	1531487,01	
		областной бюджет	14353584,69	14322192,39	Фактические расходы составили меньше от планируемых на 2019 год Государственной программой за счет перераспределения средств
		бюджеты муниципальных образований	25335,20	27327,57	Фактические расходы составили больше планируемых на 2019 год Государственной программой за счет перераспределения средств
		внебюджетные источники	0,0	0,0	Нет
	Задача 1. Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слое населения Челябинской области в услугах по дошкольному	всего	15928150,59	15861367,47	
		федеральный бюджет	1571900,20	1531487,70	
		областной бюджет	14351150,09	14319779,72	
		бюджеты муниципальных	5100,30	12670,76	

	образованию, присмотру и уходу за детьми	х образований			
		внебюджетные источники	0,0	0,0	нет
1	Создание дополнительных мест в ДОО за счет капитального ремонта здания, открытия групп в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, рационализации площадей, действующих ДОО	всего:	2000,00	7311,00	Увеличение фактических расходов за счет перераспределения средств местных бюджетов.
		бюджеты муниципальны х образований	2000,00	7311,00	
2	Открытие в ДОО групп кратковременного пребывания воспитанников	всего:	0,0	0,0	Нет
		бюджеты муниципальны х образований	0,0	0,0	
3	3 Организация подвоза детей из сельских населенных пунктов, не имеющих дошкольных образовательных организаций, в близлежащую дошкольную образовательную организацию	всего:	3100,30	5359,86	Увеличение фактических расходов за счет перераспределения средств местных бюджетов.
		бюджеты муниципальны х образований	3100,30	5359,86	
4	5 Создание условий для развития частных ДОО с использованием инструментов государственно- частного партнерства	всего:	0,0	0,0	Нет
5	6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в	всего:	13130137,34	13129927,74	Средства в объеме 209,60 тыс. руб. по итогам года не израсходованы в полном объеме в связи с экономией по учебным расходам Карталинский МР МР — 184 тыс.руб.
		областной бюджет	13130137,34	13129927,74	

	муниципальных дошкольных образовательных организациях				Сосновский МР — 25,06 тыс.руб, Увельский МР — 0,53 тыс.руб.
6	7 Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	всего:	77804,70	77744,20	Нет Средства в объеме 60,50 тыс. руб. по итогам года не израсходованы в полном объеме в связи с экономией по учебным расходам: Челябинский ГО — 60,50 тыс.руб.
		областной бюджет	77804,70	77744,20	
7	8 Компенсация части платы, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в ОО, реализ. образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории ЧО	всего:	615069,30	614961,77	Средства в объеме 107,53 тыс. руб. по итогам года не израсходованы в полном объеме в связи с экономией из-за невыполнения плана по детодням.
		областной бюджет	615069,30	614961,77	
8	Предоставление субсидий местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской платы	всего:	78157,95	77702,65	Причина не использования средств субсидии - сокращение дней посещения обучающимися образовательных организаций (Магнитогорский ГО — 24,62 тыс руб.; Златоустовский ГО — 8,99 тыс. руб.; Локомотивный ГО — 124.95 тыс. руб.; Еманжелинский МР — 62.59 тыс. руб.; Увельский МР — 12,14 тыс. руб.)
		областной бюджет	78157,95	77702,65	
9	Предоставление	всего:	42122,80	42122,80	Нет

	субсидий местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ОВЗ качественного образования и коррекции развития				
		областной бюджет	42122,80	42122,80	
10	Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций	всего:	573815,20	542527,00	Средства не израсходованы в полном объеме по следующей причине: планируемый объект Коркинского МР не выкуплен в связи сжатыми сроками процедуры приобретения (данный объект был заявлен на дополнительные средства из ФБ, распоряжение Правительства РФ от 23 ноября 2019 года)
		федеральный бюджет	404154,40	378810,65	
		областной бюджет	169660,80	163716,35	
11	Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на строительство зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций	всего:	315018,45	301800,37	Челябинский ГО -экономия, которая образовалась по результатам конкурентных процедур на строительные монтажные работы и закупку оборудования. Все объекты строительства введены в эксплуатацию в декабре 2019 г.
		федеральный бюджет	255154,90	244109,38	
		областной бюджет	59853,55	57690,99	
12	Предоставление	всего:	19362,50	19362,50	Нет

	субсидий местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	областной бюджет	19362,50	19362,50	
13	Предоставление субсидий местным бюджетам на создание мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	всего	14222,20	14222,20	нет
		областной бюджет	14222,20	14222,20	
14	Предоставление субсидий местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	всего	14125,00	14125,00	нет
		областной бюджет	14125,00	14125,00	

15	Предоставление субсидий местным бюджетам на выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций	всего	476462,50	475491,97	Челябинский ГО - экономии по результатам проведенных аукционных процедур 970,54 тыс.руб.
		федеральный бюджет	457403,80	456472,14	
		областной бюджет	19058,70	19019,83	
16	Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	всего	474552,30	471341,68	Челябинский ГО - экономия по результатам конкурентных процедур на строительно-монтажные работы 3210,62 тыс.руб.
		федеральный бюджет	455177,10	452094,84	
		областной бюджет	19375,20	19246,84	
17	Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет	всего	92200,05	69936,85	Челябинский ГО – экономия 22.62 тыс.руб., которая образовалась по результатам конкурентных процедур на строительно-монтажные работы и закупку оборудования. Все объекты строительства введены в эксплуатацию в декабре 2019 г.
		областной бюджет	92200,05	69936,85	
	Задача 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО	всего	5211,70	1741,70	Уменьшение фактических расходов за счет перераспределения средств местных бюджетов.
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	
		бюджеты муниципальных образований	5211,70	1741,70	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	

1	Обеспечение соответствия действующих муниципальных лицензированным требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г № 26 "Об утверждении СанПин 2.4.3049-13" Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" всех ДОО и к режиму	всего:	4761,70	1291,70	Уменьшение фактических расходов за счет перераспределения средств местных бюджетов.
		бюджеты муниципальных образований	4761,70	1291,70	
2	Обеспечение приоритетного приема в дошкольные образовательные организации детей 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в общеобразовательную организацию)	всего:	0,0	0,0	Нет
3	Внедрение ФГОС ДО в образовательные организации, реализующие	всего:	0,0	0,0	Нет

	образовательные программы дошкольного образования				
4	Внедрение региональной общеобразовательной программы дошкольного образования «Наш дом – Южный Урал», подготовленной с учетом ФГОС ДО, в практику работы ДОО	всего:	0,0	0,0	Нет
5	Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО	всего:	0,0	0,0	Нет
6	Экспериментальная разработка подходов к формированию современной предметно-пространственной среды в ДОО	всего: бюджеты муниципальных образований	450,00	450,00	Нет
	Задача 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования	всего	2712,90	11759,43	Увеличение фактических расходов за счет перераспределения средств местных бюджетов.
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	
		бюджеты муниципальных образований	2712,90	11759,43	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
1	Поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах, установленных	областной бюджет	0,0	0,0	
		бюджеты муниципальных	0,0	0	

	санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сан-эпидем. требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ», утверждёнными постановлением Главного гос. Сан. врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сан-эпидем требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ»	х образований			
2	Создание в ДОО условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи	всего:	604,90	10723,23	Увеличение фактических расходов за счет перераспределения средств местных бюджетов.
		бюджеты муниципальных образований	604,90	10723,23	
3	Создание в ДОО условий для осуществления лицензированной мед. деятельности по оказанию спец. мед. помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам	всего:	100,00	0	Уменьшение расходов связано с изменениями требований к лицензированию спец. мед. помощи, а также перераспределения средств местных бюджетов, которые были направлены на подготовку мед. кабинетов ДОО для получения лицензий на осуществление первичной медико-санитарную помощи.
		бюджеты муниципальных образований	100,00	0	

4	Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО	всего:	770,00	770,00	Нет
		бюджеты муниципальных образований	770,00	770,00	
5	Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов	всего:	238,00	266,20	Увеличение фактических расходов за счет перераспределения средств местных бюджетов.
		бюджеты муниципальных образований	238,00	266,20	
6	Создание условий для приема в ДОО детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года	всего:	1000,00	0	Уменьшение фактических расходов за счет перераспределения средств местных бюджетов. Группы открывались за счет субсидии из областного бюджета.
		бюджеты муниципальных образований	1000,00	0	
	Задача 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО	всего	3244,90	3568,25	Увеличение фактических расходов за счет перераспределения средств местных бюджетов.
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	2434,60	2412,67	
		бюджеты муниципальных образований	810,30	1155,58	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
1	Обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогических работников и руководителей системы дошкольного образования на базе образовательных организаций,	всего:	2103,40	2262,80	Увеличение фактических расходов за счет перераспределения средств местных бюджетов.
		областной бюджет	2103,40	2096,30	
		бюджеты муниципальных образований	0,0	159,40	

	прошедших конкурсные процедуры				
2	Обеспечение соответствия профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям квалификации, установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»	всего:	810,30	996,18	Увеличение фактических расходов за счет перераспределения средств местных бюджетов.
		бюджеты муниципальных образований	810,30	996,18	
3	3 Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО до средней заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на	всего:	0,0	0,0	Нет
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	

	территории Челябинской области				
4	6 Совершенствование практики реализации системы оплаты труда педагогических работников ДОО	всего:	0,0	0,0	Нет
5	2 Проведение областного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» в порядке, установленном Губернатором Челябинской области, и участие победителей указанного конкурса во всероссийских конкурсах работников дошкольного образования	всего:	331,20	316,37	Экономия в связи с уменьшением затрат на изготовление медалей и приобретение цветов для конкурсантов всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России 2019 г.", также уменьшение стоимости проездных билетов участникам.
		областной бюджет	331,20	316,37	
	Направление 5. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования	всего	11500,00	0	Нет
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	
		бюджеты муниципальных образований	11500,00	0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
1	Сокращение удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов в ДОО	всего:	0,0	0,0	Нет
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
2	Совершенствование системы оплаты труда всех категорий работников ДОО	всего:	0,0	0,0	Нет
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
3	Анализ и	всего:	0,0	0,0	Нет

3	совершенствование практики оказания услуг муниципальными ДОО в рамках муниципального задания	бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	
4	Установка в муниципальных ДОО альтернативных (экономически выгодных) источников получения тепловой энергии	всего:	11500,00	0	Уменьшение фактических расходов за счет перераспределения средств местных бюджетов.
		бюджеты муниципальных образований	11500,00	0	
5	Расширение практики оказания населению образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО	всего:	0,0	0,0	Нет
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	

**Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации
государственной программы**

Таблица 5

Показатель	Реквизиты нормативного правового акта наименование	Подтверждающая информация, дата, номер НПА
Государственная программа приведена в соответствие с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу	о внесении изменений в государственную программу Челябинской области в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 26.12.2018 г. № 852-ЗО	постановление Правительства Челябинской области от 27.12.2018 № 656-П
На 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации государственной программы соответствует действующей редакции государственной программы и согласован с Министерством экономического развития Челябинской области	приказ Министерства образования и науки Челябинской области от от 29.12.2018 №01/4228	не выполнено
На 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации государственной программы размещен на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет		не выполнено

Информация о внесенных изменениях в государственную программу за 2019 год в государственную программу Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» (Постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 № 522-П)

Таблица 6

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2019 г. № 35-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П»	Изменение объемов финансирования, введение новых мероприятий и индикативных показателей	Соответствие Программы Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.
2	Постановление Правительства Челябинской области от 30.05.2019 г. № 259-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П»	Изменение формы межбюджетного трансферта с иных межбюджетных трансфертов на субсидии приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций.	Исполнение поручения Губернатора Челябинской области от 11.02.2019 г. Об изменении формы межбюджетного трансферта с иных межбюджетных трансфертов на субсидии приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций
3	Постановление Правительства Челябинской области от 03.10.2019 г. № 404-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области	Изменения в части изменения формы межбюджетного трансферта с субсидии местным бюджетам на иные межбюджетные	Изменения объемов финансирования программы за счет выделения дополнительных средств федерального и

	от 29.10.2014 г. № 522-П»	трансферты мероприятия по приобретению зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций, по причине возникшей технической проблемы формирования в системе «Электронный бюджет» соглашений с муниципальными образованиями, изменения объемов финансирования.	областного бюджетов, изменения в части изменения формы межбюджетного трансферта с субсидии местным бюджетам на иные межбюджетные трансферты мероприятия по приобретению зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций, по причине возникшей технической проблемы формирования в системе «Электронный бюджет» соглашений с муниципальными образованиями
4	Постановление Правительства Челябинской области от 29.11.2019 г. № 537-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П»	Изменения в части приведения в соответствие с требованиями Порядка принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации, утвержденными постановлением Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П	Постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П (в редакции постановления Правительства Челябинской области от 28.05.2019 г. № 243-П).
5	Постановление Правительства Челябинской области от 26.12.2019 г. № 624-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П»	Изменение объемов ассигнований 2019 года, предусмотренных законом Челябинской области от 26.12.2019 г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».	Уточнение объемов ассигнований 2019 года, предусмотренных законом Челябинской области от 26.12.2019 г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Раздел Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы

Степень реализации мероприятий государственной программы

$СР_m = M_b / M$, где:

$СР_m$ – степень реализации мероприятий;

M_b – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятия Программы выполнены в полном объеме по всем задачам.

$$СР_m = 38,8 / 39 = 0,995$$

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы

При оценке эффективности использования бюджетных средств учитываются средства областного бюджета и бюджетов муниципальных образований.

$С_{суз} = З_f / З_p$, где:

$С_{суз}$ – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню расходов;

$З_f$ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

$З_p$ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Итого по Программе:

$$С_{суз} = 15887006,97 / 15950820,09 = 0,996$$

Степень достижения цели и решения задач государственной программы.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы (показатели конечного результата) рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_1^T СД_{гпз} / T, \text{ где:}$$

$СР_{гп}$ – степень достижения целей и решения задач государственной программы;

$СД_{гпз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

T – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы.

Для расчета степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов) конечного результата, характеризующих цели и задачи государственной программы ($СД_{гпз}$) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{гппз} = З_{гпф} / З_{гпп}, \text{ где:}$$

$З_{гпф}$ – значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$З_{гпп}$ – плановое значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи государственной программы;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{гппз} = З_{гпп} / З_{гпф}, \text{ где:}$$

$З_{гпп}$ – плановое значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи государственной программы;

$З_{гпф}$ – значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя (индикатора) является снижение значений и значение $З_{гпф}$ равно 0, то значение $СД_{гппз}$ принимается равным 1.

При использовании данной формулы, в случае если:

$СД_{гппз}$ составляет от 1 до 1,5, значение $СР_{гппз}$ принимается равным 1;

$СД_{гппз}$ больше 1,5, значение $СР_{гппз}$ принимается равным 0,9.

№ п/п	Целевые индикаторы и показатели, предусмотренные государственной программой	Плановое значение 2019 года	Фактическое значение в 2019 году	Формула расчета	Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
1.	Показатель конечного результата: охват детей 1-7 лет дошкольным образованием	80%	84,8%	$СД_{гппз} = З_{гпф} / З_{гпп}$	1,06
2.	Показатель конечного результата: удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО	100%	100%	$СД_{гппз} = З_{гпф} / З_{гпп}$	1
3.	Показатель конечного результата: доступность дошкольного	66%	66,7%	$СД_{гппз} = З_{гпф} / З_{гпп}$	1,01

	образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов				
4.	Показатель конечного результата: удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку	32%	39%	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1,21
5.	Показатель конечного результата: сохранение в ДОО норм потребления энергоресурсов на уровне, близком к 2015 году	1-1,1	1-1,1	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1

Таким образом,

$$СР_{гпк/р} = \sum_1^T СД_{гппз} / T = \sum 5 / 5 = 1,000$$

Степень достижения целей и решения задач программы с учетом показателей непосредственного результата рассчитывается по формуле, предусмотренной для реализации подпрограмм:

$$СР_{п/п} = \sum_1^N СД_{п/ппз} / N, \text{ где:}$$

$СР_{п/п}$ – степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

$СД_{п/ппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм определяется степень достижения значений показателей (индикаторов) непосредственного результата, характеризующих цели и задачи подпрограммы ($СД_{п/ппз}$) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп}, \text{ где:}$$

$ЗП_{п/пф}$ – значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пп}$ – плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития

которых является снижение значений:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пп} / ЗП_{п/пф}, \text{ где};$$

$ЗП_{п/пп}$ – плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$ЗП_{п/пф}$ – значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

№ п/п	Целевые индикаторы и показатели, предусмотренные государственной программой	Плановое значение 2019 года	Фактическое значение в 2019 году	Формула расчета	Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
1.	Показатель непосредственного результата: доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет	100	100	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1
2.	Показатель непосредственного результата: доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет	75,3	85,3	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1,13
3.	Показатель непосредственного результата: доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет	78	85,5	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1,09
4.	Показатель непосредственного результата: количество мест, открытых за счет приобретения новых зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования	1140	1337	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1,17
5.	Показатель непосредственного результата: количество мест, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, планируемых к открытию во вновь создаваемых группах	217	219	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1,009

6.	Показатель непосредственного результата: количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации государственной программы	1275	1275	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1
7.	Показатель непосредственного результата: численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в муниципальных и государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, с начала текущего учебного года	14,6	7,2	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпф}$	2,02
8.	Показатель непосредственного результата: количество открытых мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в расположенных на территории Челябинской области муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих	80	80	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1

	образовательную программу дошкольного образования				
9.	Показатель непосредственного результата: удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в частных дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей, получающих дошкольное образование	0,9	0,9	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1
10.	Показатель непосредственного результата: численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход	39603	41765	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1,05
11	Показатель непосредственного результата: численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход	352	396	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1,1

12.	Показатель непосредственного результата: удельный вес численности детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход	0,7	0,9	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1
13.	Показатель непосредственного результата: охват детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет	33	35,9	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1,08
14.	Показатель	0	0		1

	непосредственного результата: количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО				
15.	Показатель непосредственного результата: доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	0	0		1
16	Показатель непосредственного результата: удельный вес воспитанников, охваченных альтернативными формами дошкольного образования	1,3%	2,4%	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1,8
17.	Показатель непосредственного результата: удельный вес воспитанников ДОО, получающих платные дополнительные услуги	17%	19,5%	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1,1
18.	Показатель непосредственного результата: удельный вес коррекционных и комбинированных групп для детей с ОВЗ и детей инвалидов в общем числе групп	16%	20,3%	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1,3

	ДОО				
19.	Показатель непосредственного результата: доля ДОО, осуществляющих лицензированную медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам в общем числе ДОО	1	3,9	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	3,9
20.	Показатель непосредственного результата: численность воспитанников ДОО, приходящихся на одного педагогического работника	9,5	10	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1,05
21.	Показатель непосредственного результата: доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в общей численности педагогических работников	1	1	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1
22.	Показатель непосредственного результата: доля ДОО, имеющих паспорт энергоэффективности	100%	100%	$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}$	1

Таким образом,

$$СР_{гпн/р} = \sum_1^N СД_{п/ппз} / N = 21,7/22 = 0,986$$

Степень реализации мероприятий государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$СР_{м} = М_{в} / М = 38,8/39 = 0,995, \text{ где:}$$

$СР_{м \text{ п/п}}$ – степень реализации мероприятий программы;

M_b – количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;

M – общее количество мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность деятельности ответственного исполнителя государственной программы

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

$$СД_{кр} = КР_{ф} / КР_{п}, \text{ где:}$$

$СД_{кр}$ – степень достижения планового значения показателя;

$КР_{ф}$ – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

$КР_{п}$ – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

Эффективность деятельности ответственного исполнителя государственной программы рассчитывается по формуле:

$$ЭДО = \sum СД_{кр} / R = 1 / 3 = 0,333, \text{ где:}$$

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя государственной программы;

$СД_{кр}$ – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

показатель	Реквизиты нормативного правового акта наименование	Подтверждающая информация, дата, номер НПА
Государственная программа приведена в соответствие с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу	о внесении изменений в государственную программу Челябинской области в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 26.12.2018 г. № 852-30	постановление Правительства Челябинской области от 27.12.2018 № 656-П
На 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации государственной программы соответствует действующей редакции государственной программы и согласован с Министерством экономического развития	приказы Министерства образования и науки Челябинской области от 29.12.2018 №01/4228	не выполнено

Челябинской области		
На 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации государственной программы размещен на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет		не выполнено

Эффективность реализации государственной программы, в которую не включены подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = k10 \times \text{СР}_{\text{гп}_{\text{н/р}}} + k11 \times \text{С}_{\text{суз}_{\text{гп}}} + k12 \times \text{СР}_{\text{м}} + k13 \times \text{СР}_{\text{гп}_{\text{к/р}}} + k14 \times \text{ЭДО}$$

где:

$k10$ – весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач государственной программы (показатели непосредственного результата) ($k10 = 0,35$);

$\text{СР}_{\text{гп}_{\text{н/р}}}$ – степень достижения целей и решения задач государственной программы (показатели непосредственного результата).

$k11$ – весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат ($k11 = 0,1$);

$\text{С}_{\text{суз}_{\text{гп}}}$ – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат.

$k12$ – весовой коэффициент степени реализации мероприятий государственной программы ($k12 = 0,1$);

$\text{СР}_{\text{м}}$ – степень реализации мероприятий государственной программы.

$k13$ – весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач государственной программы (показатели конечного результата) ($k13 = 0,35$);

$\text{СР}_{\text{гп}_{\text{к/р}}}$ – степень достижения целей и решения задач государственной программы (показатели конечного результата). Показатель рассчитывается в соответствии с пунктом 29 настоящего Порядка;

$k14$ – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы ($k14 = 0,1$);

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя государственной программы.

$$\text{СР}_{\text{гп}_{\text{н/р}}} = 21,7 / 22 = 0,986$$

$$\text{С}_{\text{суз}} = 15887006,97 / 15950820,09 = 0,996$$

$$\text{СР}_{\text{м}} = 38,8 / 39 = 0,995$$

$$\text{СР}_{\text{гп}_{\text{к/р}}} = 5 / 5 = 1$$

$$\text{ЭДО} = 1 / 3 = 0,333$$

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,928$$

Доклад
О реализации государственной программы Челябинской области
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской
области» в 2019 году.

В настоящее время в 1220 детских садах и 197 дошкольных отделениях школ Челябинской области воспитывается более 226 тысяч детей или 84,8% от общей численности детей дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет).

Задача удовлетворения потребностей населения в услугах детских садов продолжает оставаться достаточно острой. В очереди на устройство в детский сад зарегистрировано более 45 тыс. человек, из них более 7 тыс. - в актуальной очереди.

Ключевые задачи программы «Поддержка и развитие дошкольного образования» - обеспечение 100% доступности детских садов в текущем режиме детям 3-7 лет и к 2021 году - детям до трех лет, то есть, всем остальным. Эти нормы введены майскими Указами Президента РФ №599 от 2012 года и № 204 от 2018 года.

Показатели доступности дошкольного образования и охвата дошкольным образованием в области улучшаются: доступность улучшилась за год на 2,1 процентных пунктов, охват – на 3,2%.

В 2019 году вновь открыты 17 объектов дошкольного образования (в том числе 2 детских сада реконструированы) на 2624 места. Затраты на открытие дополнительных мест составили 2 199,4 млн. рублей. В том числе, средства федерального бюджета, полученные областью по соглашению с Министерством просвещения РФ, в сумме 1 531,5 млн. рублей.

Детские сады открылись в Челябинске, Копейске, Сосновском районе, реконструированы в Магнитогорске и Красноармейском районе. Большинство из них было введено с участием частных инвесторов, с последующим выкупом объектов органами местного самоуправления.

Актуальность государственно-частного партнерства продолжает сохраняться. Неудовлетворенный спрос населения на места в детских садах, как уже было сказано выше, сохраняется. В настоящее время он локализован в основном в 6 территориях области: из 7 тысяч 5,8 тыс. человек – жители областного центра; 435 чел. – Копейска. Далее следуют Сосновский район, Магнитогорск, Аргаяш, Миасс. Цифры весьма значительные, хотя благодаря мероприятиям государственной программы Челябинской области актуальная очередь за год уменьшилась на 5 тыс. человек.

Наша ближайшая задача, имеющая статус мероприятия национального проекта «Демография», заключается в том, чтобы открыть недостающие места. Что здесь особенно важно для понимания дальнейшей логики управленческих действий?! А то, что и в стране, и в Челябинской области

кардинально поменялись демографические основания для принятия решений по развитию сети детских садов.

В течение последних 17 лет демографическая волна рождаемости росла. С прошлого года эта волна перешла в нисходящую фазу, которая будет определять падение спроса на места в детских садах в ближайшей перспективе.

Однако падение спроса ожидается не во всех территориях. В эти процессы включается внутриобластная миграция населения.

Соответственно планы открытия дополнительных мест, направленные на достижение 100% доступности дошкольного образования к 2021 году, сформированы с учетом этого обстоятельства.

План текущего года по вводу новых мест достаточно напряженный. Предстоит построить и выкупить 11 объектов на 2750 мест. Строительство уже начато. Это 1 детский сад в Сосновском районе, 1 в Копейске и 9 в Челябинске (в мкр. 20, мкр. 47, мкр. 48, Академ-Риверсайд №2 и №4, Парковый-2, по ул. Неополитанова в Советском районе, в границах улиц Якутская - Лизы Чайкиной в Ленинском районе, в границах улиц Орджоникидзе – Телевизионная в Советском районе).

Также в этом году запланировано начать строительство 13-ти детских садов на 2660 мест со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году.

В целом план открытия новых мест на 2020-2021 годы в сумме расходов 3 955,2 млн. рублей будет реализован с привлечением средств федерального и областного бюджетов.

В территориях, не вошедших в план строительства-выкупа зданий, дефицита мест практически нет, либо этот дефицит будет исчерпан в ближайшие год-два под влиянием демографических процессов. Стоит отметить, что в области в малочисленных населенных пунктах, в которых нет объектов образования, проживают дети, не имеющие возможность получать дошкольное образование.

Некоторые территории осуществляют подвоз старших дошкольников из малочисленных населенных пунктов в ближайшие детские сады. Другой формой организации таких детей может быть семейная группа на дому у педагога, которая создается как группа муниципального детского сада и финансируется из бюджета. Мы предлагаем активнее использовать опыт Чебаркульского района, где есть такая группа, которая имеет все необходимые разрешительные документы на реализацию программы дошкольного образования.

(Ссылка на НПА по негосударственному сектору и по семейным формам <http://new.minobr74.ru/edu/preschool/varforms>).

В соответствии с задачами государственной программы в регионе продолжается работа по расширению доступности дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья, чему способствует снижение общего дефицита мест в детских садах области.

В 2019 году в рамках Программы целевыми субсидиями на открытие групп для детей с ограниченными возможностями здоровья воспользовались 23 муниципалитета. Открыто 219 мест в коррекционных группах и 747 мест в комбинированных группах. Затраты областного бюджета на эти цели составили 42,1 млн. руб.

С целью поддержки одиноких родителей, учащихся матерей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также в целях выполнения Указа Президента РФ № 204 в детских садах открыты группы для детей до 1 года. Мероприятие поддерживалось областным бюджетом. На субсидию в 2019 заявили 5 муниципалитетов (Верхний Уфалей, Магнитогорск, Трехгорный, Аша и Коркино), которые открыли 80 мест для воспитанников в возрасте до 1 года.

Продолжалась работа по созданию условий для осуществления медицинской деятельности непосредственно в детских садах, что особенно важно в связи с увеличением набора детей до 3-х лет и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с программой 130 медицинских кабинетов детских садов должны пройти лицензирование до конца 2020 года. В 2019 году получено 38 лицензий и подготовлено к лицензированию 47 кабинетов.

Таким образом, в 2019 году в Челябинской области было продолжено масштабное строительство детских садов, увеличилось общее количество мест, в том числе для детей младшего дошкольного возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья, улучшились условия для оказания медицинской помощи и проведения коррекционной работы. Все мероприятия программы выполнены в полном объеме.

В 2020 году работа по строительству, выкупу новых зданий и открытию дополнительных мест для детей с ОВЗ должна быть продолжена в соответствии с плановыми заданиями Программы.

Актуальными направлениями работы в сфере дошкольного образования в 2020 году являются:

- проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования за счет средств областного бюджета. Это новое мероприятие в областной программе. В 2020 году запланировано отремонтировать 35 зданий детских садов в 31 муниципалитете;

- организация работы консультационных центров по оказанию бесплатных консультационных, методических, диагностических услуг родителям, осуществляющим дошкольное образование детей в семейной форме. Мероприятие введено Указом Президента РФ № 204 и входит в национальный проект «Образование». В 2020 году запланировано оказание 20 тысяч услуг (с поддержкой федерального бюджета);

- открытие дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в негосударственном секторе (частных детских садах) для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

дошкольного образования в рамках реализации национального проекта «Демография». В 2020 году будет открыто 60 мест с поддержкой федерального бюджета;

- создание в отдаленных населенных пунктах семейных детских садов и семейных дошкольных групп (как в Чебаркульском муниципальном районе). Такая вариативная форма получения дошкольного образования может стать эффективным инструментом реализации Указа Президента. Создание семейных групп одновременно способствует и сохранению трудовой занятости женщин и повышению мотивации к рождению последующих детей.