

СОГЛАСОВАН

Куратор регионального проекта
Исполняющий обязанности
Первого заместителя Губернатора Челябинской области

_____ Е.В. Редин






«__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДЕН

Отраслевым проектным комитетом
(протокол от «__» _____ 20__ г. №__)

ОТЧЕТ
о ходе реализации регионального проекта
на 01 апреля 2019 г.
Современная школа


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>

Индикатор статуса:

 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены

1. Ключевые риски ¹

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				


Индикатор статуса:

 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений

¹ В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено


2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году											
1.	■	Доля муниципальных образований Челябинской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей	%	0	0	0	0	0	0	0	Достижение показателя запланировано с 2020г.
2.	■	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Ед.	0	0	0	0	0	0	0	Достижение показателя запланировано с 2020г.
3.	■	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Тыс.чел.	0	0	0	0	0	0	0	Достижение показателя запланировано с 2020г.
4.	■	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	Человек	500	0	0	0	0	0	0	Достижение показателя запланировано с 2020г.

5.		Доля муниципальных образований Челябинской области, в которых ликвидировано обучение в третью смену	%	100	100	100	100	100	100	100	В Челябинской области обучение проводится в первую и вторую смену
----	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Индикатор статуса:


 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены  Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении бюджета

(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС «Электронный бюджет»)

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»</i>							
1.1.		Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	430,0958	430,0958	400,0958	0	0	0	Перечисление субсидии будет осуществляться поэтапно в пределах объемов финансирования после предоставления документов (форм КС -2 (акт о приемке выполненных работ); КС – 3 (справка о стоимости выполненных работ))
1.1.1		федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	324,0776	324,0776	324,0776	0	0	0	

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств в	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Челябинской области)							
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	
1.1.3		консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	106,0182	106,0182	76,0182	0	0	0	Перечисление субсидии будет осуществляться поэтапно в пределах объемов финансирования после предоставления документов (форм КС -2 (акт о приемке выполненных работ); КС – 3 (справка о стоимости выполненных работ)
1.1.3.1		бюджет Челябинской области	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	106,0182	106,0182	76,0182	0	0	0	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	
1.1.4		внебюджетные источники	0	X	X	X			
1.2.		В организациях, реализующих общеобразовательные программы и	103,1124	103,1124	103,012	36,84	36,84	35,73%	

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств в	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		расположенных на территории Челябинской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся							
1.2.1.		федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.		консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	103,1124	103,1124	103,012	36,84	36,84	35,7%	
1.2.3.1.		бюджет Челябинской области	86,5444	86,5444	86,444	36,84	36,84	35,7%	
1.2.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	16,568	16,568	16,568	0	0	0	
1.2.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	
1.2.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X			
1.3.		В каждом муниципальном образовании Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	10,6993	10,6993	5,5	0	0	0	
1.3.1.		федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	





№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств в	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	
1.3.3.		консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	10,6993	10,6993	5,5	0	0	0	
1.3.3.1.		бюджет Челябинской области	10,6993	10,6993	5,5	0	0	0	
1.3.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
1.3.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	
1.3.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X			
Всего по региональному проекту, в том числе:			544,1075	544,1075	508,6098	36,84	36,84	6,8%	
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)			324,0776	324,0776	324,0776	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов			0	X	X	X			
консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:			220,0299	220,0299	184,5322	36,84	36,84	16,7%	
бюджет Челябинской области			97,4437	97,4437	91,946	36,84	36,84	37,8%	
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований			122,5862	122,5862	92,5862	0	0	0	
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)			0	0	0	0	0	0	
внебюджетные источники			0	X	X	X			






Индикатор статуса:




Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены






Прогнозные сведения

2. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование ОИВ или организации)	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	X	X	Не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	X	X	X	X
1.1	ПК		Не менее чем в 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2019	31.12.2019	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	
1.1.1	ПК		Не менее чем в 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2019	31.12.2019	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	
1.1.1.1	ПК		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	28.02.2019	28.02.2019	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	Челябинская область участие в отборе субъектов не принимала, Министерством просвещения РФ конкурс был объявлен после принятия бюджета (мероприятие реализуется без дополнительного финансирования)
1.2	ПК		Не менее чем в 1 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и	31.12.2019	31.12.2019	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	

			дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей				
1.2.1.	ПК		Не менее чем в 1 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей	31.12.2019	31.12.2019	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	
1.2.1.1	ПК		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	28.02.2019	28.02.2019	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	Челябинская область участие в отборе субъектов не принимала, Министерством просвещения РФ конкурс был объявлен после принятия бюджета (мероприятие реализуется без дополнительного финансирования)
1.3.	ПК		Созданы новые места в общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.12.2019	31.12.2019	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	
1.3.1	ПК		Созданы новые места в общеобразовательных организациях Челябинской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.12.2019	31.12.2019	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	
1.3.1.1	ПК		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	28.02.2019	28.02.2019	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	Заявка Челябинской области на участие в отборе субъектов не принята Министерством

			мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				просвещения РФ, мероприятие реализуется за счет средств областного бюджета
1.3.2	ПК		Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Челябинской области	31.12.2019	31.12.2019	Коuzова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	
1.3.2.1	ПК		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в Челябинской области	28.02.2019	28.02.2019	Коuzова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	Челябинская область участие в отборе субъектов не принимала, Министерством просвещения РФ проведен отбор субъектов РФ по показателю «доля обучающихся во вторую смену». Челябинская область не подходит под данное требование (мероприятие реализуется без доп. финансирования)
2.	X	X	Не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	X	X	X	X
2.1.	ПК		Не менее чем в 4 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих	31.12.2019	31.12.2019	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Кеспииков В.Н. Халамов В.Н.	

			высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»				
2.1.1	ПК		Не менее чем в 4 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2019	31.12.2019	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Кеспииков В.Н. Халамов В.Н.	
2.1.1.1	ПК		Отбор организаций, реализующих общеобразовательные программы для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.05.2019	05.03.2019	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Кеспииков В.Н. Халамов В.Н.	протокол об отборе общеобразовательных организаций от 05.03.2019 г.
3.1.	ПК		Не менее чем в 6 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2020	31.12.2020	Бобровский В.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Хохлов А.В. Халамов В.Н.	
3.1.1	ПК		Не менее чем в 6 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2020	31.12.2020	Тюрина Е.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Выдря Н.М. Хохлов А.В. Халамов В.Н.	
3.1.1.1	ПК		Отбор организаций, реализующих общеобразовательные программы для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.05.2019	01.05.2020	Тюрина Е.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Выдря Н.М.	В паспорте РП «Современная школа» (п.7.1.1) допущена опечатка (следует читать – 01.05.2020г.), в новую редакцию паспорта будут внесены изменения

Индикатор статуса:

- Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений Сведения не представлены
- Прогнозные сведения

Разработчик отчета о ходе реализации
регионального проекта, начальник отдела
начального, основного, среднего общего образования

_____ / Н.М. Выдря

Руководитель регионального проекта
Исполняющий обязанности Министра
образования и науки Челябинской области

_____ / А.И. Кузнецов

Руководитель Регионального
проектного офиса

_____ / _____
Подпись