

СОГЛАСОВАНО

Куратор регионального проекта  
Первый заместитель  
Губернатора Челябинской области

\_\_\_\_\_ И.А. Гехт

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019г.






УТВЕРЖДЕН

Отраслевым проектным комитетом  
(протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019г. №\_\_)

### ОТЧЕТ

о ходе реализации регионального проекта  
на 01 октября 2019 года  
«Современная школа (Челябинская область)»


#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>

*Индикатор статуса:*

 Отсутствие отклонений     Наличие отклонений     Наличие критических отклонений     Сведения не представлены

**1. Ключевые риски <sup>1</sup>**

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				





*Индикатор статуса:*

 Отсутствие отклонений     Наличие отклонений     Наличие критических отклонений



---

<sup>1</sup> В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено

## 2. Сведения о значениях целей и показателей


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году											
1.		Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей	%	0	0	0	0	0	0	0	Достижение показателя запланировано на 2024г.
2.		Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Ед.	0	0	0	0	0	0	0	Достижение показателя запланировано с 2020г.
3.		Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Тыс.чел.	0	0	0	0	0	0	0	Достижение показателя запланировано с 2020г.
4.		Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	Человек	500	0	0	0	0	0	0	Достижение показателя запланировано с 2020г.

Индикатор статуса:

 Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений

## 3. Сведения об исполнении бюджета

(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС «Электронный бюджет»)

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»</i>							
1.1.		Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	400,1958	400,1958	400,1958	226,189	226,189	56,5	
1.1.1		федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	324,0776	324,0776	324,0776	183,181	183,181	56,5	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	
1.1.3		консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	76,1182	76,1182	76,1182	43,008	43,008	56,5	
1.1.3.1		бюджет Челябинской области	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	76,0182	76,0182	76,0182	42,952	42,952	56,5	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0,1	0,1	0,1	0,056	0,056	56,0	
1.1.4		внебюджетные источники	0	X	X	X			

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	32,5	32,5	32,5	0	0	0	Перечисление субсидии осуществляется поэтапно в пределах объемов финансирования после предоставления документов (форм КС -2 (акт о приемке выполненных работ); КС – 3 (справка о стоимости выполненных работ))
1.2.1		федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	
1.2.3		консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	32,5	32,5	32,5	0	0	0	
1.2.3.1		бюджет Челябинской области	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.2		межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	30,0	30,0	30,0	0	0	0	
1.2.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	2,5	2,5	2,5	0	0	0	

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.4		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
1.3.		В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	105,6404	105,6404	105,6404	76,953	76,953	72,8	
1.3.1.		федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	
1.3.3.		консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	105,6404	105,6404	105,6404	76,953	76,953	72,8	
1.3.3.1.		бюджет Челябинской области	84,3854	84,3854	84,3854	55,698	55,698	66	
1.3.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	16,568	16,568	16,568	16,568	16,568	100	
1.3.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	4,687	4,687	4,687	4,687	4,687	100	
1.3.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X			
1.4.		В каждом муниципальном образовании Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	10,6993	10,6993	10,6993	10,6993	10,6993	100	
1.4.1.		федеральный бюджет (в т.ч.	0	0	0	0	0	0	

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)							
1.4.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	
1.4.3.		консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	10,6993	10,6993	10,6993	10,6993	10,6993	100	
1.4.3.1.		бюджет Челябинской области	10,6993	10,6993	10,6993	10,6993	10,6993	100	
1.4.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
1.4.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	
1.4.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X			
1.5.		В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;  Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	100	
1.5.1.		федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	
1.5.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.3.		консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	100	
1.5.3.1.		бюджет Челябинской области	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	100	
1.5.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	0	0					
1.5.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0					
1.5.4.		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
Всего по региональному проекту, в том числе:			549,2355	549,2355	549,2355	314,041	314,041	57,2	
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)			324,0776	324,0776	324,0776	183,181	183,181	56,5	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов			0	X	X	X			
консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:			225,1579	225,1579	225,1579	130,861	130,861	58,1	
бюджет Челябинской области			95,2848	95,2848	95,2848	66,597	66,597	69,9	
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований			122,5862	122,5862	122,5862	59,520	59,520	48,6	
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)			7,287	7,287	7,287	4,743	4,743	65,1	
внебюджетные источники			0	X	X	X			





*Индикатор статуса:*










Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены












Прогнозные сведения






## 4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование ОИВ или организации)	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	X	X	Не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	X	X	X	X
1.1 (п.1)	ПК		Не менее чем в 4 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2019	31.12.2019	Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Халамов В.Н.	
1.1.1 (п.1.1)	ПК		Не менее чем в 4 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2019	31.12.2019	Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Халамов В.Н.	
1.1.1.1 (п.1.1.2)	ПК		Разработка содержания образовательных программ для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.09.2019	31.12.2019	Хохлов А.В. Халамов В.Н.	Образовательные программы для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» не разработаны, в связи с тем, что Министерство просвещения РФ направило методические рекомендации 23.09.19
1.1.1.2 (п.1.1.3)	ПК		Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум"	01.09.2019	01.09.2019	Сидорчук Е.В. Моисеева С.А.	Договоры ГБУДО «ДЮТТ»: МАОУ «Многопрофильный лицей № 1» г.Магнитогорск – от 30.08.19 № Т3; МБОУ «СОШ № 121 г.Челябинск» - от 2.09.19 б/н; МАОУ «СОШ № 56» г.Магнитогорск – от 30.08.19 № Т4; МОУ «Магнитогорский городской многопрофильный лицей при







							МГТУ им. Г.И.Носова» - от 30.08.19 № Т5
1.2 (п.5)	ПК		Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2020	31.12.2020	Гажа И.П. Логачева С.А. Барабас А.А.	
1.2.1 (п.5.6)	ПК		Организация видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в муниципальных общеобразовательных организациях и областных государственных организациях	31.08.2019	31.08.2019	Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А.	Видеонаблюдение при проведении государственной итоговой аттестации организовано (договор от 04.03.2019 №113, государственный контракт от 29.04.2019, договор от 22.07.2019 №397)
1.2.2 (п.5.7)	ПК		Текущие ремонты помещений зданий	31.12.2019	31.12.2019	Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А.	
1.2.3 (п.5.8)	ПК		Увеличение стоимости основных средств	31.12.2019	31.12.2019	Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А.	
1.2.4 (п.5.9)	ПК		Благоустройство территории	31.12.2019	31.12.2019	Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А.	
1.2.5 (п.5.10)	ПК		Организация работы по информационной безопасности ЕГЭ	31.12.2019	31.12.2019	Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А.	
1.2.6 (п.5.11)	ПК		Разработка методических рекомендаций для образовательных организаций "Технология разработки частной модели угроз безопасности информации для информационных систем организаций системы образования: методические рекомендации для образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием"	31.12.2019	31.12.2019	Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А.	
1.2.7 (п.5.12)	ПК		Выплаты специалистам, привлекаемым к выполнению работ, связанных с обеспечением информационной безопасности организации и проведения единого государственного экзамена (информационная безопасность ЕГЭ)	31.12.2019	31.12.2019	Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А.	
1.2.8 (п.5.13)	ПК		Аттестация ГИС «Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Челябинской области»	31.12.2019	31.12.2019	Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А.	

1.2.9 (п.5.15)	ПК		Приобретение средств защиты информации; Продление лицензии для средств защиты информации; Приобретение расходных материалов для оргтехники; Приобретение канцелярских товаров	31.12.2019	31.12.2019	Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А.	
1.2.10 (п.5.16)	ПК		Организации проведения обработки бланков итогового сочинения (изложения)	31.12.2019	31.12.2019	Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А.	
1.2.11 (п.5.17)	ПК		Выплаты специалистам, привлекаемым к обработке бланков итогового сочинения (изложения)	31.12.2019	31.12.2019	Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А.	
1.2.12 (п.5.18)	ПК		Оплата работы (оказанию услуг) лицам, привлекаемым к перепроверке итогового сочинения (изложения) (экспертиза экзаменационных работ)	31.12.2019	31.12.2019	Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А.	
1.2.13 (п.5.19)	ПК		Приобретение канцелярских товаров, бумаги для офисной техники, расходных материалов для оргтехники и т.д.) для обработки бланков итогового сочинения (изложения), обеспечения работы предметной комиссий	31.12.2019	31.12.2019	Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А.	
1.2.14 (п.5.20)	ПК		Приобретение хозяйственных товаров для обеспечения санитарно-гигиенических условий в помещениях, используемых сотрудниками РЦОИ, членами предметной комиссии	31.12.2019	31.12.2019	Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А.	
1.2.15 (п.5.21)	ПК		Приобретение удостоверений, одноразовой посуды, воды	31.12.2019	31.12.2019	Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А.	
1.2.16 (п.5.22)	ПК		Оплата труда сотрудников в рамках субсидии на иные цели для развития национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества	31.12.2019	31.12.2019	Гажа И.П.	
1.2.17 (п.5.23)	ПК		Договоры гражданско-правового характера в в рамках субсидии на иные цели для развития национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества	31.12.2019	31.12.2019	Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А.	
1.3 (п.7)	ПК		Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2020	31.12.2020	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	
1.3.1 (п.7.1)	ПК		Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	31.12.2020	31.12.2020	Коузова Е.А. Тюрина Е.А.	

			адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база			Орехова И.И.	
1.3.1.1 (п.7.1.1)	ПК	■	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.08.2019	01.08.2019	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И.	Министерством образования и науки Челябинской области заявка в Министерство просвещения РФ подготовлена и направлена (письмо Правительства Челябинской области от 02.07.2019 №01/4207)
1.4 (п.8)	ПК	▨	Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей	31.12.2020	31.12.2020	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	
1.4.1 (п.8.1)	ПК	▨	Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей	31.12.2020	31.12.2020	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	
1.4.1.1 (п.8.1.1)	ПК	■	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.08.2019	28.06.2019	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	Министерством образования и науки Челябинской области заявка в Министерство просвещения РФ подготовлена и направлена (письмо Правительства Челябинской области от 28.06.2019 №01/4144)
1.4.1.2 (п.8.1.3)	ПК	■	Проведен отбор образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	01.08.2019	01.08.2019	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А.	Отбор образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах проведен, материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей создана (распоряжение

							Правительства Челябинской области от 14.08.2019 №627-рп «О внесении изменений в распоряжении Правительства Челябинской области от 04.07.2019 №514-рп»
1.5 (п.9)	ПК		Создано 250 новых мест в общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.12.2020	31.12.2020	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	
1.5.1 (п.9.1)	ПК		Создано 250 новых мест в общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.12.2020	31.12.2020	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	
1.5.1.1 (п.9.1.1)	ПК		Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.08.2019	31.12.2019	Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М.	Министерством образования и науки Челябинской области заявка в Министерство просвещения РФ не направлена, т.к. Министерством просвещения РФ не был объявлен отбор на предоставление субсидий

Индикатор статуса:

 Отсутствие отклонений   
  Наличие отклонений   
  Наличие критических отклонений   
  Сведения не представлены  
 Прогнозные сведения   
 

Разработчик отчета о ходе реализации  
регионального проекта, начальник отдела  
начального, основного, среднего общего образования

\_\_\_\_\_ / Н.М. Выдря

Руководитель регионального проекта  
Министр образования и науки  
Челябинской области

\_\_\_\_\_ / А.И. Кузнецов

Руководитель Регионального  
проектного офиса

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_