

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
заместителя Министра
образования и науки
Челябинской области


_____ Е.М. Зайко

« 10 » апреля 2019 года

ПРОТОКОЛ № 12
заседания проектного офиса
Министерства образования и науки Челябинской области

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель Министра образования
и науки Челябинской области,
руководитель проектного офиса

Е.М. Зайко

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Начальник службы реализации
приоритетных проектов, заместитель
руководителя проектного офиса

Т.В. Завгородняя

Начальник управления
бюджетной политики

С.Ю. Исакаева

Начальник управления дополнительного
образования, социализации обучающихся
и молодежной политики

Е.В. Сидорчук

Начальник отдела дополнительного
образования и воспитания

С.А. Моисеева

Начальник отдела молодежных проектов

Л.С. Янина

Начальник отдела
анализа и мониторинга

Е.А. Кулагина

Главный специалист отдела
среднего профессионального образования

М.В. Махалина

Главный специалист
управления дошкольного образования

А.А. Колупаева

Ведущий специалист службы
реализации приоритетных
проектов, ответственный секретарь

Е.В. Показаньева

О подготовке отчетов о реализации региональных проектов.
О доработке паспортов региональных проектов в рамках национальных
проектов «Образование» и «Демография»

ВЫСТУПИЛИ:


Е.М. Зайко, С.Ю. Исакаева, Т.В. Завгородняя

РЕШИЛИ:

Информацию о подготовке отчетов о реализации региональных
проектов принять к сведению.

В срок до 12 апреля 2019 года всем ответственным лицам доработать
паспорта региональных проектов в рамках национальных проектов
«Образование» и «Демография».

Начальник службы реализации
приоритетных проектов,
заместитель руководителя
проектного офиса



Т.В. Завгородняя