

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности заместителя
Министра образования и науки
Челябинской области

 _____ Е.М. Зайко

« 27 » августа 2019 года

ПРОТОКОЛ № 13
заседания проектного офиса
Министерства образования и науки Челябинской области

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Исполняющий обязанности заместителя
Министра образования и науки Челябинской
области, руководитель проектного офиса

Е.М. Зайко

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Начальник службы реализации
приоритетных проектов, заместитель
руководителя проектного офиса

Т.В. Завгородняя

Начальник отдела начального, основного,
среднего общего образования

Н.М. Выдря

Начальник отдела дополнительного
образования и воспитания

С.А. Моисеева

Начальник отдела
анализа и мониторинга

Е.А. Кулагина

Начальник отдела
высшего образования и науки

Е.А. Кочанова

Главный специалист
отдела молодежных проектов

Е.С. Белоусова

Главный специалист отдела
среднего профессионального образования

М.В. Махалина

Главный специалист
управления дошкольного образования

А.А. Колупаева

Ведущий специалист службы реализации
приоритетных проектов,
ответственный секретарь

Е.В. Показаньева

О заключении дополнительных соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации.

О подготовке запросов на изменения в паспорта региональных проектов в рамках реализации национальных проектов.

О мониторингах реализации региональных проектов в системе «Электронный бюджет».

О подготовке отчетов о ходе реализации региональных проектов в рамках национальных проектов.

О закрытии ведомственного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций».

О рассмотрении и согласовании паспорта приоритетного проекта «Наука», трансформированного из региональной составляющей «Наука» и ведомственного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций».

ВЫСТУПИЛИ:

Е.М. Зайко, Т.В. Завгородняя, Е.В. Показаньева, Е.В. Кочанова

РЕШИЛИ:

В срок до 28 августа 2019 года всем ответственным сотрудникам Министерства образования и науки Челябинской области (далее – Министерство) (Выдря Н.М., Моисеева С.А., Кулагина Е.А., Белоусова Е.С., Махалина М.В., Колупаева А.А.) заключить дополнительные соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации.

В срок до 30 августа 2019 года всем ответственным сотрудникам Министерства подготовить запросы на внесение изменений в паспорта региональных проектов в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография».

В срок до 2 сентября 2019 года подготовить отчеты о ходе реализации региональных проектов в рамках национальных проектов и предоставить их в службу реализации приоритетных проектов.


Информацию о рассмотрении и согласовании паспорта приоритетного проекта «Наука», трансформированного из региональной составляющей «Наука», принять к сведению.

Решением проектного офиса Министерства закрыть ведомственный проект «Вузы как центры пространства создания инноваций» с последующей трансформацией его в приоритетный проект «Наука».

Отделу вузов и высшего образования Министерства (Кочанова Е.В.) в срок до 1 октября 2019 года подготовить итоговый отчет о ходе реализации ведомственного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций».

Паспорт приоритетного проекта «Наука» согласовать и инициировать его рассмотрение и согласование на ближайшем заседании рабочей группы при Отраслевом проектном комитете «Развитие человеческого капитала и социальной сферы».

Начальник службы реализации
приоритетных проектов,
заместитель руководителя
проектного офиса



Т.В. Завгородняя