

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(53) Все лучшее детям (Челябинская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 5, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	613662.26 тыс. руб., 66.91 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

За отчетный период реализовывался проект без отклонений.

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1.		Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, возрастающий	ФП	Процент	1.01	1.01	2		1.04	Реализуется без отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Минобр ЧО от 01.10.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, возрастающий	ФП	Процент	80.02	76.7	95.3		80.27	Реализуется без отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Минобр ЧО от 01.10.2025г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты														
	План	ФП	Процент	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0400
	Факт/прогноз			1,0100	1,5700	1,6300	1,6500	1,6700	1,7300	2,0000	2,0000	2,0000	1,0100	1,0100	1,0400
1.2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования														
	План	ФП	Процент	48,9900	55,6400	56,4400	57,6700	59,8600	61,7300	63,7200	66,2200	76,7000	79,8500	79,9300	80,2700
	Факт/прогноз			89,3000	89,9000	56,4400	90,4000	90,4000	90,7000	90,9000	91,1000	95,3000	79,8500	79,9300	80,2700

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1		Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций Значение: 42,0000 Дата: 31.12.2025	Объект	34	42	34	42			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	https://nationalprojects.gov74.ru	Иное приложение к письму	В работе.Реализуется без отклонений. Предоставлена информация : 34 из 42. Подтверждающие документы: 1. "приложение к письму " Иное Минобр ЧО от 30.09.2025г. №9006, указана ссылка .
														Иное Информация о реализации результата	2. "Информация о реализации результата" Иное Минобр ЧО от 30.09.2025г. №9006, приложен файл .
1.1.K.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.1.K.2		Проводятся ремонтные работы								31.07.2025	29.07.2025	Литке Виталий	Система реализации	Иное О проведении	Выполнено. Проводятся ремонтные работы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Владимирович - Министр	национальных проектов Челябинской области	ремонтных работ	Подтверждающие документы: 1. "О проведении ремонтных работ" Иное Минобр Чо от 29.07.2025г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.3		Педагогические работники повысили квалификацию								30.12.2025	30.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.2		Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2027	Объект	0	1	0	0			31.12.2027	31.12.2027	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.Реализация запланирована в 2026 году. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3		Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов Значение: 346,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	346	346	346			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Информационная справка	В работе.Кабинеты оснащены. Предоставлена информация : 346 из 346. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Минобр ЧО от 01.10.2025г. №6/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.3.К.1		Проведен фотомониторинг								01.09.2025	01.09.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Подсистема сбора и консолидации данных	Иное Ссылка	Выполнено. Проведен фотомониторинг Подтверждающие документы: 1. "Ссылка" Иное Минобр Чо от 01.09.2025г. №6\н, указана ссылка .
1.3.К.2		Проведен итоговый мониторинг реализации мероприятия								30.12.2025	30.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Подсистема сбора и консолидации данных		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(22) Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности							
1.1		(27) Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций, код направления расходов:57500	548 339,70	548 339,70	541 463,08	0,00	249 548,81	45,51	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	548 339,70	548 339,70	541 463,08	0,00	249 548,81	45,51	отсутствие отклонений
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	546 734,58	541 463,08	541 463,08	0,00	249 548,81	46,09	отсутствие отклонений
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	546 734,58	541 463,08	541 463,08	0,00	249 548,81	46,09	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	548 339,70	548 339,70	541 463,08	0,00	249 548,81	45,51	отсутствие отклонений
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(29) Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ, код направления расходов:50490	287 402,06	287 126,56	287 126,56	0,00	287 126,56	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	287 402,06	287 126,56	287 126,56	0,00	287 126,56	100,00	отсутствие отклонений
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	287 126,56	287 126,56	287 126,56	0,00	287 126,56	100,00	отсутствие отклонений
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	287 126,56	287 126,56	287 126,56	0,00	287 126,56	100,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	287 402,06	287 126,56	287 126,56	0,00	287 126,56	100,00	отсутствие отклонений
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(43) Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, код направления расходов:55590	81 628,93	81 628,93	81 620,73	0,00	76 986,89	94,31	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	81 628,93	81 628,93	81 620,73	0,00	76 986,89	94,31	отсутствие отклонений

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	81 620,73	81 620,73	81 620,73	0,00	76 986,89	94,32	отсутствие отклонений
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	81 620,73	81 620,73	81 620,73	0,00	76 986,89	94,32	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	81 628,93	81 628,93	81 620,73	0,00	76 986,89	94,31	отсутствие отклонений
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			917 370,69	917 095,19	910 210,37	0,00	613 662,26	66,91	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			917 370,69	917 095,19	910 210,37	0,00	613 662,26	66,91	
бюджет субъекта Российской Федерации			915 481,87	910 210,37	910 210,37	0,00	613 662,26	67,42	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			915 481,87	910 210,37	910 210,37	0,00	613 662,26	67,42	
бюджеты муниципальных образований			917 370,69	917 095,19	910 210,37	0,00	613 662,26	66,91	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	