

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(55) Профессионалитет (Челябинская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 41, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 245, из них: - 98 достигнутых контрольных точек.	5649638,01 тыс. руб., 72,50 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

За отчетный период проект реализовывался по плану. Отраженные некритические отклонения по результату 56 (региональный результат) и конкретно к/т 4 носят технический характер и устранены ЗНИ № Ю9-55-2025/006.

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1.		Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, возрастающий	ФП	Процент	25	30	49,5		30	Реализуется без отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Показатели. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 03.10.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, возрастающий	ФП	Процент	40	34	35,5		43	Реализуется без отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Показатели. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 03.10.2025г. №б/н, приложен файл .
1.3.		Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», возрастающий	ФП	Процент	0	84	93,2		85	Реализуется без отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Показатели. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 03.10.2025г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации														
	План	ФП	Процент	2,0000	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	34,0000	36,0000	38,0000	43,0000
	Факт/прогноз			11,2000	19,7400	22,2600	26,7100	28,9100	29,0000	29,1100	29,1900	35,5000	36,0000	38,0000	43,0000
1.2	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»														
	План	ФП	Процент	76,0000	77,0000	78,0000	79,0000	80,0000	81,0000	82,0000	83,0000	84,0000	85,0000	85,0000	85,0000
	Факт/прогноз			73,0000	77,0000	93,2000	93,2000	93,2000	93,2000	93,2000	93,2000	93,2000	85,0000	85,0000	85,0000
1.3	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,3100	0,2800	40,3000	49,5000	49,5000	49,5000	49,5000	30,0000	30,0000	30,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1		Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Объект	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	ИС "Мониторинг реализации региональных проектов"	Иное Информационная справка	В работе.Процент выполнения ремонтных работ составляет 40%. Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Минобр ЧО от 01.10.2025г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	ИС "Мониторинг реализации региональных проектов"		В работе.
1.1.К.2		Заклучены контракты								01.07.2025	01.07.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	ЕИС Закупки	Иное Архивный документ контрактов	Выполнено. Заключены контракты. Подтверждающие документы: 1. "Архивный документ контрактов" Иное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Минобр ЧО от 01.07.2025г. №6/н, приложен файл .
1.2		Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные цели на создание образовательно-производственных центров (кластеров), образовательных кластеров среднего профессионального образования Значение: 17,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	13	17	0	17			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.Определены получатели субсидии. Заключено 4 Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели на создание образовательно-производственных центров (кластеров), образовательных кластеров среднего профессионального образования от 06.03.2025 № 90-2025-002828; от 13.03.2025№ 90-2025-002825, № 90-2025-002826, № 90-2025-002827. Проводится мониторинг расходования средств субсидии Предоставлена информация : 0 из 17.
1.2.К.1		Утвержден порядок предоставления								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий	Мониторинг реализации	Постановление О	Выполнено. Утвержден порядок предоставления



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субсидии										Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	региональных проектов	внесении изменений в постановление Пр-ва Чо №756-П	субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Пр-ва Чо №756-П" Постановление Правительства Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.2.К.2		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидий	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидий" Приказ Минобр Чо от 17.02.2025г. №285, приложен файл .
1.2.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение о предоставлении субсидии	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "Соглашения о предоставлении субсидии" Соглашение Минобр Чо от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															06.03.2025г. №6/н, приложен файл .
1.2.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.2.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации мероприятия								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.2.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации мероприятия								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.3		Предоставление													В работе.Определены



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на создание безбарьерной среды в профессиональных образовательных организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	5	10	0	10			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		получатели субсидии. Заключено 4 Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на создание безбарьерной среды в профессиональных образовательных организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья от 04.03.2025 № 90-2025-002829, № 90-2025-002830, № 90-2025-002831; от 21.03.2025 № 90-2025-003930. Проводится мониторинг расходования средств субсидии. Предоставлена информация : 0 из 10.
1.3.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о								31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр			В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)													
1.3.К.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр			В работе.
1.3.К.3		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидии	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидии" Приказ Минобр Чо от 17.02.2025г. №285, приложен файл .
1.3.К.4		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	-	Постановление О внесении изменений в постановление Пр-ва Чо №756-П	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Пр-ва Чо №756-П" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.3.K.5		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Минобр Чо от 04.03.2025г. №б\н, приложен файл .
1.3.K.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.3.K.7		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												образования			
1.3.К.8		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.4		Предоставление субсидий областными государственными бюджетными и автономными учреждениями - профессиональными образовательными организациями на иные цели на проведение капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления за профессиональными образовательными учреждениями Значение: 25,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	7	25	0	25			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе. Определены получатели субсидии. Заключено 12 Соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели на проведение капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления за профессиональными образовательными учреждениями от 04.03.2025 № 90-2025-002768, № 90-2025-002773, № 90-2025-002775, № 90-2025-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															002777, № 90-2025-002779, № 90-2025-002781, № 90-2025-002786, № 90-2025-002791, № 90-2025-002794, № 90-2025-002796; от 05.03.2025 № 90-2025-002771; от 10.03.2025 № 90-2025-002784. Проводится мониторинг расходования средств субсидии. Предоставлена информация : 0 из 25.
1.4.K.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг выполнения мероприятия	Приказ Об утверждении получателей субсидии	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидии" Приказ Минобр Чо от 17.02.2025г. №285, приложен файл .
1.4.K.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела среднего профессионального образования			документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.4.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг выполнения мероприятия	Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Минобр Чо от 04.03.2025г. №6\н, приложен файл .
1.4.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации мероприятия								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг выполнения мероприятия		В работе.
1.4.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич	Мониторинг выполнения мероприяти		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		мероприятия										- Начальник отдела среднего профессионального образования	я		
1.4.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации мероприятия								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг выполнения мероприятия		В работе.
1.5		Предоставление субсидий областными государственными бюджетными учреждениями - организациями дополнительного образования на иные цели на проведение капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления за учреждениями	Единица	1	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе. Определены получатели субсидии. Заключено 1 Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели на проведение капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления за учреждениями дополнительного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		дополнительного образования Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025													образования от 05.03.2025 № 90-2025-002810.Проводится мониторинг расходования средств субсидии. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.5.K.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидии	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидии" Приказ Минобр Чо от 17.02.2025г. №285, приложен файл .
1.5.K.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.5.K.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Минобр Чо от 05.03.2025г. №2810, приложен файл .
1.5.K.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.5.K.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.5.K.6		Обеспечен мониторинг										Король	Мониторинг		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	реализации региональных проектов		
1.6		Предоставление субсидий областными бюджетными нетиповыми образовательными учреждениями на иные цели на проведение капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления за нетиповыми образовательными учреждениями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.Определены получатели субсидии. Заключено 1 Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели на проведение капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления за нетиповыми образовательными учреждениями от 04.03.2025 № 90-2025-002814. Проводится мониторинг расходования средств субсидии. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 0 из 1.
1.6.K.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидии	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидии" Приказ Минобр Чо от 17.02.2025г. №285, приложен файл .
1.6.K.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.6.K.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ального образования			субсидии" Соглашение Минобр Чо от 04.03.2025г. №2814, приложен файл .
1.6.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.6.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.6.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												образования			
1.7		Предоставление субсидий областными государственными бюджетными и автономными учреждениями - профессиональным образовательным организациям на иные цели на проведение противопожарных мероприятий. Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	15	0	15			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе. Определены получатели субсидии. Заключено 10 Соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели на проведение противопожарных мероприятий от 08.04.2025 № 90-2025-005370, от 11.04.2025 № 90-2025-005561, от 21.04.2025 № 20-2025-126427, № 20-2025-126439, № 20-2025-126496, № 20-2025-126529; от 22.04.2025 № 20-2025-126573, № 20-2025-126597, № 20-2025-126615. Проводится мониторинг расходования средств субсидии. Предоставлена информация : 0 из 15.
1.7.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому								31.12.2025	31.12.2025	Юнусова Евангелина Александровна	Мониторинг реализации региональных		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										вна - Консультант	ых проектов		
1.7.К.2		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидии	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидии" Приказ Минобр Чо от 04.03.2025г. №399, приложен файл .
1.7.К.3		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.7.К.4		Заключены соглашения о предоставлении								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий	Мониторинг реализации	Соглашение О	Выполнено. Заключены соглашения о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субсидий										Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	региональных проектов	предоставлении субсидии	предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Минобр Чо от 08.04.2025г. №5370, приложен файл .
1.7.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.7.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.7.К.7		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич	Мониторинг реализации региональн		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Начальник отдела среднего профессионального образования	ых проектов		
1.8		Предоставление субсидий областными государственными бюджетными и автономными учреждениями - организациям дополнительного образования, областными государственными бюджетными нетиповыми образовательными учреждениями на иные цели на проведение противопожарных мероприятий и ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за указанными учреждениями на праве оперативного управления, для размещения центров профориентации	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.Определены получатели субсидии. Заключено 1 Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели на проведение капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления за нетиповыми образовательными учреждениями от 04.03.2025 № 90-2025-002815. Проводится мониторинг расходования средств субсидии. Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		системы профессионального образования Челябинской области Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025													
1.8.К.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидии	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидии" Приказ Минобр Чо от 17.02.2025г. №285, приложен файл .
1.8.К.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.8.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Начальник отдела среднего профессионального образования	ых проектов	нии субсидии	субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Минобр Чо от 04.03.2025г. №2815, приложен файл .
1.8.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.8.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.8.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела среднего профессионального образования			
1.9		Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные цели на создание условий антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере образования. Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	15	0	15			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе. Определены получатели субсидии. Заключено 18 Соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели на создание условий антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере образования. Предоставлена информация : 0 из 15.
1.9.К.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидии	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидии" Приказ Минобр Чо от 17.02.2025г. №285, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.9.К.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.9.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Минобр Чо от 04.03.2025г. №2700, приложен файл .
1.9.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ального образования			
1.9.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.9.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.10		Предоставление субсидий областными государственными бюджетными и автономными учреждениями - профессиональным образовательным организациям на иные цели на выполнение ремонтных работ зданий	Единица	0	5	0	5			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе. Определены получатели субсидии. Заключено 5 Соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели на выполнение ремонтных работ зданий (помещений), сооружений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(помещений), сооружений профессиональных образовательных организаций, оснащение и модернизацию материально-технической базы указанных организаций Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2025													профессиональных образовательных организаций, оснащение и модернизацию материально-технической базы указанных организаций от 04.03.2025 № 90-2025-002832; № 90-2025-002867; от 05.03.2025 № 90-2025-002834, № 90-2025-002845; от 10.03.2025 № 90-2025-002847. Проводится мониторинг расходования средств субсидии. Предоставлена информация : 0 из 5.
1.10.К.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидий	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидий" Приказ ММинобр Чо от 17.02.2025г. №283, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.10.K.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.10.K.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Минобр Чо от 04.03.2025г. №2832, приложен файл .
1.10.K.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												образования			
1.10.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.10.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.11		Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (организации дополнительного образования детей) Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2025	Процент	100	100	0	100			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.Приказом Министерства образования и науки от 28.12.2024 № 01/2953 утверждено ГЗ на 2025 год. Финансирование доведено до образовательных учреждений. Ежемесячно проводится мониторинг расходования средств

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ГЗ. Предоставлена информация : 0 из 100.
1.11.К.1		Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Иное Реестр соглашений ГЗ	Выполнено. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений ГЗ" Иное Минобр Чо от 01.09.2025г. №6\н, приложен файл .
1.11.К.2		Разработано и утверждено государственное задание								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении госзадания	Выполнено. Разработано и утверждено государственное задание Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении госзадания" Приказ Минобр Чо от 28.12.2024г. №2953, приложен файл .
1.11.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич	Мониторинг реализации региональн		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Начальник отдела среднего профессионального образования	ых проектов		
1.11.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.11.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.11.К.6		Перечислены субсидии на выполнение государственных заданий								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессион	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ального образования			
1.12		Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (профессиональные образовательные организации) (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам) Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2025	Процент	100	100	0	100			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.Приказом Министерства образования и науки от 28.12.2024 № 01/2953 утверждено ГЗ на 2025 год. Финансирование доведено до образовательных учреждений. Ежемесячно поводится мониторинг расходования средств ГЗ. Предоставлена информация : 0 из 100.
1.12.К.1		Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение Реестр соглашений ГЗ	Выполнено. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений ГЗ" Соглашение Минобр Чо от 01.09.2025г. №6н, приложен файл .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.12.К. 2		Разработано и утверждено государственное задание								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении госзадания	Выполнено. Разработано и утверждено государственное задание Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении госзадания" Приказ Минобр Чо от 28.12.2024г. №2953, приложен файл .
1.12.К. 3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.12.К. 4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.12.К. 5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий	Мониторинг реализации		В работе.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		о реализации										Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	региональных проектов		
1.12.К.6		Перечислены субсидии на выполнение государственных заданий								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.13		Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (нетиповые образовательные организации) Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2025	Процент	100	100	0	100			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.Приказом Министерства образования и науки от 28.12.2024 № 01/2953 утверждено ГЗ на 2025 год. Финансирование доведено до образовательных учреждений. Ежемесячно поводится мониторинг расходования средств ГЗ. Предоставлена информация : 0 из 100.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.13.К.1		Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Иное Реестр соглашений ГЗ	Выполнено. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений ГЗ" Иное Минобр Чо от 01.09.2025г. №6н, приложен файл .
1.13.К.2		Разработано и утверждено государственное задание								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении госзадания	Выполнено. Разработано и утверждено государственное задание Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении госзадания" Приказ Минобр Чо от 28.12.2024г. №2953, приложен файл .
1.13.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												профессионального образования			
1.13.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.13.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.13.К.6		Перечислены субсидии на выполнение государственных заданий								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.14		Финансовое обеспечение													В работе.Приказом



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (организации дополнительного профессионального образования) Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2025	Процент	100	100	0	100			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		Министерства образования и науки от 28.12.2024 № 01/2953 утверждено ГЗ на 2025 год. Финансирование доведено до образовательных учреждений. Ежемесячно поводится мониторинг расходования средств ГЗ. Предоставлена информация : 0 из 100.
1.14.К.1		Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Иное Реестр соглашений ГЗ	Выполнено. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений ГЗ" Иное Минобр Чо от 01.09.2025г. №6\н, приложен файл .
1.14.К.2		Разработано и утверждено государственное задание								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич	Мониторинг реализации региональн	Приказ Об утверждении госзадания	Выполнено. Разработано и утверждено государственное задание

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Начальник отдела среднего профессионального образования	ых проектов		Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении госзадания" Приказ Минобр Чо от 28.12.2024г. №2953, приложен файл .
1.14.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.14.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.14.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												среднего профессионального образования			
1.14.К.6		Перечислены субсидии на выполнение государственных заданий								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.15		Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2025	Процент	100	100	0	100			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе. Приказом Министерства образования и науки от 28.12.2024 № 01/2953 утверждено ГЗ на 2025 год. Финансирование доведено до образовательных учреждений. Ежемесячно проводится мониторинг расходования средств ГЗ. Предоставлена информация : 0 из 100.
1.15.К.1		Разработано и утверждено государственное задание								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич	Мониторинг реализации региональн	Приказ Об утверждении госзадания	Выполнено. Разработано и утверждено государственное задание

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Начальник отдела среднего профессионального образования	ых проектов		Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении госзадания" Приказ Минобр Чо от 28.12.2024г. №2953, приложен файл .
1.15.К.2		Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Иное Реестр соглашений ГЗ	Выполнено. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений ГЗ" Иное Минобр Чо от 01.09.2025г. №6\н, приложен файл .
1.15.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.15.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.15.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.15.К.6		Перечислены субсидии на выполнение государственных заданий								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.16		Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены	Тысяча единиц	0	0,125	0	0,125			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович -	Система реализации национальных проектов	Иное Информационная справка	В работе.С 01.01.2025 года организованы и проведены 55418 профориентационных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее" Значение: 0,1250 Дата: 31.12.2025										Министр	Челябинской области		мероприятий, в том числе профориентационных диагностик, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее»: 1192 профориентационных мероприятия, 219 экскурсий на предприятия, в корпоративные музеи, 54 226 профориентационных диагностик. Мероприятия (профпробы) по программам, согласованным на платформе в рамках договора № 74/БВБ от 08.04.2025 между Федеральным оператором и региональным оператором проекта не проводились, их проведение запланировано на октябрь-декабрь 2025



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															года. Предоставлена информация : 0 из 0,125. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Минобр ЧО от 03.10.2025г. №б/н, приложен файл .
1.16.К.1		Утвержден региональный оператор по реализации мероприятия по профессиональной ориентации								12.11.2025	12.11.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе. В работе
1.16.К.2		Для оказания услуги подготовлено материально-техническое, кадровое обеспечение.								20.11.2025	20.11.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.16.К.3		Проведен промежуточный мониторинг о реализации мероприятия								27.11.2025	27.11.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник	Система реализации национальных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела среднего профессионального образования	Челябинской области		
1.16.K.4		Проведен промежуточный мониторинг о реализации мероприятия								16.12.2025	16.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.16.K.5		Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия								25.12.2025	25.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.
1.16.K.6		Предоставлен итоговый отчет								30.12.2025	30.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Система реализации национальных проектов Челябинской области		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												образования			
1.17		Денежная компенсация стоимости обучения на платной основе по образовательным программам среднего профессионального образования или по программам профессионального обучения, не имеющих основного общего или среднего общего образования, в государственных образовательных организациях высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Челябинской области, по программам среднего профессионального образования, не достигших возраста 24 лет, являющихся членами семей мобилизованных военнослужащих или	Процент	100	100	0	100			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.Приказом Министерства образования и науки от 28.12.2024 № 01/2953 утверждено ГЗ на 2025 год. Финансирование доведено до образовательных учреждений. Ежемесячно поводится мониторинг расходования средств ГЗ. Предоставлена информация : 0 из 100.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		иных участников специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2025													
1.17.К.1		Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Иное Реестр соглашений ГЗ	Выполнено. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений ГЗ" Иное Минобр Чо от 01.09.2025г. №6\л, приложен файл .
1.17.К.2		Разработано и утверждено государственное задание								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении госзадания	Выполнено. Разработано и утверждено государственное задание Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												профессионального образования			госзадания" Приказ Минобр Чо от 28.12.2024г. №2953, приложен файл .
1.17.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.17.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.17.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												образования			
1.17.К.6		Перечислены субсидии на выполнение государственных заданий								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.18		Ежемесячная выплата обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в государственных профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, получающим впервые среднее профессиональное образование, не достигшим возраста 24 лет, являющимся членами семей мобилизованных военнослужащих или иных участников	Процент	100	100	0	100			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе. Приказом Министерства образования и науки от 28.12.2024 № 01/2953 утверждено ГЗ на 2025 год. Финансирование доведено до образовательных учреждений. Ежемесячно поводится мониторинг расходования средств ГЗ. Предоставлена информация : 0 из 100.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2025													
1.18.К.1		Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Иное Реестр соглашений ГЗ	Выполнено. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений ГЗ" Иное Минобр Чо от 01.09.2025г. №6\н, приложен файл .
1.18.К.2		Разработано и утверждено государственное задание								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении госзадания	Выполнено. Разработано и утверждено государственное задание Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении госзадания" Приказ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ального образования			Минобр Чо от 01.09.2025г. №2953, приложен файл .
1.18.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.18.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.18.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.18.К.6		Перечислены субсидии на выполнение государственных заданий								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.19		Денежная компенсация в размере двадцати процентов фактически произведенных расходов на оплату обучения обучающихся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, на платной основе по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, не достигших возраста 23	Процент	100	100	0	100			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе. Приказом Министерства образования и науки от 28.12.2024 № 01/2953 утверждено ГЗ на 2025 год. Финансирование доведено до образовательных учреждений. Ежемесячно поводится мониторинг расходования средств ГЗ. Предоставлена информация : 0 из 100.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		лет, являющихся членами семей, признанных многодетными Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2025													
1.19.К.1		Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Иное Реестр соглашений ГЗ	Выполнено. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений ГЗ" Иное Минобр Чо от 01.09.2025г. №6\н, приложен файл .
1.19.К.2		Разработано и утверждено государственное задание								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении госзадания	Выполнено. Разработано и утверждено государственное задание Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении госзадания" Приказ Минобр Чо от 28.12.2024г. №2953, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.19.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.19.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.19.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.19.К.6		Перечислены субсидии на выполнение государственных заданий								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела среднего профессионального образования			
1.20		Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные цели на приобретение учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	12	0	12			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.Определены получатели субсидии. Заключено 12 Соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели от 03.03.2025 № 90-2025-002739; № 90-2025-002744; № 90-2025-002746; № 90-2025-002750; № 90-2025-002751; № 90-2025-002753; № 90-2025-002757; № 90-2025-002758; № 90-2025-002760; № 90-2025-002761; № 90-2025-002762; от 04.03.2025 № 90-2025-002759. Проводится мониторинг расходования средств субсидии. Предоставлена информация : 0 из 12.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.20.К.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидии	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидии" Приказ Минобр Чо от 17.02.2025г. №285, приложен файл .
1.20.К.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.20.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении субсидий	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидий" Соглашение Минобр Чо от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															03.03.2025г. №2739, приложен файл .
1.20.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.20.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.20.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.21		Предоставление													В работе.Определены



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям, организациям дополнительного профессионального образования на иные цели на разработку и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий организации образовательного процесса Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		получатели субсидии. Заключено 1 Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели для организации работы по внесению персональных данных в федеральные и региональные информационные системы, их передаче, хранению и обработке от 28.04.2025 № 20-2025-136406. Проводится мониторинг расходования средств субсидии. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.21.К.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидий	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидий" Приказ Минобр Чо от 18.06.2025г. №1108,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.21.К.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Минобр Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.21.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении субсидий	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидий" Соглашение Минобр Чо от 28.04.2025г. №136406, приложен файл .
1.21.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ального образования			
1.21.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.21.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.22		Предоставление субсидий областными государственными бюджетными и автономными учреждениями - профессиональным образовательным организациям на иные цели для организации работы по внесению	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе. Определены получатели субсидии. Заключено 1 Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели для организации работы по внесению персональных данных в федеральные и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		персональных данных в федеральные и региональные информационные системы, их передаче, хранению и обработке Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025													региональные информационные системы, их передаче, хранению и обработке от 28.04.2025 № 20-2025-125634. Проводится мониторинг расходования средств субсидии. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.22.К.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидии	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидии" Приказ Минобр Чо от 28.03.2025г. №579, приложен файл .
1.22.К.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Минобр Чо от 10.02.2025г. №127



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												образования			-П, приложен файл .
1.22.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении субсидий	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидий" Соглашение Минобр Чо от 28.04.2025г. №125634, приложен файл .
1.22.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.22.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												образования			
1.22.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.23		Предоставление субсидий областными государственными бюджетными и автономными учреждениями - профессиональными образовательными организациями на иные цели на выплату премии имени В.П. Омельченко победителю конкурса "Лучшая профессиональная образовательная организация" и денежных вознаграждений призерам указанного конкурса Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	5	0	5			31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.Распределение средств целевой субсидии запланировано в октябре 2025 года. Предоставлена информация : 0 из 5.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.23.К.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								26.12.2025	26.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.23.К.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								26.12.2025	26.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.23.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Минобр Чо от 28.04.2025г. №125634, приложен файл .
1.23.К.		Обеспечен мониторинг										Король	Мониторинг		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
4		исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	реализации региональных проектов		
1.23.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.23.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.24		Предоставление субсидий областными государственными бюджетными и автономными	Единица	0	2	0	2			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе. Определены получатели субсидии. Заключено 2 Соглашения о предоставлении из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные цели на обеспечение форменной одеждой кадетов казачьих кадетских корпусов, созданных на базе указанных организаций Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2025													областного бюджета субсидии на иные цели на обеспечение форменной одеждой кадетов казачьих кадетских корпусов, созданных на базе областных государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций от 27.05.2025 № 20-2025-132024, № 20-2025-132001. Проводится мониторинг расходования средств субсидии. Предоставлена информация : 0 из 2.
1.24.К.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидий	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидий" Приказ Минобр Чо от

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												образования			28.03.2025г. №580, приложен файл .
1.24.К.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.24.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Минобр Чо от 27.05.2025г. №132024, приложен файл .
1.24.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												среднего профессионального образования			
1.24.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.24.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.25		Предоставление субсидий областными государственными бюджетными и автономными учреждениями - профессиональными образовательными организациями на иные	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.Пакет документов представленный ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» не соответствует требованиям, установленным



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		цели на обеспечение питанием обучающихся по специальности среднего профессионального образования "Физическая культура", включенных в спортивный резерв для спортивных сборных команд Челябинской области Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025													Порядком определения объема и условия предоставления субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные цели на обеспечение питанием обучающихся по специальности среднего профессионального образования «Физическая культура», включенных в спортивный резерв для спортивных сборных команд Челябинской области. Соглашение не заключено. Планируется произвести возврат средств в бюджет Челябинской области. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.25.К.		Издан приказ об								26.12.2025	26.12.2025	Король	Мониторинг		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		утверждении получателей субсидий										Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	реализации региональных проектов		
1.25.К.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.25.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.25.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич	Мониторинг реализации региональн		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Начальник отдела среднего профессионального образования	ых проектов		
1.25.К.5		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								26.12.2025	26.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.25.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.26		Предоставление субсидий областными государственными бюджетными и автономными учреждениями - профессиональным	Единица	0	12	0	12			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.Распределение средств целевой субсидии запланировано в октябре 2025 года. Предоставлена информация : 0 из 12.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		образовательным организациям, организациям дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, областным государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на организацию проведения областных конкурсов профессионального мастерства мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических работников) Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2025													
1.26.К.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессион	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидии	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидии"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ального образования			Приказ Минобр Чо от 01.08.2025г. №6\н, приложен файл .
1.26.К.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.26.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.26.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.10.2025	31.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ального образования			
1.26.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								01.12.2025	01.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.26.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.27		Предоставление субсидий областными государственными бюджетными и автономными учреждениями - профессиональным образовательным организациям, организациям дополнительного	Единица	0	2	0	2			31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.Распределение средств целевой субсидии запланировано в октябре 2025 года. Предоставлена информация : 0 из 2.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		образования, дополнительного профессионального образования, областным государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на реализацию проекта "Славим человека труда!" Уральского федерального округа и проведение конкурсов в рамках проекта "Славим человека труда!" Уральского федерального округа. Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2025													
1.27.К.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидий	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидий" Приказ Минобр Чо от 04.03.2025г. №399, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.27.К.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.27.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								30.10.2025	30.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.27.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.10.2025	31.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.27.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений								01.12.2025	01.12.2025	Король Юрий	Мониторинг реализации		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		о реализации										Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	региональных проектов		
1.27.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.28		Предоставление субсидий областными государственными бюджетными и автономными учреждениями - профессиональным образовательным организациям, организациям дополнительного образования, организациям дополнительного профессионального	Единица	0	6	0	6			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Утвержден порядок предоставления субсидии		В работе. Определены получатели субсидии. Заключено 6 Соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели на развитие движения «Абилимпикс» в Челябинской области от 08.04.2025 № 90-2025-005391, 90-2025-004251; от 14.04.2025 № 20-2025-124394; от 15.04.2025 № 20-2025-125128, № 20



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		образования, областным государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на развитие движения "Абилимпикс" в Челябинской области Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2025													-2025-124358; от 16.04.2025 № 20-2025-125335. Проводится мониторинг расходования средств субсидии. Предоставлена информация : 0 из 6.
1.28.К.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидии	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидии" Приказ Минобр Чо от 04.03.2025г. №399, приложен файл .
1.28.К.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.28.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Минобр Чо от 08.04.2025г. №5391, приложен файл .
1.28.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.28.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								30.10.2025	30.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.28.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.29		Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на организацию проведения конкурса "Мастер года" среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и на организацию участия представителей Челябинской области в иных мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийского конкурса среди	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.Существует риск: неисполнение в срок контрольной точки результата, Причина риска: риск носит технический характер. Дата исполнения контрольной точки была перенесена запросом на изменение №Ю9-55-2025/006, но система не позволяет в периоде сентября нивелировать риск., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 17.11.2025г. Принятые меры: 1. перенесена дата исполнения кт, срок исполнения 17.11.2025, Король Юрий Валерьевич - Начальник



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025													отдела среднего профессионального образования - МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, Выполнено. Определены получатели субсидии. Заключены Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.29.К.1		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.29.К.2		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								30.09.2025	01.10.2025	Король Юрий Валерьевич	Мониторинг реализации региональн		В работе. Просрочка 1 дней. Существует риск: перенос кт, Причина



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Начальник отдела среднего профессионального образования	ых проектов		риска: перенос сроков кт, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.10.2025г. Принятые меры: 1. перенос даты, срок исполнения 01.10.2025, Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования - МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
1.29.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								30.10.2025	30.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.29.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								17.11.2025	17.11.2025	Король Юрий Валерьевич	Мониторинг реализации региональн		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Начальник отдела среднего профессионального образования	ых проектов		
1.29.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								01.12.2025	01.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.29.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.30		Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.Приказом Министерства образования и науки от 28.12.2024 № 01/2953 утверждено ГЗ на 2025 год. Финансирование доведено до



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		образовательным организациям, организациям дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, областным государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на проведение региональных чемпионатов профессионального мастерства и организацию участия представителей Челябинской области в отборочных и всероссийских чемпионатах профессионального мастерства Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025													образовательных учреждений. Ежемесячно поводится мониторинг расходования средств ГЗ. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.30.К.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидий	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												среднего профессионального образования			утверждении получателей субсидий" Приказ Минобр Чо от 04.03.2025г. №399, приложен файл .
1.30.К.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.30.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение Реестр соглашений ГЗ	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений ГЗ" Соглашение Минобр Чо от 01.09.2025г. №6\н, приложен файл .
1.30.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич	Мониторинг реализации региональн		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Начальник отдела среднего профессионального образования	ых проектов		
1.30.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								30.10.2025	30.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.30.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.31		Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации	Процент	100	100	0	100			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе. Определены получатели субсидии. Заключено 1 Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2025													на оснащение центров профориентации системы профессионального образования Челябинской области, созданных на базе областных государственных бюджетных учреждений, учебным и демонстрационным оборудованием в 2025 году от 03.03.2025 № 90-2025-002763. Проводится мониторинг расходования средств субсидии. Предоставлена информация : 0 из 100.
1.31.К.1		Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															субсидии" Соглашение Минобр Чо от 01.09.2025г. №6\н, приложен файл .
1.31.К.2		Разработано и утверждено государственное задание								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении госзадания	Выполнено. Разработано и утверждено государственное задание Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении госзадания" Приказ Минобр Чо от 28.12.2024г. №2953, приложен файл .
1.31.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.31.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								30.10.2025	30.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												профессионального образования			
1.31.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.31.К.6		Перечислены субсидии на выполнение государственных заданий								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.32		Предоставление субсидий областными государственными бюджетными учреждениям - организациям дополнительного образования, дополнительного профессионального	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе. Определены получатели субсидии. Заключено 4 Соглашения о предоставлении из бюджета Бюджета Челябинской области субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		образования, областным государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на оснащение центров профориентации системы профессионального образования Челябинской области, созданных на базе областных государственных бюджетных учреждений, учебным и демонстрационным оборудованием Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025													лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 05.06.2025 № 30-2025-001991, № 30-2025-002012, № 30-2025-002037, № 30-2025-002055. Проводится мониторинг расходования средств субсидии. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.32.К.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидий	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидий" Приказ Минобр Чо от 17.02.2025г. №285, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.32.К.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	02.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.32.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Минобр Чо от 03.03.2025г. №2763, приложен файл .
1.32.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												образования			
1.32.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								30.10.2025	30.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.32.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.33		Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, расположенным на	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе. Определены получатели субсидии. Заключено 1 Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		территории Челябинской области, на финансовое обеспечение обучения граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет средств областного бюджета в порядке, установленном Правительством Челябинской области Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025													от 10.04.2025 № 30-2025-000861. Проводится мониторинг расходования средств субсидии. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.33.К.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидии	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидии" Приказ Минобр Чо от 17.02.2025г. №285, приложен файл .
1.33.К.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												профессионального образования			Постановление Правительства Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.33.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Минобр Чо от 01.09.2025г. №6\н, приложен файл .
1.33.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.33.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								30.10.2025	30.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												среднего профессионального образования			
1.33.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.34		Предоставление субсидии Челябинскому региональному отделению общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения "Юность России" на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по организации и проведению официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе. Определены получатели субсидии. Заключено 1 Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели на проведение областного конкурса профессионально-педагогического мастерства «Лучший учитель информатики» в 2025 году № 90-2025-002765 Проводится мониторинг расходования средств субсидии.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		мероприятий в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, в порядке, установленном Правительством Челябинской области Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025													Предоставлена информация : 0 из 1.
1.34.К.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидии	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидии" Приказ Минобр Чо от 28.12.2024г. №2953, приложен файл .
1.34.К.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												образования			10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.34.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Минобр Чо от 01.09.2025г. №б\н, приложен файл .
1.34.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.34.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								30.10.2025	30.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ального образования			
1.34.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.35		Субсидии бюджетным и автономным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования, нетиповым образовательным организациям на проведение областного конкурса профессионально-педагогического мастерства "Лучший учитель информатики" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.Определены получатели субсидии. Заключено 1 Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели на организацию участия обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций во всероссийских и международных мероприятиях № 20-2024-086704 Проводится мониторинг расходования средств субсидии.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Предоставлена информация : 0 из 1.
1.35.К.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидии	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидии" Приказ Минобр Чо от 17.02.2025г. №285, приложен файл .
1.35.К.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.35.К.3		Заклучены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												профессионального образования			предоставлении субсидии" Соглашение Минобр Чо от 04.03.2025г. №2765, приложен файл .
1.35.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.35.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								30.10.2025	30.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.35.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ального образования			
1.36		Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям, организациям дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, областным государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на организацию участия обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций во всероссийских и международных мероприятиях Значение:	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.Выплаты произведены в сентябре 2025 года по результатам проведения областного конкурса профессионально-педагогического мастерства «Лучший учитель информатики». Выплаты по результатам областного конкурса студенческих социальных проектов, областных конкурсов профессионального мастерства мастеров производственного обучения, областного конкурса "Профессиональный дебют", поощрение победителей и призеров национальных чемпионатов профессионального мастерства планируется осуществить до 31 декабря 2025 года. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		1,0000 Дата: 31.12.2025													информация : 0 из 1.
1.36.К.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидии	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении субсидии" Приказ Минобр Чо от 10.04.2025г. №714, приложен файл .
1.36.К.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.36.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ального образования			субсидии" Соглашение Минобр Чо от 24.06.2025г. №86704, приложен файл .
1.36.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.36.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								30.10.2025	30.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.36.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												образования			
1.37		Проведение областного конкурса студенческих социальных проектов, областных конкурсов профессионального мастерства мастеров производственного обучения, областного конкурса "Профессиональный дебют", областного конкурса профессионально-педагогического мастерства "Лучший учитель информатики", поощрение победителей и призеров национальных чемпионатов профессионального мастерства, а также их наставников, в порядке, установленном Губернатором Челябинской области Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе. Определены получатели субсидии. Заключено 8 Соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидии на разработку проектно-сметной документации, оплату услуг государственной экспертизы для проведения капитального ремонта зданий и сооружений от 04.03.2025 № 90-2025-002789, № 90-2025-002799, № 90-2025-002801; № 90-2025-002802; № 90-2025-002804; № 90-2025-002809; № 90-2025-002813; от 05.03.2025 № 90-2025-002782. Проводится мониторинг расходования средств субсидии. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.37.К.		Издан приказ об								16.09.2025	03.09.2025	Король	Мониторинг	Приказ Об	Выполнено. Издан



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		утверждении получателей субсидий										Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	реализации региональных проектов	утверждении получателей субсидии	приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидии" Приказ Минобр Чо от 17.02.2025г. №285, приложен файл .
1.37.К.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О внесении изменений	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.37.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении субсидии	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Соглашение Минобр Чо от 04.03.2025г. №2765,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.37.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.37.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								30.10.2025	30.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.37.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.38		Предоставление субсидий областным	Единица	0	8	0	8			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий	Мониторинг реализации		В работе. Определены получатели субсидии.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям на разработку проектно-сметной документации, оплату услуг по государственной экспертизе для проведения капитального ремонта зданий и сооружений Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2025										Владимирович - Министр	региональных проектов		Заключено 8 Соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидии на разработку проектно-сметной документации, оплату услуг государственной экспертизы для проведения капитального ремонта зданий и сооружений от 04.03.2025 № 90-2025-002789, № 90-2025-002799, № 90-2025-002801; № 90-2025-002802; № 90-2025-002804; № 90-2025-002809; № 90-2025-002813; от 05.03.2025 № 90-2025-002782. Проводится мониторинг расходования средств субсидии. Предоставлена информация : 0 из 8.
1.38.К.1		Издан приказ об утверждении получателей субсидий								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Об утверждении получателей субсидии	Выполнено. Издан приказ об утверждении получателей субсидий Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела среднего профессионального образования			документы: 1. "Об утверждении получателей субсидии" Приказ Минобр Чо от 17.02.2025г. №285, приложен файл .
1.38.К.2		Утвержден порядок предоставления субсидии								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Постановление О предоставлении субсидии	Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии" Постановление Правительство Чо от 10.02.2025г. №127-П, приложен файл .
1.38.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение О предоставлении субсидий	Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидий" Соглашение Минобр Чо от 04.03.2025г. №2789, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.38.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.38.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								30.10.2025	30.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.38.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.39		Денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,	Процент	0	100	0	100			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович -	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе. Приказом Министерства образования и науки от 28.12.2024 № 01/2953



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2025										Министр			утверждено ГЗ на 2025 год. Финансирование доведено до образовательных учреждений. Предоставлена информация : 0 из 100.
1.39.К.1		Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Приказ Условия осуществления выплат	Выполнено. Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат Подтверждающие документы: 1. "Условия осуществления выплат" Приказ Минобр Чо от 28.12.2024г. №2953, приложен файл .
1.39.К.2		Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение Реестр соглашений ГЗ	Выполнено. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												профессионального образования			задания Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений ГЗ" Соглашение Минобр Чо от 01.09.2025г. №6\н, приложен файл .
1.39.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.39.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								30.10.2025	30.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.39.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												среднего профессионального образования			
1.39.К.6		Перечислены субсидии на выполнение государственных заданий								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.40		Денежная выплата на горячее питание обучающимся в федеральных государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Челябинской области, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, в федеральных государственных	Процент	0	100	0	100			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.Ежемесячно поводится мониторинг расходования средств ГЗ. Предоставлена информация : 0 из 100.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		образовательных организациях высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Челябинской области, по программам среднего профессионального образования, не достигшим возраста 24 лет, супруг или один из родителей которых является мобилизованным военнослужащим, иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2025													
1.40.К.1		Утвержден /принят документ, устанавливающий								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич	Мониторинг реализации региональн	Приказ Условия осуществлен	Выполнено. Утвержден /принят документ, устанавливающий



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		условия осуществления выплат										- Начальник отдела среднего профессионального образования	ых проектов	ия выплат	условия осуществления выплат Подтверждающие документы: 1. "Условия осуществления выплат" Приказ Минобр Чо от 28.12.2024г. №2953, приложен файл .
1.40.К.2		Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания								16.09.2025	03.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Соглашение Реестр соглашений ГЗ	Выполнено. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений ГЗ" Соглашение Минобр Чо от 01.09.2025г. №6н, приложен файл .
1.40.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												образования			
1.40.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								30.10.2025	30.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.40.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.40.К.6		Перечислены субсидии на выполнение государственных заданий								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.41		Компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления,	Процент	100	100	0	100			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимиров	Мониторинг реализации региональн		В работе.Приказом Министерства образования и науки от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан, работающих в образовательных организациях и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2025										ич - Министр	ых проектов		28.12.2024 № 01/2953 утверждено ГЗ на 2025 год. Финансирование доведено до образовательных учреждений. Ежемесячно поводится мониторинг расходования средств ГЗ. Предоставлена информация : 0 из 100.
1.41.К.1		Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания								16.09.2025	01.09.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов	Иное Реестр соглашений ГЗ	Выполнено. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений ГЗ" Иное Минобр Чо от 01.09.2025г. №6\н, приложен файл .
1.41.К.		Разработано и										Король	Мониторинг	Приказ Об	Выполнено. Разработано



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2		утверждено государственное задание								16.09.2025	01.09.2025	Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	реализации региональных проектов	утверждении госзадания	и утверждено государственное задание Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении госзадания" Приказ Минобр Чо от 28.12.2024г. №2953, приложен файл .
1.41.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								10.10.2025	10.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.41.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								15.10.2025	15.10.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.
1.41.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич	Мониторинг реализации региональн		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Начальник отдела среднего профессионального образования	ых проектов		
1.41.К.6		Перечислены субсидии на выполнение государственных заданий								31.12.2025	31.12.2025	Король Юрий Валерьевич - Начальник отдела среднего профессионального образования	Мониторинг реализации региональных проектов		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(22) Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности							
1.1		(28) Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, код направления расходов:50520	139 112,32	139 112,32	139 112,32	0,00	139 112,32	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	139 112,32	139 112,32	139 112,32	0,00	139 112,32	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	139 112,32	139 112,32	139 112,32	0,00	139 112,32	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(29) Предоставление субсидий областным государственным	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные цели на создание образовательно-производственных центров (кластеров), образовательных кластеров среднего профессионального образования, код направления расходов:05020							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	100,00	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	100,00	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(30) Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным	8 550,91	8 550,91	8 550,91	0,00	8 550,91	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		учреждениям на создание безбарьерной среды в профессиональных образовательных организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, код направления расходов:05170							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	8 550,91	8 550,91	8 550,91	0,00	8 550,91	100,00	
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	8 550,91	8 550,91	8 550,91	0,00	8 550,91	100,00	
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(31) Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям на	107 963,00	104 710,60	104 710,60	0,00	88 303,22	84,33	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		иные цели на проведение капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления за профессиональными образовательными учреждениями, код направления расходов:05151							
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	107 963,00	104 710,60	104 710,60	0,00	88 303,22	84,33	
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	107 963,00	104 710,60	104 710,60	0,00	88 303,22	84,33	
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(32) Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного образования на иные цели на проведение капитального ремонта	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		зданий (помещений) и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления за учреждениями дополнительного образования, код направления расходов:05152							
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(33) Предоставление субсидий областным государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на проведение капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления за	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		нетиповыми образовательными учреждениями, код направления расходов:05153							
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00	
1.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00	
1.6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(34) Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные цели на проведение противопожарных мероприятий, код направления расходов:05140	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	47 154,56	94,31	
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	47 154,56	94,31	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.7.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	47 154,56	94,31	
1.7.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8		(35) Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям дополнительного образования, областным государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на проведение противопожарных мероприятий и ремонта зданий (помещений) и сооружений, закрепленных за указанными учреждениями на праве оперативного управления, для размещения центров профориентации системы профессионального образования	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Челябинской области, код направления расходов:05160							
1.8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00	
1.8.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00	
1.8.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9		(36) Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные цели на создание условий антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере образования, код направления расходов:05180	40 000,00	38 991,04	38 991,04	0,00	35 547,03	91,17	
1.9.1		консолидированный бюджет	40 000,00	38 991,04	38 991,04	0,00	35 547,03	91,17	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.9.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	40 000,00	38 991,04	38 991,04	0,00	35 547,03	91,17	
1.9.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10		(37) Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные цели на выполнение ремонтных работ зданий (помещений), сооружений профессиональных образовательных организаций, оснащение и модернизацию материально-технической базы указанных организаций, код направления расходов:05190	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 458,80	97,29	
1.10.1			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 458,80	97,29	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
									
1.10.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 458,80	97,29	
1.10.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11		(38) Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (организации дополнительного образования детей), код направления расходов:05110	31 601,37	33 139,01	33 139,01	0,00	23 573,20	71,13	
1.11.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	31 601,37	33 139,01	33 139,01	0,00	23 573,20	71,13	
1.11.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	31 601,37	33 139,01	33 139,01	0,00	23 573,20	71,13	
1.11.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.11.1 .3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12		(39) Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (профессиональные образовательные организации) (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам), код направления расходов:05100	5 483 751,46	5 910 569,05	5 838 239,79	0,00	4 156 926,10	70,33	
1.12.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 483 751,46	5 910 569,05	5 838 239,79	0,00	4 156 926,10	70,33	
1.12.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 483 751,46	5 910 569,05	5 838 239,79	0,00	4 156 926,10	70,33	
1.12.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.1		бюджеты муниципальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
.3		образований							
1.12.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13		(40) Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (нетиповые образовательные организации), код направления расходов:05130	145 844,43	154 987,50	154 987,50	0,00	119 082,40	76,83	
1.13.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	145 844,43	154 987,50	154 987,50	0,00	119 082,40	76,83	
1.13.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	145 844,43	154 987,50	154 987,50	0,00	119 082,40	76,83	
1.13.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14		(41) Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (организации дополнительного	70 850,65	75 666,57	75 666,57	0,00	52 416,20	69,27	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		профессионального образования), код направления расходов:05110, 05120							
1.14.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	70 850,65	75 666,57	75 666,57	0,00	52 416,20	69,27	
1.14.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	70 850,65	75 666,57	75 666,57	0,00	52 416,20	69,27	
1.14.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.1 .3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15		(42) Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, код направления расходов:05040	295 733,20	295 733,20	295 733,20	0,00	211 143,34	71,40	
1.15.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	295 733,20	295 733,20	295 733,20	0,00	211 143,34	71,40	
1.15.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	295 733,20	295 733,20	295 733,20	0,00	211 143,34	71,40	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.15.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.1 .3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.16		(44) Денежная компенсация стоимости обучения на платной основе по образовательным программам среднего профессионального образования или по программам профессионального обучения, не имеющих основного общего или среднего общего образования, в государственных образовательных организациях высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Челябинской области, по программам среднего профессионального образования, не достигших возраста 24 лет, являющихся членами семей мобилизованных военнослужащих или иных	23 361,68	23 361,68	23 361,68	0,00	17 093,73	73,17	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		участников специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, код направления расходов:05060							
1.16.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	23 361,68	23 361,68	23 361,68	0,00	17 093,73	73,17	
1.16.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	23 361,68	23 361,68	23 361,68	0,00	17 093,73	73,17	
1.16.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.16.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.16.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.17		(45) Ежемесячная выплата обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в государственных профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории	329 924,10	329 924,10	329 924,10	0,00	238 508,97	72,29	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Челябинской области, получающим впервые среднее профессиональное образование, не достигшим возраста 24 лет, являющимися членами семей мобилизованных военнослужащих или иных участников специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, код направления расходов:05070							
1.17.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	329 924,10	329 924,10	329 924,10	0,00	238 508,97	72,29	
1.17.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	329 924,10	329 924,10	329 924,10	0,00	238 508,97	72,29	
1.17.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.17.1 .3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.17.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.18		(46) Денежная компенсация в размере двадцати процентов	9 316,67	9 316,67	9 316,67	0,00	4 372,95	46,94	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		фактически произведенных расходов на оплату обучения обучающихся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, на платной основе по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, не достигших возраста 23 лет, являющихся членами семей, признанных многодетными, код направления расходов:05080							
1.18.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	9 316,67	9 316,67	9 316,67	0,00	4 372,95	46,94	
1.18.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	9 316,67	9 316,67	9 316,67	0,00	4 372,95	46,94	
1.18.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.18.1 .3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.18.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.19		(47) Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные цели на приобретение учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам, код направления расходов:05230	31 265,00	30 842,81	30 842,81	0,00	30 412,46	98,60	
1.19.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	31 265,00	30 842,81	30 842,81	0,00	30 412,46	98,60	
1.19.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	31 265,00	30 842,81	30 842,81	0,00	30 412,46	98,60	
1.19.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.19.1 .3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.19.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20		(48) Предоставление субсидий областным государственным	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям, организациям дополнительного профессионального образования на иные цели на разработку и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий организации образовательного процесса, код направления расходов:05290							
1.20.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	
1.20.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	
1.20.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21			478,30	478,30	478,30	0,00	478,30	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(49) Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные цели для организации работы по внесению персональных данных в федеральные и региональные информационные системы, их передаче, хранению и обработке, код направления расходов:05240							
1.21.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	478,30	478,30	478,30	0,00	478,30	100,00	
1.21.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	478,30	478,30	478,30	0,00	478,30	100,00	
1.21.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21.1 .3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.22		(50) Предоставление субсидий областным государственным	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные цели на выплату премии имени В.П. Омельченко победителю конкурса "Лучшая профессиональная образовательная организация" и денежных вознаграждений призерам указанного конкурса, код направления расходов:05300							
1.22.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.22.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.22.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.22.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.22.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.23		(51) Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным	12 099,00	12 099,00	12 099,00	0,00	12 099,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные цели на обеспечение форменной одеждой кадетов казачьих кадетских корпусов, созданных на базе указанных организаций, код направления расходов:05210							
1.23.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	12 099,00	12 099,00	12 099,00	0,00	12 099,00	100,00	
1.23.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	12 099,00	12 099,00	12 099,00	0,00	12 099,00	100,00	
1.23.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.23.1 .3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.23.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.24		(52) Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям на	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		иные цели на обеспечение питанием обучающихся по специальности среднего профессионального образования "Физическая культура", включенных в спортивный резерв для спортивных сборных команд Челябинской области, код направления расходов:05220							
1.24.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.24.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.24.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.24.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.24.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.25		(53) Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям,	703,80	703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		организациям дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, областным государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на организацию проведения областных конкурсов профессионального мастерства мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических работников), код направления расходов:05260							
1.25.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	703,80	703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.25.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	703,80	703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.25.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.25.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.25.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.26			1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(54) Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям, организациям дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, областным государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на реализацию проекта "Славим человека труда!" Уральского федерального округа и проведение конкурсов в рамках проекта "Славим человека труда!" " Уральского федерального округа., код направления расходов:05270							
1.26.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	реализуется без отклонений
1.26.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	реализуется без отклонений
1.26.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.26.1 .3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.26.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.27		(55) Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям, организациям дополнительного образования, организациям дополнительного профессионального образования, областным государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на развитие движения "Абилимпикс" в Челябинской области, код направления расходов:05340	10 348,40	10 348,40	10 348,40	0,00	10 238,72	98,94	
1.27.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10 348,40	10 348,40	10 348,40	0,00	10 238,72	98,94	
1.27.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 348,40	10 348,40	10 348,40	0,00	10 238,72	98,94	
1.27.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		муниципальных образований							
1.27.1 .3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.27.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28		(56) Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на организацию проведения конкурса "Мастер года" среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и на организацию участия представителей Челябинской области в иных мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года", код направления расходов:05330	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	100,00	
1.28.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	100,00	
1.28.1 .1		бюджет субъекта Российской	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации							
1.28.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28.1 .3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29		(57) Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям, организациям дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, областным государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на проведение региональных чемпионатов профессионального мастерства и организацию участия представителей Челябинской области в отборочных и всероссийских чемпионатах профессионального мастерства,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		код направления расходов:05310							
1.29.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.30		(58) Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования	89 674,60	89 674,60	89 674,60	0,00	89 077,14	99,33	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, код направления расходов:05090							
1.30.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	89 674,60	89 674,60	89 674,60	0,00	89 077,14	99,33	
1.30.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	89 674,60	89 674,60	89 674,60	0,00	89 077,14	99,33	
1.30.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.30.1 .3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.30.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.31		(59) Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, областным государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на оснащение центров профориентации системы	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		профессионального образования Челябинской области, созданных на базе областных государственных бюджетных учреждений, учебным и демонстрационным оборудованием, код направления расходов:05320							
1.31.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00	
1.31.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00	
1.31.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.31.1 .3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.31.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.32		(60) Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	28 207,20	28 207,20	28 207,20	0,00	28 207,20	100,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		образования, расположенным на территории Челябинской области, на финансовое обеспечение обучения граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет средств областного бюджета в порядке, установленном Правительством Челябинской области, код направления расходов:05360							
1.32.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	28 207,20	28 207,20	28 207,20	0,00	28 207,20	100,00	
1.32.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	28 207,20	28 207,20	28 207,20	0,00	28 207,20	100,00	
1.32.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.32.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.32.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.33		(61) Предоставление субсидии Челябинскому региональному отделению общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Юность России" на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по организации и проведению официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, в порядке, установленном Правительством Челябинской области, код направления расходов:05350							
1.33.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	
1.33.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	
1.33.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.33.1 .3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.33.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.34			1 456,42	1 456,42	1 456,42	0,00	1 456,42	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(62) Субсидии бюджетным и автономным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования, нетиповым образовательным организациям на проведение областного конкурса профессионально-педагогического мастерства "Лучший учитель информатики", код направления расходов:05250							
1.34.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 456,42	1 456,42	1 456,42	0,00	1 456,42	100,00	
1.34.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 456,42	1 456,42	1 456,42	0,00	1 456,42	100,00	
1.34.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.34.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.34.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.35		(63) Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		учреждениям - профессиональным образовательным организациям, организациям дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, областным государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждениям на иные цели на организацию участия обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций во всероссийских и международных мероприятиях, код направления расходов:05280							
1.35.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	
1.35.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	
1.35.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.35.1 .3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.35.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.36		(65) Проведение областного конкурса студенческих социальных проектов, областных конкурсов профессионального мастерства мастеров производственного обучения, областного конкурса "Профессиональный дебют", областного конкурса профессионально-педагогического мастерства "Лучший учитель информатики", поощрение победителей и призеров национальных чемпионатов профессионального мастерства, а также их наставников, в порядке, установленном Губернатором Челябинской области , код направления расходов:05010	5 852,90	5 852,90	5 852,90	0,00	3 955,00	67,57	
1.36.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 852,90	5 852,90	5 852,90	0,00	3 955,00	67,57	
1.36.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 852,90	5 852,90	5 852,90	0,00	3 955,00	67,57	
1.36.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		муниципальных образований							
1.36.1 .3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.36.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.37		(69) Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям на разработку проектно-сметной документации, оплату услуг по государственной экспертизе для проведения капитального ремонта зданий и сооружений, код направления расходов:05200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	
1.37.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	
1.37.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	
1.37.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.37.1		бюджеты муниципальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.3		образований							
1.37.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.38		(70) Денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, код направления расходов:05030	248 552,00	248 552,00	248 552,00	0,00	164 323,85	66,11	
1.38.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	248 552,00	248 552,00	248 552,00	0,00	164 323,85	66,11	
1.38.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	248 552,00	248 552,00	248 552,00	0,00	164 323,85	66,11	
1.38.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.38.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.38.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.39		(71) Денежная выплата на горячее питание обучающимся в федеральных государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Челябинской области, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Челябинской области, по программам среднего профессионального образования, не достигшим возраста 24 лет, супруг или один из родителей которых является мобилизованным военнотружущим, иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, код направления расходов:05370	0,00	8 487,40	8 487,40	0,00	2 799,27	32,98	
1.39.1		консолидированный бюджет	0,00	8 487,40	8 487,40	0,00	2 799,27	32,98	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.39.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	8 487,40	8 487,40	0,00	2 799,27	32,98	
1.39.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.39.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.39.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.40		(72) Компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан, работающих в образовательных организациях и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области, код направления расходов:05050	17 309,30	17 309,30	17 309,30	0,00	9 006,92	52,04	
1.40.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	17 309,30	17 309,30	17 309,30	0,00	9 006,92	52,04	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.40.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	17 309,30	17 309,30	17 309,30	0,00	9 006,92	52,04	
1.40.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.40.1 .3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.40.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			7 346 050,71	7 792 168,78	7 711 381,72	0,00	5 649 638,01	72,50	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			7 346 050,71	7 792 168,78	7 711 381,72	0,00	5 649 638,01	72,50	
бюджет субъекта Российской Федерации			7 346 050,71	7 792 168,78	7 711 381,72	0,00	5 649 638,01	72,50	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1.11.	Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 674,60
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 674,60
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 077,14	89 077,14	89 077,14	89 077,14	89 674,60
1.12.	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные цели на обеспечение форменной одеждой кадетов казачьих кадетских корпусов, созданных на базе указанных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 099,00
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 099,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 099,00	12 099,00	12 099,00	12 099,00	12 099,00
1.13.	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные цели на выплату премии имени В.П. Омельченко победителю конкурса "Лучшая профессиональная образовательная организация" и денежных вознаграждений призерам указанного конкурса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные цели на приобретение учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 265,00
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 265,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 412,46	30 412,46	30 412,46	30 412,46	31 265,00
1.15.	Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, расположенным на территории Челябинской области, на финансовое обеспечение обучения граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет средств областного бюджета в порядке, установленном Правительством Челябинской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 207,20
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 207,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 207,20	28 207,20	28 207,20	28 207,20	28 207,20
1.16.	Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 733,20
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 733,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 372,15	211 143,34	211 143,34	211 143,34	295 733,20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 458,80	19 458,80	19 458,80	19 458,80	20 000,00
1.40.	Проведение областного конкурса студенческих социальных проектов, областных конкурсов профессионального мастерства мастеров производственного обучения, областного конкурса "Профессиональный дебют", областного конкурса профессионально-педагогического мастерства "Лучший учитель информатики", поощрение победителей и призеров национальных чемпионатов профессионального мастерства, а также их наставников, в порядке, установленном Губернатором Челябинской области												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852,90
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	3 955,00	3 955,00	3 955,00	5 852,90