

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(55) Профессионалитет (Челябинская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 4, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	139112,32 тыс. руб., 100,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

За отчетный период проект реализовывался без отклонений.

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1.		Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, возрастающий	ФП	Процент	25	30	49,5		30	Реализуется без отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Показатели. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 03.07.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, возрастающий	ФП	Процент	40	20	29		43	Реализуется без отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Показатели. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 03.07.2025г. №б/н, приложен файл .
1.3.		Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», возрастающий	ФП	Процент	0	81	93,2		85	Реализуется без отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Показатели. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 03.07.2025г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»														
	План	ФП	Процент	76,0000	77,0000	78,0000	79,0000	80,0000	81,0000	82,0000	83,0000	84,0000	85,0000	85,0000	85,0000
	Факт/прогноз			73,0000	77,0000	93,2000	93,2000	93,2000	93,2000	82,0000	83,0000	84,0000	85,0000	85,0000	85,0000
1.2	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации														
	План	ФП	Процент	2,0000	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	34,0000	36,0000	38,0000	43,0000
	Факт/прогноз			11,2000	19,7400	22,2600	26,7100	28,9100	29,0000	20,0000	20,0000	34,0000	36,0000	38,0000	43,0000
1.3	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,3100	0,2800	40,3000	49,5000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1		Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Объект	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Иное Справка о реализации результата	В работе.Строительная готовность ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» - 28% Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Справка о реализации результата" Иное Минобр ЧО от 30.06.2025г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.1		Заключено соглашение с подведомственными образовательными организациями								30.04.2025	28.04.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение О выполнении работ	Выполнено. Заключено соглашение с подведомственными образовательными организациями Подтверждающие документы: 1. "О выполнении работ" Соглашение Минобр Чо от 04.04.2025г. №1387, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.К.2		Заключены контракты								01.07.2025	01.07.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	ЕИС Закупки		В работе.
1.1.К.3		Объявлен конкурсный отбор получателей субсидии								01.04.2025	01.04.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Приказ О проведении конкурсного отбора	Выполнено. Объявлен конкурсный отбор получателей субсидии Подтверждающие документы: 1. "О проведении конкурсного отбора" Приказ Минобр Чо от 12.02.2025г. №267, приложен файл .
1.1.К.4		Определен получатель субсидии								15.04.2025	07.04.2025	Литке Виталий Владимирович - Министр	Система реализации национальных проектов Челябинской области	Приказ Об утверждении получателей субсидий	Выполнено. Определен получатель субсидии Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении получателей субсидий" Приказ Минобр Чо от 17.02.2025г. №284, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(22) Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности							
1.1		(28) Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, код направления расходов:50520	137 663,23	139 112,32	139 112,32	0,00	139 112,32	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	137 663,23	139 112,32	139 112,32	0,00	139 112,32	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	137 663,23	139 112,32	139 112,32	0,00	139 112,32	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			137 663,23	139 112,32	139 112,32	0,00	139 112,32	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			137 663,23	139 112,32	139 112,32	0,00	139 112,32	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			137 663,23	139 112,32	139 112,32	0,00	139 112,32	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	