

Руководитель  
регионального проекта —  
Литке Виталий Владимирович

---

(подпись)

ОДОБРЕН

---

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

*"(55) Профессионалитет (Челябинская область)"*

**Общий статус реализации**

| Показатели                                                                                 | Мероприятия (результаты)                                                                   | Контрольные точки                                                                                      | Бюджет                                                                              | Параметры                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |                     |  |  |
| Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них:<br>- 3 достигнутых показателей. | Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них:<br>- 0 достигнутых результатов. | Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 4, из них:<br>- 1 достигнутых контрольных точек. | 139112,32 тыс. руб., 100,00 %                                                       | Количество измененных параметров: 0                                                 |
|                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                        | Отсутствие отклонений                                                               |                                                                                     |

За отчетный период проект реализовывался без отклонений.

## 1. РИСКИ

| № п/п                      | Наименование показателя<br>ОЗР/показателя задачи, не являющейся<br>ОЗР, результата | Описание риска | Оценка возможных<br>последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры<br>реагирования | Срок выполнения<br>меры | Ответственный за<br>принятие мер |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Отсутствуют ключевые риски |                                                                                    |                |                                       |               |                                  |                         |                                  |

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                             | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                            | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                                                                    | ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                                                                                                                                                                  |
| 1.1.  |   | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, возрастающий                                                                                             | ФП                 | Процент                     | 25               | 0                                            | 0,31                                            |                                          | 30                                        | Реализуется без отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Показатели. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 03.04.2025г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.2.  |   | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, возрастающий                                                                                                                                     | ФП                 | Процент                     | 40               | 10                                           | 22,26                                           |                                          | 43                                        | Реализуется без отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Показатели. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 03.04.2025г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.3.  |  | Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», возрастающий                                                                                                                                                                                | ФП                 | Процент                     | 0                | 78                                           | 93,2                                            |                                          | 85                                        | Реализуется без отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Отчет. Показатели. Выгрузка СУПД" Иное Минобр ЧО от 03.04.2025г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

## 3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| №<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта                                                                                                                                                                                                                                         | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Значения по месяцам |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | На конец<br>года |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                   | янв                 | фев     | март    | апр     | май     | июн     | июл     | авг     | сент    | окт     | нояб    |                  |
| 1        | ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности |                           |                                   |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                  |
| 1.1      | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации                                                                                                                                                   |                           |                                   |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                  |
|          | План                                                                                                                                                                                                                                                                        | ФП                        | Процент                           | 2,0000              | 5,0000  | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 34,0000 | 36,0000 | 38,0000 | 43,0000          |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                   | 11,2000             | 19,7400 | 22,2600 | 15,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 34,0000 | 36,0000 | 38,0000 | 43,0000          |
| 1.2      | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня                                                                                                           |                           |                                   |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                  |
|          | План                                                                                                                                                                                                                                                                        | ФП                        | Процент                           | 0,0000              | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000          |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                   | 0,0000              | 0,0000  | 0,3100  | 0,0000  | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000          |
| 1.3      | Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»                                                                                                                                                                                              |                           |                                   |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                  |
|          | План                                                                                                                                                                                                                                                                        | ФП                        | Процент                           | 76,0000             | 77,0000 | 78,0000 | 79,0000 | 80,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000          |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                   | 73,0000             | 77,0000 | 93,2000 | 79,0000 | 80,0000 | 81,0000 | 82,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000          |

## 4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

| № п/п   | Статус                                                                                                                                                                                                                                                                      | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                           | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель            | Информационная система (источник данных)                     | Вид и наименование документа                                     | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                      |                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.      | ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности |                                                                                                                                                              |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                      |                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025 | Объект                      | 0                | 1                                            | 0                                               | 1                                      |                                              |      | 31.12.2025      | 31.12.2025   | Литке Виталий Владимирович - Министр | Система реализации национальных проектов Челябинской области | Приказ Приказ об утверждении получателей субсидий                | В работе.Заключены 3 контракта на проведение ремонтных работ и работ по благоустройству, ведется работа по заключению оставшихся. Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об утверждении получателей субсидий" Приказ Минобр ЧО от 17.02.2025г. №01/284, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.1.К.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Утвержден порядок предоставления субсидии                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 03.03.2025      | 01.03.2025   | Литке Виталий Владимирович - Министр | Система реализации национальных проектов Челябинской области | Постановление О внесении изменений в постановление Правительства | Выполнено. Утвержден порядок предоставления субсидии Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Правительства                                                                                                                                                                                    |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель            | Информационная система (источник данных)                     | Вид и наименование документа                 | Комментарий                                                                                                                             |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                      |                                                              |                                              |                                                                                                                                         |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                      |                                                              | Челябинской области от 29.12.2017 г. № 756-П | Челябинской области от 29.12.2017 г. № 756-П<br>Постановление Правительством ЧО от 10.02.2025г. №127-П, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.1.К.2 |        | Заключено соглашение с подведомственными образовательными организациями            |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.04.2025      | 30.04.2025   | Литке Виталий Владимирович - Министр | ГИИС "Электронный бюджет"                                    |                                              | В работе.                                                                                                                               |
| 1.1.К.3 |        | Объявлен конкурсный отбор получателей субсидии                                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 01.04.2025      | 01.04.2025   | Литке Виталий Владимирович - Министр | Система реализации национальных проектов Челябинской области |                                              | В работе.                                                                                                                               |
| 1.1.К.4 |        | Определен получатель субсидии                                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 15.04.2025      | 15.04.2025   | Литке Виталий Владимирович - Министр | Система реализации национальных проектов Челябинской области |                                              | В работе.                                                                                                                               |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| №<br>п/п | Статус                                                                            | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования                                                                                                                                                                                                      | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1        | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
| 1        |                                                                                   | (22) Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       |             |
| 1.1      |                                                                                   | (28) Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, код направления расходов:50520                                                                                                             | 137 663,23                                             | 139 112,32                      | 139 112,32                          | 0,00                                   | 139 112,32             | 100,00                                |             |
| 1.1.1    |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                                                                                                             | 137 663,23                                             | 139 112,32                      | 139 112,32                          | 0,00                                   | 139 112,32             | 100,00                                |             |
| 1.1.1.1  |  | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                        | 137 663,23                                             | 139 112,32                      | 139 112,32                          | 0,00                                   | 139 112,32             | 100,00                                |             |
| 1.1.1.2  |                                                                                   | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.1.1.3  |                                                                                   | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 1.1.4    |                                                                                   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п                                                                                         | Статус | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                  |        |                                                                        | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1                                                                                                | 2      | 3                                                                      | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:                             |        |                                                                        | 137 663,23                                             | 139 112,32                     | 139 112,32                          | 0,00                                   | 139 112,32             | 100,00                                |             |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  |        |                                                                        | 137 663,23                                             | 139 112,32                     | 139 112,32                          | 0,00                                   | 139 112,32             | 100,00                                |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                             |        |                                                                        | 137 663,23                                             | 139 112,32                     | 139 112,32                          | 0,00                                   | 139 112,32             | 100,00                                |             |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| бюджеты муниципальных образований                                                                |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| внебюджетные источники                                                                           |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |