
П А С П О Р Т

регионального проекта

Профессионалитет (Челябинская область)

1. Основные положения

Профессионалитет (Челябинская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Профессионалитет (Челябинская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Подготовлены кадры под запрос экономики3.

Куратор регионального проекта Мошаров С.И. Первый заместитель Губернатора Челябинской области4.

Литке В.В.Руководитель регионального проекта Министр5.

Статирова О.И.Администратор регионального проекта Первый заместитель Министра образования и науки6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Челябинской области «Развитие

профессионального образования в Челябинской области»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, прошедших

демонстрационный

экзамен профильного

уровня

25,0000 2024 -ПроцентФП Литке В.В.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

55,000030,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000 Нет

1.2. Доля обучающихся 6-11

классов, охваченных

комплексом

профориентационных

мероприятий в рамках

Единой модели

профориентации

40,0000 2024 -ПроцентФП Литке В.В.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

58,000043,0000 46,0000 49,0000 52,0000 55,0000 Нет

1.3. Доля занятых

выпускников, прошедших

обучение по программам

«Профессионалитета»

0,0000 2024 -ПроцентФП Литке В.В.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

85,000085,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования, прошедших

демонстрационный экзамен

профильного уровня

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000

Процент 30,0000

30,000030,000030,000030,000030,0000

1.2. Доля обучающихся 6-11 классов,

охваченных комплексом

профориентационных мероприятий в

рамках Единой модели профориентации

2,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 20,0000

Процент 43,0000

38,000036,000034,000020,000020,0000

1.3. Доля занятых выпускников, прошедших

обучение по программам

«Профессионалитета»

76,0000 77,0000 78,0000 79,0000 80,0000 81,0000

Процент 85,0000

85,000085,000084,000083,000082,0000



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Обеспечено

преобразование

учебных корпусов и

общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса.

Нарастающий итог

Объект

- 1,0000 9,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -9,0000 -

-

1.1

Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы

СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для

обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа образовательных организаций,

здания которых соответствуют нормативному состоянию.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Обеспечено преобразование

учебных корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса

1.1

0,00137 663,23 151 502,000,00 0,00 289 165,230,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,00137 663,23 151 502,000,00 0,00 289 165,230,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-137 663,23 151 502,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 137 663,23 151 502,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 289 165,23

0,00 0,00137 663,23 151 502,00 0,00 0,00 289 165,23

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00



7

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Профессионалитет (Челябинская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

преобразование учебных

корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса"

Приведение в

нормативное состояние

зданий, помещений

образовательных

организаций субъектов

Российской Федерации,

реализующих

образовательные

программы СПО, в том

числе общежитий,

объектов спорта и

спортивных сооружений,

расположенных на их

территории в целях

создания комфортной

развивающей среды для

обучающихся,

обеспечение предметно-

пространственной

организации учебного

процесса путем ее

Литке В.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модернизации,

увеличения числа

образовательных

организаций, здания

которых соответствуют

нормативному

состоянию.

1.1.1.

Контрольная точка"Утвержден

порядок предоставления

субсидии"

Постановление

Постановление

Правительства ЧО

-

Литке В.В.

03.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Объявлен

конкурсный отбор получателей

субсидии"

Приказ Приказ

-

Литке В.В.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Определен

получатель субсидии"

Прочий тип документа

Приказ/протокол

-

Литке В.В.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с

Соглашение Соглашение

с подведомственными

-

Литке В.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подведомственными

образовательными

организациями"

организациями(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Заключены

контракты"

Прочий тип документа

контракт

-

Литке В.В.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Литке В.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Утвержден

порядок предоставления

субсидии"

Постановление

Постановление

Правительства ЧО

-

Литке В.В.

03.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Объявлен

конкурсный отбор получателей

субсидии"

Приказ Приказ

-

Литке В.В.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Определен

получатель субсидии"

Прочий тип документа

Приказ/протокол

-

Литке В.В.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с

подведомственными

образовательными

организациями"

Соглашение Соглашение

с подведомственными

организациями

-

Литке В.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Заключены

контракты"

Прочий тип документа

Контракт

-

Литке В.В.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Литке В.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Утвержден Постановление

-

Литке В.В.

03.03.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

порядок предоставления

субсидии"

Постановление

Правительства ЧО

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Объявлен

конкурсный отбор получателей

субсидии"

Приказ Приказ

-

Литке В.В.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Определен

получатель субсидии"

Прочий тип документа

Приказ/протокол

-

Литке В.В.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с

подведомственными

образовательными

организациями"

Соглашение Соглашение

с подведомственными

организациями

-

Литке В.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Заключены

контракты"

Прочий тип документа

Контракт

-

Литке В.В.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт акт выполненных

работ

-

Литке В.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Профессионалитет (Челябинская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено

преобразование

учебных корпусов и

общежитий колледжей

как неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса

100,00 100,00 100,00 300,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

100,00 100,00 100,00 300,00


